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Al Dokumentliste

De generelle kontraktsdokumentene samt Statens vegvesens handbeker finner du pa
https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/konkurranser-og-

kontraktsdokumenter/generelle-kontraktsdokumenter/

Folgende dokumenter utgjor til sammen konkurransegrunnlaget:

DOKUMENT

DATO

1

Konkurransegrunnlag — Kap A-E
ESPD-skjema

4448-mm-dd

Prosesskoden:

2018

- Egenerklaring om helse, miljo og sikkerhet (HMS)

- Leggerapport

- RI15 — Avfallsrapportering (ELRAPP)

- R16 -Innrapportering klimadata/kontraktens energiforbruk
(ELRAPP) skjema under utvikling

- RI18 - Melding om uensket hendelse/forhold i
entreprisevirksomheten (ELRAPP)

- R19 - HMS-manedsrapport (ELRAPP)

- Utslippsrapport (vedlegg til R19 — HMS — ménedsrapport)

- Avviksmelding

- Krav om endringsordre

- Endringsordre

- Sluttattest for utfort entreprise

- Skjema for Inntakskontroll - Erklaering ved bruk av
underentreprengr

- Avklaring

2 Héndbok R761 — Prosesskode 1 2018
Héandbok R762 — Prosesskode 2
3 Vegbygging, hdndbok N200 2022-11
4  Rekkverk og vegens sideomrader, hdndbok N101 2022-04
Statens vegvesen rapporter Nr. 882 Dokumentasjon og kontroll av
5 2023
asfalt
6 Arbeid pa og ved veg, handbok N301 2022-08
NA-rundskriv 2017/4 (erstatter kap. 2.2.4 i hdandbok N301) 2017
7  Héndbok V128 Fartsdempende tiltak 2017
8  Handbok R210 Laboratorieundersgkelser 2016
9 Handbok R211 Feltundersekelser 2021-03
10 Handbok R610 Standard for drift- og vedlikehold 2012
11 Handbok V250 Veiledning for Kalde bitumenstabiliserte berelag 1997
12 Lyshet av steinmaterialer, Internrapport 827 fra Statens vegvesen,
Veglaboratoriet 1978-08
NA-rundskriv 2016/9:
13 Endringer i pr.aktiserin.g aV.kontraktens kap. C2, pkt. 27:2 om kray 2016-06-30
til HMS-kort i entreprisedriften som felge av endringer i «Forskrift
om HMS-kort pa bygge- og anleggsplasser»
14 Veileder for levering av avdragsnota pa elektronisk format 2021-05
15  Konteringsskjema for avdrags- og sluttfaktura for veganlegg 2022-01-28
16  Fastsatte skjema som skal brukes:
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DOKUMENT

DATO

- Overtakelsesprotokoll
- Prisforesparsel
- Kontrollermelding

17 Norske og internasjonale standarder som det er vist til i
anbudsdokumentene

18  Utlysingsannonsen som gjengitt i DOFFIN / TED databasen

Brukerveiledning ELRAPP (tilpasset versjon),
lastes ned fra http://www.vegvesen.no/elrapp

Det vil forekomme referanser til gammelt hdndboknummer, da det totale omfang av
referanser i dokumentene er stort. Av praktiske grunner skal derfor referanser til gammelt

handboknummer vere likestilt med referanser til nytt nummer.

Det vil fortsatt vaere dokumenter med referanser til tidligere hdndboknummer, som f. eks.
rundskriv. Gyldigheten av disse, og mulige krav som fremgar av disse, endres ikke av

omnummereringen.

Statens vegvesen Drift og vedlikehold
Kontraktnavn
Parsell

2043-mm-dd


http://www.vegvesen.no/elrapp

A Kontraktinformasjon
A2 Innbydelse til tilbudskonkurranse A2-1
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A2 Innbydelse til tilbudskonkurranse
Kontraktsarbeid:
XXXXXX

P4 det tidspunktet konkurransen kunngjoeres foreligger det en rekke anbefalinger og tiltak
knyttet til CoVid-19. Entrepreneren skal ta hensyn til disse anbefalingene og tiltakene ved
inngivelse av tilbudet. Det skal prises inn eventuelle konsekvenser av tiltak som er
iverksatt eller varslet iverksatt 7 dager for tilbudsfrist. Anbefalingene det skal tas hensyn til
finnes pa nettsidene til Regjeringen, Folkehelseinstituttet og/eller de aktuelle kommuner.

Dette tilbudsdokumentet er tilpasset situasjonen med CoVid-19, slik at byggherre tar storre
risiko enn det som er vanlig i Statens vegvesen sine konkurranser. Det vises for eksempel
til det utvidede omrédet for Force Majeure bestemmelsen, slik at det er mulighet for
fristforlengelse til tross for at entrepreneren kjenner til situasjonen med CoVid-19 pa
anbudstidspunktet. Videre vises det til bestemmelsene i kap. C2 punkt 32 i sin helhet.

Som en reaksjon pa Russlands folkerettsstridige angrep pa Ukraina, har EU innfort
omfattende sanksjoner som Norge har implementert i forskrifter gitt med hjemmel 1
sanksjonsloven av 16. april 2021 nr. 18.

Sanksjonene omfatter blant annet firmaer med russiske eierforhold og konkrete
importforbud for enkelte produkter fra Russland.

Oppdragsgiver forutsetter at leveranderer i denne konkurransen setter seg inn 1
sanksjonslovgivningen og de endringer som til enhver tid skulle bli vedtatt, og tar hensyn
til gjeldende sanksjonslovgivning ved utarbeidelse av foresporsel om deltakelse,
utarbeidelse av tilbud og ved gjennomfering av kontrakt.

Oppdragsgiver vil i1 tidsrommet mellom tilbudsfrist og signering av kontrakt kunne kreve
dokumentert at det ikke foreligger forhold som strider mot sanksjonsforskriften, og som er
knyttet til blant annet eierskap eller kontroll over selskap som skal bidra i kontrakten.
Herunder ogsé at det ikke skal nyttes varer eller tjenester som er omfattet av forskriften.

Statens vegvesen ensker tilbud fra entreprenerer med det faglige, tekniske og ekonomiske
grunnlag som er nedvendig for oppfylling av kontrakten. Videre kreves erfaring fra
tilsvarende arbeider for utforelse av ovennevnte kontraktsarbeid 1 henhold til
konkurransegrunnlaget. Det vises til utfyllende bestemmelser i konkurransegrunnlagets

kap. B2.

Konkurransen skjer 1 henhold til lov om offentlige anskaffelser (LOV 2016-06-17-73 med
senere endringer, loa) samt forskrift om offentlige anskaffelser (FOR 2016-08-12-974 med
senere endringer, foa).

Folgende legges til grunn:
Type anskaffelse: Bygg-/anleggsarbeider
Under terskel: Iht. foa §5-3
Anskaffelsesprosedyre: Apen tilbudskonkurranse
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Kriterier for valg av tilbud er gitt i konkurransegrunnlagets kapittel B.
Tilbudskonferanse vil finne sted 4483-mm-dd med metested Xxxxxx kl. tt.mm.

Tilbudskonferanse kan bli gjennomfert digitalt pa grunn av situasjonen med CoVid-19.

Konkurransen gjennomfores via Statens vegvesens konkurransegjennomferingsverktoy
(KGV). Tilbudsinnlevering og all kommunikasjon skjer via KGV, se kap. B1.

Alle frister 1 konkurransen er angitt 1 KGV. Fristene kan bli endret pa grunn av situasjonen
med CoVid-19.

Statens vegvesen, aaaa-mm-dd

Underskrift
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Innhold
1. Arbeidenes art 08 OMFIANG.....c..ucievveriirvriiiserisisnnesssnncssnicsssnisssssesssssessssesssssossssssssssssanss 2
2. Entrepriseform 0g KONtraKtStyPe ....cccccveeieesivnricssssnnrecsssnsnssssssssscsssssssessssssssssssssssssssnns 2
3. Tidspunkt for igangsettelse 0g tidSTriSter.......coiiiiveicivriiisricssneicssnncsssnressnrcssnencsneees 2
4. Avvik i kontraktens rammebetingelSer ...........cccovvvuericiissnnicssisnnicssssnnnecsssssssssssassecsnns 2
5. FOrSKUAd ..uuueennieiniiiiiiinnticnienntnntecnnecsnennsicsseesssessssssssssssessssessssssssssssassssesssssssassssassnns 2
6. Byggherre 0g engasjerte raAdgiVEre .....ccccuveierressercsaeessansssnsssasssasssssssssssssassssssssasssssssses 3
7. Byggherrens organisering av HMS-arbeidet ..........ccooveeiivveriniveriscsnrcssnrcssnencssnnrcsnnnes 3
8. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider ..........coovveeeccicnerccsccnrrccsssnnsecsnns 3
9. Spesielle fOrRold..........ccoueiiiuiiiiiiiiiriiiiniiiietiisntiisetissetesstsssstssssssesssssesssssesssssesansses 3
DXXXEXX wvvteeeannnneessannsneessannseeesaanseseesassseesaansseeessansaeeesannsseeesannsseeeeannsaeeeeannteeeeannnaeeeeennraeeeans 3
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1. Arbeidenes art og omfang

Gi en kortfattet beskrivelse av kontraktsarbeidet som grunnlag for en gkonomisk og
tidsmessig vurdering av arbeidsomfang.

Gi opplysninger om tiltransporterte entrepriser eller varer som entrepreneren skal overta.
Oppgi viktige mengder og hovedmaterialer med omtrentlige mengder angis.

Kontrakten omfatter arbeider pa riksveger i henhold til vedlagte rapporter ”Oversikt over
asfaltkontrakter” og "Mengdesammendrag og strekningsliste”. Entrepreneren er ansvarlig
for & gjore seg kjent med strekningene i kontrakten for oppstart.

2. Entrepriseform og kontraktstype
Entrepriseform er utferelsesentreprise.

Kontraktstype er enhetspriskontrakt.

3. Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister

Arbeidet kan settes 1 gang nar avtale er inngéatt og kopi av forsikringsbevis er levert
byggherren. Det vises 1 tillegg til utfyllende krav under punktene om samhandling,
kvalitetsplan, HMS og fremdriftsplan i kap. C.

Tidspunkt for igangsettelse, eventuelle delfrister og eventuelle tidsfrister for ferdigstillelse
er angitt i kap. D1.3 Spesiell beskrivelse.

Fristene kan bli endret pa grunn av situasjonen med CoVid-19.

4. Avvik i kontraktens rammebetingelser

Hvis myndighetenes bevilgninger tilsier avvik i kontraktens utferelse, skal det forhandles
om eventuelle skonomiske konsekvenser. Entrepreneren har ikke rett til 4 heve kontrakten
ved mindre vesentlig endring av bevilgningstakt.

5. Forskudd

Forskudd kan kreves utbetalt med 10 % av kontraktsbelapet ekskl. merverdiavgift mot en
av byggherren godkjent selvskyldnerkausjon fra bank, forsikringsselskap eller annen
kredittinstitusjon. Forskudd utbetales tidligst 3 maneder for tillatt oppstart.

For kontrakter som loper over flere asfaltsesonger deles totalt forskuddsbelap for
kontrakten forholdsmessig iht. planlagt andel av kontraktssummen omsatt i det enkelte ar.
Forholdsmessig forskuddsbelap for den enkelte asfaltsesong blir da det maksimale belep
som kan utbetales for den aktuelle sesongen. Forskudd for den enkelte asfaltsesong
utbetales tidligst 3 méneder for tillatt oppstart for den aktuelle sesongen.

Forskudd for den enkelte asfaltsesong hvor forskudd er utbetalt, tilbakebetales i sin helhet 1
¢én transaksjon ved kreditnota. Tilbakebetaling av forskuddet skal skje senest nar arbeider
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tilsvarende 75 % av kontraktssummen for den aktuelle asfaltsesong er utfort.
Selvskyldnerkausjonen tillates redusert i takt med tilbakebetaling av forskuddet.

Det utbetales ikke renter av forskudd som er i samsvar med forutsetningene 1
konkurransegrunnlaget.

FOR SMA KONTRAKTER ELLER KONTRAKTER UTLYST SENT I SESONGEN
KAN TEKSTEN OVENFOR ERSTATTES MED FOLGENDE:
Det utbetales ikke forskudd.

6. Byggherre og engasjerte radgivere

Alle henvendelser mellom entrepreneren og byggherren skal gé gjennom byggherrens
representant, dersom annet ikke er avtalt.

Alle henvendelser mellom entrepreneren og byggherrens engasjerte radgivere skal gé
gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er tydelig bestemt.

7. Byggherrens organisering av HMS-arbeidet

Byggherrens organisering av HMS-arbeidet er vist i plan for sikkerhet, helse og arbeids-
milje (SHA-planen). Denne planen finnes som vedlegg til konkurransegrunnlaget.

8. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider

Entrepreneren vil bli orientert pa byggemeter om eventuelle entrepriser og andre arbeider
(inkl. drifts- og vedlikeholdskontrakter) som kan berore aktuelle kontrakter.

9. Spesielle forhold

XXXXXX
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B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav
B1 Konkurranseregler
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1. Alminnelige konkurranseregler — lov og forskrift om offentlige anskaffelser

For denne konkurransen gjelder lov av 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser
("anskaffelsesloven") og forskrift av 12. august 2016 nr. 974 om offentlige anskaffelser
("anskaffelsesforskriften") del I og del I1I, med de suppleringer og tillegg som er gitt i
folgende dokumenter:

e Kapittel B1 Generelle konkurranseregler, som inneholder en beskrivelse av de
generelle konkurransereglene.

e Kapittel B2 Krav til leveranderenes kvalifikasjoner, som inneholder kvalifikasjonskrav
med tilherende bestemmelser.

e Kapittel B3 Gjennomfoering av konkurranse og valg av tilbud, som inneholder
tildelingskriteriene og de evrige konkurransereglene.

2. Prosedyre

Konkurransen gjennomfores etter folgende prosedyre:
Apen tilbudskonkurranse.

3. Tilgjengeliggjoring av konkurransegrunnlaget m.m.

Konkurransegrunnlaget er gjort tilgjengelig via oppdragsgivers
konkurransegjennomfoeringsverktey, pd folgende internettadresse:

[https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=VEGVESEN]

Tilbud skal leveres via ovennevnte konkurransegjennomferingsverktay, jf. kapittel B2 og
B3.

Oppdragsgiver anbefaler at leveranderen starter med utfylling og opplasting av tilbud i
konkurransegjennomfoeringsverktoyet i god tid 1 forkant av angitte frister for levering.

Oppdragsgiver gjor oppmerksom pa at hver enkelt fil ikke kan vare storre enn 2,14
Gigabyte (GB).

Leveranderen er ansvarlig for at komplett tilbud blir levert innenfor den angitte tidsfrist.

4. Rettelse, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget

Frem til signering av kontrakten kan oppdragsgiver foreta endringer av
konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlige, jf. anskaffelsesforskriften § 8-4 (4).
Rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget vil bli publisert via
oppdragsgivers konkurransegjennomferingsverktoy eller doffin.no, jf. punkt 3 ovenfor.

Oppdragsgiver kan ikke foreta vesentlige endringer av konkurransegrunnlaget eller pa
annen mate vesentlig endre forutsetningene for konkurransen.
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Leverander skal ta hensyn til alle publiserte/utsendte endringer av konkurransegrunnlaget.

Det forutsettes at leveranderen setter seg godt inn i hele konkurransegrunnlaget.
Leveranderen barer risikoen for sin egen forstaelse av konkurransegrunnlaget, og kan ikke
senere gjore gjeldende forhold han burde blitt oppmerksom pa.

Dersom en leverander oppdager mangler eller uklarheter 1 konkurransegrunnlaget, skal han
umiddelbart varsle oppdragsgiver om dette.

5. Kompensasjon ved deltakelse i konkurransen

Kostnader for utarbeidelse av tilbud baeres av den enkelte leverander, om ikke annet
fremgér direkte av konkurransegrunnlaget.

6. Kommunikasjon

All skriftlig kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom oppdragsgiver og
leverander skal skje ved bruk av oppdragsgivers konkurransegjennomferingsverktoy, med
mindre oppdragsgiver beslutter en annen kommunikasjonsform.

Oppdragsgiver vil publisere eventuelle spersmél og svar i anonymisert form i KGV.

7. Sprakkrav

Tilbudet med tilherende dokumenter skal utformes péd norsk, med mindre annet klart er
angitt i konkurransedokumentene.

8. Avvik

Eventuelle avvik fra konkurransegrunnlaget i tilbudet skal fremgé uttrykkelig av
leveranderens tilbudsbrev. Leveranderen kan ikke gjore gjeldende avvik som ikke
fremkommer av tilbudsbrevet. Eventuelle avvik skal prises av leveranderen.

Avvik som ikke er prissatt vil bli kostnadsmessig vurdert av oppdragsgiver i forbindelse
med valg av tilbud. Tilbud med vesentlige avvik vil bli avvist, jf. anskaffelsesforskriften §
9-6 (1).

9. Avklaringer

Eventuelle avklaringer av leveranderens tilbud vil bli gjennomfert i trdd med
anskaffelsesforskriftens bestemmelser, jf. § 9-3.
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10. Klage til Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Ved eventuelle klager vedrerende konkurransen som bringes inn for Klagenemnda for
offentlige anskaffelser (KOFA) skal folgende benyttes 1 forhold til angivelse av innklagede
1 klagen:

Statens vegvesen Drift og vedlikehold.

11. Avlysning av konkurransen

Dersom det foreligger saklig grunn kan oppdragsgiver avlyse konkurransen med
oyeblikkelig virkning.
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B Konkurranseregler
B2 Krav til leveranderens kvalifikasjoner - tilbudskonkurranse

Innhold
1 Om Kapittel B2.....uiiiiviiinviiininninnsnrinssnncnssnncssssncsssncssssssssssssssssesssssssssssessssssssssssssssssssnss 2
2 Kyvalifikasjonskrav, jf. anskaffelsesforskriften § 8-7......cccccevvvrvcvvvuericsicnriccsscnnrccsanns 2
2.1 GNETCIL ..ttt ettt b et st b et eheenas 2
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1 Om kapittel B2

Kapittel B2 inneholder konkurransens kvalifikasjonskrav. Med mindre annet er angitt skal
hvert enkelt kvalifikasjonskrav i kapittelet oppfylles.

Alle paragrathenvisninger i kapittel B2 er til anskaffelsesforskriften (FOR-2016-08-12-
974), om ikke annet er angitt.

Frister og evrige bestemmelser, herunder krav til utformingen av leveranderens tilbud

folger av kapittel B1 og B3.

2 Kvalifikasjonskrav, jf. anskaffelsesforskriften § 8-7

2.1 Generelt

Kvalifikasjonskravene for konkurransen er angitt i punkt 2.2 til 2.5 nedenfor. Hvert enkelt
kvalifikasjonskrav ma vare oppfylt for at leveranderen vil bli vurdert som kvalifisert.

Leveranderer som ikke tilfredsstiller kvalifikasjonskravene vil bli avvist, jf. § 9-5 (1)
bokstav a).

2.2 Leverandgrens organisatoriske og juridiske stilling

Kvalifikasjonskrav:
Leveranderen skal vare et lovlig etablert foretak eller besta av et fellesskap av
leveranderer som er lovlig etablerte foretak.

Kravet gjelder ogsa virksomheter som leveranderen stotter seg pa, jf. punkt 4.

Dokumentasjonskrav:

1. Attest fra Foretaksregistret eller tilsvarende attest for lovbestemt registrering i det
land hvor leveranderen eller de virksomheter som 1 fellesskap vil utgjere
leveranderen, jf. punkt 4.2, er etablert, samt for alle stottende virksomheter,

jf. punkt 4.1.

2. Uttylt kapittel E2 punkt 3.1 ev. punkt 3.4.

2.3 Leverandgrens okonomiske og finansielle kapasitet
Kvalifikasjonskrav:

1. Leveranderen skal ha tilstrekkelig ekonomisk og finansiell kapasitet for &
gjennomfore kontrakten.

2. Leveranderens egenkapital skal vere positiv.

3. Leveranderen skal ha en egenkapitalandel 1 prosent pa minst 10 %.
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4. Gjennomsnittlig &rlig omsetning de siste tre ar skal som et minimum tilsvare
arsomsetningen pa kontrakten.

Dokumentasjonskrav:

1. Leveranderens arsregnskap, arsberetning og revisjonsberetning for de siste tre &r og
nyere opplysninger (kvartalsregnskaper) som har betydning for leveranderens
regnskapstall.

2. En kortfattet redegjorelse vedrarende informasjon om gkonomiske forhold eller tap som
ikke er dokumentert andre steder, og som kreves dokumentert i henhold til norske
og/eller internasjonale regnskapsstandarder.

3. En oversikt over eventuelle nylig gjennomferte, pagidende eller forestiende
skattemessige eller offentlige gjennomganger av leveranderens virksombhet.

4. En oversikt over eventuelle hendelser av betydning som har funnet sted etter utgivelse
av det siste reviderte drsregnskapet.

Dersom leveranderen har saklig grunn til ikke & fremlegge den dokumentasjonen
oppdragsgiveren har krevd, kan han dokumentere sin skonomiske og finansielle kapasitet
ved & fremlegge ethvert annet dokument som har relevans til foretakets
regnskapstall/okonomi og som oppdragsgiver anser egnet. Leveranderen skal begrunne
hvorfor han ikke kan fremlegge den dokumentasjonen oppdragsgiver har krevd.

2.4 Leverandgrens tekniske og faglige kvalifikasjoner
2.4.1 Relevant erfaring

Kvalifikasjonskrav:
Leveranderen skal ha tilstrekkelig erfaring av relevant art og vanskelighetsgrad fra
tilsvarende arbeider.

Dokumentasjonskrav:

En liste over inntil 5 og ikke mindre enn 3 kontrakter som leveranderen har gjennomfort
eller gjennomforer 1 lopet av de siste fem drene regnet fra tilbudsfristen. Listen skal, jf.
skjema inntatt i kapittel E, inneholde folgende for hver av kontraktene:

e Navn pa mottaker (oppdragsgiver)

e Beskrivelse av hva kontraktarbeidene gikk ut pa, herunder relevansen 1 forhold
til kvalifikasjonskravet.

e Hyvilke arbeider som ble utfert av leveranderen selv, og hvilke arbeider som ble
utfort av underleveranderer (kontraktsmedhjelpere).

e Tidspunkt for leveransen.

e Kontraktens verdi.
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e Referanseperson/kontaktperson  hos  oppdragsgiver med  kontaktdata
(telefonnummer og e-postadresse), og angivelse av vedkommendes rolle hos
oppdragsgiver under kontrakten. Leveranderen er ansvarlig for at
referansepersonen er tilgjengelig og avgir referanse.

2.4.2Byggherrers erfaringer

Kvalifikasjonskrav:
Statens vegvesens og andre byggherrers erfaringer med leverander vil bli vurdert.

Det kreves at leverander kan vise til referanser til relevante kontrakter som han selv har
gjennomfort pa tilfredsstillende méte.

Forhold som vil bli vurdert er knyttet til bl. a.:
e dokumentasjon av utfort kvalitet
oppfyllelse av kontrakter
etterlevelse av bestemmelser og rutiner for HMS
etterlevelse av bestemmelser for lonns- og arbeidsvilkér
overholdelse av frister
oppfelging i reklamasjonstiden
bruk av lerlinger

Dokumentasjonskrav:
Kvalifikasjonskravet dokumenteres gjennom listen beskrevet ovenfor under punkt 2.4.1.

2.5 Ledelsessystemer for arbeidsmiljo, miljo og helse
2.5.1 SHA system

Kvalifikasjonskrav:
Leveranderen skal vare sertifisert eller i prosess for sertifisering etter NS ISO 45001:2018
Ledelsessystemer for arbeidsmiljo - Krav og veiledning om bruk.

Dokumentasjonskrav:
1. Attest utstedt av uavhengig organ som dokumenterer at leveranderen er sertifisert i
henhold til NS ISO 45001:2018. Det uavhengige organet ma vere akkreditert av
Norsk akkreditering eller tilsvarende organ i en EU/EQS-stat.

2. Der leveranderen ikke er sertifisert, mé det fremlegges dokumentasjon fra et
uavhengig organ som er akkreditert av Norsk akkreditering eller tilsvarende organ 1
en annen EU/E@S-stat som viser at leveranderen er i en sertifiseringsprosess.
Dokumentasjonen ma vise at prosessen er igangsatt for tilbudsftist.
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2.5.2 Miljo

Kvalifikasjonskrav:

Leveranderen skal vare sertifisert eller i prosess for sertifisering etter NS-EN ISO
14001:2015 Ledelsessystemer for miljo — Spesifikasjon med veiledning, EMAS - EU Eco-
Management and Audit Scheme, eller Miljofyrtarn for relevant bransjegruppe. Det
sertifiserte systemet skal vaere relevant for tilsvarende samferdselsprosjekter.

Dokumentasjonskrav:

1. Attest utstedt av uavhengig organ som dokumenterer at leveranderen er sertifisert i
henhold til NS-EN ISO 14001:2015, EMAS, eller Miljofyrtérn for relevant
bransjegruppe. Det uavhengige organet mé vare akkreditert av Norsk akkreditering
eller tilsvarende organ i en EU/EQS-stat.

2. Der leveranderen ikke er sertifisert, ma det fremlegges dokumentasjon fra et uavhengig
organ som ma vare akkreditert av Norsk akkreditering eller tilsvarende organ i en
annen EU/EQS-stat pd at leveranderen er 1 en sertifiseringsprosess. Dokumentasjonen
ma vise at prosessen er igangsatt for tilbudsfrist.

2.5.3 Kvalitet

Kvalifikasjonskrav:

Leveranderen skal vare sertifisert eller i prosess for sertifisering etter NS-EN ISO
9001:2015 Ledelsessystemer for kvalitet - Krav. Det sertifiserte systemet skal vare
relevant for tilsvarende samferdselsprosjekter.

Dokumentasjonskrav:

1. Attest utstedt av uavhengig organ som dokumenterer at leveranderen er sertifisert i
henhold til NS-EN ISO 9001:2015. Det uavhengige organet ma vere akkreditert av
Norsk akkreditering eller tilsvarende organ i en EU/EQS-stat.

2. Der leveranderen ikke er sertifisert, mé det fremlegges dokumentasjon fra et uavhengig
organ som ma vare akkreditert av Norsk akkreditering eller tilsvarende organ 1 en
annen EU/EQS-stat pa at leveranderen er i en sertifiseringsprosess. Dokumentasjonen
ma vise at prosessen er igangsatt for tilbudsfrist.

3 @vrige bestemmelser

3.1 Dokumentasjon for fravaer av avvisningsgrunner

Bestemmelsene om avvisning pé grunn av forhold ved leveranderen fremgér av
anskaffelsesforskriften § 9-5. Det europeiske egenerkleringsskjemaet (ESPD) gjelder som
dokumentasjon bl.a. for at det ikke foreligger slike avvisningsgrunner, jf.
anskaffelsesforskriften § 8-10.
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3.2 Skatteattester — anskaffelsesforskriften § 7-2

Leveranderen skal fremlegge skatt- og merverdiavgiftsattest utstedt av kompetent organ 1
leveranderens hjemstat eller det land hvor leveranderen er etablert som viser at
leveranderen har oppfylt sine forpliktelser til & betale skatter, avgifter og trygdeavgifter
forut for en eventuell kontraktsinngaelse.

For norske leverandorer bestilles attesten via skatteetatens hjemmesider,
www.skatteetaten.no. Attesten skal ved forespersel om fremleggelse ikke vere eldre enn 6
maneder.

Oppdragsgivere ber alle leveranderene vaere oppmerksomme pé at dersom man blir valgt
som leverander, ved avslutning av konkurransen, vil oppdragsgiver be om & {4 fremlagt
tilsvarende skatt- og merverdiavgiftsattest som leveranderen selv har fremlagt for enhver
underleverander som vil utfere arbeider under kontrakten for mer enn NOK 500 000,- eks.
mva., jf. anskaffelsesforskriften § 7-2 tredje ledd.

3.3Fulimakt for innhenting av utvidet skatteattest
Som et ledd 1 Statens vegvesens kamp mot arbeidslivskriminalitet, herunder svart arbeid og
sosial dumping, er det inngatt en samarbeidsavtale mellom Statens vegvesen og
Skatteetaten. I denne forbindelse krever Statens vegvesen av alle sine leveranderer en
signert fullmakt som gir Statens vegvesen en utvidet rett til et ubegrenset antall ganger &
innhente opplysninger om sine leveranderers og underleveranderers skatte- og
avgiftsmessige forhold som angitt i fullmakten.

Fullmakten skal signeres av vinnende leverander etter at tildelingsbrev er mottatt, men for
kontraktsignering. Fullmakten sendes til vinnende leverander sammen med
tildelingsbrevet. Signert fullmakt sammen med fargekopi av pass, bankkort, forerkort eller
nasjonalt ID-kort (sistnevnte for statsborgere innen EU/E@QS/EFTA), skal returneres til
oppdragsgiver s raskt som mulig og innen 3 virkedager. Fadselsnummer kan slettes pa
kopi av ID-dokumentasjon, slik at bare fodselsdato fremkommer.

Det gjores oppmerksom pa at kravet om signert fullmakt ogsé gjelder for alle
hovedleveranderens underleveranderer. Hovedleveranderen skal kontraktsfeste
signeringsplikten nedover i leveranderkjeden. For signering av kontrakt kreves det dog kun
signert fullmakt fra hovedleverander, med mindre underleveranderen benyttes for &
oppfylle et kvalifikasjonskrav 1 konkurransen. I sé fall skal signert fullmakt foreligge fra
bade hovedleverander og underleverander. Signert fullmakt fra evrige underleveranderer
ma imidlertid vaere levert og godkjent av oppdragsgiver for de kan benyttes 1
kontrakten/prosjektet.

Oppdragsgiver gjor oppmerksom pa at det kan vare aktuelt & avvise den leverander og
eventuelle underleveranderer som i tildelingsbrevet er innstilt som vinner av konkurransen,
dersom det etter tildeling, men forut for signering av kontrakt, mottas opplysninger fra
Skatteetaten om manglende oppfyllelse av skatte- og avgiftsforpliktelser mv. Tildelingen
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kan derfor ikke anses endelig for det foreligger en vurdering av de innhentede
opplysninger som ikke endrer oppdragsgivers tildelingsbeslutning.

Det presiseres at hvis det ikke mottas signert fullmakt fra hovedleverander og eventuelle
underleveranderer som er benyttet 1 kvalifiseringen, vil dette kunne anses som et vesentlig
forbehold til kontrakten som vil medfere at bdde hovedleverander og eventuelle
underleveranderer avvises fra konkurransen.

4 Stotte fra andre virksomheter og deltakelse i fellesskap

4.1 Stotte fra andre virksomheter for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav
Leveranderen kan om nedvendig stette seg pd andre virksomheters kapasitet for & oppfylle
kravene til ekonomisk og finansiell kapasitet og/eller kravene til tekniske og faglige
kvalifikasjoner som er gjengitt i punkt 2.3 og 2.4 ovenfor.

Folgende dokumentasjon skal leveres:
e Dokumentasjon som viser at leveranderen rdder over de nedvendige ressursene til
virksomhetene han stetter seg pd, for eksempel ved & fremlegge en
forpliktelseserklaering fra disse virksomhetene.

e Hyver sine versjoner av det europeiske egenerklaringsskjemaet (ESPD) som en del
av tilbudet, jf. punkt 6.

Der leveranderen stotter seg pa kapasiteten til andre virksomheter for & oppfylle kravene til
okonomisk og finansiell kapasitet, krever oppdragsgiveren at de er solidarisk ansvarlige for
utforelsen av kontrakten.

Dersom en leverander stotter seg pd kapasiteten til andre virksomheter for & oppfylle
kravene til relevant erfaring, pkt. 2.4.1, skal disse virksomhetene utfere tjenestene eller
bygge- og anleggsarbeidene som krever slike kvalifikasjoner.

4.2 Fellesskap av leverandarer
Dersom flere aktorer deltar i konkurransen i fellesskap, ma leveranderene 1 fellesskapet
sorge for nedvendig dokumentasjon av at kvalifikasjonskravene er oppfylt, jf. punkt 2.2 til
2.4 ovenfor. Det er fellesskapet som sadan som vil bli vurdert.

Med tilbudet skal det fremlegges en redegjorelse for selskapene som stir bak fellesskapet
og en erklering om solidarisk ansvar overfor oppdragsgiver. Folgende dokumentasjon
skal derfor 1 tillegg til dokumentasjonskravene i punkt 2.2 til 2.4 leveres:

Folgende dokumentasjon skal leveres:

e De deltakende leveranderene skal levere hver sine versjoner av det europeiske
egenerkleringsskjemaet (ESPD) som en del av tilbudet, jf. punkt 6.

e Redegjorelse for felleskapet, herunder den enkelte deltakers rolle.
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e Erklaering om solidaransvar ovenfor oppdragsgiver.
e Samme dokumentasjon som for individuelle leveranderer skal leveres for hver enkelt
leverander som deltar i fellesskapet.

Fellesskapet av leveranderer kan stotte seg pé kapasiteten til deltakerne i fellesskapet og
om nedvendig stette seg pd andre virksomheter, og 1 sa fall gjelder kravene 1 punkt 4.1 i
tillegg.

5 Seerlig om nyetablerte leverandorer

En leverander som er nyetablert og som ikke kan framlegge all dokumentasjon som
pakrevet under punkt 6 nedenfor, md vare sarlig noye med & dokumentere og
sannsynliggjere at han likevel har forutsetninger for & gjennomfore kontrakten.

Det er serlig viktig at slike leveranderer kan dokumentere en tilstrekkelig stor
arbeidsstyrke for gjennomfering av kontrakten, herunder faglig og teknisk kompetanse. For
nyetablerte leveranderer presiseres det at det er leveranderens evne som sadan til &
gjennomfoere kontrakten som vurderes, ikke enkeltpersoners kompetanse isolert sett.

Dersom en nyetablert leverander har erfaring fra kontrakter, skal de mest relevante
kontraktene som leveranderen matte ha erfaring fra, fylles ut 1 henhold til
dokumentasjonskravene i punkt 2. Dette selv om kontraktene er av en slik art at de ikke
oppfyller de nermere angitte kravene.

Manglende eller utilstrekkelig dokumentasjon pa ett eller flere kriterier kan medfere at
leveranderen blir avvist. Mangelfull eller uriktig utfylt svarskjema vil ogsa kunne medfere
avvisning, jf. § 9-4 (2) bokstav b).

6 Krav til leverandgrens dokumentasjon av kvalifikasjonskravene

6.1 Det europeiske egenerkleeringsskjemaet (ESPD)
Oppdragsgiver har i1 forbindelse med kunngjeringen av konkurransen tilgjengeliggjort et

ESPD-skjema, som alle leveranderene skal fylle ut og levere sammen med tilbudet, jf. § 8-
10.

Dersom flere leveranderer deltar 1 konkurransen 1 fellesskap og/eller leveranderen(e)
stotter seg pa kapasitet til andre virksomheter, skal det utfylles et skjema pr. virksomhet.

ESPD-skjemaet gjelder som forelopig dokumentasjon for oppfyllelse av
kvalifikasjonskravene, samt at det det ikke foreligger andre grunner for avvisning.

6.2 Dokumentasjon av kvalifikasjonskravene
Leveranderen skal dokumentere oppfyllelse av kvalifikasjonskravene gjennom:
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1. Utfylt ESPD-skjema.
2. Uttylt svarskjema, slik dette er angitt 1 kapittel E2.
3. Skatteattest, jf. punkt 3.2 ovenfor.

Dokumentasjon som ettersporres i henhold til nr. 1, 2, og 3 skal leveres som en del av
tilbudet innen tilbudsfristen, jf. kapittel B3 punkt 2.1.

Innsendte vedlegg/dokumenter skal navngis og nummeres tydelig i forhold til det
kvalifikasjonskrav vedlegget/dokumentet herer inn under, slik dette fremkommer av
kapittel E.

Oppdragsgivers vurdering av om leveranderene oppfyller kvalifikasjonskravene vil som
utgangspunkt kun bli gjennomfoert basert pd innlevert dokumentasjon, herunder eventuelle
oppgitte referanser. Oppdragsgiver forbeholder seg likevel retten til & legge vekt pa
eventuelle egne erfaringer (positive og negative) med leveranderen (og ev. samarbeidende
foretak, jf. punkt 4). Tilsvarende gjelder for andre offentlige oppdragsgiveres erfaringer.
Oppdragsgivers adgang til & be om ettersending og avklaring fremgar av punkt 7 med
videre henvisning.

7 Avklaringer

I vurderingen av leveranderenes kvalifikasjonskrav gjelder kapittel B3 punkt 6 tilsvarende.
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1. Generelt om konkurransegrunnlagets kapittel B3
Reglene i dette kapittelet, kapittel B3, gjelder for gjennomferingen av konkurransen og
oppdragsgivers valg av tilbud, herunder eventuell gjennomfoering av dialog.

2. Frister

Alle fristene kan bli endret pd grunn av situasjonen med CoVid-19.

2.1. Tilbudsfrist
Frist for levering av leveranderenes tilbud er:

[dato her/Kkl. 12:00]

Tilbudet skal leveres i trad med kommunikasjonsbestemmelsene angitt i kapittel B1.
Tilbudet er rettidig levert dersom det er levert innen angitt frist og sted.

For sent innlevert tilbud vil medfere avvisning fra konkurransen, anskaffelsesforskriften §
9-4 (1) bokstav a).

2.2. Vedstaelsesfrist
Tilbud skal vaere bindende til og med:

[dato her]

3. Krav til utforming av leveranderens tilbud
Leveranderens tilbud skal inngis pa tilbudsskjemaer angitt i kapittel E.

Leveranderen skal bruke programmet PMS for utfylling av priser og utskriving av utfylte
tilbudsdokumenter pa papir for scanning. PMS kjores fra internett, mer informasjon finnes
pa www.vegvesen.no/vegdekke. Tilbud tilsvarende konkurransegrunnlaget skal leveres i
KGYV bade som tilbudsfiler og scannede papirutskrifter av det samme. Ved innlevering av
tilbud skal leveranderen levere bade eksporterte tilbudsfiler og scannede papirutskrifter fra
PMS. Utskriftene skal vare undertegnet og en PMS datafil med innhold som er identisk
med papirutskriften skal folge tilbudet. I tillegg skal skjema ES vere utfylt med tilbudssum
og undertegnet. Ved eventuell uoverensstemmelse gjelder de scannede papirutskriftene fra
PMS.

Leveranderen skal som del av tilbudet levere et forpliktende tilbudsbrev.
Tilbudet skal vare datert og underskrevet.

Ved innlevering av tilbud skal leveranderen levere et komplett tilbud.

4. Alternative tilbud
Det er [ikke] anledning til & gi alternative tilbud.
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5. Taktisk prising
Tilbud skal prises i henhold til de retningslinjer som fremgér av kontrakten, jf. hdndbok
R761/762 kapittel 4.3.

Tilbud kan bli avvist nar det er &penbart misforhold mellom enhetspris og det enhetsprisen
skal dekke, slik at prisene ikke gjenspeiler de faktiske kostnadene.

6. Dialog i tilbudskonkurransen, anskaffelsesforskriften § 9-3
Oppdragsgiver planlegger 4 gjennomfore dialog med leveranderene.

Oppdragsgiver vil etter tilbudsfristens utlep ta stilling til hvorvidt dialog skal gjennomferes
eller ikke, jf. anskaffelsesforskriften § 9-2 (3).

7. Grunnlag for tildeling av kontrakt — tildelingskriterier
FORETA ET VALG HER:

ALTERNATIV 1: Kontrakt tildeles etter rangering av hvilket tilbud som har lavest
konkurransesum.

Oppdragsgiver vil 1 denne kontrakten ta hensyn til utslipp av CO2eq 1 tillegg til pris. Dette
vil bidra til & redusere de miljemessige konsekvensene ved produksjon og utlegging av
asfalt.

Det vises til kapittel D1.3 for orientering om eventuelle kontraktspunkter som ikke
omfattes av CO2eq-vektingen.

Lavest konkurransesum:

Konkurransesum; dvs. summen som benyttes for 4 avgjere hvem som tildeles
kontrakten, beregnes ved at tilbudsprisen gis et paslag ut fra mengde utslipp av CO2eq.
Leveranderen med lavest samlet CO2eq-utslipp far ingen péslag 1 konkurransesummen.
For de gvrige leveranderene beregnes differansen i utslipp mellom deres tilbud og
tilbudet med laveste utslipp. Denne differansen prises med 5 kr/kg CO2eq. Paslaget vil
altsa bli differansen gitt i kg CO2eq multiplisert med 5 kr/kg.

Etter tildeling vil leveranderens EPD bli gjennomgatt av oppdragsgiver/kontrollrddet og
kontrollplan utarbeidet.

Eksempel pkt. x: 10 000 tonn asfalt

Leverandor A leverer en EPD som viser et utslipp pa 50 kg CO2eq/tonn asfalt;
dvs. totalt utslipp 500 000 kg CO2eq. Leverandor A har lavest utslipp og far
ingen pdslag i konkurransesummen.

Leverandor B leverer en EPD som viser et utslipp pa 60 kg CO2eq/tonn asfalt;
dvs. totalt utslipp 600 000 kg CO2eq. Differansen i forhold til laveste utslipp er
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(600 000-500 000) kg/CO2eq og pdslaget for leverandor B blir 100 000
kg/CO2eq * 5 kr/kg CO2eq = 500 000 kr

Kray til dokumentasjon:

Det skal leveres EPD ihht. NS-EN 15804+A2:2019 for hver massetype pa de punkt som
er beskrevet 1 D1.3. Denne skal omfatte modulene A1 - A5 og C1-C4. Det vil vaere
tilstrekkelig at det leveres en EPD som omfatter modulene A1-A3 og C1-C4 for hver
massetype. Det ma da i tillegg leveres et oppsett/regneark som viser utslippene 1
modulene A4 og AS for hvert punkt. Entreprener ma dokumentere i kvalitetsplanen (se
C2 — pkt. 14.2) de forutsetninger og tiltak som er lagt til grunn for beregning av sine
EPD’er. (F.eks. fyringsmedium, bruk av LTA, gjenbruk etc.).

Skjema for tilleggsinformasjon skal fylles ut og legges ved tilbudet.

Tilslagets CO2-bidrag skal vare prosjektspesifikt; dvs. at det skal foreligge en egen EPD
fra tilslagsprodusenten for hver enkelt fraksjon som benyttes. Gjennomsnittsverdier skal
ikke benyttes.

Bonus/malus i kontrakten

For punktene med CO2eq-vekting (D1.3) er det mulig & oppna bonus eller malus (trekk).
Bonus eller Malus beregnes samlet for alle kontraktens punkt med CO2eq-vekting.

Naér kontrakten er avsluttet skal entreprener lage et CO2eq-regnskap for kontrakten basert
pa virkelige og dokumenterbare tall. Regnskapet skal ta utgangspunkt i skjema for
tilleggsinformasjon som var lagt ved tilbudet.

I A3 Produksjon benyttes prosjektspesifikt forbruk av energi til asfaltproduksjon 1
kontrakten. Dette skal dokumenteres.

Der det ikke er mulig & dokumentere prosjektspesifikt forbruk, er grunnlaget for beregning
av CO2-utslipp, det totale energiforbruket fordelt pd produserte tonn i asfaltfabrikken fra
og med 1.mai til og med 31.oktober.

Bonus/malus trer 1 kraft hvis CO2eq-utslippet avviker fra mengden angitt i tilbudet med
mer enn 5 %.

Bonus settes til 5 kr/kg og beregnes av redusert mengde CO2eq i forhold til angitt i
tilbudet.

Malus settes til 10 kr/kg og beregnes av okt mengde CO2eq 1 forhold til angitt 1 tilbudet.
Eksempel pkt. y: 10 000 tonn asfalt
Entreprenor C leverer en EPD som viser et utslipp pda 60 kg COZ2eq/tonn asfalt;
dvs. totalt utslipp 600 000 kg CO2eq.
Tilfelle 1: Klimaregnskapet for punktene angitt i D1.3 viser utslipp lik 550 000 kg.
Bonus: (570 000-550 000) kg/CO2eq*2 kr/kg=20 000 kg/CO2eq*5 kr/kg=
100 000 kr
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Tilfelle 2: Klimaregnskapet for punktene angitt i D1.3 viser at utslipp lik 650 000
kg. Malus: (630 000-650 000) kg/COZ2eq*10 kr/kg= 20 000 kg/CO2eq*10 kr/kg=
200 000 kr

Trekk ved avvik fra tilbud

Alle kvalitets- og dokumentasjonskrav beskrevet i konkurransegrunnlaget gjelder ogsa for
denne kontrakten. Dersom det blir gjennomfort trekk for andre kvalitetsparametere (f.eks.
hulrom, bindemiddelinnhold etc.) pa et eller flere punkt i kontrakten, utbetales ikke bonus
selv om CO2eq-utslippet er lavere enn angitt i tilbudet.

Dersom det forekommer endringer i forutsetningene for levert EPD skal dette behandles
som et vanlig avvik med rapport til byggherre sammen med beskrivelse av hvordan avviket
behandles.

Avviksbehandling for EPD’er skal tas inn 1 kvalitetssikringssystemet til tilbyder og det skal
framlegges ved oppstartsmete.

Bruk av klimakvoter kan ikke kompensere hayere utslipp 1 EPD for & gi bonus.

ALTERNATIV 2: Tildeling av kontrakt skjer pa grunnlag av laveste pris.

8. Avslutning av konkurransen

8.1. Meddelelse om valg av leveranderen
Oppdragsgiver vil skriftlig informere alle kvalifiserte leveranderer i konkurransen om valg
av leverander for kontrakten.

8.2. Karensperiode
Karensperioden er pd 10 dager, regnet fra datoen da meddelelsen etter punkt 8.1 ble sendt
leveranderene. For utlopet av karensperioden kan oppdragsgiver ikke innga kontrakt med
den valgte leverander(ene), jf. anskaffelsesforskriften § 10-2.

8.3. Avlysning
Dersom det foreligger saklig grunn kan oppdragsgiver avlyse konkurransen med
oyeblikkelig virkning, jf. anskaffelsesforskriften § 10-4. Alle leveranderene som deltar 1
konkurransen vil bli skriftlig informert om en eventuell avlysning.
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C Kontraktsbestemmelser NS 8406:2009

C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser
Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406:2009 Forenklet norsk bygge- og
anleggskontrakt.
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1. Definisjoner (se NS 8406, pkt. 2)

Kontraktssum

Kontraktssum defineres eksklusiv merverdiavgift og eksklusiv eventuelle priser for
mannskap og maskiner.

2. Sprakkrav
Kontraktens sprik er norsk. All formell kommunikasjon under gjennomferingen av
kontrakten skal skje pd norsk.

3. Opplysninger gitt i tilbudet

Opplysninger gitt av entrepreneren i tilbudet, og som er grunnlag for byggherrens
vurdering av kvalifikasjoner og av tilbudet iht. fastsatte tildelingskriterier er forpliktende
for entrepreneren. Videre legges entreprengrens opplysninger iht. fastsatte
tildelingskriterier til grunn som premisser for utferelsen.

Dette innebzrer bl.a. at 1 gjennomferingsfasen skal personer som er oppgitt eller personer
med minst tilsvarende erfaring og kompetanse, ha de roller som fremgar av oversikt over
tilbudte kvalifikasjoner.

Entreprengren kan ikke uten oppdragsgiverens skriftlige samtykke skifte ut eller forflytte
personell oppgitt i dokumentasjon levert i henhold til punkt 4.6. Oppdragsgiver kan nekte
samtykke dersom det foreligger saklig grunn.

Skifter entreprener ut eller forflytter tilbudt personell til tross for at oppdragsgiver har
saklig grunn til 4 nekte samtykke, skal entrepreneren betale en dagmulkt pa kr 10 000 per
dag. Dette gjelder ikke dersom forholdet rettes innen en rimelig frist fastsatt av
oppdragsgiveren.

Samlet dagmulktsansvar etter denne bestemmelse er begrenset til 10 % av
kontraktssummen eksklusiv merverdiavgift. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell
dagmulkt for forsinkelse.

Dersom oppdragsgiver ikke har saklig grunn til & nekte samtykke, plikter entrepreneren a
erstatte tilbudt personell med personer med minimum tilsvarende erfaring og kompetanse
som angitt i tilbudet.

4. Bestemmelser om arbeidstakere

4.1. Personell
Arbeidet skal utferes av entrepreneren og dennes ansatte i tjenesteforhold. Deler av
arbeidet kan utfores av underentreprener, innleide arbeidstakere eller utsendte
arbeidstakere. Arbeidskraften skal vere lovlig.

Entreprenerens egne ansatte som inngar i oversiktslistene skal utfere minst 25 % av
timeverkene 1 kontraktsarbeidet regnet totalt 1 utferelsestiden. Entrepreneren skal under
gjennomforing av arbeidene, pa foresporsel fra byggherren dokumentere at kravet
oppfylles. Som egne ansatte regnes ansatte hos kontraktspart som gitt i tilbud og
avtaledokument C3. Der entreprengren er et arbeidsfellesskap (leverandergruppe) regnes
kravet om 25 % av timeverkene samlet for deltakerne.
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Person(er) med det daglige administrative ansvaret og gjennomferingsansvar for
kontrakten skal vaere ansatt hos entrepreneren.

Entreprengren skal til enhver tid kunne sannsynliggjere at kontraktens krav med hensyn til
arbeidstakere, vil bli ivaretatt.

Kravene til arbeidstaker gjelder ogsa underentreprenor.

4.2. Lenns- og arbeidsvilkér
Entreprengren skal serge for at ansatte, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere 1
egen og eventuelle underentreprenerers og underleveranderers organisasjon, som direkte
medvirker til 4 oppfylle kontrakten, har lenns- og arbeidsvilkar i samsvar med denne
bestemmelse. Bestemmelsen gjelder for arbeider som utferes i Norge.

Lonn og annen godtgjerelse til egne ansatte, ansatte hos underleveranderer og innleide
skal utbetales til konto 1 bank. Alle avtaler entrepreneren inngar for utfering av arbeid
under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

Pé omréder dekket av forskrifter om allmenngjering av tariffavtaler skal entrepreneren ha
lenns- og arbeidsvilkar 1 samsvar med gjeldende forskrifter.

P& omrader som ikke er dekket av forskrifter om allmenngjering av tariffavtaler, skal
entreprenoren ha lenns- og arbeidsvilkér i henhold til gjeldende landsomfattende
tariffavtale for den aktuelle bransje.

Med lenns- og arbeidsvilkar menes 1 denne sammenheng bestemmelser om arbeidstid,
lenn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av
utgifter til reise, kost og losji, 1 den grad slike bestemmelser folger av tariffavtalen.

Entreprengren skal ha prosedyrer for, og giennomfere nedvendige kontroller av
underentreprengorer, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere. Entrepreneren skal
dokumentere resultatet av kontrollene, og oversende dokumentasjonen til byggherren. Pa
byggherrens forlangende skal entrepreneren gjennomfore naermere spesifiserte kontroller
av underentreprenerer, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere.

Byggherren har adgang til a fore tilsyn og kontroll med entrepreneren og skal til enhver tid
gis adgang til innsyn i nedvendige dokumenter for & pase at kontraktens krav til lonns- og
arbeidsvilkér er oppfylt. Herunder plikter entrepreneren pé foresporsel & gi byggherren
kopi av ansettelseskontrakter til de arbeidstakerne som direkte medvirker til & oppfylle
kontrakten, deres lonnsslipper, arbeidsplaner og timelister, samt dokumentasjon pd ordnet
innkvartering for dem. I tillegg kan byggherren kreve & fa adgang til lokaler som benyttes
til innkvartering av ansatte. Byggherrens rett til dokumentasjon og inspeksjon skal ogsa
gjelde overfor underentreprengrer, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere.

4.3. Rapportering av utenlandsk virksomhet
Entrepreneren skal snarest og senest 14 dager etter oppstart pd veg dokumentere overfor
byggherren at skatteforvaltningslovens § 7-6 krav til rapportering av oppdragstakere er
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oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene, med kopi til byggherren, pa
rapporteringsskjemaet RF 1199 fra Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Ved
endringer av opplysninger 1 skjema RF 1199 1 lopet av kontraktstiden, skal entrepreneren
sende inn oppdaterte opplysninger til Sentralskattekontoret, med kopi til byggherren.

For underentreprenorer i alle ledd skal entrepreneren snarest og senest innen 14 dager etter
at den aktuelle leveranse eller underentreprenerens arbeide er pdbegynt, dokumentere
overfor byggherren at Skatteforvaltningslovens krav til rapportering av oppdrag og
oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene pa den til
enhver tid fastsatte rapporteringsmaéte.

Entrepreneren forplikter seg til & holde byggherren skadesles for ethvert krav eller annen
sanksjon palagt av ligningsmyndighetene og som er foranlediget av entreprenerens eller
noen av hans kontraktsmedhjelperes brudd pa noen bestemmelse gitt i
Skatteforvaltningsloven og tilherende forskrifter.

Byggherren har rett til 4 holde tilbake deler av kontraktssummen som felge av forhold
nevnt under dette punkt, i henhold til bestemmelser for dette i NS 8406 pkt. 23.3
Byggherrens tilbakeholdsrett.

4.4. Sprakkrav for arbeidstakere
Det kreves at leder pé det enkelte arbeidslag kan kommunisere slik at vedkommende
forstdr og kan gjere seg forstatt pa norsk 1 tillegg til eventuelle andre sprék hos evrige
medarbeidere pa arbeidslaget. Arbeidstakere som er avhengige av a direkte kommunisere
med hverandre, skal kunne kommunisere med hverandre pa et sprék alle forstar.

Med arbeidslag forstas arbeidere som er organisert slik at de umiddelbart kan oppna
kommunikasjon med hverandre uten bruk av elektroniske eller andre
kommunikasjonshjelpemidler. Sprékkravet gjelder ogsé for de som utforer arbeid alene pa
arbeidsstedet og for stedlig ledelse hos entreprengren.

Alle som arbeider med trafikkdirigering, skal kunne kommunisere pd norsk.

Alt HMS-arbeid, eksempelvis opplaring, vernerunde, informasjon og gjennomgéelse av
risikovurdering og SJA skal forega pa et sprak arbeidstakeren forstar.

4.5. Sanksjoner ved brudd pa bestemmelsene i 4.1, 4.2, 4.3 og 4.4
Dersom kravet til andel timeverk utfert av egne ansatte ikke er oppfylt ved overtakelse,
reduseres vederlaget i sluttoppgjeret med 2,5 % av kontraktssummen, begrenset oppad til
25 mill. kroner eksklusive mva.

Byggherrens gkonomiske krav knyttet til entreprenerens kontraktsbrudd, gjelder ogsé
brudd pa kontraktsbestemmelser knyttet til:

- personell, jf. punkt 4.1.

- ansatte og deres lonns- og arbeidsvilkar, jf. punkt 4.2.

- rapportering i samsvar med skatteforvaltningsloven, jf. punkt 4.3.
- sprakkrav, jf. punkt 4.4.
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Dersom entreprengren eller underentreprengrer ikke etterlever nevnte bestemmelser kan
byggherren iverksette folgende tiltak:

1. Fastsette kort frist for & bringe forholdet i samsvar med kontraktsbestemmelsen.
Dersom forholdet ikke er rettet innen fristen loper dagmulkt som er 1 promille av
kontraktssummen men ikke mindre enn 10 000 kr pr. hverdag. Mulkten loper til
forholdet er brakt i samsvar med kontraktsbestemmelsen. Mulkt paleper for hver ulik
kategori (punktene 4.1 - 4.4) kontraktsbruddene er knyttet til. Entrepreneren er
tilsvarende ansvarlig for sine underentreprenerer hvor kontraktsbrudd er konstatert.

2. Dersom fastsatt frist etter punkt 1 overskrides med mer enn 5 arbeidsdager kan
byggherre i tillegg kreve at arbeidet omfattet av kontraktsbruddet stanses inntil
forholdet er i samsvar med kontraktsbestemmelsen. Dersom byggherre anser
kontraktsbruddet som en sikkerhetsrisiko, kan arbeidet for berorte arbeidere kreves
stanset umiddelbart.

3. Dersom fastsatt frist etter punkt 1 overskrides med mer enn 10 arbeidsdager kan
byggherre heve kontrakten i den grad forholdet kan anses som vesentlig mislighold iht.
NS 8406 pkt. 29.

4.6 Krav til kompetanse hos nekkelpersonell
Nakkelpersonell skal ha erfaring fra gjennomfering av asfaltarbeid pa trafikkert veg.
Kompetanse, erfaring og gode samarbeidsevner skal dokumenteres ved CV og referanser.

Med nekkelpersonell menes ansvarlig for daglig administrasjon av kontraktsarbeidene,
kontraktsleder (driftsleder), leggebas, ansvarlig for teknisk kvalitetskontroll og ansvarlig
for arbeidsskilting.

Minimum to medarbeidere pd hvert arbeidslag for asfaltlegging skal ha fagbrev som
asfaltor.

Dokumentasjon skal leveres senest 1 uke etter kontraktsinngaelse.

5. Laerlinger

5.1. Krav til bruk av leerlinger
Denne bestemmelse gjelder for kontrakter med en anslatt verdi pd minst 1,3 mill. kroner
eksklusive mva. og med varighet over tre méneder.

Det kreves at entrepreneren er tilknyttet en lerlingordning og at leerlinger skal delta 1
utforelsen av kontraktarbeidet.

Kravet kan oppfylles av entreprener eller en eller flere av hans underentreprenerer.

Utenlandske entreprenerer kan oppfylle lerlingekravet ved & benytte lerlinger som er
tilknyttet offentlig godkjent lerlingeordning i Norge eller tilsvarende ordning i annet EU-
eller EQS-land.
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Entrepreneren skal for oppstart pa veg, og pd anmodning under gjennomferingen av
kontraktarbeidet, dokumentere at kravene er oppfylt.

Ved avslutning av kontrakten skal det fremlegges oversikt over antall timer utfort av
leerlinger. Timelister skal fremlegges pa anmodning.

Kravet gjelder ikke dersom entrepreneren kan dokumentere reelle forsgk pa 4 inngé
leerekontrakt uten & lykkes. Tilsvarende gjelder dersom entrepreneren har inngétt
leerekontrakt, men pa grunn av forhold som skyldes lerlingen ikke kan benytte
vedkommende under kontraktsarbeidene.

Byggherren vil gjennomfere nedvendig kontroll av om krav om bruk av lerlinger
overholdes. Ved brudd pa plikten skal entrepreneren rette forholdet innen den frist
byggherren fastsetter. Der entreprengren selv oppdager brudd pa plikten, skal
entrepreneren uten opphold opplyse byggherren om forholdene og rette forholdene innen
den frist byggherren fastsetter.

Brudd péd denne bestemmelsen som ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig
varsel fra byggherren, vil fa konsekvenser for framtidig deltakelse 1 konkurranser for
Statens vegvesen.

5.2. Kompensasjon for bruk av lzerlinger
Ved bruk av lerlinger gis en kompensasjon pa 50 kroner pr. time innenfor et antall
timeverk for lerlinger pa 7 % av totalt antall timeverk pé kontrakten. Timeverk for
underentreprenerer inkluderes 1 regnskapet.

Timeverkene pa kontrakten dokumenteres som timeverkene i Méanedsrapport-HMS (R19).
Timeverkene for leerlinger dokumenteres ved timelister for hver larling.

For hver lerling skal det dokumenteres ved kopi av laerlingkontrakt at arbeidstakeren
oppfyller krav i «Lov om grunnskolen og den videregdende opplaeringa» § 4-1, eller
tilsvarende for utenlandske larlinger.

Kompensasjonen skal ikke prisreguleres og inngar ikke i kontraktssummen.

Kompensasjonen faktureres pa egen faktura.

6. Tillatelser, loyver og dispensasjoner

Entrepreneren ma selv sorge for a skaffe seg nodvendige tillatelser, loyver og
dispensasjoner for de maskiner, personell og utstyr som skal brukes til utforelse av
kontraktarbeidet.

7. Midlertidige avtaler med grunneiere

Hvis entrepreneren inngar midlertidige avtaler med grunneiere i tilknytning til
gjiennomforing av kontraktarbeidet, skal byggherren informeres med kopi av avtalen for
den trer i kraft.

8. Uttalelser til media
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Generelt skal det henvises til byggherren om forhold vedrerende kontraktarbeidet.
Entreprenoren skal ikke uttale seg til media om slike forhold uten pa forhand & ha
konferert med byggherren.

9. Registrering i datasystem

I forbindelse med oppfelgingen av kontraktsarbeidet vil Statens vegvesen registrere
entreprengren med kontaktperson, adresse og telefonnummer i byggherrens eget
elektroniske verktoy. Opplysninger om sine registrerte data, kan entrepreneren fa ved
henvendelse til byggherren. Disse opplysningene blir ikke utlevert til andre.

XXXXXX

10. Byggemaoater (se NS 8406 pkt. 6)

Byggemeter holdes vanligvis hver 14. dag under ledelse av byggherren. Byggherren forer
referat fra byggemeter. Referat sendes til partenes representanter innen 5 hverdager etter
meotet.

Punkter pé agendaen kan veare:
e Organisasjon

e SHA

e Ytre miljo

e Kbvalitetssikring

e Fremdrift

e Endringer

e Avvik
e Status vedrerende CoVid-19
e Annet

Representantene for partene og relevant nekkelpersonell skal stille 1 byggemeotene. Dette
gjelder ogsa representanter fra leveranderens sentrale kontraktsmedhjelpere. Partene er for
ovrig forpliktet til & stille med relevant fagpersonell.

XXXXXX

11. Oppstartmote med tilhgrende samhandlingsprosess
Samhandling skal gjennomfoeres for kontraktsarbeidet igangsettes. Partene skal sette av
tilstrekkelig tid til dette. Agenda for samhandlingsmete skal avklares og avtales i
oppstartsmete. Samhandlingen skal som minimum omfatte:

1) Personer, roller, samarbeid
e Blikjent
e Sambhandling som grunnlag for samarbeid i1 gjennomferingsfasen
e Maotestruktur
e Roller, ansvar og fullmakter
e Kommunikasjon
e Avklare behov for ytterligere samhandling for enkelte og spesielle
arbeidsoperasjoner
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2) Gjennomgang av kontrakten
e Gjennomgang av kontraktspesifikke forutsetninger og rammebetingelser, herunder
CoVid-19
e (Gjennomgang av sentrale arbeidsoperasjoner i kontraktsarbeidet
e Entrepreneren presenterer sin kvalitetsplan

3) Helse, miljo og sikkerhet (SHA og YM)
e Partenes ansvar
e Kontroll og oppfolging
e Hvordan unnga ulykker og andre uenskede hendelser? Kan partene hjelpe
hverandre?

4) Handtering av tvister
e (Gjennomgang av kontraktens tvistelesningsmekanismer — kontraktens
bestemmelser kapittel C2, pkt. 25 Tvistelosning og pkt. 12 Samarbeidsmater
e Hvordan héndtere tvister av mellommenneskelig art
e Rutiner for varsler og svar — hindtering som ikke bidrar til at uenighet eskalerer
e Malsetting er at kun prinsippsaker skal komme til rettsvesenet

Dette skal gjennomfores uten at fordeling av ansvar og risiko i kontrakten endres i1 forhold
til konkurransegrunnlaget.

Underentreprenerer som det er inngétt avtale med nar samhandlingsprosessen
gjennomfores, skal delta i denne.

Entrepreneren mé i forbindelse med samhandlingen pdregne deltakelse pa separate mater
med andre entreprenerer 1 omradet 1 den grad arbeider ma koordineres.

For & dokumentere partenes enighet om gode og tjenlige rutiner for gjennomfering av
kontraktsarbeidene, utarbeides det en skriftlig oppsummering som undertegnes av partene
ved avslutning av samhandlingsprosessen. Samhandlingsdokumentet skal forankres i
forste byggemete og senere vare tema pa samtlige byggemeter. Dokumentet suppleres og
oppdateres ved behov etter at arbeidene er igangsatt.

Dokumentet skal forelegges og aksepteres av senere valgte underentreprenerer, innleide
arbeidstakere og utsendte arbeidstakere som forutsetning for deres engasjement i
gjennomfoeringen av kontraktsarbeidene.

12. Samarbeidsmagater

For kontrakter med varighet mer enn 1 ar skal det holdes samarbeidsmete hver 3. méned
det forste aret. I tillegg skal det holdes samarbeidsmete nar en av partene ber om slikt
mote. Forste mote skal holdes innen en méned etter at samhandlingen 1 tidligfase er
avsluttet og kontraktsarbeidet igangsatt. CoVid-19 skal vaere fast tema pa alle motene.
Samarbeidsmetene skal benyttes til planlegging og gjennomgang av hvordan samarbeidet
mellom partene skal skje. Motene skal sikre at partene nér sine felles malsetninger, og at
kontraktens krav oppfylles bade hva gjelder kvalitet, fremdrift og ekonomi.
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Et sentralt tema 1 samarbeidsmetene skal vaere giennomgang av det som er nedfelt 1
samhandlingsdokumentet og de forhold som er avtalt og omforent. Ev. bekymringer
knyttet til samarbeidsforhold og mulige tvister under utvikling skal ogsa frembringes,
protokolleres og tiltak skal dreftes og eventuelt iverksettes. Hvis forholdet mellom partene
fungerer godt uten spesielle bekymringer knyttet til samarbeidsforhold, mulige tvister etc.,
kan hyppigheten av samarbeidsmetene tas opp til vurdering etter det forste aret.
Hyppigheten kan imidlertid ikke reduseres til mindre enn 2 meter pr. ar.

For kontrakter med varighet pé inntil 1 ar holdes det forste samarbeidsmetet innen en
mdned etter at samhandlingen er avsluttet og kontraktsarbeidet igangsatt. I tillegg skal det
holdes samarbeidsmete nér en av partene ber om det og senest halvveis 1
kontraktsperioden.

I samarbeidsmetene skal alltid representant(er) fra byggherrens og entreprenerens ledelse
delta, 1 tillegg til partenes stedlige prosjektledelse. Underentreprenegrer som er engasjert
ved tidspunkt for samarbeidsmeter, kan delta pa metet - eller deler av metet - hvor dette er
hensiktsmessig. Nar en av partene vil nekte underentreprener deltakelse pa deler av et
samarbeidsmete, skal dette veere saklig begrunnet.

Evaluering av oppdraget i karakterboka skal skje badde underveis og ved avslutning av
kontrakten. Samarbeidsmetet skal inneholde en evalueringsprosess hvor oppdragsgiver
gjennomgdr sin evaluering av entreprener gjort i karakterboka. Entrepreneren skal {2
mulighet til 4 uttale seg til evalueringen 1 etterkant av samarbeidsmetet.

Evalueringen kan legges til grunn for vurdering av entreprenegren 1 senere oppdrag for
Statens vegvesen og andre statlige oppdragsgivere.

13. Mgater, faglige samlinger og kurs
Entrepreneren skal gjennomfere og delta pa faglige meoter og kurs som bestemt i
kontrakten.

I tillegg kan entreprener og byggherre 1 samarbeid arrangere faglige samlinger.

Er ikke annet avtalt, dekker entrepreneren alle egne kostnader ved deltagelse pa kurs,
meter og samlinger.

XXXXXX

14. Varsler og krav (se NS 8406 pkt. 7)
Varsel og krav skal gis pd byggherrens fastsatte skjema.

Ved varsler skal det tas hensyn til hvor tidlig varselet ber vare for at den annen part best
mulig skal kunne ivareta sine interesser. Varselet skal ogsa ha et slikt innhold at den annen
parts interesser blir best mulig ivaretatt.

Varsel fra entrepreneren skal inneholde entydig merking, entreprenerens beskrivelse av
avvik, entreprenerens dato og underskrift, samt rubrikker for byggherrens dato og
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underskrift for mottak, byggherrens kommentar, byggherrens dato og underskrift ved retur
av kommentar til entreprener.

15. Sikkerhetsstillelse (se NS 8406 pkt. 8)

15.1. Entrepreneorens sikkerhetstillelse
Det kreves ikke sikkerhetsstillelse i utforelsestiden. Sikkerheten i hele reklamasjonstiden
skal utgjere 3 % av fakturert belop ekskl. merverdiavgift.

Dersom det som folge av reklamasjon blir gitt garanti utover reklamasjonstiden, kreves det
en sikkerhet pa 20 % av fakturert belop for den del av kontraktsarbeidet som omfattes av
garantien.

Sikkerhet skal stilles av bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon som
godkjennes av byggherren. Sikkerhet stilles pa Standard Norges Byggblankett 8406 B,
Formular for entreprenerens sikkerhetsstillelse 1 utforelsestiden og i reklamasjonstiden.

Som sikkerhet aksepteres ogsd garantibelopet plassert pa sperret konto til fordel for
byggherren. Renter tilfaller entrepreneren.

For arbeidsfellesskap skal sikkerhet stilles pa vegne av arbeidsfellesskapet, ikke de enkelte
deltakende firmaer.

15.2. Byggherrens sikkerhetsstillelse
Byggherren stiller ikke sikkerhet.

16. Forsikring (se NS 8406 pkt. 9)

Entrepreneren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis for oppstart pa veg ikke
senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngatt.

Byggherren skal oppdateres med kopi ved endringer og fornyelse av forsikringsbevis.

17. Kvalitetssikring (se NS 8406 pkt. 11)

17.1. Generelle krav
Entreprengren skal utarbeide en kontraktspesifikk kvalitetsplan som beskriver prosesser,
prosedyrer og tilherende ressurser som skal anvendes av hvem og nér for & oppfylle
kravene 1 kontrakten. Entrepreneren skal overlevere kvalitetsplan til byggherren senest 2
uker for oppstart pa veg. Byggherren kan nekte oppstart av aktiviteter hvor ikke
tilstrekkelig arbeidsprosedyre eller arbeidsbeskrivelse foreligger, eller hvor entrepreneren
ikke etterlever kontraktens krav til kvalitetssikring.

17.2. Kvalitetsplan
Kvalitetsplanen skal vere sa enkel og kortfattet som mulig og ikke vere i strid med
bestemmelsene 1 NS-ISO 9000-serien. Kvalitetsplanen skal vise entreprenerens
systematiske ivaretakelse bdde av kvalitet og HMS. Kvalitetsplanen skal dekke alle
arbeidsoperasjoner og minst inneholde folgende:
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Organisasjonsplan Organisasjonsplan skal gi oversikt over ngkkelpersoner pa
kontrakten samt kort stillingsbeskrivelse for lederfunksjonene,
deres ansvar, fullmakter og formelle kontaktlinjer.

Kontrollplan Kontrollplan skal omfatte prosesser for overvaking, maling,
analyse og forbedring som er nedvendig for
e 4 bevise overensstemmelse for produktet
e 4 serge for overensstemmelse for systemet for
kvalitetssikring
e kontinuerlig & forbedre virkningen av systemet for
kvalitetssikring

Kontrollplan for arbeidene skal minimum vise prosess eller
arbeidsoperasjon, kontraktsmengde, proveomfang, krav og
toleranser og ansvarlig for kontrollen.

Kontrollplanen skal videre inneholde rubrikker for
kontrollresultat og godkjenning og utsjekking for de enkelte
prosessene, henvisning til avviksmeldingsnummer og

merknader.

Arbeidsprosedyrer Arbeidsprosedyrer skal dokumentere at arbeidsoperasjonene er
gjennomtenkt og planlagt slik at alle kvalitetskrav kan
overholdes.

Avviksbehandling Det skal etableres prosedyre for avviksbehandling.

Avviksbehandlingen skal sikre kontinuerlig forbedring
gjennom korrigerende og forebyggende tiltak, sikre
overensstemmelse med krav og byggherrens aksept ved
utbedring av avviket, samt dokumentere eventuelle endringer 1
forhold til planene.

Dokumentbehandling  Entrepreneren skal ha et system for dokumentbehandling som
sikrer at alle nedvendige opplysninger tilflyter rette
vedkommende. Det skal kunne kontrolleres og dokumenteres
at det alltid arbeides etter gjeldende modeller, tegninger og
dokumenter. Det skal kunne dokumenteres at det alltid
arbeides etter gjeldende stiknings- og maskinstyringsdata,
modeller, tegninger og dokumenter.

XXXXXX

17.3. Dokumentasjon og rapportering
Dokumentasjon pé at kontraktens kvalitetskrav er oppfylt, skal leveres byggherren
fortlopende. Eventuelle avvik skal tydelig fremgé av entreprenerens kvalitets-
dokumentasjon.
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17.4. Bestemmelser for asfaltarbeider
17.4.1. Krav til dokumentasjon

17.4.1.1. Generelt

Tabellen under viser en oppsummering av krav til “teknisk dokumentasjon” fra
entreprenoren (inkludert entreprenerkontrollen i driftsfasen) som angitt i
konkurransegrunnlaget og Dokumentasjon og kontroll av asfalt (Svv Rapporter nr. 882).
Tabellen angir type dokumentasjon, tidspunkt for nar dokumentasjonen kreves og
referanser til utdypende tekst om dokumentasjonskravet.

Med mindre annet er angitt i kap. D1.3 Spesiell beskrivelse skal entreprenerens
provningsfrekvens for sammensetning av ferdig asfalt baseres pa provningsfrekvens Y
som angitt i Tillegg A 1 NS-EN 13108-21.

Tabell 1. Krav til teknisk dokumentasjon, verksblandet asfalt

|D0kumentasjon Tidsfrist for dokumentasjon [Referanse
til byggherre
Kvalitetsplan Senest 2 uker for oppstart pA  |C2 pkt. 17 og Svv Rapporter

veg

nr. 882 kap. 2.2

Detaljert fremdriftsplan

Senest 2 uker for oppstart

IDokumentasjon av EPD -
Miljedeklarasjon for asfalt

I samhandlingsfasen

C2 pkt. 28.4.1

Kvalitet pé tilslagsmaterialer

Senest 2 uker for oppstart pa
veg

C2 pkt. 17.4.3 og N200 kap.
4.10.3

Kvalitet pa tilslagsmaterial > 4

mm

[ prave per 10 000 tonn, min. 1
per dr: LA og Ax:

1 prove per maned.: FI og andel
lknuste korn

Lopende (innen en maned etter
at prove er tatt ut)

Svv Rapporter nr. 882 kap.
2.5.2

penetrasjon, K&R eller viskositet
Hver leveranse: Inspeksjon av
leveranse, temperaturméling

Bindemiddelkvalitet Ved forste gangs bruk i IN200 kap. 4.10.1 og Svv
Vegbitumen og PMB sesongen Rapporter nr. 882 kap. 2.5.2
Bindemiddelkvalitet Dokumentasjon av protokollerte|Svv Rapporter nr. 882 kap.
[ prove per 300 tonn: data: p4 anmodning (innen 1 2.5.2

uke)

IPMB: Dok av forbedrede Senest 2 uker for oppstart pA  |C2 pkt. 17.4.6
deformasjonsegenskaper veg
PMB: dok av lagringsstabilitet  |Fortlapende, hver 200 tonn C2 pkt. 17.4.6

produsert PMB minst en gang
er méned.

'Vedheftningsmidler

For anvendelse

N200 kap. 4.9.2

Fiber, avrenning

Senest 2 uker for oppstart

IN200 kap. 4.9.1.4

Resirkulert asfalt

IN200 kap. 4.10.4

Produksjonskontrollsertifikat

Senest 2 uker for oppstart pa
veg

Svv Rapporter nr. 882 kap.
2.5.2

Rapport proporsjonering
Typeprevingsrapport

Senest 2 uker for oppstart

Svv Rapporter nr. 882 kap. 2.3

og vedlegg 1 +2
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Kontrollgrunnlag Senest 2 uker for oppstart pd  |C2 pkt. 17.4.4, N200

veg kap. 4.9.1.3 og Svv Rapporter

nr. 882 kap. 2.3.2

Oppstartskontroll Senest 1 uke etter Svv Rapporter nr. 882 kap.
massesammensetning gjennomforing 2.4.2
Oppstartskontroll utlegging og  [Senest 1 uke etter C2 pkt.17.4.5
lkomprimering gjennomforing
Komprimeringsplan, uten For oppstart IN200 kap. 4.2.4 og Svv
valseprogram Rapporter nr. 882 kap. 2.4.4
Komprimeringsplan, inkl. Senest 1 uke etter IN200 kap. 4.2.4.2 og Svv
valseprogram gjennomfpring Rapporter nr. 882 kap. 2.4.4
Provedekker For videre arbeid Svv Rapporter nr. 882 kap.

2.4.5

Oppstartskontroll i OCL C

For videre arbeid

Svv Rapporter nr. 882 kap.
2.4.6

Opplering av transportpersonell

For oppstart

Svv Rapporter nr. 882 kap.
2.6.1

Dokumentasjon av
transportkapasitet

For oppstart av kontraktspunkt

Svv Rapporter nr. 882 kap.
2.6.4

Produksjonsdata fra asfaltverk

P4 foresporsel'

Svv Rapporter nr. 882 kap.
2.4.2

Rapportering av produksjonens
OCL-niva

Senest 2 uker for oppstart pa
veg og senest 1 uke etter at OCL
endres.

INS-EN 13108-21 Tillegg A og
Svv Rapporter nr. 882 vedlegg
5

Asfaltens massesammensetning,
prover fra verk

Innen 1 uke etter proveuttak

INS-EN 13108-21 og Svv
Rapporter nr. 882 kap. 2.4.2,
kap. 2.4.6, 2.5.2 og kap. 3.2

Asfalttemperatur ved utlegging
Fores inn i leggerapporten

Som for krav til leggerapport

IN200 kap. 4.9.5.1 og Svv
Rapporter nr. 882 kap.
2.7.6.1

Daglig forbruk utlegging
Fores inn i leggerapporten

Som for krav til leggerapport

Svv Rapporter nr. 882 kap.
2.7.6.1

leggerapporten

Leggerapport En uke etter at kontraktspunktet |C2 pkt. 17.4.8 og Svv
er utfort, avvik rapporteres Rapporter nr. 882 kap.
umiddelbart. 2.7.6.1
Jevnhet og kanter malt med Som for krav til leggerapport  |D1 pkt. 2.4.3 og pkt. 2.4.4,
rettholt, fores inn i samt N200 4.9.6

Densitet og hulrom
Maling senest 1 uke etter legging

Innen 3 uker etter maling

Svv Rapporter nr. 882 kap.
2.7.6.4

Dokumentasjon av jevn fremdrift

Som for krav til leggerapport

Svv Rapporter nr. 882 kap.
2.7.3 og kap. 2.7.6.2

Dokumentasjon av
lkomprimeringsutferelse

Hvis krav: senest 1 uke etter
utfort

Svv Rapporter nr. 882 kap.
2.7.4 og kap. 2.7.6.4

IDokumentasjon av homogenitet
ved IR-skanning

Hvis krav: senest 1 uke etter
utfort

Svv Rapporter nr. 882 kap.
3.3.3

Tiltak ved utferelse under
ugunstige varforhold

Planlegging: for iverksetting
Resultater fra ekstra kvalitets-
oppfelging: senest 1 uke etter

utfort.

Svv Rapporter nr. 882 kap.
2.7.3.1 0g N200 4.9.5.2
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Ved krav til deformasjonsmotstand, skal massens egenskaper for asfaltbetong vere
deklarert itht. NS-EN 13108-01 punkt 5.2.6, og for skjelettasfalt iht. NS-EN 13018-5 punkt
5.9.

Entreprenoren skal fore journal over alle kontrollresultater. Disse fores hver for seg med
narmere tidsangivelse for pravetakingen. For prover uttatt pd veg skal opplysningene
inkludere kjorefeltangivelse og plassering pa vegen i lengderetning. For prover uttatt fra
vegdekket skal ogsé plassering i tverretningen angis. Videre skal det opplyses om hvilket
lag i overbygningen det gjelder.

For oppstart pé veg skal entrepreneren kontrollere at all dokumentasjon som er pakrevd
for oppstart (jf. konkurransegrunnlaget og Dokumentasjon og kontroll av asfalt (Svv
Rapporter nr. 882)) er levert byggherren. Byggherren kan kreve at entrepreneren leverer
representative materialprover til byggherren for undersekelse.

17.4.2. Asfaltfabrikk
Angivelse av produksjonssted for asfalt til det enkelte kontraktspunkt og leggedato skal
vaere angitt 1 de daglige leggerapporter og i overensstemmelse med kontrollgrunnlaget, se
Dokumentasjon og kontroll av asfalt (Svv Rapporter nr. 882) og kap. C2 pkt. 17.4.8.

17.4.3. Tilslagsmaterialer
Dokumentasjon av steinmaterialenes egenskaper skal 1 tillegg til 1 kontrollgrunnlaget
inngé i typeprovingsrapporten for asfaltmassen. Dokumentasjonen skal folge reglene for
produksjonssertifisering etter system 2+, jf. krav i NS-EN 13043. Dette gjelder alle
sorteringer som inngar i asfaltproduksjonen, inklusive filler. Dokumentasjonen skal sendes
byggherren min. 2 uker for oppstart pé veg.

17.4.4. Kontrollgrunnlaget
Fremleggelse av kontrollgrunnlaget skal dokumentere kvaliteten pa materialene, vise at
tilbyder har gjort nedvendige forberedelser og proporsjonering, sannsynliggjore at han
evner a produsere asfalten innenfor de fastsatte kravene til materialer og sammensetning,
og veare et omforent grunnlag for eventuelle trekk dersom kontroll viser avvik i
sammensetning. Se ogsa Handbok N200 Vegbygging kap. 4.9.1.3 og Dokumentasjon og
kontroll av asfalt (Svv Rapporter nr. 882) kap. 2.3.2.

Byggherrens ev. merknader til kontrollgrunnlaget skal fremga av referat fra byggemaote.
Fremleggelse av kontrollgrunnlaget og byggherrens ev. merknader til denne inneberer
ikke at ansvaret for kvalitet pa det ferdige dekket overfores til byggherren.

I henhold til kontraktsbestemmelsene kap. C1 (NS8406:2009) pkt. 14 har byggherren rett
til & fore slik kontroll med materialer og utferelse som han finner nedvendig. Dersom
entreprenerens utferelse er 1 strid med kontrakten, kan han ikke péberope seg at den er
utfort under byggherrens kontroll.

Kontrollgrunnlaget skal angis pa vegvesenets standardiserte skjema og inneholde alle
opplysninger som er krevd for den aktuelle massetypen, i henhold til hdndbok N200
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Vegbygging og Dokumentasjon og kontroll av asfalt (Svv Rapporter nr. 882) .
Kontrollgrunnlaget skal inneholde informasjon om massens fullstendige betegnelse,
produksjonssted, samt reseptnummer og reseptdato. Med mindre annet er avtalt, skal
kontrollgrunnlaget angi kontraktsnummeret. Dersom det innen en enkelt kontrakt
planlegges & bruke flere kontrollgrunnlag for samme massetype, skal det opplyses om
hvilke kontraktspunkter det enkelte kontrollgrunnlag gjelder for.

Toleransegrenser for korngraderingen for en enkeltprove skal vare angitt i
kontrollgrunnlaget, som skal forelegges byggherren senest 2 uker for oppstart pd veg.

17.4.5. Oppstartskontroll
Oppstartskontrollen skal for massesammensetningen gjennomferes som beskrevet i
Dokumentasjon og kontroll av asfalt (Svv Rapporter nr. 882) kap. 2.4.

Bestemmelsen gjelder ved legging av bindlag og slitelag pa underlag som er frest eller
rettet opp. For Ab- og Ska-masser skal entrepreneren gjennomfere oppstartskontroll for
hver ny resept innenfor en og samme kontrakt.

Resultater fra oppstartskontrollen skal forelegges byggherren senest 1 uke etter at
oppstartskontrollen ble foretatt.

Dersom det i kap. D1.3 Spesiell beskrivelse er angitt at oppstartskontrollen skal
gjiennomfores ved legging av provedekker, skal dette gjennomferes som beskrevet i
Dokumentasjon og kontroll av asfalt (Svv Rapporter nr. 882) kap. 2.4.5.

Dersom det i kap. D1.3 Spesiell beskrivelse er krav om valseprogram, skal dette
gjennomfores som beskrevet i Dokumentasjon og kontroll av asfalt (Svv Rapporter nr.
882) kap. 2.4.4.

17.4.6. Polymermodifisert bitumen
Entreprenoren skal senest 2 uker for oppstart pa veg framlegge dokumentasjon pa at
deformasjonsegenskapene til aktuell asfaltmasse er forbedret ved modifisering av
bindemiddelet og er tilfredsstillende for aktuell bruk.

For modifiseringer ved tilsetning i kontinuerlige prosesser som forhindrer separat kontroll
av bindemiddelet, skal forbedring av deformasjonsegenskapene dokumenteres med egnet
provingsmetode for asfaltmassen i et proveprogram som strekker seg over hele perioden
for asfaltlegging i kontrakten.

Senest 2 uker for oppstart pa veg skal bindemiddelets egenskaper dokumenteres iht.
metodene i tabell 4.10.1-5 i hdndbok N200 Vegbygging med penetrasjon, mykningspunkt,
kraftduktilitet, elastisk tilbakegang og lagringsstabilitet, samt ev. andre egenskaper som er
etterspurt i kap. D1.3 Spesiell beskrivelse. Denne dokumentasjonen skal ikke vare eldre
enn ett 4r.

Entreprengren skal dokumentere at alt bindemiddel oppfyller kravet til lagringsstabilitet
ved proving av hver 200 tonn produsert PMB minst en gang pr. méned. Disse
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proveresultatene skal fortlapende oversendes til byggherren. Entrepreneren skal 1 tillegg
yte bistand til & ta ut stikkprever av bindemiddel nar byggherren finner dette nedvendig.

17.4.7. Deformasjonsegenskaper
Dersom det er satt krav til asfaltens deformasjonsegenskaper, skal dokumentasjonen
baseres pd NS-EN 12697-22 liten prove, testing 1 luft ved 50 °C, Prosedyre B.

Med mindre annet er spesielt angitt skal dokumentasjonen baseres pé laboratorielagede
prover eller pa prover tatt fra utlagt og komprimert asfalt i samsvar med de krav som er
satt. Dokumentasjonen skal angi prevetypen.

For de arbeider hvor reglene for bonus og trekk i oppgjeret ut fra asfaltdekkets
deformasjonsegenskaper kommer til anvendelse, vil byggherren ta ut og analysere egne
borkjerneprover. Alle praveresultater skal ligge innenfor kravene til
deformasjonsmotstand. Ev. trekk for proveresultater utenfor krav, eller bonus for verdier
som er bedre enn minstekravet, er angitt i kap. D1.3 Spesiell beskrivelse.

Dersom uttaket av prover viser manglende heft til underlaget, blir dette vurdert iht. kap.
C2 pkt. 17.4.11.2.

17.4.8. Leggerapport
Dersom annet ikke er avtalt, skal entrepreneren rapportere utforte arbeider daglig pa
vegvesenets standardiserte leggerapport som kan lastes ned fra internett via
http:// www.vegvesen.no/vegdekke, se ogsa Dokumentasjon og kontroll av asfalt (Svv
Rapporter nr. 882). Resultatene skal vaere byggherren i hende innen 1 uke etter at
arbeidene pa kontraktspunktet er avsluttet. Eventuelle avvik 1 forhold til spesifikasjonene
med forslag til tiltak skal rapporteres skriftlig til byggherren umiddelbart.

17.4.9. Vektkontroll
All masse skal veies for utkjering fra produksjonssted eller lager. For & hindre
overbelastninger av biler eller veger skal entrepreneren kontrollere bilenes laststorrelse, og
sammenholde disse med vognkort og tillatt aksellast pé de aktuelle veger. Entrepreneren
er ansvarlig for a stoppe all overlast og overbelastning, enten dette métte gjelde bil eller
veg.

Det vil ikke bli betalt for transport av sterre last enn det som er lovlig 1 henhold til forskrift
om bruk av kjeretoy med tilherende vedlegg hvor motorvognens og tilhengerens tillatte
vekter begrenses av aksellasttabellen (tabell 1), kjoretoyvekttabellen (tabell 2) og tillatte
vekter etter vognkort. Entreprenoren skal serge for at slik transport ikke faktureres.

Byggherren og andre offentlige kontrollerer skal ha fri og uhindret adgang til
asfaltanleggets vekt(er). De vekter som brukes, forutsettes & vare justert og oppsatt pa
forskriftsmessig méte. For krav til dokumentasjon av utveide mengder henvises det til kap.
C2 pkt. 22.1.

17.4.10. Byggherrens Stikkpreve- og reklamasjonskontroll
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Byggherrens kontroller skal ha adgang til produksjonsanlegget, laboratoriet og
laboratoriejournalen for stikkprevekontroll eller reklamasjonskontroll. Kontrollgren skal
ha adgang til & ta supplerende prover. Av sikkerhetsgrunner skal entrepreneren varsles ved
kontroll pa produksjonsanlegget.

Dersom det avdekkes avvik i forbindelse med reklamasjonskontrollen belastes
entrepreneren alle kostnader knyttet til denne. Dette inkluderer kostnader for sperring,
proveuttak, laboratorieanalyser og rapportering av resultater. I motsatt fall belastes
kostnadene byggherren. Dersom det pa noen kontrollstrekninger avdekkes avvik mens
andre ikke har avvik, deles kostnadene mellom entrepreneren og byggherren etter andelen
kontrollstrekninger med og uten avvik.

17.4.11. Regler ved mangler og avvik
17.4.11.1. Sanksjoner
a) Generelt
Sanksjon i1 form av trekk er ikke begrensende for byggherrens handtering av mangler 1
henhold til NS 8406:2009 punkt 27.

b) Mangelfull kvalitetsrapportering

Ved mangelfull kvalitetsrapportering etter oppstart, eller ved utlep av frister for teknisk
dokumentasjon som angitt tabell 1, vil entrepreneren bli ilagt en mulkt pé 10 000 kr pr.
manglende proveresultat.

Entreprengren ilegges en mulkt pd 10 000 kr dersom byggherrens stikkprevekontroll
avdekker vesentlige avvik i utferelsen som forringer kvaliteten og som ikke er meldt inn
til byggherren innen 2 dager etter at avviket inntraff, pa tross av at entreprengren visste om
eller burde ha visst om avviket.

¢) Kontinuerlig drift og manglende opprydding

Entreprengren ilegges en mulkt pd 10 000 kr pr. hverdag pr. kontraktspunkt ved avvik 1
krav til kontinuerlig drift, dersom arbeidene pa punktet ikke er avsluttet innen 3 hverdager
etter at byggherren har varslet entrepreneren om forholdet.

Arbeidene pa et kontraktspunkt er ikke avsluttet for det er fylt opp mot asfaltkantene og
det er ryddet opp pa parsellen. Manglende opprydding kan derfor ses pa som et brudd pa
bestemmelsen om kontinuerlig drift. Dagmulkt regnes fra varslingstidspunkt til
tilfredsstillende rydding er fullfert. Dagmulkt for manglende opprydding gjelder ogsé for
arbeider hvor det ikke er angitt spesielle delfrister eller tidsfrister for ferdigstillelse, jf.
kap. D1.3 Spesiell beskrivelse.

17.4.11.2. Trekk
a) Generelt
Alle tiltak for utbedring av feil og mangler skal vaere godkjent av byggherren pa forhand.
Hvis en etterkontroll medferer at dekket skal fjernes, eller at det inngés en avtale mellom
byggherre og entreprener om at dekket skal fjernes, skal entrepreneren dekke kostnaden
for nedvendig oppmerking og ev. fresing (nedfresing av linjer eller forsterket
vegoppmerking).
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For avvik fra krav til korngradering, bindemiddelinnhold, hulrom, jevnhet pa tvers eller
langs gjelder bestemmelsene om trekk i oppgjeret i dette kapittel som en presisering av NS
8406:2009 punkt 27.3.

Ved utbedring av mangler skal tidligere trekk tilbakebetales dersom disse manglene har
sammenheng med parametere det tidligere er gjort trekk for.

Trekk baseres 1 hovedregelen pa byggherrens stikkprevekontroll beskrevet i
Dokumentasjon og kontroll av asfalt (Svv Rapporter nr. 882). Initialjevnhet pa tvers eller
langs baseres pa maling med automatisk utstyr. Manuelle rettholtsmalinger brukes for
vurdering av lokale ujevnheter 1 forbindelse med skjeter, stopp og andre forhold.

Trekk regnes ut i prosent av totalt fakturert belep inkl. avgifter iht. tabell 2 etter folgende
formel:

TRB = (TP/100) * TFBL * TF

Hvor:
TRB = trekkbelop
TP = trekkprosent, se tabeller under for hver parameter
TFBL = total fakturert belop inkl. avgifter for aktuelt lag pa aktuelt kontraktspunkt
TF = trekkfaktor, areal med trekk dividert med totalt areal for hele leggepunktet

AT = areal med trekk

Areal med trekk (AT) beregnes ut fra trekklengder og gjennomsnittlige bredder som angitt
i tabell 2. Dersom trekk gis for dekke pa uregelmessige arealer, slik som rundkjeringer,
kryss, ramper etc., eller der hvor en stor andel av hele leggepunktet har uregelmessige
arealer, beregnes trekkbelapet ut fra et areal pd 600 m?. Dersom slikt areal (AT) er mindre
enn 600 m? benyttes faktisk areal.

Ved avvik pd de enkelte parametere innenfor det som er angitt som evre grense i den
enkelte trekktabell (tabellene 3 - 9) beregnes trekk pa grunnlag av totalt fakturert belep
inkl. avgifter for det laget som har avvik, dvs. at eventuelle kostnader for underliggende
lag (oppretting, fresing etc.) holdes utenfor.

Ved avvik pé de enkelte parametere utover det som er angitt som gvre grense i den enkelte
trekktabell nedenfor, eller ved avvik som i sum er 90 % eller mer pé en delstrekning, skal
det legges nytt lag tilsvarende det som er spesifisert i kontrakten. Der hvor dette kreves,
skal alle prosesser som er ngdvendige for & fjerne underkjent asfalt og legge ny asfalt
innga uten kostnader for byggherren.

Tabell 2. Grunnlag for trekk

Parameter Trekk- Trekkgrunnlag Lag/element med
lengde " sanksjon
Heft til underlag Ikke trekk 2 Ikke trekk 2 Alle bitumingse lag med

manglende heft til underlaget
(hvor underlaget ogsa er

bitumingst)
Friksjon Forholdsmessig Totalt fakturert belagp pa Slitelag og midlertidige
lengde kjarefelt aktuelt lag inkl. avgifter slitelag
3)

med tiltak som
beskrevet 3
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C2 Spesielle kontraktsbestemmelser, Statens vegvesen C2-21
Parameter Trekk- Trekkgrunnlag Lag/element med
lengde " sanksjon

Korngradering 200 m Totalt fakturert belgp pa Alle bitumingse lag
aktuelt lag inkl. avgifter

Hulrom 200 m Totalt fakturert belagp pa Alle bitumingse lag
aktuelt lag inkl. avgifter

Bindemiddel- 200 m Totalt fakturert belap pa Alle bitumingse lag

innhold aktuelt lag inkl. avgifter

Jevnhet pa tvers 100 m Totalt fakturert belgp pa Slitelag
aktuelt lag inkl. avgifter

Jevnhet pa langs 100 m Totalt fakturert belagp pa Slitelag og bindlag
aktuelt lag inkl. avgifter

Avvik i jevnhet 200 m4 Slitelag, inkl. flatelapping

malt med rettholt

1) Hvert kjgrefelt regnes for seg. Areal beregnes ut fra gjennomsnittlig bredde pa lengde med trekk

2) Omrader med manglende heft skal fijernes ved fresing, klebing og legging av nytt dekke av beskrevet

kvalitet

3) Tiltak skal iverksettes pa omrader med for darlig friksjon. Trekk foretas der anvendt metode for
friksjonsforbedring er som naermere angitt i pkt. b) nedenfor

4) Angitt trekklengde gjelder langsgaende skjat

Ved avvik pé flere parametere vil trekkbelopene bli summert. For & unnga at det trekkes
pa parametere som varierer i sammenheng med hverandre, skal det trekkes pa maksimum
to av parameterne korngradering, bindemiddelinnhold og hulrom.

b) Avvik i friksjon

For krav til friksjon henvises det til hdndbok N200 Vegbygging kap. 4.9.7. Dersom det
etter at arbeidene er avsluttet forekommer glatte partier, skal entrepreneren umiddelbart
sorge for skilting og varsle byggherren. For glatte partier som ikke tilfredsstiller kravene
til friksjon, krever byggherren at entrepreneren iverksetter nedvendige tiltak slik at
kravene til friksjon blir oppfylt. Hvis tiltak mé iverksettes dekkes kostnader for
friksjonsmalinger av entrepreneren. Etter utfert tiltak kan byggherren kreve at nye
friksjonsmélinger gjennomfoeres for entreprenerens regning.

Entreprengren skal ogsé utbedre korte, paviselig glatte partier selv om middelverdien for
delstrekningen (20 meter) tilfredsstiller kravene. Tiltak skal gjennomferes innen 1 uke
etter at byggherren har dokumentert avvik.

Der metode for friksjonsforbedring inneberer at dekkeoverflaten behandles med spyling
under hoyt trykk eller fresing, uten utskifting av dekket, skal det foretas trekk i oppgjeret.
Trekksatsen er 10 % for den forholdsmessige lengde kjerefelt hvor fresing er brukt.
Tilsvarende trekksats er 5 % der det er brukt spyling under hoyt trykk.

Dersom kravene til friksjon ikke er oppfylt etter overtakelse, og dette skyldes bledninger i
dekket, skal entreprengren for egen kostnad gjere friksjonsforbedrende tiltak slik at
kravene oppfylles. Dette gjelder gjennom hele garantitiden.

¢) Avvik i korngradering

Ved avvik fra krav til korngraderingen foretas trekk 1 oppgjeret. Avvik fra krav beregnes
pa grunnlag av midlere verdi for gjennomgang pa sikt avhengig av evre siktstorrelse i
massen, se tabell 3. Byggherren bestemmer hvilket av siktene som skal legges til grunn for
vurderingen. Sterrelsen pa trekket er gitt i tabell 4.
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C2 Spesielle kontraktsbestemmelser, Statens vegvesen C2-22
Tabell 3. Sikt hvor kravoppfyllelsen skal vurderes
@vre siktstorrelse Sikt hvor avviket skal registreres (mm)
(mm) @vrige masser Ska Ma Ag
8,0 4,009 2,0 4,009 2,0 4,009 2,0 4,009 2,0
11,2 8,009 4,0 8,009 2,0 8,00g4,0 8,009 2,0
16,0 11,2 0g 8,0 11,2 09 2,0 11,2 0g 4,0 11,209 2,0
22,4 16,0 og 11,2 16,0 og 2,0
Tabell 4. Trekksatser ved avvik fra krav til korngradering
Avvik utover toleransegrensen for enkeltverdi (%-poeng) Trekk (%)
0,1-3,0 5
3,1-6,0 10
6,1-10,0 30

d) Avvik i hulrom

Ved avvik fra krav til hulrom foretas trekk 1 oppgjeret. For hulromskrav og gyldighet av
krav henvises det til handbok N200 Vegbygging, Dokumentasjon og kontroll av asfalt
(Svv Rapporter nr. 882)og hdndbok R210 Laboratorieunderseokelser. Hulromskrav gjelder
selv om underlaget ikke er planfrest eller det er lagt oppretting, dvs. ogsé der
entrepreneren ikke har krav til dokumentasjon av hulrom med isotopmaéler iht.
Dokumentasjon og kontroll av asfalt (Svv Rapporter nr. 882). Hulromskravet gjelder hele
dekkebredden inkludert skjoter. Uttak av borpraver kan tas ut i skjot ved mistanke om
avvik.

Grunnlaget for & vurdere oppfyllelsen av krav er analyse av borkjerner. Hvis
enkeltméalinger for hulrom overskrider eller underskrider tillatt variasjonsomrade, foretas
trekk over vedkommende strekning etter satser som vist i tabell 5 og 6. Bestemmelsen
gjelder alle dekketyper med unntak av drensasfalt, Da.

Tabell 5. Trekksatser ved overskridelse av hulromskrav

Overskridelse utover toleransegrensene for enkeltverdi Trekk
(%-poeng) (%)
0,1-1,0 5
1,1-2,0 10
2,1-40 30
41-55 50
Tabell 6. Trekksatser ved underskridelse av hulromskrav
Underskridelse utover toleransegrensene for enkeltverdi Trekk
(%-poeng) (%)
05-1,0 10
>1,0 30
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C2-23

e) Avvik i bindemiddelinnhold

Ved avvik fra krav til bindemiddelinnhold foretas trekk i oppgjeret. Grunnlaget for &
vurdere oppfyllelsen av krav er middelverdi for bindemiddelinnhold i uttatte prover.

Sterrel

sen pa trekket er gitt i tabell 7.

Tabell 7. Trekksatser ved avvik fra krav til bindemiddelinnhold

Underskridelse utover toleransegrensen for enkeltverdi Trekk
(%-poeng) (%)
0,10 -0,34 5
0,35-0,54 10
0,55-0,74 20
0,75-10,90 30

f) Avvik i jevnhet pd tvers

Ved avvik fra krav til jevnhet pd tvers foretas trekk i1 oppgjeret. Storrelsen pa trekket er
gitt i tabell 8.

Tabell 8. Trekksatser ved avvik fra krav til jevnhet pa tvers

Overskridelse av krav til initial jevnhet pa tvers Trekk
(mm) (%)
0,1-2,0 5
2,1-4,0 10
4,1-6,0 20
6,1-38,0 30

g) Avvik i jevnhet - IRI

Ved avvik fra krav til jevnhet pd langs foretas trekk 1 oppgjeret. Sterrelsen pé trekket er

gitt i tabell 9.
Tabell 9. Trekksatser ved avvik fra krav til jevnhet pa langs (IRI
Overskridelse av krav til jevnhet, IRI Trekk
(mm/m) (%)
0,1-1,0 5
1,1-1,5 10
1,6-2,0 30
21-25 50

h) Avvik i jevnhet - rettholt

Sterste rettholtverdi legges til grunn for trekk. Avvik fra krav forer til trekk 1 oppgjer pa
30 000 kr pr. avvik. For langsgaende skjoter beregnes det maksimalt ett trekk pr. 200 m
veg 1 2 utleggerbredder. Trekk for avvik i1 jevnhet malt med rettholt pa ett kontraktspunkt
begrenses til maksimalt 50 % av kontraktssummen inkl. avgifter for det aktuelle punktet.
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1) Avvik i jevnhet pd kumrammer - rettholt
Alle kumrammer med avvik skal rettes opp innen 4 uker etter at entrepreneren ble gjort
oppmerksom pa avviket. Det er ikke knyttet trekk til avvik pa dette kravet.

17.4.12. Bonus
Pé strekninger hvor det er oppgitt at det utbetales bonus for jevnhet pa tvers, jf. kap. D1.3
Spesiell beskrivelse, gjelder folgende:

1. Det utbetales en bonus pé 2,5 % av totalt fakturert belop inkl. avgifter pa slitelaget
nar jevnhet pa tvers er 3,5 mm eller lavere. Beregningsmetode og
beregningsgrunnlag skal vare 90/10 verdier for 20 meters-verdier for delstrekninger
pa 1000 m lengde, med tilpasning i enden av punktet slik at ingen delstrekning er
kortere enn 600 m og ingen er lengre enn 1600 m.

2. Péto-felts veg gis det bare bonusutbetaling pa en delstrekning hvis bonuskravet
oppnds 1 begge kjorefelt og det samtidig ikke er avvik 1 jevnhet pa tvers eller andre
parametere iht. kap. C2 pkt. 17.4.11.2, innenfor noen av kjerefeltene pa samme
delstrekning.

18. Bruk av underentreprengr (se NS 8406 pkt. 12)

Alle avtaler entreprenegren har med underentreprenerer skal inneholde de samme
bestemmelsene som anvendt i denne kontrakt om arbeidets utferelse, forhold pa
arbeidsstedet og utferelse ved underentreprise.

Bestemmelser om bruk av underentreprener gjelder ogsé for virksomhet som leier ut
personell.

Der entreprisen utferes av et arbeidsfellesskap (leverandergruppe), gjelder denne
bestemmelsen for den enkelte deltaker 1 arbeidsfellesskapet.

Underleveranderer behandles kontraktsmessig pd samme méte som underentreprener.

Entreprengren plikter & gi byggherren informasjon om underentreprenerens gkonomi,
finansielle stilling, kapasitet og tekniske kompetanse, inklusive dokumentasjon pé
registreringer (Bronneysundregisteret, autorisasjon for arbeid etc.) som er nedvendig for at
byggherren skal kunne vurdere spersmal om godkjennelse.

Videre skal entrepreneren klarlegge om valgte underentreprenerer vil utfore alt arbeid
selv, eller om disse planlegger ytterligere ledd under seg. Ytterligere ledd begrenses til ett
ledd med mindre annet er spesielt avtalt med byggherren. Det kreves ikke saklig grunn for
at byggherre skal nekte & inngé slik avtale. Alle former for innleie av personell regnes som
eget ledd i denne bestemmelsen.
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Entreprener og underentreprener skal for oppstart pd veg levere skjema «Inntakskontroll -
Erklaering ved bruk av underentreprener». Skjema omhandler blant annet SHA og lenns-
og arbeidsvilkér og videreforing av kontraktens krav til neste ledd. Arbeid som skal
utfores av underentreprenerer kan ikke startes opp for erklering av inntakskontroll er
levert byggherre.

Brudd pé entreprengrens plikt til & levere skjema for inntakskontroll gir byggherren rett til
a kreve at entrepreneren erstatter vedkommende firma. Eventuelle gkonomiske krav fra
underentreprengrer eller omkostninger for gvrig som folge av heving av avtaler med
underentreprenerer i denne forbindelse, skal bares av entrepreneren.

Entrepreneren skal kreve skatteattester i alle underliggende entrepriseforhold ved
inngaelse av kontrakter i tilknytning til oppdrag som overstiger en verdi pa 500 000 kroner
eksklusive mva. Dette gjelder ikke virksomhet som foretar utleie av personell.
Skatteattestene skal foreligge for oppstart pd veg. Brudd pa entreprenerens plikt til 4 kreve
skatteattester gir byggherren rett til 4 kreve at entrepreneren erstatter vedkommende firma
med underentreprener som kan fremlegge skatteattester. Eventuelle ekonomiske krav fra
underentreprenerer eller omkostninger for evrig som folge av heving av avtaler med
underentreprengrer 1 denne forbindelse, skal bares av entrepreneren.

Entreprengren skal i tillegg fremlegge fullmakt for innhenting av utvidet skatteattest fra
alle sine underleveranderer, jf. kap. B2 punkt 3.3.

Byggherren kan trekke tilbake godkjenning av underentreprener dersom det er saklig
grunn.

19.Spesielle krav i fremdriftsplanen (se NS 8406, pkt. 17)
Entreprengren skal levere detaljert fremdriftsplan senest 2 uker for oppstart pa veg, og
senest innen 4 uker etter at kontrakt er inngatt. Planen skal inneholde vegidentitet og
stedsangivelse og vare pd et elektronisk format.

Entrepreneren skal ved kontraktsinngaelse orientere byggherrene om tidsrom for planlagt
ferie. Entreprengren skal innen samme frist orientere byggherren om ev. arbeid 1
ferieperioden for at dette skal tillates.

Fremdriftsplanen skal til enhver tid vise entreprenerens reelle plan for utforelse og
ferdigstillelse av arbeidene. Milepzler, tidskritiske avhengigheter og aktiviteter som
inneberer risiko skal fremgé. Oppdatert fremdriftsplan som bade viser reelt oppnadd
fremdrift og videre planlagt reell fremdrift, skal leveres byggherren fortlepende, pa
byggemeter eller 1 henhold til avtale med byggherren. Entrepreneren skal videre holde
byggherren lopende orientert om eventuelle endringer 1 fremdriftsplanen.

Tidspunkt for start og fullferelse skal angis for hovedaktivitetene. Entrepreneren foreslér,
og byggherren bestemmer detaljeringsgrad

20. Tidligere ferdigstillelse eller overskridelse av
ferdigstillelsesfristen
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Ved overskridelse av tidsfrister angitt 1 kap. A3 Orientering om kontrakten eller kap. D1.3
Spesiell beskrivelse gjelder folgende dagmulkter:

e overskridelse av delfrister: 20 000 kr pr. hverdag for hvert kontraktspunkt

o overskridelse av sluttfrister: 20 000 kr pr. hverdag for hvert kontraktspunkt

Mulkt som avregnes for dager fra og med 10. oktober og senere, skal vaere 40 000 kr pr.
hverdag for hvert kontraktspunkt. Hvis entrepreneren ikke blir ferdig til kontraktens
sluttfrist paleper det dagmulkt fram til 1. november samme ér og fra 1. mai neste ar og
fram til arbeidet er ferdig. Dersom byggherren aksepterer at arbeid utferes i november
paleper dagmulkt fram til arbeidet er ferdig.

Tidsfrister som er avtalt i byggemeter, og som ikke overholdes, utleser dagmulkt pa
10 000 kr pr. hverdag.

Ved tidligere ferdigstillelse enn kontraktsfestet kan entrepreneren ikke nekte byggherren a
overta anlegget.

Akseptert forlengelse av én delfrist medferer ikke tilsvarende eller annen forlengelse av
senere frister uten at dette uttrykkelig fremgér av entreprenerens krav om fristforlengelse
og byggherrens aksept.

Dagmulkt for overskridelse av en delfrist fortsetter 4 lope ogsa om andre, senere
dagmulktbelagte delfrister overskrides.

21. Priser (se NS 8406 pkt. 23)

21.1. Generelle bestemmelser
Prisene skal veare 1 norske kroner.

Prisene skal inkludere alle kostnader for utforelse av arbeidet. For kostnader knyttet til
arbeidsvarsling vises det til D1-pkt 2.1. Prisene skal ogsé inkludere eventuelt svinn,
undermadl, overmasser o.l., lopende driftsutgifter (vannavgift, fortausavgift, havneavgift,
renovasjon o.l.) som er knyttet til entreprenerens produksjon.

Prisene skal inkludere kostnader tilknyttet avrige krav og kontraktsbestemmelser som ikke
nedvendigvis er relatert til egen prosess 1 konkurransegrunnlaget, eksempelvis:

utarbeidelse av faseplaner, fremdriftsplaner og ovrige planer
oppfelging, inspeksjoner, kontroll, dokumentasjon og rapportering
ivaretakelse av helse, miljo og sikkerhet

deltakelse i moter, faglige samlinger, kurs

21.2. Prisregulering (se NS 8406, pkt. 23.1)
Pris skal gis pd grunnlag av prisnivéaet pr. 1. januar.

Endringer i prisniva etter tilbudsfristens utlgp, gir rett til tillegg til eller fradrag fra kontraktens
priser. Endring i prisniva avregnes kvartalsvis etter at indeksen er offentliggjort.
Endringsbelgpet for avregningsperioden beregnes etter formelen:
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e = Ax (T/T0 -1)

A = Summen av avdragsnotaer for avregningskvartalet basert pa kontraktens priser
(eksklusive merverdiavgift) og uten fradrag for eventuelt lan eller forskudd og
innestaende belgp.
| verdien for A inkluderes ogsa tilleggsnotater for utfgrt arbeid basert pa kontraktens
prisgrunnlag.

TO = Indekstallet for 4. kvartal dret far tilbudsfrist (offentliggj@res i samme Gr som

tilbudsfrist).

T = Indekstallet for avregningskvartalet.

[Statistikk for veg i dagen:
Verdi av T og To beregnes ut fra Statistisk Sentralbyras ”Byggekostnadsindeks for veganlegg, drift
og vedlikehold av veger, delindeks for asfaltering av veger”.

ALTERNATIV GJELDENDE VED UTLYSNING MED TILBUDSFRIST PA HOSTEN, OG
MED OPPSTART PAF@LGENDE SESONG. I DETTE TILFELLET STRYKES
HOVEDALTERNATIVET OVENFOR.

Endringer i prisniva etter tilbudsfristens utlgp, gir rett til tillegg til eller fradrag fra kontraktens
priser. Endring i prisniva avregnes kvartalsvis etter at indeksen er offentliggjort.
Endringsbelgpet for avregningsperioden beregnes etter formelen:

e =Ax (T/TO -1)

A =Summen av avdragsnotaer for avregningskvartalet basert pa kontraktens priser
(eksklusive merverdiavgift) og uten fradrag for eventuelt Ian eller forskudd og
innestaende belgp.

| verdien for A inkluderes ogsa tilleggsnotater for utfgrt arbeid basert pa kontraktens
prisgrunnlag.
TO = Indekstallet for X kvartal YYYY (Siste offentliggjorte indeks far tilbudsfrist).
T = Indekstallet for avregningskvartalet.
[Statistikk for veg i dagen:
Verdi av T og To beregnes ut fra Statistisk Sentralbyras ”Byggekostnadsindeks for veganlegg, drift
og vedlikehold av veger, delindeks for asfaltering av veger”.

Regulering for bindemiddelinnhold

Regulering av bindemiddelinnhold gjelder kun slitelagsmasser av Ab, Ska og Agb. Tilbud
pa asfaltarbeider med varm, verksblandet slitelagsmasse skal baseres pa minimum
bindemiddelinnhold som beskrevet 1 Hindbok N200 Vegbygging. Dersom
kontrollgrunnlagets bindemiddelinnhold (tilsiktet utgaende sammensetning) er hoyere enn
bindemiddelinnholdet i tilbudet, skal dette i kontrakten pr. tonn asfalt kompenseres med kr
3,- pr. 0,1% endring i bindemiddelinnhold for slitelagsmasser av Ab, Ska og Agb.

Faktisk benyttet bindemiddelinnhold mé& dokumenteres. Dokumentasjon som skal legges
til grunn er entreprenerens driftskontroll, utskrift fra verk, samt byggherrens
stikkpravekontroll. Oppgjer foretas etter at kontrakt er gjennomfort ut fra faktisk benyttet
og dokumentert bindemiddelinnhold.

22. Fremdriftsbetaling og fakturering (se NS 8406 pkt. 23.3)
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22.1. Fakturering
Hvert punkt i kontrakten skal faktureres for seg.

A-kontofakturering godtas ikke. Et kontraktspunkt skal normalt ikke faktureres for
arbeidene pa punktet er avsluttet, men avdragsfakturaer tillates etter avtale med
byggherren for kontraktspunkt der arbeidene skjer over lang tid eller i flere faser.
Eventuelle avdragsfakturaer skal ikke sendes oftere enn en gang per uke. Pa eventuelle
avdragsfakturaer skal tidligere fakturert belop pa kontraktspunktet fremgé av hver faktura.

Leggerapport med alle vedlegg (dokumentasjon pé levert mengde og kopi av skiltlogg)
sendes byggeleder senest 1 uke etter ferdigstillelse av kontraktspunktet. Skiltlogg sendes
skiltmyndighet. Kopi av faktura skal vaere mottatt av byggeleder senest 1 maned etter at
kontraktspunktet er ferdig utfoert. Leggerapport skal vare underskrevet av lagbas.

Fakturaer vil ikke bli betalt for alle vedlegg er mottatt. Det vil ikke bli utbetalt
etterskuddsrenter for forsinket utbetaling som skyldes ovenstaende.

Byggherren plikter 4 betale innen 30 dager etter at han har mottatt faktura, se
LOV-1976- 12-17-100 Lov om renter ved forsinket betaling, § 2.

For de deler av utferelsen som ikke senere lar seg kontrollméle, og entrepreneren ikke har
varslet byggherren i tide, kan entrepreneren bare kreve oppgjer for slike mengder som
byggherren métte forstd har medgétt, jf. NS 8406, pkt. 23.3.

Med mindre annet er avtalt, skal det ved fakturering som dokumentasjon vedlegges
utskrift som for hvert lass viser utveide totalvekter, nettovekter, eventuell overlast, dato og
registreringsnummer for bil og tilhenger. Entrepreneren skal levere dokumentasjon av
levert masse fra verk som viser tonnasje pr. billass og tilhengerlass. Overlast skal
synliggjores som egen post 1 fakturaen, jf. kap. C2 pkt. 17.4.9.

Ved bruk av battransport skal sluttseddel for innlastingen i baten vedlegges samt
oversikter som viser dato, antall lass per bil og registreringsnummer for bil og tilhenger for
transport fra bét til leggested. Dersom det fra en batlast transporteres masse til flere
utleggerlag eller byggherrer, skal hvert billass og tilhengerlass dokumenteres med
veielapper.

Til faktura for regningsarbeider skal det vedlegges timelister godkjent av byggherren.

Fakturering skal skje elektronisk. For elektronisk fakturering vises det til folgende:

http://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/kontakt+oss/for-leverandorer/faktura-til-
statens-vegvesen

For & kunne behandle en faktura fra en entreprener mé den vere merket med folgende
informasjon:

e fakturaadresse
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navn pd byggherrens representant eller byggeleder

ansvarskode

kontraktsnummer

saksnummer i arkivsystemet MIME til Statens vegvesen (fas fra byggeleder)
tidligere fakturerte belop pa kontraktspunktet (gjelder ved bruk av avdragsfaktura)

Faktura skal inneholde navn péd byggherrens attestant, ansvarskode, prosjektnummer og
disposisjonsnummer. Disposisjonsnummer meddeles fra byggherren ved hver konkret
delbestilling.

Faktura skal ogsé sendes byggherren pa elektronisk format, jf. «Veiledning for levering av
avdragsnota pa elektronisk formaty.

Fakturering skal skje med angivelse av prosesskode, stedkode og ev. elementkode.

Endringer skal faktureres enkeltvis slik at hver endring faktureres i egen faktura. Ved
endringsarbeider og regningsarbeider av lengre varighet kan entrepreneren kreve avdrag
pa grunnlag av det som er utfort, men ikke oftere enn hver maned. Ved fakturering i
henhold til endringsordre skal endringsordren vedlegges fakturaen, jf. NS 8406, pkt. 23.3.

23. Regningsarbeider (se NS 8406 pkt. 23.4)

Byggherren kan alltid styre utferelsen av regningsarbeid.

Regningsarbeid skal avtales skriftlig for arbeidet pdbegynnes med mindre annet er avtalt.
Entreprenoren plikter & varsle byggherren nér regningsarbeid starter.

Regningsarbeider gjores opp etter medgatte timer for mannskap og maskiner.
Timeprisene for mannskap og maskiner skal inkludere alle entreprenerens utgifter samt
paslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. Hver enkelt timesats for
mannskap og maskiner skal gjenspeile de faktiske kostnadene for hver etterspurt timesats.
Det betales bare for effektive timer med avrunding til 0,5 time.

Det betales ikke for ventetid, transport, maskinstell og reparasjon.

Eventuell prisregulering foretas iht. gjeldende bestemmelser.

Timepriser mannskap

Timepriser for entreprenerens egne og innleide mannskap inkluderer verneutstyr,
handverktoy og barbart utstyr som stromaggregat, motorsag o.l.

Tillegg for overtidsarbeid skal ikke honoreres uten at dette pa forhand er godkjent av
byggherren.
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Timepriser maskiner
For byggherrens innleie av entreprenegrens egne og innleide maskiner, betales i henhold til
entreprenerens liste over maskintimepriser.

For ventetid som skyldes byggherrens forhold betales 50 % av de oppgitte timepriser for
maskiner eksklusiv forer. Forerlonn settes lik timepris for mannskap.

Maskiner som benyttes, men som ikke er prissatt pa entreprenerens liste over
maskintimepriser, avregnes etter den pris som er oppgitt pd den maskin som ligner mest,
eventuelt med en middelverdi mellom priser for lignende maskiner pa listen.

Materialer

Medgatte materialer innkjept av entreprenegren, betales i1 henhold til faktura fra
materialleverander fratrukket eventuelle rabatter med 10 % tillegg for administrasjon og
fortjeneste. Det skal kun beregnes péslag eller tillegg 1 ett ledd.

Byggherrens rett til innsigelse

Selv om byggherren ikke innen 14 dager etter at han mottok oppgavene over arbeidstid og
materialforbruk har fremsatt skriftlig innsigelse, er retten til & fremsette innsigelser 1
behold dersom entrepreneren ved avregningen ikke har overholdt reglene i NS 8406 pkt.
23.4.

24. Oppgjer for merforbruk
Ikke avtalt merforbruk gjeres opp etter folgende regler:
e For baerelag betales det ikke for merforbruk ut over 5 kg/m?
e For bindlag og slitelag betales det ikke for merforbruk ut over 2 kg/m?
e For oppretting betales det ikke for merforbruk
e Forrepaving og remixing betales avtalt forbruk ut over bestilt mengde med 30 %
av den prisen entrepreneren har angitt for “slitelag repaver” 1 kontrakten.

Regler for oppgjor ved merforbruk for barelag, bindlag og slitelag gjelder per skift/dag.
For oppretting gjelder reglene for merforbruk pr. kontraktspunkt.

25. Tvistelgsning

25.1 Minnelige losninger
Tvister mellom partene om kontraktsforholdet ber sekes last 1 minnelighet.

Héandtering av tvister mellom kontraktspartene, skal prinsipielt lases, eller avklares for
framtidig lesning, pé lavest mulig nivé (prosjektnivd) og skal da forankres 1 byggemate.
Hvis en ikke kommer til enighet og lesning av saken pd prosjektnivé, innenfor en
tidsramme péd 3 maneder, etter at saken er fremmet, skal saken loftes til samarbeidsmeote
hvor byggherrens og entreprenerens ledelse deltar, i tillegg til partenes stedlige
prosjektledelse.

Hvis samarbeidsmetet heller ikke forer til en losning av saken skal partene bringe inn en
ekspert med nedvendig erfaring og kompetanse for 4 ta stilling til tvistespersmélet og
komme med forslag til hvordan saken kan lases. Utvelgelse av ekspert skjer ut fra
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navngitt(e) person(er) som har patatt seg denne rollen, og som partene har blitt enig om 1
samhandlingen i tidligfase og opplistet i samhandlingsdokumentet.

Som grunnlag for sin vurdering av saken, skal den oppnevnte eksperten motta et kort,
skriftlig, innlegg fra hver av partene innen 5 dager. Innlegget skal ha vedlagt den
dokumentasjon partene vil paberope seg. Hvis nedvendig kan eksperten innhente mer
informasjon fra partene, enten ved & avholde et mote, eller ved & be om ytterligere skriftlig
dokumentasjon eller forklaring.

Eksperten skal gi et skriftlig rad til hvordan tvisten kan leses, innen 14 dager fra all
informasjon er innhentet. Radet skal vare begrunnet og legges frem 1 et samarbeidsmote
hvor representant(er) fra byggherrens og entreprenerens ledelse deltar, i tillegg til partenes
stedlige prosjektledelse, for endelig beslutning.

Kostnader forbundet med bruk av ekspert skal deles likt mellom partene.

25.2 Tvistelesning
Enhver tvist mellom partene om kontraktsforholdet som ikke leses i minnelighet, avgjeres
ved ordineer rettergang.

Anleggsstedets verneting skal vere verneting for alle soksmal som métte utspringe av
kontrakten.

25.3 Parter i tvister
For tvister som gjelder riksveg og som entrepreneren vil forfelge ved klage eller soksmaél,
er staten ved Samferdselsdepartementet rett part. Det samme gjelder seksmél som staten
matte ha mot entrepreneren.

26. Helse, miljo og sikkerhet (HMS) - generelt
Med HMS menes her summen av ivaretakelse av bade sikkerhet, helse og arbeidsmiljo
(SHA) samt ivaretakelse av ytre miljo (YM). Disse behandles temavis nedenfor.

Entreprengren skal drive et systematisk helse-, miljo- og sikkerhetsarbeid, jf. forskrift av
6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljo- og sikkerhetsarbeid i
virksomheter (internkontrollforskriften).

Byggherrens forpliktelser folger av Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljo pd
bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften).

Alle avtaler med underentreprenerer skal inneholde bestemmelser om arbeidets utforelse,
forhold pa arbeidsstedet, oppfolging og rapportering som anvendt i denne kontrakten.

Byggherren utpeker SHA-koordinator innenfor sin byggherreorganisasjon. SHA-
koordinator er «koordinator» etter byggherreforskriften.

Entrepreneren skal uten ugrunnet opphold informere byggherren dersom Arbeidstilsynet
eller andre tilsynsmyndigheter har foretatt kontroll eller gitt pdlegg om & stoppe arbeidet,
utbedre systemfeil eller liknende som gjelder gjennomfering av kontraktarbeidet.
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27. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljo

27.1 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljo - SHA-plan
For kontrahering utarbeider byggherren en SHA-plan (plan for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljo) for kontrakten. Denne skal til enhver tid vere oppdatert og vere tilgjengelig
og kjent for entrepreneren. Planen skal lagres pd ELRAPP eller pa felles WEB-hotell. I
tillegg kan den vare 1 utskrevet format.

Risikovurdering i SHA-plan skal bygge pa restrisikorapport fra tidligere fase dersom slik
rapport foreligger.

Entreprenoren skal serge for at SHA-planen er kjent hos alle arbeidsgivere og
enmannsbedrifter. Arbeidsgivere skal informere sine arbeidstakere, herunder innleide, om
planen.

Entrepreneren skal utfore risikovurdering med utgangspunkt i byggherrens risikovurdering
1 SHA-plan. Entrepreneren skal ogsa vurdere om det er andre risikoforhold enn de
byggherren har beskrevet som kan vare av betydning, og disse skal meldes byggherren sa
snart som mulig.

Entreprengren skal levere relevant informasjon fra sitt internkontrollsystem, som er
relevant for byggherren, som risikovurderinger, sikker jobbanalyser og annen aktuell
informasjon.

Entreprengren skal utarbeide en plan og tiltaksbeskrivelser for handtering av risikofylte
arbeider.

Entreprengren skal serge for at det finnes arbeidsinstruks for aktiviteter som medferer
serlig fare for liv og helse. Statens vegvesen har utarbeidet instruksjoner, som i
handbeker. Disse skal folges med mindre entreprenerens egne instrukser er strengere enn
Statens vegvesen sine.

Arbeidsinstrukser skal forelegges byggherren senest en uke for oppstart av de aktuelle
arbeidsoppgavene. Hvilke vurderinger som er gjort skal kunne fremlegges skriftlig.
Entrepreneren kan ikke pdberope fremleggelse for byggherren som begrensende for sine
forpliktelser etter dette punktet. Arbeidsinstrukser for risikoutsatte arbeidsoperasjoner skal
oppbevares hos entreprener. Den enkelte virksomhet skal oppbevare alle aktuelle
arbeidsinstrukser, gjennomgé og informere alle aktuelle arbeidstakere om hvordan disse
arbeidsoppgavene utferes pa en sikker mate.

Sikker jobbanalyse skal skje sa tett opp til utferelse som mulig og involvere de som deltar
1 arbeidet, og signeres av disse.

27.2 HMS-kort
Entreprengren skal serge for at alle som utferer arbeid pa kontrakten har gyldig HMS-kort
fra og med forste dag pé arbeidsplassen. Som gyldig HMS-kort regnes kort som beskrevet
1 «Forskrift om HMS-kort pa bygge- og anleggsplasser» med senere endringer.
Byggherren har krav pd innsyn og kopi av HMS-kort.
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Byggherre kan bortvise personer uten gyldig HMS-kort.

Ved unntak skal personens identitet bringes pa det rene, sammen med annen

dokumentasjon som gir grunnlag for unntak.

Med unntak menes:

- Nyansatte og ansatte som bytter arbeidsgiver og kan fremvise en ordrebekreftelse fra
utgiver av HMS-kortet

- Personer pa tiltak fra NAV som kan fremvise en bekreftelse fra NAV
- Elever som har praksis som kan fremvise en bekreftelse fra skole
- Flyktninger med introduksjonsprogram som kan fremvise en bekreftelse fra kommune

- Utenlandske arbeidstakere pd engangs kortvarige arbeidsoppdrag, dersom det kan
fremvises kopi av RF 1198 eller utskrift fra Altinn.no hvor lengde av oppdrag fremgar

- Ferievikarer som kan fremvise dokumentasjon pé arbeidsforholdets lengde

27.3 Foring av oversiktsliste
SHA-koordinatoren skal til enhver tid ha oversikt over alle som utforer arbeid pa
arbeidsstedet. For at byggherren skal kunne ivareta denne oppgaven pé en tilfredsstillende
mate, skal entrepreneren gjennom ELRAPP daglig fore oversiktsliste.

Oversiktslisten skal inneholde folgende opplysninger:

a) navn og adresse pd bygge- og anleggsplassen

b) navn péd byggherren

¢) navn pa arbeidsgivere eller enmannsbedrifter eller for innleide arbeidstakere navnet
pa innleievirksomheten

d) organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter

e) navn, fadselsdato, arbeidsgiver og HMS-kortnummer pa alle som skal utfere arbeid
pa bygge- og anleggsplassen

Personer som leverer varer, og andre som i kortere perioder befinner seg innenfor
arbeidsomradet uten a delta i kontraktsarbeidet, omfattes ikke av disse bestemmelsene.

27.4 Hovedbedrift og samordningsansvar
Entreprengren er hovedbedrift med ansvar for samordningen av de enkelte virksomheters
helse-, miljo- og sikkerhetsarbeid i henhold til arbeidsmiljeloven og
internkontrollforskriften.

Den person som ivaretar samordningsansvaret klarlegges i samhandlingsfasen, og navnet
tas med i SHA-planen.

Hovedbedrift med samordningsansvar har ansvaret for inntakskontroll pa arbeidsstedet.
Dette ansvaret kan ikke delegeres. Ved inntakskontrollen skal det som minimum foretas en
utsjekk av nedvendig dokumentasjon, eksempelvis kompetansebevis og sertifikater for
maskinferere, byggebransjens HMS-kort og lovpdlagt HMS-opplering. Det skal gis
informasjon om SHA-planen, samt resultatet av samhandlingsprosessen.
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Dersom byggherrens egne arbeidstakere i perioder oppholder seg innenfor kontraktens
naturlige arbeidsomréde, er entrepreneren ansvarlig for samordning av verne- og
miljearbeidet.

Dersom det oppstar tilfeller med flere samtidige entrepriser pa samme sted, vil en av
entreprenorene i de aktuelle entreprisene bli utpekt til hovedbedrift etter
Arbeidsmiljeloven og Internkontrollforskriften. Dette innebaerer at hovedbedriften serger
for at det tas hensyn til andre virksomheter pa eller i nerheten av bygge- eller
anleggsplassen.

Det kan avtales, og skal 1 sa fall dokumenteres, at en annen av byggherrens kontraktsparter
midlertidig utpekes til hovedbedrift for et avtalt tidsrom.

Byggherren sender inn forhdndsmelding til Arbeidstilsynet senest en uke for arbeidene
starter. Entrepreneren skal serge for at forhdndsmeldingen, med ajourfert oversikt over
alle virksomheter, til enhver tid er lett tilgjengelig pa arbeidsplassen.

ALTERNATIV GJELDENDE FOR DELT ENTREPRISE DER EN ANNEN ER UTPEKT
SOM HOVEDBEDRIFT, I DETTE TILFELLET STRYKES HOVEDALTERNATIVET
OVENFOR:

NN er utpekt som hovedbedrift med ansvar for samordningen av de enkelte virksomheters
helse-, miljo- og sikkerhetsarbeid i henhold til arbeidsmiljeloven og
internkontrollforskriften. Entrepreneren skal derfor rette seg etter samordningstiltak
fastsatt av NN.

27.5 Besokende til arbeidsstedet
Den som mottar besgk er ansvarlig for 4 varsle byggherre og hovedbedrift for de fir
adgang til arbeidsstedet. Vedkommende er ansvarlig for at besgkende er gjort kjent med
sikkerhetsregler samt bruk av verneutstyr etc.

Alle besgkende til arbeidsstedet skal folge kravene til personlig verneutstyr.

27.6 Oppleering og kompetanse
Entreprenoren skal sorge for at det gis opplaering i risiko og helsefarer ved utforelse av
kontraktsarbeidet.

Entreprengren skal utarbeide instruks og om nedvendig gi opplaering 1 bruk av personlig
verneutstyr.

Kvalifikasjoner og gjennomfort opplering skal dokumenteres. Slik dokumentasjon skal
vere tilgjengelig for hovedbedrift. Dokumentasjonen skal ogsa til enhver tid kunne
fremlegges for byggherren.

Folgende krav til dokumentert opplaering gjelder for alle som utferer arbeid pa kontrakten:

1. Sikkerhetsopplering tilpasset kontrakten

2. Kurs 1 henhold til hdndbok N301 Arbeid pé og ved veg, vedlegg 2 Opplaring
2.1 Kurs for alle som skal utfore arbeid pa veg
2.2 Kurs for ansvarshavende
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2.3 Kurs i manuell trafikkdirigering for de som dirigerer
3. Grunnleggende forstehjelpskurs med praktisk evelse i hjerte- og lungeredning

Dokumentasjon pé opplering i forstehjelp har en gyldighet pé fem &r. For ovrig opplering
hvor gyldighetstid ev. ikke framgér av dokumentasjonen, er gyldighetstid fem ar.

27.7 Arbeidstid
Byggherren skal til enhver tid holdes orientert om arbeidstidsordninger og vaktplaner som
benyttes. Alle arbeidstakere som skal utfere arbeid som inngér 1 disse planene, skal
underlegges samme krav til arbeidstid. Dette gjelder ogsa arbeid som utfores av
enmannsbedrifter, arbeidstakere 1 ledende stillinger og arbeidstakere i seerlig uavhengig
stilling som utferer kontraktsarbeid.

Arbeidstidsordninger godkjent av Arbeidstilsynet eller fagforening med innstillingsrett,
skal umiddelbart sendes byggherren sammen med forsvarlighetsvurdering.

Det er ikke tillatt & ta 1 bruk en arbeidstidsordning for ordningen er formelt godkjent.

27.8 Sjaferkort
I kjoretoy hvor det er installert elektronisk fartsskriver, skal det alltid brukes sjiferkort for
registrering av arbeidstid. Registreringer av arbeidstid som er gjort med sjaferkort, skal
fremlegges for byggherre ved foresporsel.

27.9 Arbeidsvarsling
Arbeidsvarsling skal utferes 1 overensstemmelse med Statens vegvesens handbgker N301
Arbeid péd og ved veg og R511 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler.

Entreprenoren skal sorge for at arbeidsvarslingsplan utarbeides og sendes til Statens
vegvesens skiltmyndighet for godkjenning 1 god tid fer oppstart pa veg.

Entreprengren skal utpeke ansvarlig for varslingen. Iverksatt og utfert arbeidsvarsling skal
1 hvert tilfelle dokumenteres av entreprengren.

Arbeidet skal foregé pé en slik mate at trafikken forbi arbeidsomradet blir opprettholdt
samtidig som arbeidernes og alle trafikantgruppers sikkerhet blir ivaretatt. Eventuell
stengning skal ikke skje uten samtykke fra byggherren.

27.10 Personlig verneutstyr og vernetey
Entreprener skal utarbeide instruks for personlig verneutstyr og vernetoy, og gi opplaring
1 bruk.

Minstekrayv til vernetey

e Lang vernebukse og verne-vest eller -jakke. Alternativt kan kjeledress benyttes.

e Synbarhetstoy i klasse 3 etter NS-EN ISO 20471:2013 Sveert synlig vernetoy —
Provetakingsmetoder og krav.

Krav til vernetoy - synbarhetstoy kan ikke fravikes.
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Minstekrayv til verneutstyr

Hjelm (NS-EN 397)

Vernesko

Vernehansker

Vernebriller eller oyevern

Herselvern skal alltid benyttes ved stey over 80 dB

Alt verneutstyr skal veere CE-merket.
Minstekrav til verneutstyr skal ikke fravikes utenom helt spesielle forhold.

Dersom bruk av en gitt type verneutstyr medforer gkt risiko, kan kravet fravikes under
forutsetning av at det er gjennomfert en dokumentert risikovurdering.

Dersom det er dpenbart unedvendig med verneutstyr, kan kravet ogsa fravikes i enkelte,
spesifiserte situasjoner. Fravik skal dokumenteres 1 en risikovurdering og vare samstemt
med entreprenerens instruks.

Omvisning for eksterne

Besokende skal folge kravene til verneutstyr og vernetoy for omridet de skal besgke.
Kravene til verneutstyr og synbarhetsbukse kan fravikes for besgkende nar det er iverksatt
tiltak som fjerner aktuell risiko. Vurdering og tiltak dokumenteres.

27.11 Kjemiske produkter
Det skal brukes kjemiske produkter som er sa lite helse- og miljeskadelige som mulig.
Entreprengren skal utarbeide rutiner som sikrer substitusjonsplikten og korrekt handtering
av alle kjemiske produkter som skal benyttes, fra inntransport fra underleverander, mottak,
handtering og intern transport, lagring, uttak fra lager og bruk.

Entreprengren skal ha sikkerhetsdatablad for de kjemiske produkter som blir oppbevart
eller brukt. Oversikten skal vere ajourfort.

Sikkerhetsdatablad for de kjemikalier som er i bruk skal vere tilgjengelig pa brukerstedet.
Verneombudet skal ha tilgang til et ajourfort stoffkartotek for sitt ansvarsomrade.

27.12 Sikring av arbeidsstedet
Hovedbedriften skal innarbeide rutiner som sikrer at uenskede hendelser ikke skjer pa
grunn av arbeider som omfattes av denne kontrakten. Det skal tas spesielt hensyn til barn,
naboer og myke trafikanter.

27.13 Orden og renhold
Rengjering av utstyr skal kun skje pa en mate og pé et sted som ikke utsetter trafikanter,
naboer, arbeidere eller andre for fare eller er til sjenanse eller skade for omgivelsene.

27.14 Vernerunder
Entreprengren skal gjennomfere vernerunder minst 1 gang hver méned i
kontraktsperioden. Byggherren skal ha innkalling til vernerunder og skal ha anledning til &
delta pa disse. Byggherren skal ha kopi av alle protokoller fra slike vernerunder.
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Entreprengren skal innen 5 hverdager etter at vernerunden er gjennomfort, oversende

referatet til byggherren.

27.15 Merking og kontrollrutiner

Alt teknisk utstyr som kreves a4 vaere CE-merket, skal vere merket. Alt sertifikatpliktig
utstyr skal vaere sertifisert og kontrollert iht. gjeldende bestemmelser og vare utstyrt med
oblat og dokumentasjon for arlig kontroll. Alle samsvarserkleringer, sertifikater, kontroll-
og instruksjonsbeker skal foreligge for utstyret tas 1 bruk, og fremlegges pé foresporsel

eller kontroll.

27.16 Kompetansekrav for ledebilssjaferer og trafikkdirigenter
Ledebilsjéferer og trafikkdirigenter skal ha:
e Arbeidsvarslingskurs type 1

e Arbeidsvarslingskurs type 3
e Dokumentert praktisk forstehjelpskurs, minimum 3 timer
e Dokumentert grunnopplering brannvern, minimum 4 timer

Forstehjelpskurs og grunnkurs brannvern sammen skal inneholde:
e Grunnleggende brannteori

e Branndrsaker og forebyggende tiltak

e Varsling

e Redde liv og verdier

e Slokkemidler og slokkeutstyr

e Brannskader

e Slokkegvelse med skumapparat og brannteppe

e Kjeden som redder liv

e Varsling, medisinsk nedtelefon

e Opptreden pa skadested

e Pasientundersokelse

e HLR — praktisk hjerte-/lunge-redning

e Fremmedlegemer

e Transport av syke og skadde inkludert baresurring

e Akutte sykdommer, astma, hjerteinfarkt, hjerneslag, diabetes, epilepsi
e Skader og ulykker, brudd, bledning, fallskader, el-skader og indre skader

28. Ytre miljo

28.1 Oppfoelging av ytre milje i kvalitetsplanen
Entreprengren skal 1 sin kvalitetsplan redegjore for prosedyrer som dekker:
- Oppfoelging av gjeldende regelverk for sin virksomhet
- Hindre utilsiktede utslipp
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28.2 Hensyn til omgivelsene
Entrepreneren skal under arbeidets gang ta hensyn til omgivelsene, slik at ikke naboer og
berorte parter sjeneres unedig av stov, stay, rystelser, utslipp og avfall etc. I samarbeid
med byggherren skal entreprengren bidra til lepende informasjon til bererte parter.

Entreprenoren skal sikre at omgivelser og tilstotende vegnett ikke paferes ulemper i form
av stov og tilseling av veger som folge av kontraktsarbeidene.

Entreprengren skal folge retningslinjer fra Klima- og Miljedepartementet T-1442 pkt. 4.2
som setter stoygrenser for storre arbeider og pkt. 4.3 som setter stoygrenser for mindre
arbeider, og om nedvendig kontakte ansvarlig myndighet (kommunelege e.l.), og eventuelt
soke om tillatelser og dispensasjoner.

Der det finnes andre, lokale retningslinjer enn de som framgar, og som er strengere enn T-
1442 og/eller T-1520, skal disse folges.

Det kan vere samspillseffekter mellom stoy og luftforurensning som egker plager og helse-
risiko. Dersom omradet et utsatt for stoynivéer over grenser, som er satt i tabell i stoy-
retningslinje T-1442, ber det derfor tas ekstra hensyn i planleggingen.

Det skal tas forholdsregler for & unngéa spredning av ugnskede fremmede organismer og
smittestoffer, bade gjennom flytting av vann eller jord samt bruk av utstyr eller masser
som kan ha vert 1 kontakt med uenskede organismer og smittestoffer.

XXXXXX

EV. SPESIELLE RESTRIKSJONER (stoygrenser satt av kommunal myndigheter etc.)

28.3 Avfallshiandtering
1. Alt avfall* skal leveres til avfallsmottak godkjent av forurensningsmyndighetene eller
disponeres pa annen lovlig mate. Frest eller oppgravd asfalt som ikke gjenbrukes i
kontraktsarbeidet skal leveres til mottak registrert under Kontrollordningen for
asfaltgjenvinning — KFA.

2. Avfallsplan* og sluttrapport™ skal utarbeides av entrepreneren og leveres byggherren.

3. Sorteringsgrad for entreprenerens eget produksjonsavfall skal vaere minimum 80 %.
Sorteringsgrad er andel kildesortert avfall (i vekt) av alt avfall. Avfallet skal sorteres pa
arbeidsstedet. Normalt skal det sorteres 1 folgende fraksjoner; farlig avfall, metall, betong,
treverk, plast, papp og papir og EE — avfall med mindre annet er angitt i kontrakten.
Asfalt, forurenset masse og overflodige rene naturlige masser skal holdes utenfor ved
beregning av sorteringsgraden.

4. Ved innlevering av farlig avfall* der avfallet er en del av produksjonsarbeidene, skal
entrepreneren elektronisk deklarere avfallet med sitt organisasjonsnummer i
Miljedirektoratets portal for avfallsdeklarering. Byggherrens organisasjonsnummer skal
inn 1 merknadsfeltet. Byggherre skal ha kopi av deklarasjonsskjemaet.
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5. For avfall produsert gjennom kontraktarbeidet skal det gjennomfores en
basiskarakterisering® for deponering finner sted.

6. Levert avfall dokumenteres og fores 1 R15-skjemaet 1 ELRAPP. Byggherren rapporterer
videre til Statistisk sentralbyra.

* For definisjoner, se avfallsforskriften og byggteknisk forskrift (TEK17) til Plan- og
bygningsloven.

28.4 Kontraktsarbeidenes klimagassutslipp

28.4.1 Miljedeklarasjon. Environmental Product Declaration (EPD)
Entrepreneren skal levere prosjektspesifikk EPD (Environmental Product Declaration) for
folgende materialer:

* Asfalt

EPD skal minimum omfatte produksjonsfasen («Product stage») A1-A3 og C1-C4.
Environmental Product Declaration (EPD) - Miljedeklarasjon for asfalt skal legges frem
pa samhandlingsmete.

Alle EPD-er skal vaere prosjektspesifikke og gjores tilgjengelig for byggherren i
dokumenthandteringssystemet for produktet tas i1 bruk.

EPD skal vere i henhold til NS-EN 15804+A2:2019 og godkjent av medlemmer av Eco-
plattform, blant andre EPD-Norge, Environdec og IBU.

28.4.2 Rapportering klimaregnskap
Entreprengren skal rapportere hvor mye CO2eq som er sluppet ut ved gjennomfering av
kontrakten. Det skal rapporteres for hvert punkt i kontrakten, og punktene skal omfatte
A1-A3, se vedlegg «Klimaregnskapy.

Samlet rapport for kontrakten skal oversendes byggherren senest 1 uke etter siste utforte
arbeid pa veg.

28.5 Kjoretoy og maskiner [KRAVET BENYTTES DERSOM
TILDELINGSKRITERIET ER LAVESTE PRIS. KRAVET STRYKES DERSOM CO2
VEKTES SOM EN DEL AV TILDELINGSKRITERIET]

Alle maskiner og utstyr som skal brukes i kontrakten skal vare utstyrt med
registreringsmerke med QR-kode og vere registrert i maskinregisteret (www.reginn.no).
Statens vegvesen skal gis elektronisk innsyn 1 registeret for & kunne uteve sanntidskontroll
og fi oversikt over entreprenegrens og underentreprengrens registrerte maskiner og utstyr.

Alle dieseldrevende kjoretoy og maskiner som benyttes i kontrakten, skal som minimum
ha henholdsvis EURO 6 og STEG 4 godkjennelse.

28.6 Gjenbruk av materialer
Frest eller oppgravd asfalt blir entreprenerens eiendom.

28.7 Spesielle krav knyttet til ytre miljo
Alle maskiner skal vere utstyrt med absorpsjonsmiddel, slik at trafikkfarlig sel som
oljelekkasjer og lignende kan samles opp umiddelbart.
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28.7 Innrapportering av klimadata/kontraktens energiforbruk.
Kontraktens energiforbruk skal rapporteres til nytt skjema R16 i ELRAPP.

For hver enhet skal det rapporteres energiforbruk innenfor kontraktsarbeidene, med
kildeanvisninger for tallene. Det forutsettes at enheter som har direkte detektering av
lopende energiforbruk, og nedvendig kommunikasjon, kan rapportere forbruket lopende
via nytt API. Om faktisk energiforbruk ikke er tilgjengelig for vedkommende enhet, skal
det meldes inn beregnet verdi i liter, kWh eller kg, basert pa tilgjengelige data for
vedkommende enhet. Innrapportering skal sa langt som mulig skje fortlapende. For
enheter som ikke er utstyrt slik at dette er hensiktsmessig a fa til, skal rapportering skje
minst pr. méned.

Som et minimum skal det rapporteres data fra alle kjoretoy og maskiner med maks.
motoreffekt storre enn 19 kW, som 1 lopet av en 12-manedersperiode inngar 1
kontraktsarbeidene i mer enn 50 driftstimer totalt, eller som 1 lgpet av en enkelt maned
inngar 1 kontraktsarbeidene 1 mer enn 10 driftstimer totalt.

Data skal innrapporteres pr. kjoretoy/maskin, og skal som et minimum omfatte:

* Enhetens kjoretoyregistreringsnummer (f.eks. EC12345) eller nummer i maskinregisteret
(reginn.no)

* Enhetens entreprener- og kontraktsunike nummer (alfanumerisk, maks. 20 tegn) om
kjeretoyregistreringsnummer eller nummer 1 maskinregisteret ikke finnes

* Enhetens arsmodell og miljoklasse (velges fra plukkliste, f.eks. «Euro 6» eller «Steg V»)

* Type enhet (velges fra plukkliste, f.eks. «Beltegraver», « Traktor», «Lastebil» eller
«Personbil») og modellbetegnelse (fritekst, ikke nedvendig & gjenta info som finnes i
f.eks. kjoretoyregisteret)

* Hvilke(n) energikilde(r) enheten benytter (velges fra plukkliste) *)

Dersom enheten har brukt flere ulike energikilder pd samme arbeidsekt, gis en
delrapport pr. energikilde.

* Mengde forbrukt drivstoff/energi for vedkommende enhet innenfor kontraktsarbeidene
(liter, kWh eller kg, maks. 8 desimaler)

» Malekilde for rapportert mengde forbrukt (velges fra plukkliste, f.eks. «Beregnet»,
«Radatay eller «Avlest»)

* Utkjort lengde (km, maks. 8 desimaler) for vedkommende enhet innenfor
kontraktsarbeidene (for maskiner der utkjort lengde er mindre relevant, kan evt.
rapporteringen skje pr. «motortid» malt 1 timer, minutter og sekunder)

+ Kilde for rapportert utkjort lengde eller arbeidstid (velges fra plukkliste, f.eks. «GPS»
eller «Km-teller»)

* Periode for innmeldt forbruk og produksjon (fra-til dato og klokkeslett, evt. Hvilken
maned rapporten gjelder)

* Identifikasjon av hvilken kontrakt rapporten gjelder

Det ma framkomme hvilke enheter som er rapportert via hvilket flatestyringssystem e.l.,
og hvilke som er rapportert pa annen mate.

*) Aktuelle energikilder kan veare (ikke uttemmende liste):
- Bensin (liter)
- Biodiesel FAME (liter)
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- Biodiesel HVO 100 (liter)

- Biodiesel annen (liter)

- Bioetanol E85 (liter)

- Biogass (kg)

- Elektrisitet (kWh)

- «Fossily diesel (liter)

- Hydrogen (kg)

- Naturgass CNG (kg eller liter)
- Naturgass LNG (kg eller liter)

29 Fellesbestemmelser for SHA og YM

29.1 Beredskapsplan og ovelser
Malet med planen er at alle skal vere best mulig forberedt til & handtere en uensket
hendelse pé arbeidsstedet. Planen skal vaere gjort kjent blant alle som utferer arbeid pa
kontrakten, og vere tilgjengelig for disse.

Entreprengren skal utarbeide en plan som minst skal inneholde:

e Beredskapsrutiner for ulykker, brann, forurensning og andre uenskede miljehendelser
inklusive hyppighet av gvelser

e Eventuelle andre eksisterende beredskapsplaner

e Ressurser og materiell til bruk ved ulykker, brann og utslipp

e Varslingsplan

Beredskapsrutiner skal bygge pa kontraktens risikovurdering, og foringer i eksisterende
beredskapsplan. Transportevakuering samt avsperring i forbindelse med en uensket
hendelse skal framga spesielt.

Planen skal gi oversikt over ngdvendige ressurser, det vil si forstehjelpsutstyr og
beredskapsmateriell (brannslukningsapparat, oppsugingsmiddel osv.), samt oversikt over
tilgjengelige telefoner. Alle som utferer arbeid pa kontrakten, skal ha tilgang til egnet
kommunikasjonsutstyr.

Varslingsplanen inngar i kontraktens SHA-plan, og skal ogsé inkludere varsling for
ueonskede hendelser knyttet til ytre miljo. Varslingsplanen skal skjematisk vise hvem som
skal varsle og hvem som skal varsles.

Plan for handtering av uenskede hendelser skal inneholde en oversikt over hvem som skal
delta i og lede gjennomgangen med berort personell etter en alvorlig hendelse (debrifing).

Rutinene for beredskap, som omtalt i dette punktet, skal gjennomgés grundig 1 forbindelse
med et byggemete tidlig i kontraktsperioden. For sterre eller risikofylte kontrakter skal det
1 tillegg holdes minst en beredskapsevelse tidlig 1 kontraktsperioden. Beredskapsevelsen
skal tilpasses en tenkelig uensket hendelse for kontraktsarbeidet.

Etter en alvorlig hendelse, skal det gjennomferes debrifing for berert personell.
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29.2 Rapportering og oppfelging av uenskede hendelser
Ved uenskede hendelser skal det minimum gis den informasjon som ettersporres i Statens
vegvesen sitt skjema «Melding om uensket hendelse eller farlig forhold innen HMS».
Rapporten fores i ELRAPP (R18). Arsaksanalyse og hvilke tiltak som gjeres for 4 unnga
gjentakelse av hendelsen, skal ogsa sendes byggherren.
Byggherren krever i tillegg en sammenstilling i Ménedsrapport-HMS i1 ELRAPP (R19).

Entreprenerens rapportering av arbeidsulykker, yrkesskader og andre uenskede hendelser
skal skje etter folgende retningslinjer:

Hva Nar Til hvem Rapportform til
Rapporteres |rapporteres byggherren
Alvorlige Naér det skjer |Politi Muntlig i forste
ulykker 1 Arbeidstilsynet omgang, deretter
forbindelse Byggeleder skriftlig *
med arbeid DSB ved sprengningsulykker og
(konsekvens- elektrisitetsulykker
klasse K5 og Brannvesenet ved brann og
K4) forurensningsulykker

Verneombud

Pérarende (politiet varsler ved

dedsulykke)
QDvrige Senest innen | Byggeleder Skriftlig ¥
ulykker 48 timer DSB i tillegg til Arbeidstilsynet ved
(konsekvens- sprengningsulykker og
klasse K3, K2 elektrisitetsulykker
og K1) Verneombud
Nestenulykker | Senest innen | Byggeleder Skriftlig ¥

14 dager

Alvorlige Nér det skjer | Byggeleder Muntlig i forste
nestenulykker omgang, deretter
(konsekvens- skriftlig ¥
klasse K5 og
K4)
Yrkessykdom |Nar det blir | Arbeidstilsynet Skriftlig
eller konstatert ') | Byggeleder?
yrkesskade

D Benyttes til forebyggende arbeid

?) Bare nr arbeidstaker samtykker og sykdommen er relevant for arbeid i denne
kontrakten.

3) Rapportering gis ved bruk av ELRAPP skjema R18.

Begrepsforklaring
DSB: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Nestenulykke: Uensket hendelse som under litt andre omstendigheter kunne ha
resultert i skade pé personer, miljo eller materielle verdier
Ulykke: Uensket hendelse som resulterer i utilsiktet skade pa personer,

miljo eller materielle verdier, eller forer til produksjonstap
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Konsekvensklasse: Statens vegvesens klassifisering av skader fremgér av ELRAPP.

29.3 Undersokelse av dedsulykker og hendelser med stort risikopotensiale
Denne bestemmelsen gjelder ved dedsulykker eller uonskede hendelser som etter
byggherrens vurdering har stort risikopotensiale (alvorlig mén og ded). Etter slike
hendelser, hvor det er involvert personer som deltar 1 kontraktsarbeidet eller er tredjepart,
kan byggherren iverksette undersokelser i samsvar med Statens vegvesens prosedyrer. I
slike tilfeller skal entreprengren stille personell og evrige ressurser til disposisjon for
byggherrens undersgkelser, samt serge for at det samme gjores av alle som faller inn under
samordningsansvaret for kontraktarbeidet.

29.4 Melding og rapportering om alvorlige hendelser og skader
Ved alvorlige hendelser pd vegnettet skal entrepreneren gi melding til byggherren
umiddelbart. Nedenfor er listet opp en del hendelser som byggherren regner som alvorlige:

Trafikkuhell

Brann

Stengt veg av ulike grunner

Stor trafikksikkerhetsrisiko

Redusert framkommelighet, forsinkelser mv.

I tillegg skal entrepreneren uten ugrunnet opphold rapportere til byggherren om:
e Alvorlige skader pa objekter som inngér i kontraktsarbeidet

29.5 Byggherrens sanksjonsrett
Ved manglende bruk av pabudt personlig verneutstyr, eller andre brudd den enkelte
arbeidstaker svarer for, vil det forst bli gitt skriftlig advarsel, deretter skriftlig bortvisning
fra arbeidsstedet.

Dersom entreprengren eller hans kontraktsmedhjelpere unnlater & utarbeide
sikkerhetsrutiner eller & etterkomme anvisninger for & ivareta SHA eller YM, kan
byggherren iverksette folgende tiltak:

1. Stanse arbeidet som er berert av kontraktsbruddet inntil forholdet er brakt i
orden. Dersom forholdet gjelder YM fastsettes en kort frist for iverksetting av
tiltak. Dette gir ikke entrepreneren rett til godtgjerelse for de merkostnader dette
matte pafore ham.

2. Ved gjentatte brudd pa ivaretakelse av SHA kan byggherren i tillegg til & stanse
arbeidet ilegge en gkonomisk sanksjon pé kr 15 000 pr. forhold.

3. Dersom forholdet gjelder YM og ikke er rettet innen fastsatt frist, kan
byggherren selv sorge for & fa tiltak gjennomfert eller iverksatt for
entreprengrens regning.

Byggherrens gkonomiske krav knyttet til entreprenerens kontraktsbrudd begrenses ikke til
kontraktens gjenstand, men omfatter ogsa brudd pa kontraktsbestemmelser knyttet til SHA
og YM.
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Ved gjentatte brudd pa kontraktsbestemmelsene om HMS kan entrepreneren bli utelukket
fra fremtidige kontrakter med Statens vegvesen. Der entrepreneren er et arbeidsfellesskap
(leverandergruppe) gjelder utelukkelsen begge deltagerne eller alle der det er flere enn to.

30 Forbedringer og utviklingsarbeider

Det er onskelig at entreprenegrene er aktive innen forbedrings- og utviklingsarbeid,
herunder forskning, innovasjon og utvikling. Entreprenerene oppfordres derfor til & foresla
FOU-prosjekter som en del av kontrakten.

Der partene har forslag til alternative lesninger som for eksempel gir gevinster for klima
og miljo og/eller besparelser, uten verdiforringelse for kontrakten, tas dette opp skriftlig,
pa samarbeidsmete eller pa byggemete.

Som incitament til endringer, utviklingsprosjekter mv. som forer til gevinster og/eller
besparelse 1 forhold til kontrakt, vil det avtales en serskilt kompensasjon/oppgjer for dette.
Byggherren avgjer hvilke forslag som kommer til utferelse.

Der partene blir enige om at forbedringer og utviklingsarbeider skal gjennomferes,
opprettes egne tilleggsavtaler om dette.

TAS INN DERSOM DET ER AKTUELT:
Der allerede konkretisert FOU-prosjekt kan beskrives i kontrakten, redegjores det kort for
dette her, med henvisning til hvor den n&rmere beskrivelsen av prosjektet finnes i kap. D.

31 Andre bestemmelser

31.1 Sanksjoner knyttet til mangelfull rapportering
Dersom entreprenerens dokumentasjon til byggherren er mangelfull, og entrepreneren
ikke framskaffer den avtalte dokumentasjonen innen 7 dager etter 4 ha blitt gjort
oppmerksom pé forholdet, ilegges entrepreneren en sanksjon pd 5 000 kroner per hverdag
for hvert forhold inntil dokumentasjonen foreligger.

Entrepreneren ilegges en sanksjon pa 10 000 kroner dersom byggherrens
stikkpravekontroll avdekker vesentlige avvik i utferelsen som forringer kvaliteten og som
ikke er meldt inn til byggherren innen 2 dager etter at avviket inntraff, pa tross av at
entrepreneren visste om eller burde ha visst om avviket.

Sanksjonen er ikke begrensende for byggherrens handtering av mangler i henhold til NS
8406.

31.2 Sanksjoner knyttet til mangelfull arbeidsvarsling
Ved brudd pa bestemmelsen 1 punkt 27.9 Arbeidsvarsling kan byggherren, 1 tillegg til &
stanse arbeidet, ilegge entrepreneren folgende ekonomisk sanksjon:

For forste brudd pa 5000 kroner per hverdag Inntil forholdet er rettet
bestemmelsen i punkt 27.9
For andre brudd pa 10 000 kroner per hverdag Inntil forholdet er rettet
bestemmelsen i punkt 27.9
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For tredje brudd pa 20 000 kroner per hverdag Inntil forholdet er rettet
bestemmelsen i punkt 27.9
For fjerde brudd pa 40 000 kroner per hverdag Inntil forholdet er rettet
bestemmelsen i punkt 27.9
Femte, sjette, osv Sanksjonen dobles for hvert | Inntil forholdet er rettet

oppstatte forhold

For forhold som ikke lar seg rette ilegges entrepreneren en sanksjon pa inntil 10 000
kroner for hvert forhold.

Ved gjentatte brudd pa bestemmelsen i punkt 27.9 kan entrepreneren bli utelukket fra
fremtidige kontrakter med Statens vegvesen. Der entrepreneren er et arbeidsfellesskap
(leverandergruppe) gjelder utelukkelsen begge deltagerne eller alle der det er flere enn to.

31.3 Xxxx

32 CoVid-19

Rapportering

I de perioder hvor gjennomferingen pédvirkes av CoVid-19 skal partene daglig oppdatere
hverandre kort om status, tiltak og konsekvenser. Partene har ansvar for a skriftliggjere en
kort oppsummering av den daglige rapporteringen.

Partenes krav pa fristforlengelse pa grunn av CoVid-19 (se NS 8406 pkt. 20)
Partene har krav pa fristforlengelse dersom fremdriften hindres av CoVid-19 utover det
som kunne legges til grunn pa tilbudstidspunktet, med mindre partene med rimelighet
kunne ventes a unng eller overvinne folgene.

Blir fremdriften hindret av en kontraktsmedhjelper, har parten krav pa fristforlengelse
dersom kontraktsmedhjelperen hindres av slike forhold som nevnt i forste ledd.

En part har krav pa fristforlengelse dersom fremdriften hindres som folge av at den andre
parten har krav pd fristforlengelse etter denne bestemmelsen.

33 Sanksjonsloven med tilhgrende forskrifter og forbud mot
russisk bitumen:

33.1. Entreprenerens plikt til a etterleve sanksjonsloven med tilherende
forskrifter

Partene har plikt til & opptre 1 overensstemmelse med sanksjonsloven av 16. april 2021 nr.
18 med tilherende forskrifter.
Entreprengren har ansvar og skal serge for at selskaper 1 entreprenerens konsern eller
selskaper som entrepreneren har kontrollerende eierskap eller myndighet i,
kontraktmedhjelpere og enhver annen 1 leveranderkjeden, samt daglig leder, styreleder og
andre ledende ansatte hos entrepreneren og i de nevnte selskaper opptrer i
overensstemmelse med ovennevnte regelverk.
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33.2. Vesentlig mislighold
Brudd pé kontraktens bestemmelser i punkt 1 ovenfor skal alltid anses som et vesentlig
kontraktbrudd.

33.3. Erstatning
Byggherren kan kreve erstatning for ethvert skonomisk tap eller skade som han matte lide
som folge av entreprenerens brudd pa kontraktens bestemmelser 1 punkt 1 ovenfor.

33.4. Heving
Med mindre entreprengren retter kontraktbruddet innen kontraktens frister, kan
byggherren heve hele eller deler av kontrakten i1 henhold til bestemmelsene 1 kapittel C1
punkt 29.

33.5. Utskifting av kontraktmedhjelpere
Byggherren kan bestemme at entrepreneren skal skifte ut kontraktmedhjelpere dersom det
avdekkes brudd pa kontraktens bestemmelser 1 punkt 1.

33.6. Informasjonsplikt
Partene skal til enhver tid holde hverandre informert og oppdatert om forhold av betydning
for kontraktens bestemmelser om sanksjonslovgivningen.

33.7. Dokumentasjon
Entrepreneren skal pa forespeorsel fra byggherren, og innen 14 dager etter at foresporselen
er sendt, fremlegge dokumentasjon pa etterlevelse av kontraktene bestemmelser 1 punkt 1
og/eller punkt 9. Dette gjelder blant annet dokumentasjon om
(1) juridiske personer
(1) fysiske personer
(ii1)  opprinnelse pé varer, materialer og andre innsatsfaktorer som benyttes 1
gjennomforingen av kontraktarbeidene
(iv)  transport av varer, materialer og andre innsatsfaktorer som benyttes 1
gjennomforingen av kontraktarbeidene

Dette gjelder tilsvarende dokumentasjon fra underleveranderer. Byggherren kan velge om
han vil innhente slik dokumentasjon selv, eller om entrepreneren skal innhente
dokumentasjonen fra underleveranderene.

33.8. Sanksjon for manglende dokumentasjon
Dersom entreprenerens dokumentasjon til byggherren er mangelfull, og entrepreneren
ikke framskaffer den avtalte dokumentasjonen innen 14 dager etter a ha blitt gjort
oppmerksom pé forholdet, ilegges entreprenegren et trekk pa kr 5000 per dag for hvert
forhold inntil dokumentasjonen foreligger.

33.9. Spesielt om bitumen fra Russland
Noen typer bitumen er omfattet av kjeps- og importforbudet av raolje og
petroleumsprodukter i sanksjonslovgivningen med tilherende forskrifter.
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Den politiske situasjonen innebarer at leveranser fra Russland né er uforutsigbare, og kan
medfore risiko for fremdriftsutfordringer i kontrakter.

I denne kontrakten skal det ikke brukes bitumen som er eksportert fra eller har sin
opprinnelse 1 Russland, uavhengig av om det er omfattet av importforbudet eller ikke.
Dette gjelder sa lenge importforbudet for enkelte typer bitumen er omfattet av kjops- og
importforbudet av réolje og petroleumsprodukter i sanksjonslovgivningen med tilherende
forskrifter.

Kravene i punkt 7 (iii) om dokumentasjon pa opprinnelse pd varer, materialer og andre
innsatsfaktorer som benyttes 1 giennomferingen av kontraktarbeidene, gjelder ogsa for
denne bestemmelsen.
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C3 Avtaledokument C3-1

C3 Avtaledokument

Mellom Statens vegvesen som byggherre foretaksnr. 971 032 081

0g XXXXXX som entreprenor  foretaksnr. XXX XXX XXX

er inngétt folgende avtale:

1

Entrepreneren pétar seg 4 levere Xxxxx.
Kontraktsarbeidet skal leveres for:

Kontraktssum (ekskl. mva. og ekskl. priser for mannskap
og maskiner)

(tilbud av 4daa-mm-dd korrigert etter kontrollregning) kr xxxxxx
Korreksjon iflg. punkt 8 kr XXXXXX
Kontraktssum (ekskl. mva.) kr xxxxxx

Opplysninger om og betingelser for arbeidet er gitt i konkurransegrunnlaget og de
tegninger og dokumenter dette henviser til.

Det er fastsatt folgende bindende tidsfrist(er): XXxxx.

For overskridelse av frist(er) betaler entrepreneren til byggherren xxxxx.

Entreprengren skal levere byggherren garantierklering for riktig oppfyllelse av
entreprenorens forpliktelser i reklamasjonsperioden ved overtakelse, jf. NS 8406, punkt
8 med suppleringer i kapittel C2 punkt 15.

Entreprengren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis for oppstart pd veg og
ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngétt, jf. NS 8406, punkt 9 med
suppleringer 1 kapittel C2 punkt 16.

Som en del av denne avtale inngar ogsa vedlegg til avtaledokument i folge vedleggsliste
datert 4a4a-mm-dd.

Manglende oppfyllelse av punkt 7 kan medfere heving av kontrakten pd grunn av
vesentlig mislighold av kontraktsforpliktelse.

Dette avtaledokument er signert elektronisk.

Sted, dato (skriv inn) Sted, dato (skriv inn)
Byggherre: Entrepreneor:

971 032 081 Statens vegvesen Org.nr. Entreprener
Fornavn Etternavn Fornavn Etternavn
Tittel Tittel
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Beskrivelsen bestar av generell beskrivelse (kap. D1 pkt. 1), spesiell beskrivelse for
asfaltarbeider (kap. D1 pkt. 2), spesiell beskrivelse for den enkelte kontrakt (kap. D1 pkt.
3), samt strekningsliste og mengdefortegnelse for den enkelte kontrakt (kap. D1 pkt. 4).

1 Generell beskrivelse

Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens handbok nr. R761 Prosesskode-1
Standard beskrivelsestekster for vegkontrakter.

2 Spesiell beskrivelse for asfaltarbeider

Spesiell beskrivelse kommer 1 tillegg til eller i stedet for standard beskrivelse. Ved
uoverensstemmelse gjelder spesiell beskrivelse foran bestemmelsene i standard
beskrivelse, og kap. D1 pkt. 3 gjelder foran kap. D1 pkt. 2.

2.1 Arbeidsvarsling og sikring

Dersom ikke annet framgér av kap. D1 pkt. 3 Spesiell beskrivelse skal det benyttes ledebil.
Krav til ledebil og anvendelse av ledebil skal veere som angitt i hAindbok N301 Arbeid pa
veg, kap. 3.5.3.

Ved asfaltering pa veger hvor det kan gé trafikk i begge retninger, skal det vare forvarsel
om asfaltering pa alle tilstatende offentlige veger.

Ved arbeid 1 avsperret kjorefelt péd veg med flere felt i samme retning, skal innkjeringene
til arbeidsomradet bemannes med trafikkdirigent.

For kontraktspunkt der vegskulderen skal justeres og vegstrekningen skal &pnes for trafikk
for justeringen er utfort, skal det skiltes med fareskilt nr. 117 med underskilt 808.153 «Hay
asfaltkant» i perioden mellom dekkelegging og ferdig justering av vegskulder.

Kostnader til ledebil og 4 trafikkdirigenter skal kalkuleres inn i de evrige enhetsprisene for
kontraktspunktet. I tillegg kan det vaere angitt spesifikk arbeidsvarsling/sikring med egne
prosesser og mengder i D1. Kostnader ut over dette gjores opp som regningsarbeid.

Bruk av politi ut over det som ev. er angitt i kap D1 pkt. 3 Spesiell beskrivelse skal avtales
med byggherren pa forhadnd. Kostnader for politidirigering dekkes direkte av byggherren.

2.2 Materialer
Det skal benyttes bindemidler som angitt i handbok N200 Vegbygging.

For generelle krav til tilslagsmaterialer henvises det til haAndbok N200 Vegbygging.

For veger med ADT>5000 for Ab og Ska, kreves det at 50% av filler tilfredsstiller kravet
til fremmedfiller 1 N200 og skal deklareres.

For eventuelle spesielle krav til tilslagsmaterialer henvises det til kap. D1 pkt. 3 Spesiell
beskrivelse.
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Dersom det i kap. D1 pkt. 3 Spesiell beskrivelse er angitt krav til bruk av lyst
steinmaterialer gjelder folgende:
e Lyshetsverdien L for materiale storre enn 4 mm skal veere minst 20 %
(lyshetsklasse 3) malt som prosent av MgO-hvitt
e Kravene omfatter ogsd eventuell avstraingsmaterialer

For bestemmelse av lyshet gjelder folgende:
e Inndeling i lyshetsklasser iht. intern rapport 827 fra Veglaboratoriet:
— L mindre enn 10 % gir lyshetsklasse 5 (darligst)
— L=10-20 % gir lyshetsklasse 4
— L=20-30 % gir lyshetsklasse 3
— L=30-40 % gir lyshetsklasse 2
— L sterre enn 40 % gir lyshetsklasse 1 (best)

2.3 Resirkulert asfalt

All fresemasse og asfaltflak tilfaller entrepreneren. Eventuelle asfaltflak skal kjeres til
godkjent mellomlager eller godkjent deponi. Eventuelle fresemasser skal gjenbrukes i
asfaltfabrikken, pa anlegget eller kjores til godkjent mellomlager for resirkulert asfalt.
Entrepreneren kan i byggemete bli avkrevd dokumentasjon pé at asfaltflak og fresemasse
er handtert 1 henhold til dette. Eventuelle mottaksavgifter for resirkulert asfalt skal vare
inkludert i1 arbeidsprosessenes priser.

I handbok N200 er det apnet for bruk av resirkulert asfalt i normerte massetyper. For & oke
gjenvinningsandelen for asfalt oppfordres det generelt til gjenbruk ved produksjon av nye
asfaltmasser.

Eventuell tilsetning av resirkulert asfalt i varmmasse skal oppgis i prosent av total masse i
kontrollgrunnlaget sammen med angivelse av tilsettingmetode, hhv. kaldt 1 varm eller
varmt 1 varm med eget utstyr for oppvarming. De generelle bestemmelser for
dokumentasjon gjelder, ref. Dokumentasjon og kontroll av asfalt (Svv Rapporter nr. 882)
kap 2.3.2 og handbok N200 kapittel 4.8.3.1.

2.4 Utforelse

Eventuelle krav til utferelsestidspunkt, som for eksempel nattarbeid og helgearbeid, er
angitt 1 kap. D1 pkt. 3 som «Arbeidstid». Med arbeidstid menes her tiden fra en begynner &
sperre vegen og igangsetter trafikkdirigering til vegen igjen er apen for fri ferdsel. Dersom
byggherren utover dette finner det nedvendig & utfere kontraktspunkter som nattarbeid
eller helgearbeid, skal dette avtales i hvert enkelt tilfelle. Lovlig helgearbeid skal varsles
byggherren senest 3 uker for arbeidet starter.

2.4.1 Generelt

Etter kontrakten har entrepreneren ansvar for 4 levere asfaltmassen, samt & legge denne.
Asfalten skal oppfylle visse funksjonskrav som stilles i konkurransegrunnlaget. Kontrakter
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som er basert pa resept- og sammensetningsspesifikasjoner inneholder ansvar for at dekket
tilfredsstiller grunnleggende funksjonskrav, som alminnelig holdbarhet, homogenitet, at
dekket ikke gar i opplesning osv. For & oppné disse funksjonskravene skal entrepreneren
forestd den nedvendige proporsjonering og preveblanding. I dette inngér utarbeidelse av
kontrollgrunnlag. Kontrakten medferer dermed et ansvar for & komponere en
hensiktsmessig blanding. Dernest kommer ansvaret for handteringen av massen, og for
utforelsen av arbeidet. Entrepreneren er nermest til & oppdage feil, avvik og lignende,
dersom blandingen ikke fungerer etter sin hensikt.

Det konkrete funksjonsansvaret kommer til uttrykk i flere av kontraktens underliggende
dokumenter, som rundskriv, retningslinjer og hdndbeker. Konkurransegrunnlaget
inneholder henvisninger til disse. I dokumentene finnes standardiserte krav for materialer
og arbeider. I tillegg inneholder de beskrivelse av funksjonskrav.

2.4.2 Jevnhet i lengde- og tverrprofil, bilmontert utstyr

Krav til initialjevnhet 1 tverr- og lengdeprofil mélt med bilmontert utstyr gjores gjeldende
ndr dette er angitt i kap. D1 pkt. 3 Spesiell beskrivelse. Bilmontert utstyr betyr ViaPPS
eller tilsvarende utstyr godkjent av Statens vegvesen.

Pé strekninger hvor det er krav til initialjevnhet pé tvers, jf. kap. D1 pkt. 3 Spesiell
beskrivelse, skal vegoverflaten vare tilnermet rettlinjet over kjorefeltet etter oppretting
eller fresing og etter legging av slitelag.

Jevnhet i tverr- og lengdeprofil (IRI) beregnes for hvert kjorefelt som gjennomsnittsverdi
basert pd medianverdier for 20 m strekninger og gjennomsnitt av 3 maleserier. Maling
startes og avsluttes 40-60 m utenfor aktuell dekkestrekning slik at en far gyldige 20 m-
verdier 1 hele parsellens lengde. Malinger av initialjevnhet skal foretas tidligst 1 uke og
seinest innen 5 uker etter dekkelegging.

For beregning av initialverdier deles parsellen fortlopende i 100 m delparseller regnet fra
forste til siste hele 100-meters metreringsverdi iht. gyldig vegnett.

Krav til initialjevnhet pd tvers (gjennomsnittsverdi):
Dekkevedlikehold: maksimum 5,0 mm. Ved nyanlegg gjelder tilsvarende krav i hdndbok
N200 Vegbygging.

Krav til jevnhet i pa langs (IRI):
Initialjevnheten pé langs IRI (gjennomsnittsverdi) skal vare bedre enn jevnheten pa dekket
for tiltak, og ligge innenfor folgende krav.

ADT

0-1500 1501-5000 5001-15000 > 15000

3,0 2,2 2,0 1,5

Ved nyanlegg gjelder tilsvarende krav i hdndbok N200 Vegbygging.
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2.4.3 Jevnhet i lengde- og tverrprofil, manuell rettholt
Krav til jevnhet i skjeter er angitt i hdndbok N200 kap. 4.2.2.2

2.4.4 Jevnhet ved kumrammer, slukrammer og sluk

Hoydeforskjellen mellom topp av kumrammer og vegdekket skal ikke vere sterre enn +2/-
6 mm.

Hoydeforskjellen mellom topp av slukrammer og vegdekket skal ikke vere storre enn +0/-
6 mm

For manuell méling av jevnhet henvises det til hdndbok R211 kap. 4.2.1

2.4.5 Bindemiddel og tilsetning av vedheftningsmiddel

Tilbud pa asfaltarbeider med varm, verksblandet asfaltmasse skal baseres pd minimum
bindemiddelinnhold som beskrevet 1 handbok N200 Vegbygging..

Hvis annet ikke er angitt 1 kap. D1 pkt. 3, skal det i1 asfaltbetong (Ab) ogskjelettasfalt (Ska)
benyttes bindemiddel av typen 70/100 og i asfaltgrusbetong (Agb) bindemiddel av typen
160/220.

Polymermodifisert bitumen skal inneholde polymer av typen termoplastisk elastomer 1
tilstrekkelig mengde til at asfaltmassen far de enskede egenskaper mht. bestandighet,
motstand mot deformasjon, fleksibilitet ved lave temperaturer, mv. Hvis annet ikke er
angitt i kap. D1 pkt. 3, skal bindemiddelet tilfredsstille kravene til type 65/105-60 iht.
tabell 4.534.10.1-5 1 handbok N200 Vegbygging, Krav til egenskaper for
polymermodifisert bitumen.

I alle bitumingse masser skal det tilsettes vedheftningsmiddel, se hdndbok N200 kap
472:444.10.5.1. Type og mengde skal dokumenteres.Til varmasfalt skal det tilsettes 0,3 —
0,5 % amin. Til mykasfalt skal det tilsettes 0,5 — 0,8 % amin. Det presiseres at det til asfalt
produsert ved lavere temperatur skal tilsettes 0,4 — 0,6% amin selv om det benyttes
skumbitumen som en del av bindemiddelet.

Til kaldasfalt skal minimum 0,8 % (masse) aktivt vedheftningsmiddel tilsettes (regnet av
bindemiddelet). Ved tilpasning av bitumenemulsjon til aktuelt steinmateriale skal ogsé
vedheft dokumenteres.

Amintilsetningen regnes 1 % av vekten av bindemiddel 1 den aktuelle massen. Amin kan
erstattes av silaner eller mineralske vedheftningsmidler dersom de oppfyller kravene i
tabell 4.10.5.1-1 1 hdndbok N200.

@vrige tilfeller hvor mineralsk vedheftningsmiddel ev. ikke tillates er angitt i kap. D1 pkt.
3 Spesiell beskrivelse.

Vedheftningen mellom steinmaterialer og bindemiddel skal tilfredsstille krav 1 handbok
N200 kap. 4.10.5.1.
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For overflatebehandling og penetrert pukk med emulsjon skal det dokumenteres at
bindemiddeldekningen oppfyller kravene i handbok N200 kap. 4.10.2.2.

2.4.6 Rengjoring for asfaltering

Byggherrens anslag over behov for rengjering gjelder for asfaltering og bare arealer som
ikke skal freses, se egne prosesser og mengder i kap. D1 pkt. 4 Strekningsliste og
mengdefortegnelse. Der det utfores fresing skal rengjoring vaere inkludert i enhetsprisen
for fresingen. Rengjoring for legging av overflatebehandling er beskrevet under enkel
overflatebehandling, Eo.

Entreprengren er selv ansvarlig for & vurdere behov for rengjering pé hver enkelt strekning
(uavhengig av om byggherre har angitt mengder i kap D1 pkt. 3 Spesiell beskrivelse). Det
skal brukes feiebil med sug for rengjering, ev. supplert med annen effektiv metode.
Dersom rengjeringsbehovet avviker fra byggherrens mengdeangivelse, skal dette tas opp
med byggherren pa forhénd.

Der frest areal etterfolges av asfaltering, og strekningen &pnes for trafikk i mellomtiden,
skal entrepreneren vurdere behov for rengjering fortlepende i perioden fra fresing til
asfaltering. Entrepreneren skal iverksette nodvendige rengjeringstiltak ved feiing med sug,
ev. supplert med annen effektiv metode, se ogsa kap. C2 pkt. 28.2 Hensyn til omgivelsene.

Endelig behov for rengjering bestemmes av byggherren i samradd med entrepreneren for
oppstart pa den enkelte strekning.

2.4.7 Rengjering under asfaltering og etter at arbeidene er avsluttet

Entreprenegren skal iverksette de nedvendige rengjeringstiltak, se ogsé kap. C2 pkt. 28.2 .
Hensyn til omgivelsene og kap. C2 pkt.17.4.11.1 Sanksjoner. Entreprengren skal selv
vurdere behovet for opprydding og rengjering ved feiing med sug, ev. supplert med annen
effektiv metode. Rengjeringsbehovet skal vurderes i samrad med byggherren.

2.4.8 Tverrprofil

Vegbanen skal ha et tverrfall etter tiltak som gjor at vann renner av og ikke blir liggende 1
kjorebanen. Tverrfallet skal ikke vaere mindre gunstig etter asfaltering enn det var
fordekketiltaket, ev. endring av tverrfall skal gjores 1 samrdd med byggherren.

2.4.9 Klebing

I kap. D1 pkt. 4 Strekningsliste og mengdefortegnelse er det angitt behov for klebing med
egne prosesser og mengder. Oppgjor skjer etter oppmélt asfaltert areal.

Hele det aktuelle arealet inklusiv tversgéende og langsgaende skjoter skal vaere jevnt klebet
og det skal ikke klebes utenfor det daglige leggearealet. Klebing skal utfores med et
forbruk tilpasset dekkets overflatestruktur slik at flekker uten klebemiddel ikke oppstér, og
samtidig sikrer god heft mellom lagene. Det henvises til Dokumentasjon og kontroll av
asfalt (Svv Rapporter nr. 882) kap. 2.7.2.
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Det kreves god heft til underlaget for alle asfaltarbeider. Dersom det gamle asfaltdekket er
av en slik beskaffenhet at det er urimelig 4 kreve god heft til underlaget, skal entrepreneren
ta opp dette med byggherren i god tid for arbeidene starter.

Omrader med manglende heft skal utbedres. Manglende heft dokumenteres som angitt 1
Dokumentasjon og kontroll av asfalt (Svv Rapporter nr. 882) kap. 3.3.1. Varig utbedring
av manglende heft skal normalt gjeres med samme massetype som i det opprinnelige
dekket. Eventuelle utbedringer skal oppfylle gjeldende kvalitetskrav og fungere uten
ytterligere tiltak i resten av reklamasjonstiden for dekket.

2.4.10 Oppretting

Ved opprettingsarbeider forutsettes det at oppgitt totalkvantum disponeres slik at jevnhet
og tverrfall blir mest mulig ensartet over den aktuelle parsell. Dette kan innebzaere at det pa
delstrekninger mé kjores flere ganger, eller at oppretting kan sloyfes pé deler av arealet.
Eventuell justering av totalkvantum opp eller ned kan avtales med byggherren.

2.4.11 Planfresing og traufresing

Ved traufresing skal buttskjet vaere inkludert i enhetsprisen. Ved planfresing og pafelgende
asfaltering skal buttskjeter og langsgiende leggeskjoter mot busslommer og avkjersler
veare inkludert i enhetsprisen. Dybden pa leggeskjoater skal vare tilsvarende planlagt
dekketykkelse og det skal legges en midlertidig asfaltkile minimum 20 cm bred dersom
omrédet er dpent for trafikk i tiden fra fresing til asfaltering. Det skal heller ikke sta igjen
kanter langs fortau eller ved refuger og trafikkeyer. For krav til buttskjeter se ogsa kap.
Dlpkt. 2.4.12.

Rengjering skal vaere inkludert i enhetsprisene for fresing. Se egne avsnitt for krav til
rengjoring.

Oppmaling av freste arealer skal skje strekningsvis og dokumenteres ved foring pa
leggerapporter pd vanlig mate.

Eventuelle endringer av spesifisert fresedybde skal tas opp med byggherren pa forhénd.

Dersom det i kap.D1 pkt. 3 Spesiell beskrivelse ikke er angitt krav til reasfaltering av
traufreste arealer for trafikken settes pd, skal entrepreneren som et minimum serge for
nedvendig skilting for pdsetting av trafikk. For evrig henvises det til krav om kontinuerlig
drift og rengjering.

2.4.12 Buttskjeter

I kap. D1 pkt. 4 Strekningsliste og mengdefortegnelse er det angitt behov for fresing av
buttskjeter med egne prosesser og mengder

Pé kontraktspunkter som angitt serskilt i kap. D1 pkt. 3 Spesiell beskrivelse, skal skjoter
mellom arbeidsskift (dagskjeter) etableres ved fresing og klebing 4 meter inn pa forrige
skifts avslutning. Masseforbruk i skjetene males for oppgjer sammen med asfaltmassen i
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det aktuelle laget. Klebing méles for oppgjer sammen med de gvrige arealer for klebing.
Fresing og alle andre kostnader skal vere inkludert i gvrige enhetspriser.

2.4.13 Forvarming
Fjerning av termoplast skal vere inkludert i prisen for aktuelt tiltak med forvarming.

2.4.14 Langsgaende kant

Langsgdende ytterkant skal legges snorrett og folge den naturlige vegkant. Det skal brukes
snor eller annen form for formerking av ytterkant. I kurver skal kanten ha en jevn sving
gjennom hele kurven. Langsgiende kanter som blir underkjent av byggherren skal sages
for kantfylling.

Entreprenoren skal legge begge sider fortlapende slik at det ikke blir stdende igjen apne
langsgaende kanter 1 kjorebanen etter at arbeidet pa strekningen er avsluttet for dagen eller
skiftet.

Dersom det av uforutsette grunner blir staende igjen dpne langsgdende kanter som stedvis
er over 15 mm hoye eller er mer enn 6 mm som et gjennomsnitt over 100 meter, skal det
skiltes med skilt 156 ”Annen fare” og underskilt 808 “Langsgiende asfaltkant”. Blir
strekningen med langsgéende kant over 500 meter, eller strekningen gar gjennom
kryssomrade, skal det vaere gjentagende skilting.

2.4.15 Kummer og sluk

I kap. D1 pkt. 4 Strekningsliste og mengdefortegnelse har byggherren angitt behov mht.
kummer og sluk med egne prosesser og mengder. Prisen pé justering av kummer og sluk
skal dekke alle kostnader forbundet med dette, basert pa beskrivelsen av de enkelte
kontraktspunkt.

All koordinering av arbeider med kummer og sluk, herunder varsling av eiere til disse, er
entreprenegrens ansvar. Arbeider med kummer og sluk skal gjores i takt med andre arbeider
pa veien. Eventuell justering av hoyder skal gjores med samme masse som 1 slitelaget pd
den aktuelle veien. Sluk og kumlokk skal dekkes til ved asfaltering for & unnga tilgrising
av kumlokk og at det kommer asfalt ned i kummer og sluk. Kumlokk og slukrister skal
vare lose etter asfaltering.

Dersom det freste arealet pasettes trafikk for legging av ny asfalt, skal alle kummer og sluk
forst hoydejusteres til plan for frest areal i tillegg til haydejusteringen til plan for nytt
asfaltdekke. Justeringene skal skje i samsvar med produsentens beskrivelser, og det skal
benyttes samme massekvalitet som i nytt asfaltlag.

2.4.16 Kantfylling og skrikant

Som angitt i Dokumentasjon og kontroll av asfalt (Svv Rapporter nr. 882) kap. 2.7.1 skal
det etter legging av slitelag kantfylles skulder senest 1 uke etter legging. Som alternativ til
kantfylling kan slitelaget avsluttes med skrakant med maksimum helning pé 1:5 som
komprimeres. Ut fra stedlige forhold kan byggherren i enkelte tilfeller avvike dette og
tillate maksimum helning 1:2. Med mindre annet er angitt, kan bruk av glatteplate montert
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pa screed betraktes som tilfredsstillende komprimering. Legging av skrakant skal vere
inkludert 1 enhetsprisene.

2.4.17 Legging utenfor vegbanen

Legging utenfor vegbanen skal vere inkludert i totale mengder som angitt for hvert enkelt
punkt.

Legging av dekker pd busslommer, utspleisinger av kryss, avkjersler o.1. skal utferes i takt
med dekkearbeidene foravrig. Dekket pd nevnte arealer skal ha et tverrfall etter tiltak som
gjor at vann renner av og ikke blir liggende 1 kjorebanen. Det legges dekke pa alle
busslommer pé strekningen.

Valg av massetype i avkjersler avklares med byggherren for oppstart. Ved kryss med
offentlig veg skal det utspleises 3 m og ved private utkjersler ca. 1 m. Videre skal
eventuelle mellomliggende arealer mellom kjereveg og gang- og sykkelveg asfalteres i hel
lengde, slik at det blir jevne overganger mellom kjoreveg og gang- og sykkelveg.

Alle asfaltarbeider utenfor vegbanen skal komprimeres med dertil egnet utstyr. Kostnader i
forbindelse med legging utenfor vegbanen, herunder ogsa ev. handlegging, skal vare
inkludert 1 enhetsprisene.

2.4.18 Avstroing

Entrepreneren mé selv vurdere behovet for avstroing. Eventuelle fete og glatte partier skal
avstres med materialer av tilsvarende kvalitet som tilslaget 1 asfaltmassen. Avstreingen
valses ned i dekket mens det enna er varmt, og overskuddsmaterialet fjernes. Dersom det
etter at arbeidene er avsluttet forekommer glatte partier, skal entrepreneren serge for
skilting og varsle byggherren. For glatte partier som ikke tilfredsstiller kravene til friksjon
krever byggherren at entreprengren iverksetter nedvendige tiltak slik at kravene til friksjon
blir oppfylt. Entrepreneren har ansvar for & vedlikeholde skilting frem til tiltak er utfort.

2.4.19 Skuldre

Mengder og type materiale for oppjustering av skuldre er som angitt i kap. D1 pkt. 4
Strekningsliste og mengdefortegnelse. I prisen skal innga masse, transport, utlegging og
komprimering. Mengden gjores opp etter medgatt masse som dokumenteres med
veiesedler.

Ved legging av ubundne materialer og knust asfalt i flere lag skal hvert lag komprimeres
for & unnga lese materialer som dras inn i kjerebanen. Materialet skal legges ut i bredde
tilpasset stedlige forhold. Hvis annet ikke er avtalt, er maksimal utleggerbredde 25 cm.
Etter utlegging skal massen komprimeres tilstrekkelig, dvs. slik at skulderen ikke gir etter
ved belastning av trafikk. Av hensyn til oppmerking og trafikksikkerhet skal entrepreneren
feie kjorebanen ved behov i en periode pa 3 uker etter legging av skuldre.
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2.4.20 Kontinuerlig drift

Dersom annet ikke er avtalt kreves kontinuerlig drift pd et punkt som er pabegynt til alle
prosesser pa vedkommende punkt er ferdige. Ved brudd pa dette kravet vil det bli ilagt en
mulkt som angitt i kap. C2.

2.4.21 Formerking

Dersom annet ikke er angitt i kap. D1 pkt. 4 Strekningsliste og mengdefortegnelse, skal
entreprenoren pa tofeltsveger sikre alle midtlinjer ved midlertidig oppmerking (merking av
stottepunkt). Tilsvarende skal entrepreneren pé flerfeltsveger sikre bade felt- og skillelinjer
og eventuelle kantlinjer ved midlertidig oppmerking (merking av stettepunkt). Dette skal
gjores umiddelbart etter legging eller planfresing.

Formerking av senterlinje skal maksimalt avvike 5 cm fra midtpunktet mellom dekkekant i
vegens tverrprofil. Stettepunktene merkes med 30-40- meter avstand pa rettlinje og 15-30
meter 1 kurver. Det ber minimum vises tre merker samtidig 1 trafikkretningen. Merking
(stattepunkter) utfores med hvit (spray) maling.

Pé veger uten vegbelysning skal det i tillegg benyttes gule, midlertidige vegbanereflektorer
pa midtlinjer nér asfaltering skjer etter 1. august. For Nordland, Troms og Finnmark
gjelder dato 1. september. Entreprengren har ansvaret for at reflektorene er virksomme 1
minst 14 dager etter dekkelegging og at de umiddelbart blir fornyet dersom de blir revet
bort eller skades pa annen mate.

Kravet til sikring av linjer gjelder alle lag og tiltak.

Dersom byggherren i kap. D1 kap. 4 Strekningsliste og mengdefortegnelse ikke har bedt
om egne priser pa formerking, skal formerkingen vere inkludert i de ovrige enhetspriser.

2.4.22 Pasetting av trafikk

Entreprengren skal serge for at trafikken ikke kommer inn pé arealer som er klebet eller pa
nylagt dekke for dette er tilstrekkelig avkjolt.

Pé strekninger uten krav til jevnhet pé tvers, og med 2 eller flere felt, kan trafikken tidligst
settes pd nar overflatetemperaturen pa det nylagte asfaltdekket er malt og har sunket til:

e 80 °C for masser med PMB

e 60 °C for Ma

e 70 °C for andre masser

Maling gjennomferes i sporomradet med mindre annet er avtalt spesielt. Entrepreneren kan
1 samrdd med byggherren bruke vann for & kjele ned asfalten for trafikken settes pa, for
eksempel ved hoye lufttemperaturer. Méling av dekkets overflatetemperatur skal da tidligst
gjiennomfores 15 minutter etter at vannet pa dekkeoverflaten er fordampet.

2.4.23 Komprimering

Komprimering skal gjennomferes i henhold til komprimeringsplan som beskrevet i
Dokumentasjon og kontroll av asfalt (Svv Rapporter nr. 882) kap. 2.4.4.

Statens vegvesen Drift og vedlikehold

Kontraktnavn
Parsell 2043-mm-dd



D Beskrivende del
D1 Beskrivelse DI1-11

2.4.24 Bruk og transport av tungt anleggsutstyr

Vegdirektoratet har gitt generelt unntak fra bestemmelsene om maksimal aksellast og
totalvekt (jf. vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjeretoy) for utstyr brukt til vedlikehold av
vegdekker. Bruk av et konkret utstyr hvor det er reell fare for overbelastning av vegen, skal
1 hvert enkelt tilfelle vurderes opp mot bareevnen og andre relevante forhold pé de vegene
som skal vedlikeholdes. Disse vurderingene skal gjores av byggherren. I vurderingen skal
det tas hensyn til totalvekt, aksellast, trykk mot overflaten og ev. andre relevante forhold
ved utstyret.

Det presiseres at transport av utstyret til og fra arbeidsomrédet omfattes av ”Forskrift om
bruk av kjeretay” med tilherende regelverk for dispensasjoner.

2.4.25 Blandeverkstype, Ska

Til produksjon av skjelettasfalt (Ska) skal det benyttes satsblandeverk. Trommelblandeverk
tillates ikke om ikke annet er angitt i1 spesiell beskrivelse for den enkelte kontrakt (kap. D1
pkt. 3).

2.4.26 Asfalt produsert ved redusert temperatur

Generelt

Ved anvendelse av egnede tilsetningsmidler og/eller endringer i produksjonsmetode kan
asfalt produseres ved lavere temperaturer enn det som kreves ved tradisjonell produksjon
av asfalt jf. handbok N200 kap. 4.7+519.5.1.

Entreprengren skal orientere byggherren om sitt valg. Naermere avtale gjores 1 byggemate.
Byggherren kan pé saklig grunn si nei til asfalt produsert etter denne metoden.

For produksjon ved lavere temperaturer skal det legges frem dokumentasjon som viser
entreprenerens valg av produksjonstemperatur. I tillegg skal entrepreneren beskrive
hvordan valgt metode for produksjon ved lavere temperatur tilfredsstiller kravene i
konkurransegrunnlaget. For temperaturkrav ved utlegging henvises det hdndbok N200 kap.
4.9.5.1.

Ev. produksjon av skjelettasfalt, Ska, ved redusert temperatur skal vurderes spesielt i
samrad med byggherren.

2.5 Spesielle forhold
Det vises til kap. D1 pkt. 3 for spesielle forhold for den enkelte kontrakt.
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E Svardokumenter
E1 Dokumentasjon fra leverander

Dokumentasjon som skal innga i tilbudet

(evt. ogsd med tilherende vedlegg).

Dokumentasjon av kvalifikasjoner, E2

Strekningsliste og mengdefortegnelse med utfylte priser, D1.4/E3
Tilbudsskjema, ES

Datafil med priser fra kap. D1/E3

Annen dokumentasjon i tilknytning til tilbud
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E Svardokumenter
E2 Svardokument for vurdering av leveranderers kvalifikasjoner

Innhold
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1 Dokumentasjon av kvalifikasjoner

Herverende skjema skal, sammen med ESPD skjemaet, fylles ut av den enkelte leverander.
Opplysninger om tilbyder skal gis med redigering og struktur som er angitt i dette kapitlet.

2 Det europeiske egenerklaringsskjemaet (ESPD)

Leveranderene skal fylle ut det elektroniske egenerklaeringsskjemaet for offentlige anskaffelser
(ESPD) som er gjort gjeldende i konkurransen, jf. kapittel B2 punkt 6.1.

Dersom flere leveranderer deltar i konkurransen i fellesskap eller leveranderen stetter seg pé et
annet foretak for & oppfylle kvalifikasjonskravene skal det, 1 tillegg til leveranderens eget utfylte
skjema, leveres et komplett utfylt ESPD-skjema for hver enkelt av leveranderene i felleskapet
eller for hver leverander som bidrar til oppfyllelse av ett eller flere kvalifikasjonskrav.

ESPD-filen er gjort tilgjengelig via EU-supply.
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3 Leverandgrens organisatoriske og juridiske stilling

3.1 Lovlig etablert foretak — kapittel B2 punkt 2.2

Her vedlegges firmaattest fra Foretaksregistret. Utenlandske leveranderer skal isteden levere tilsvarende attest bestemt ved lovgivningen 1 den
stat leveranderen er etablert.

3.2 Generell informasjon om leverandgren

Leveranderen:

Navn

Adresse

Telefon

Telefaks

E-post

3.3 Leverandarens struktur

Vennligst kryss av nedenfor for leveranderens struktur.

Enkeltstaende Konsortium: Joint Venture: Annet:
firma:

Dersom "Annet" — vennligst spesifiser:

3.4 Leverandgrer som deltar i fellesskap

Leveranderer som deltar 1 fellesskap ma fylle ut folgende informasjon:

Firmanavn Nasjonalitet Adresse, organisasjonsnummer Rolle (arbeidsoppgaver og fagomrade) hos/i arbeidsfellesskapet
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E2-4

Firmanavn

Nasjonalitet

Adresse, organisasjonsnummer

Rolle (arbeidsoppgaver og fagomrade) hos/i arbeidsfellesskapet

3.5 Stotte fra andre virksomheter for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav

Mal for forpliktelseserklaering er vedlagt dette dokumentet som vedlegg 1.

4 Leverandgrens gkonomiske og finansielle kapasitet — kapittel B2 punkt 2.3

Leveranderen skal fylle ut skjemaet inntatt nedenfor. For gvrig vises det til dokumentasjonskravene angitt i kapittel B2 punkt 2.3.

Egenkapital tas fra siste innberettede regnskap. Det tas ikke med egenkapital fra konsern-, mor- eller datterselskaper. Dersom det er vesentlige
endringer i tilbyders egenkapital ved tilbudsfrist, skal dokumentasjon av dette ogsé vedlegges her.

Egenkapital

Ar:
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Det skal gis opplysninger om tilbyders totale omsetning og omsetning i forbindelse med relevante arbeider for hvert av de tre siste
regnskapsarene. Med relevante arbeider menes her arbeider av samme type som konkurransegrunnlaget omfatter.

Ar Tilbyders totale omsetning

Egenkapitalandel | Ar:
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5 Leverandgrens tekniske og faglige kvalifikasjoner — kapittel B2 punkt 2.4

5.1 Relevant erfaring — kapittel B2 punkt 2.4.1

En oversikt over inntil 5 og ikke mindre enn 3 kontrakter som leveranderen har gjennomfort eller gjennomforer i lopet av de siste fem arene
regnet fra tilbudsfristen. Opplysninger kan ogsé gis pa eget skjema.

Oppdrag

Oppdrag

Oppdrag

Oppdrag

Oppdrag

Oppdragets navn

Sted

Oppdragsgiver

Referanseperson (navn,
stilling/tittel i referanseprosjektet,
telefon og e-post)

Tid for utferelse (fra-til) admm

Verdi 1 mill. kr inkl. mva.

Totalt antall arsverk

Herav egne arbeidstakere

Herav i underentreprise

Kort beskrivelse av oppdraget
inkl. hvilke arbeider som ble
utfort av leveranderen selv og
hvilke arbeider som ble utfort av
underleverandgrer
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5.2 Byggherrers erfaringer — kapittel B2 punkt 2.4.2
Dokumenteres gjennom listen beskrevet ovenfor under punkt 5.1.

6 Ledelsessystemer for arbeidsmiljg, miljg og kvalitet— kapittel B2 punkt 2.5
6.1 SHA system — kapittel B2 punkt 2.5.1
Dokumenteres i trdd med bestemmelsene i kapittel B2 punkt 2.5.1.

6.2. Miljo — kapittel B2 punkt 2.5.2
Dokumenteres i trad med bestemmelsene i kapittel B2 punkt 2.5.2.

6.3. Kvalitet — kapittel B2 punkt 2.5.3
Dokumenteres i trdd med bestemmelsene i1 kapittel B2 punkt 2.5.3.

7 Skatteattest — kapittel B2 punkt 3.2

Leverander skal levere skatteattest i1 trdd med bestemmelsen 1 kapittel B2 punkt 3.2.

8 Vedlegg

I dette skjemaet fremgér folgende vedlegg:
Vedlegg 1: Mal forpliktelseserklaring
Vedlegg 2: Fullmakt utvidet skatteattest
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Vedlegg 1

Der leverandoren eller et felleskap stotter seg péd kapasiteten til en annen virksomhet benyttes
folgende forpliktelseserklaring.

*k%

MAL FORPLIKTELSESERKLZARING

Firma ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... stiller sin kompetanse og kapasitet til radighet til
firma.................. ... ... ... ... 1[prosjektnavn her].

Dato:

For..........ooo

Signatur

Statens vegvesen Drift og vedlikehold
Kontraktnavn
Parsell 204a-mm-dd
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Vedlegg 2

Skatteetsten Fullmakt

Fullmaktsgiver

Nawn pd leverandarunderieverandar ang. nr

e-post

gir herved

Eulimaktshaver,

Nawn pa oppdragsgiver org. ne

Fullmskt til & innhente taushetsbelagte opplysninger om:
1. skatte- og avgiftsmessige forhold, begrenset til opplysninger som til enhver tid frengdr av Opplysninger om skatt og avgift
(bestilingsskiema RF-1507 i Altinn)
2.  innrspporteringer i Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret pa RF-1100 yedrerends oppdraget og RF-1108 vedrorende arbeidstakere pa
oppdraget
3. hvilke arbeidstakere som er innmeidt gjennom a-meldingen

Fullmakten cpphever fullmakisgivers taushetsrett etter skatteforvaltningsloven § 3-1, skattebetslingsloven § 3-2, Gorvammgsiwm{;ﬁ a-
opplysningsloven § 7 og folkeregisterioven § 8-1. Endringer i disse bestemmelsene medferer ikke at fullmakten oppherer.

Fullmakten gielder i 4 &r fra signeringstidspunktet og gir rett til  innhente opplysninger et ubegrenset antall ganger. Fullmakten kan tilbakekalles.
Dette skal skje skriftig. Kontraktbestemmelser kan gjere unntak for dette.

Fullmakten gjelder ikke forhold som reper taushetsbelagte opplysninger om andre enn fullmaktsgiveran.

Den private oppdragsgiver som biir gjort kjent med nevnte taushetsbelagte opplysninger. har selv plikt il & bevare taushet om disse opplysningene.
Opplysninger som Eullmaktshayer har innhentet om underentreprenerer kan likevel meddeles virksomhetene over i kontrakiskjeden. Opplysninger
som Eullmaktshaver har hentet inn kan ogsé meddeles innenfor egen virksomhet eller i eget konsern.

nnsyn i opplysninger hos offentlig oppdragsgiver reguleres av gffgotirglova.

Skatteetaten far fullmakt til & sende taushetsbelagte opplysninger i kryptert e-post til fillmakishaver. Dette gjelder ogsa der kun vedlegget til e-
posten er kryptert.

Den som signerer fullmakten ma legge ved fargekopi av gyldig legitimssjon, enten av pass, bankkort, fererkort (kun nordiske land) eller nasjonsit

1D-kort (sistnevnte for statsborgere innen EUVE@S/EFTA) Kopien ma tydelig vise bilde, navn, fedselsdato (8 siffer) og signatur.
Fedselsnummerets siste 5 siffer og evt. bankkontonummer kan sladdes fer det sendes over.

Innsenders signatur
Den som signerer mé ha retttil & signere pavegne avvirksomheten.

Navn | BLOKKBOKSTAVER

Swed /| Do Undersioi®

DETTE VEDLEGGET VISER HVA SLAGS INFORMASJON SOM GIS FRA
SKATTEETATEN. SKAL IKKE FYLLES UT AV VIRKSOMHETEN

Statens vegvesen Drift og vedlikehold
Kontraktnavn
Parsell 204a-mm-dd



Kapittel E Svardokumenter

Kapittel E2 Svardokumenter for vurdering av leveranderers kvalifikasjoner

E2-10

skatteattest)

INFORMASJON OM SKATTE- OG AVGIFTSFORHOLD (Utvidet

Mottaker av skjema:

Navn: Org. nr:

Adresse:

Postnr: Poststed:

Opplysninger om den forespurte virksomheten:

Foretakets navn:

Adresse:

Postnr: Poststed:

Org. nr: Selskapsform:

Innehaver:

Styreleder:

Daglig leder:

Hovednzaring:

Antall ansatte innmeldt:

Registrert i folgende registre:

Register Ja/Nei Reg.dato

Enhetsregisteret

Foretaksregisteret

MVA-registeret

Leverte skattemeldinger merverdiavgift. Tre siste terminer — belop:
Oppgavehyppighet

Gjeldende forste termin for MVA
oppgaveplikt:

Slettet MVA termin:

Tre siste terminer:

Termin

Samlet omsetning innlevert oppgave

Samlet omsetning skjennsberegnet oppgave

Utgdende merverdiavgift, hoy sats innlevert oppgave

Utgdende merverdiavgift skjennsberegnet oppgave

Inngéende avgift innlevert oppgave

Inngdende avgift skjonnsberegnet oppgave

Levert A-melding. Tre siste terminer — grunnlag arbeidsgiveravgift:

Termin

Sum grunnlag arbeidsgiveravgift

Forfalt, ikke betalt:

Forskuddsskatt, forskuddspliktig:

Forskuddsskatt, etterskuddspliktig:

Restskatt:

Forskuddstrekk pr dags dato:

Arbeidsgiveravgift pr dags dato

Annet:

Merverdiavgift pr dags dato

Sentralskattekontoret for utenlandssaker:

| Antall registrerte arbeidsforhold siste 6 mnd

Statens vegvesen Drift og vedlikehold
Kontraktnavn
Parsell

2043-mm-dd
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Antall registrerte aktive arbeidstakere pr dato

Antall registrerte oppdrag som oppdragsgiver siste 6 mnd

Ovenstaende opplysninger attesteres:

Myndighet Dato

Underskrift

Statens vegvesen Drift og vedlikehold
Kontraktnavn
Parsell

2043-mm-dd
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