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Sikre at uønskede hendelser ikke oppstår. Avklare byggherren og entreprenørens ansvar.
Alle arbeider som inkluderer sprengningsvirksomhet der Statens vegvesen er byggherre.
Arbeidsmiljøloven m/forskrifter (byggherreforskriften og internkontrollforskriften). Brann- og eksplosjonsvernloven m/forskrift og veiledninger.
FORMÅL:
OMFANG:
REFERANSER:
Skjema for intern bruk i Statens vegvesen
PROSEDYRE BERGSPRENGNINGSARBEID
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	SÆRSKILTE RISIKO- OG MILJØHENSYN
	Risikoforhold: 
Indre/ytre miljø: 


	· Sprut- og spredningsskade
· Skade på egne ansatte og innleide oppdragstakere, naboer, tilfeldig forbipasserende/trafikanter 
· Materiell og ytre miljø for øvrig



	PROSJEKT:
	



	GJENNOMFØRING
	

	Ansvarlig
	Aktivitet
	Referanser/
henvisninger
Resultatdokument

	Leder aktuell fase
	0 Generelt:
· Byggherren skal benytte Sjekkliste for bergsprengningsarbeid ved kontroll på alle stadier i prosjektet. Listen følger prosjektet fra start til slutt. Hovedpunktene i sjekklisten refererer seg til punktene i prosedyren.
	
SJEKKLISTE BERG-SPRENGNINGSARBEID

	Prosjektansvarlig
	1 Planlegging av tiltaket (reguleringsplan):
· Planlegging skal gjennomføres i tråd med gjeldende krav i internkontroll-forskriften og byggherreforskriften. Areal for sprengstofflager vurderes. Informasjonsplikt til omgivelsene om storulykkepotensial. 
· Utarbeide risikovurdering tilpasset dette nivået. 
	
BH-forskr. Kap. 2 og 3
Internkontr.forskr. § 5
Br.ekspl.v.lov Kap. 4

	Byggeleder
	2 Utarbeidelse av byggeplan og konkurransegrunnlag:
· Revidert risikovurdering utarbeides.
· Viktige risikoforhold beskrives i konkurransegrunnlaget kap. C og D. Krav til sikkerhet fremheves. Spesifikke krav beskrives i kap. E. Kvalifikasjonskrav i kap. B. Kostnader for alle sikkerhetstiltak skal innarbeides i tilbudet.
	
SJEKKLISTE BERG-SPRENGNINGSARBEID

HB 066

	Byggeleder
	3 Kontroll av tilbudet:
· Firmakvalifisering iht. kap. E. Vurdere tilbyders kvalifikasjoner og referanser.
· Utarbeide tilbakemelding på firmakvalifisering.
	
SJEKKLISTE BERG-SPRENGNINGSARBEID

	Byggeleder
	4 Tiltak før oppstart:
· Avholde oppstartmøte, gå gjennom prosjektet med utførende entreprenør.
· Gå gjennom ansvars- og rolledeling. Samarbeidsplikt iht. kontrakt kap C2. 
· Har entreprenøren fremlagt nødvendig dokumentasjon?
· Kommentere entreprenørens sprengningsplan. Gjennomgang i fellesmøte. 
· Dersom sprengning utføres av underentreprenør (UE) har hovedentreprenør ansvar for oppfølging av sin UE i tråd med Akt. 4 og 5 i denne prosedyre.
	SJEKKLISTE BERG-SPRENGNINGSARBEID
NFF HB 07, HB 066
Ekspl.forskr. Kap 10-11
Kommentarnotat
NS 8406 pkt. 12
Oppstartmøtereferat

	Byggeleder
	5 Oppfølging i gjennomføringsfasen:
· Oppfølging av entreprenøren skjer ved kontroll/stikkprøvekontroll.
· Påse at utførelse skjer etter regelverket. Dokumentere. Reagere på avvik.
· Kontrollere utført sprengningsarbeid fortløpende og ved overtagelse, med fokus på stabilitet (skjæringstopp, utglidningsfare, blokknedfall, avsperring).
· Faste poster på byggemøtene: Følge opp dokumentasjon. Stikkprøver. Salverapporter. Avviksrapportering og avvikshåndtering.
	
SJEKKLISTE BERG-SPRENGNINGSARBEID
Byggemøtereferat

	Vedlegg
	1 RISIKOVURDERING BERGSPRENGNINGSARBEID, 2 SJEKKLISTE BERGSPRENGNINGSARBEID
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