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Statens vegvesen Drift og vedlikehold 
Prosjektnavn
Parsell		20åå-mm-dd
[bookmark: _Hlk37067143]A Prosjektinformasjon
[bookmark: _A1_Dokumentliste][bookmark: _A2_Innbydelse_til]A1 Dokumentliste

Noen av de generelle kontraktsdokumentene samt Statens vegvesens håndbøker finnes her.

Følgende dokumenter utgjør til sammen konkurransegrunnlaget:

	DOKUMENT
	DATO

	1
	Konkurransegrunnlag – Kap A-E
ESPD-skjema
	åååå-mm-dd

	2
	Datafiler med mengder fra kap D1
	åååå-mm-dd

	3
	Prosesskoden:
Håndbok R761 – Prosesskode 1
Håndbok R762 – Prosesskode 2
	
2018
2018

	4
	Vegbygging, håndbok N200
	2022-11

	5
	Arbeid på og ved veg, håndbok N301
	2022-08

	6
	Modellgrunnlag (iht. håndbok V770)
	2015

	7
	Tegningsgrunnlag (iht. håndbok R700)
	2007

	8
	Rekkverk og vegens sideområder, håndbok N101
	2022-04

	10
	Dokumentasjon og kontroll av asfalt (2023)
	2022-12-12

	11
	Veileder for levering av avdragsnota på elektronisk format
	2021-05

	12
	Konteringsskjema for avdrags- og sluttfaktura for veganlegg
	2018

	13
	Fastsatte skjema som skal brukes:
· R15 – Avfallsrapportering (ELRAPP)
· R16 – Innrapportering klimadata (ELRAPP- Under utarbeidelse)
· R18 - Melding om uønsket hendelse/forhold i entreprisevirksomheten (ELRAPP)
· R19 - HMS-månedsrapport (ELRAPP
· Målebrev
· Avviksmelding
· Krav om endringsordre
· Endringsordre
· Sluttattest for utført entreprise
· Skjema for Inntakskontroll - Erklæring ved bruk av underentreprenør
· Avklaring
· Overtakelsesprotokoll
· Prisforespørsel
· Kontrollørmelding
	

	14
	Norske og internasjonale standarder som det er vist til i tilbudsdokumentene
	

	15
	Utlysingsannonsen som gjengitt i DOFFIN / TED databasen 
	

	16
	Brukerveiledning ELRAPP (tilpasset versjon),
lastes ned fra http://www.vegvesen.no/elrapp
	




Det vil forekomme referanser til gammelt håndboknummer, da det totale omfang av referanser i dokumentene er stort. Av praktiske grunner skal derfor referanser til gammelt håndboknummer være likestilt med referanser til nytt nummer. 
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A	Prosjektinformasjon
A2 Innbydelse til anbudskonkurranse

	
	



Statens vegvesen Drift og Vedlikehold inviterer til anbudskonkurranse om følgende kontraktarbeid:

	Xxxxxx
	



På det tidspunktet konkurransen kunngjøres er det stor usikkerhet i markedet for materialpriser og tilgang på ressurser. Dette med bakgrunn i Covid-19 -pandemien og/eller som konsekvens av krigen i Ukraina. Det kan også være iverksatt tiltak og anbefalinger knyttet til håndteringen av disse situasjonene. 

Som en reaksjon på Russlands folkerettsstridige angrep på Ukraina, har EU innført omfattende sanksjoner som Norge har implementert i forskrifter gitt med hjemmel i sanksjonsloven av 16. april 2021 nr. 18. 
Sanksjonene omfatter blant annet firmaer med russiske eierforhold og konkrete importforbud for enkelte produkter fra Russland. 
Oppdragsgiver forutsetter at leverandører i denne konkurransen setter seg inn i sanksjonslovgivningen og de endringer som til enhver tid skulle bli vedtatt, og tar hensyn til gjeldende sanksjonslovgivning ved utarbeidelse av forespørsel om deltakelse, utarbeidelse av tilbud og ved gjennomføring av kontrakt. 
Oppdragsgiver vil i tidsrommet mellom tilbudsfrist og signering av kontrakt kunne kreve dokumentert at det ikke foreligger forhold som strider mot sanksjonsforskriften, og som er knyttet til blant annet eierskap eller kontroll over selskap som skal bidra i kontrakten. Herunder også at det ikke skal nyttes varer eller tjenester som er omfattet av forskriften.

Vi forventer at tilbyder hensyntar disse i tilbudet og priser inn konsekvenser, både for tiltak som er iverksatt på tilbudstidspunktet, samt for tiltak som det er allment kjent at innføres. 

Statens vegvesen ønsker tilbud fra entreprenører med det faglige, tekniske og økonomiske grunnlag som er nødvendig for oppfylling av kontrakten. Videre kreves erfaring fra tilsvarende arbeider for utførelse av ovennevnte kontraktsarbeid i henhold til konkurransegrunnlaget. Det vises til utfyllende bestemmelser i konkurransegrunnlagets kap. B2.

Konkurransen skjer i henhold til lov om offentlige anskaffelser (LOV 2016-06-17-73 med evt. senere endringer, loa) samt forskrift om offentlige anskaffelser (FOR 2016-08-12-974 med senere endringer, foa). 

Følgende legges til grunn:
	Type anskaffelse:
	Bygg-/anleggsarbeider

	Over terskel:
	Iht foa §5-3

	Anskaffelsesprosedyre:
	Åpen anbudskonkurranse



Kriterier for valg av tilbud er gitt i konkurransegrunnlagets kap. B.

	Tilbudskonferanse vil finne sted åååå-mm-dd med møtested Xxxxxx
	kl tt.mm



Tilbudskonferanse kan bli gjennomført digitalt på grunn av situasjonen med CoVid-19.

Konkurransen gjennomføres via Statens vegvesens konkurransegjennomføringsverktøy (KGV). Tilbudsinnlevering og all kommunikasjon skjer via KGV, se kap. B1. 


Alle frister i konkurransen er angitt i KGV. Fristene kan bli endret på grunn av situasjonen med CoVid-19


Statens vegvesen, åååå-mm-dd 


_________________________________________	
Underskrift
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1. [bookmark: _Toc443307335][bookmark: _Toc25825698][bookmark: A3]
Arbeidenes art og omfang
Xxxxxxx

[bookmark: _Toc443307336][bookmark: _Toc25825699]Entrepriseform og kontraktstype
Entrepriseform er utførelsesentreprise.

Kontraktstype er enhetspriskontrakt.

[bookmark: _Toc443307337][bookmark: _Toc25825700]Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister
Arbeidet kan settes i gang når avtale er inngått og garantierklæring og kopi av forsikringsbevis er levert byggherren. Det vises i tillegg til utfyllende krav under punktene om samhandling, kvalitetsplan, HMS og fremdriftsplan i kap. C.

Frist for ferdigstillelse er åååå-mm-dd.
Følgende delfrister gjelder: Xxxxxx

Fristene kan bli endret på grunn av situasjonen med CoVid-19 og krigen i Ukraina.

ALTERNATIV TIL ALL TEKST OVENFOR I PUNKTET:
Arbeidet kan settes i gang etter åååå-mm-dd, såfremt garantierklæring og kopi av forsikringsbevis er levert byggherren. Det vises i tillegg til utfyllende krav under punktene om samhandling, kvalitetsplan, HMS og fremdriftsplan i kap. C.
Frist for ferdigstillelse er åååå-mm-dd.
Følgende delfrister gjelder: Xxxxxx

[bookmark: _Toc443307338][bookmark: _Toc25825701]Avvik i kontraktens rammebetingelser
DERSOM BEVILGNINGER OG BEVILGNINGSTAKT KAN HA BETYDNING FOR FRAMDRIFTSTEMPO:
Disponible midler til entreprenør:
Xxxxxx

Hvis myndighetenes bevilgninger tilsier avvik i kontraktens utførelse, skal det forhandles om eventuelle økonomiske konsekvenser. Entreprenøren har ikke rett til å heve kontrakten ved mindre vesentlig endring av bevilgningstakt.

[bookmark: _Toc443307339][bookmark: _Toc25825702]Forskudd
Forskudd kan kreves utbetalt med 10 % av kontraktsbeløpet ekskl. merverdiavgift mot en av byggherren godkjent selvskyldnerkausjon fra bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon.

Forskudd tilbakebetales med 10 % av utført arbeid på avdragsnota. Selvskyldnerkausjonen tillates redusert i takt med tilbakebetaling av forskuddet.

Det svares ikke renter av forskudd som er i samsvar med forutsetningene i konkurransegrunnlaget.

ALTERNATIV TIL ALL TEKST OVENFOR I PUNKTET:
Det utbetales ikke forskudd.



[bookmark: _Toc443307340][bookmark: _Toc25825703]Byggherre og engasjerte rådgivere
Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherren skal gå gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er avtalt.

Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherrens engasjerte rådgivere skal gå gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er tydelig bestemt.

[bookmark: _Toc264356804][bookmark: _Toc443307341][bookmark: _Toc25825704]Byggherrens organisering av HMS-arbeidet
Byggherrens organisering av HMS-arbeidet er vist i plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-planen). Denne planen finnes som del av konkurransegrunnlaget i kap. D2.

[bookmark: _Toc443307342][bookmark: _Toc25825705]Byggeplassens og anleggsområdets beliggenhet og adkomstmuligheter
Xxxxxx

[bookmark: _Toc443307343][bookmark: _Toc25825706]Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
Xxxxxx

[bookmark: _Toc443307344][bookmark: _Toc25825707] Spesielle forhold
Xxxxxx
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B	Konkurranseregler 
[bookmark: _B1_Konkurranseregler]B1 Konkurranseregler
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6.	Kommunikasjon	3
7.	Språkkrav	3
8.	Avvik	3
9.	Avklaringer	3
10.	Klage til Klagenemnda for offentlige anskaffelser	3
11.	Avlysning av konkurransen	3



1. [bookmark: _Toc476670236][bookmark: _Toc501355339][bookmark: _Toc25826004][bookmark: B1]Alminnelige konkurranseregler – lov og forskrift om offentlige anskaffelser
For denne konkurransen gjelder lov av 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser ("anskaffelsesloven") og forskrift av 12. august 2016 nr. 974 om offentlige anskaffelser ("anskaffelsesforskriften") del I og del III, med de suppleringer og tillegg som er gitt i følgende dokumenter:

· Kapittel B1 Generelle konkurranseregler, som inneholder en beskrivelse av de generelle konkurransereglene. 
· Kapittel B2 Krav til leverandørenes kvalifikasjoner, som inneholder kvalifikasjonskrav med tilhørende bestemmelser. 
· Kapittel B3 Gjennomføring av konkurranse og valg av tilbud, som inneholder tildelingskriteriene og de øvrige konkurransereglene.

[bookmark: _Toc476670237][bookmark: _Toc501355340][bookmark: _Toc25826005]Prosedyre
Konkurransen gjennomføres etter følgende prosedyre:
Åpen anbudskonkurranse.
 
[bookmark: _Toc476670238][bookmark: _Toc501355341][bookmark: _Toc25826006]Tilgjengeliggjøring av konkurransegrunnlaget m.m.
Konkurransegrunnlaget er gjort tilgjengelig via oppdragsgivers konkurransegjennomføringsverktøy, på følgende internettadresse:

[https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=VEGVESEN]

Tilbud skal leveres via ovennevnte konkurransegjennomføringsverktøy, jf. kapittel B2 og B3.
 
Oppdragsgiver anbefaler at leverandøren starter med utfylling og opplasting av tilbud i konkurransegjennomføringsverktøyet i god tid i forkant av angitte frister for levering. 

Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at hver enkelt fil ikke kan være større enn 2,14 Gigabyte (GB).

Leverandøren er ansvarlig for at komplett tilbud blir levert innenfor den angitte tidsfrist.  

[bookmark: _Toc476670239][bookmark: _Toc501355342][bookmark: _Toc25826007]Rettelse, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget
Før tilbudsfristens utløp kan oppdragsgiver foreta rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlige, jf. anskaffelsesforskriften § 14-2 (1). Rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget vil bli publisert via oppdragsgivers konkurransegjennomføringsverktøy eller doffin.no, jf. punkt 3 ovenfor. 

Oppdragsgiver kan ikke foreta vesentlige endringer av konkurransegrunnlaget eller på annen måte vesentlig endre forutsetningene for konkurransen.

Leverandør skal ta hensyn til alle publiserte/utsendte endringer av konkurransegrunnlaget.

Det forutsettes at leverandøren setter seg godt inn i hele konkurransegrunnlaget. Leverandøren bærer risikoen for sin egen forståelse av konkurransegrunnlaget, og kan ikke senere gjøre gjeldende forhold han burde blitt oppmerksom på. 

Dersom en leverandør oppdager mangler eller uklarheter i konkurransegrunnlaget, skal han umiddelbart varsle oppdragsgiver om dette. 

[bookmark: _Toc476670240][bookmark: _Toc501355343][bookmark: _Toc25826008]Kompensasjon ved deltakelse i konkurransen
Kostnader for utarbeidelse av tilbud bæres av den enkelte leverandør, om ikke annet fremgår direkte av konkurransegrunnlaget.

[bookmark: _Toc476670243][bookmark: _Toc501355344][bookmark: _Toc25826009]Kommunikasjon
All skriftlig kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom oppdragsgiver og leverandør skal skje ved bruk av oppdragsgivers konkurransegjennomføringsverktøy, med mindre oppdragsgiver beslutter en annen kommunikasjonsform. 

[bookmark: _Toc476670244][bookmark: _Toc501355345][bookmark: _Toc25826010]Språkkrav
Tilbudet med tilhørende dokumenter skal utformes på norsk, med mindre annet klart er angitt i konkurransedokumentene.

[bookmark: _Toc476670245][bookmark: _Toc501355346][bookmark: _Toc25826011]Avvik
Eventuelle avvik fra konkurransegrunnlaget i tilbudet skal fremgå uttrykkelig av leverandørens tilbudsbrev. Leverandøren kan ikke gjøre gjeldende avvik som ikke fremkommer av tilbudsbrevet. Eventuelle avvik skal prises av leverandøren.

Avvik som ikke er prissatt vil bli kostnadsmessig vurdert av oppdragsgiver i forbindelse med valg av tilbud. Tilbud med vesentlige avvik vil bli avvist, jf. anskaffelsesforskriften § 24-8 (1) bokstav b.

[bookmark: _Toc501355347][bookmark: _Toc25826012]Avklaringer 
Eventuelle avklaringer av leverandørens tilbud vil bli gjennomført i tråd med anskaffelsesforskriftens bestemmelser, jf. § 23-5.

[bookmark: _Toc476670247][bookmark: _Toc501355349][bookmark: _Toc25826013] Klage til Klagenemnda for offentlige anskaffelser
Ved eventuelle klager vedrørende konkurransen som bringes inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) skal følgende benyttes i forhold til angivelse av innklagede i klagen:

Statens vegvesen Drift og vedlikehold.

[bookmark: _Toc471732820][bookmark: _Toc476670248][bookmark: _Toc501355350][bookmark: _Toc25826014]Avlysning av konkurransen
Dersom det foreligger saklig grunn kan oppdragsgiver avlyse konkurransen med øyeblikkelig virkning.
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1. [bookmark: _Toc495645139][bookmark: _Toc30493221][bookmark: B2]
Om kapittel B2
Kapittel B2 inneholder konkurransens kvalifikasjonskrav. Med mindre annet er angitt skal hvert enkelt kvalifikasjonskrav i kapittelet oppfylles. 

Alle paragrafhenvisninger i kapittel B2 er til anskaffelsesforskriften (FOR-2016-08-12-974), om ikke annet er angitt. 

Frister og øvrige bestemmelser, herunder krav til utformingen av leverandørens tilbud følger av kapittel B1 og B3.

[bookmark: _Toc493004655][bookmark: _Toc493005295][bookmark: _Toc493004656][bookmark: _Toc493005296][bookmark: _Toc493004658][bookmark: _Toc493005298][bookmark: _Toc493004659][bookmark: _Toc493005299][bookmark: _Toc493004660][bookmark: _Toc493005300][bookmark: _Toc470008834][bookmark: _Toc470009806][bookmark: _Toc479154564][bookmark: _Ref492979120][bookmark: _Toc495645140][bookmark: _Toc30493222]Kvalifikasjonskrav, jf. anskaffelsesforskriften kapittel 16
2.1. [bookmark: _Toc476147470][bookmark: _Toc476220482][bookmark: _Toc476147070][bookmark: _Toc476147149][bookmark: _Toc476147313][bookmark: _Toc476147392][bookmark: _Toc476147471][bookmark: _Toc476220483][bookmark: _Toc479154565][bookmark: _Toc495645141][bookmark: _Toc30493223] Generelt
Kvalifikasjonskravene for konkurransen er angitt i punkt 2.2 til 2.5 nedenfor. Hvert enkelt kvalifikasjonskrav må være oppfylt for at leverandøren vil bli vurdert som kvalifisert.

Leverandører som ikke tilfredsstiller kvalifikasjonskravene vil bli avvist, jf. § 24-2 (1) bokstav a). 

2.2. [bookmark: _Toc479154566][bookmark: _Ref492999384][bookmark: _Toc495645142][bookmark: _Toc30493224] Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling
Kvalifikasjonskrav:
Leverandøren skal være et lovlig etablert foretak eller bestå av et fellesskap av
leverandører som er lovlig etablerte foretak.

Kravet gjelder også virksomheter som leverandøren støtter seg på, jf. punkt 4.

Dokumentasjonskrav:
1. Attest fra Foretaksregistret eller tilsvarende attest for lovbestemt registrering i det
land hvor leverandøren eller de virksomheter som i fellesskap vil utgjøre
leverandøren, jf. punkt 4.2, er etablert, samt for alle støttende virksomheter, 
jf. punkt 4.1.

2. Utfylt tabell i kapittel E2 punkt 3.1 ev. punkt 3.4.

2.3. [bookmark: _Toc479154567][bookmark: _Ref492999181][bookmark: _Toc495645143][bookmark: _Toc30493225] Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet
Kvalifikasjonskrav:

1. Leverandøren skal ha tilstrekkelig økonomisk og finansiell kapasitet for å
gjennomføre kontrakten.
2. Leverandøren skal ha en egenkapitalandel i prosent på minst 10 %.
3. Gjennomsnittlig årlig omsetning de siste tre år skal som et minimum tilsvare årsomsetningen på kontrakten.

Dokumentasjonskrav:
1. Leverandørens årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for de siste tre år og nyere opplysninger (kvartalsregnskaper) som har betydning for leverandørens regnskapstall. 

2. Om relevant; En kortfattet redegjørelse vedrørende informasjon om økonomiske forhold eller tap som ikke er dokumentert andre steder, og som kreves dokumentert i henhold til norske og/eller internasjonale regnskapsstandarder.

3. Om relevant; En oversikt over eventuelle nylig gjennomførte, pågående eller forestående skattemessige eller offentlige gjennomganger av leverandørens virksomhet. 

4. En oversikt over eventuelle hendelser av betydning som har funnet sted etter utgivelse av det siste reviderte årsregnskapet. 

Dersom leverandøren har saklig grunn til ikke å fremlegge den dokumentasjonen oppdragsgiveren har krevd, kan han dokumentere sin økonomiske og finansielle kapasitet ved å fremlegge ethvert annet dokument som har relevans til foretakets regnskapstall/økonomi og som oppdragsgiver anser egnet. Leverandøren skal begrunne hvorfor han ikke kan fremlegge den dokumentasjonen oppdragsgiver har krevd.

2.4. [bookmark: _Toc479154568][bookmark: _Ref492999195][bookmark: _Toc495645144][bookmark: _Toc30493226] Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner 
[bookmark: _Toc495645145][bookmark: _Toc30493227]Relevant erfaring 
Kvalifikasjonskrav: 
Leverandøren skal ha tilstrekkelig erfaring av relevant art og vanskelighetsgrad fra følgende arbeider:
	
	

	1:
	Hovedfagområdene oppdraget omfatter: [f.eks. veibygging, drift og vedlikehold, tunnel, bro, m.m.]

	2:
	[Deloppgaver av vesentlig betydning for kontraktsarbeidet: f.eks. SRO arbeide ved tunnel, vinterarbeid, m.m.]



Dokumentasjonskrav:
En liste over inntil 5 og ikke mindre enn 3 kontrakter som leverandøren har gjennomført eller gjennomfører i løpet av de siste fem årene regnet fra tilbudsfristen. Listen skal, jf. skjema inntatt i kapittel E, inneholde følgende for hver av kontraktene: 

· Navn på mottaker (oppdragsgiver)
· Beskrivelse av hva kontraktarbeidene gikk ut på, herunder relevansen i forhold til kvalifikasjonskravets punkt 1 og 2. 
· Hvilke arbeider som ble utført av leverandøren selv, og hvilke arbeider som ble utført av underleverandører (kontraktsmedhjelpere). 
· Tidspunkt for leveransen.
· Kontraktens verdi.
· Referanseperson/kontaktperson hos oppdragsgiver med kontaktdata (telefonnummer og e-postadresse), og angivelse av vedkommendes rolle hos oppdragsgiver under kontrakten. Leverandøren er ansvarlig for at referansepersonen er tilgjengelig og avgir referanse.

[bookmark: _Toc495645146][bookmark: _Toc30493228]Byggherrers erfaringer  
Kvalifikasjonskrav: 
Statens vegvesens og andre byggherrers erfaringer med tilbyder vil bli vurdert.

Det kreves at tilbyder kan vise til referanser til relevante kontrakter som han selv har gjennomført på tilfredsstillende måte.

Forhold som vil bli vurdert er knyttet til bl. a.:
· dokumentasjon av utført kvalitet
· oppfyllelse av kontrakter
· etterlevelse av bestemmelser og rutiner for HMS
· etterlevelse av bestemmelser for lønns- og arbeidsvilkår
· overholdelse av frister
· oppfølging i reklamasjonstiden
· bruk av lærlinger

Dokumentasjonskrav:
Kvalifikasjonskravet dokumenteres gjennom listen beskrevet ovenfor under punkt 2.4.1.   

[bookmark: _Toc495645147][bookmark: _Toc30493229] Gjennomføringsevne
Kvalifikasjonskrav:
1. Det kreves at kontrakten er tilstrekkelig bemannet og at leverandøren har kapasitet og evne til å håndtere forutsette og uforutsette forhold i kontrakten, herunder CoVid-19. 
2. Det kreves teknisk og faglig kompetanse og relevant erfaring hos nøkkelpersoner som disponeres for oppdraget. 

Dokumentasjonskrav:
1. En beskrivelse av leverandørens gjennomsnittlige årlige arbeidsstyrke og antallet medarbeidere i ledelsen i løpet av de siste tre årene.
2. En beskrivelse av bemanningen som leverandøren råder over til å utføre kontrakten.
3. Organisasjonsplan og beskrivelse av organisasjon for kontrakten. 
4. [bookmark: _Hlk37762896]Redegjørelse for gjennomføring av oppdraget, herunder fremdriftsplan og planlagt ressursbruk, samt konkrete tiltak for å sikre at utfordringer i prosjektet ivaretas på en god måte, med særlig vekt på utfordringene med CoVid-19.
5. CV og stillingsbeskrivelser for nøkkelpersonell, jf. kapittel C, herunder følgende ressurser: 
· Prosjektleder
· Anleggsleder
· Kvalitetsstyringsansvarlig 
· HMS-ansvarlig
· Prosjekteringsleder
· Geolog
· Geotekniker
· Andre aktuell nøkkelpersoner

2.5. [bookmark: _Toc480556907][bookmark: _Toc477523633][bookmark: _Toc495645148][bookmark: _Toc30493230] Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og kvalitet
[bookmark: _Toc495645149][bookmark: _Toc30493231][bookmark: _Toc424195392] SHA system 
Kvalifikasjonskrav:
Leverandøren skal ha et system som viser at han arbeider proaktivt for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) herunder CoVid-19, med relevans for tilsvarende arbeider som omfattet av herværende konkurranse. Systemet skal være gjenstand for jevnlig revisjon.

Dokumentasjonskrav:
1. Beskrivelse av leverandørens system for ivaretakelse av SHA.
1. [bookmark: _Hlk37763312]Særlige tiltak knyttet til CoVid-19 skal synligjøres 
1. Innholdsfortegnelse til systemet.
1. Dokumentasjon på revisjon de siste år med bekreftelse fra den/de som har foretatt revisjon.

[bookmark: _Toc480556909][bookmark: _Toc477523635][bookmark: _Toc495645150][bookmark: _Toc30493232]Ulykkesfrekvens (H1-verdi) 
Kvalifikasjonskrav:  
Leverandøren og dets sentrale kontraktsmedhjelpere bør ha en gjennomsnittlig H1-verdi for de siste tre år lavere enn X. (HER SKAL KRAVET VÆRE 10 HVIS BYGGHERREOVERSLAGET ER OVER 200 MILL.KR. HVIS BYGGHERREOVERSLAGET ER MELLOM 50 OG 200 MILL.KR. SKAL KRAVET VÆRE 15.   

Dersom H1-verdien er høyere enn X, skal det redegjøres for utviklingstendensen for H1-verdien og eventuelt F-verdien, som vil uttrykke alvorligheten i eventuell høy H1-verdi. 

Dersom leverandøren er et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe), gjelder kravet for hver enkelt av deltakerne.

H1-verdien er definert som antall arbeidsulykker med fravær i forhold til utførte timeverk multiplisert med 106.

Dokumentasjonskrav:
1. Oversikt over H1-verdi for selskapet og sentrale kontraktsmedhjelpere de siste tre år. 

1. Dersom H1-verdien er høyere enn X skal det redegjøres for utviklingstendensen for H1-verdien og eventuelt F-verdien, som vil uttrykke alvorligheten i eventuell høy H1-verdi. Videre skal det med forespørselen følge en egen redegjørelse for om det er iverksatt forbedringstiltak, og i så fall også dokumentasjon av effekten av disse tiltakene.

[bookmark: _Toc480556910][bookmark: _Toc477523636][bookmark: _Toc495645151][bookmark: _Toc30493233][bookmark: _Toc497988078] Miljø
Kvalifikasjonskrav:
Leverandøren skal være sertifisert eller i prosess for sertifisering etter NS-EN ISO 14001:2015 Ledelsessystemer for miljø – Spesifikasjon med veiledning, EMAS - EU Eco-Management and Audit Scheme, eller Miljøfyrtårn, med relevans for tilsvarende samferdselsprosjekter.  

Dokumentasjonskrav:
1. Attest utstedt av uavhengig organ som dokumenterer at leverandøren er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 14001:2015, EMAS eller Miljøfyrtårn. Det uavhengige organet må være akkreditert av Norsk akkreditering eller tilsvarende organ i en EU/EØS-stat

1. Der leverandøren ikke er sertifisert, må det fremlegges dokumentasjon fra et uavhengig organ som må være akkreditert av Norsk akkreditering eller tilsvarende organ i en annen EU/EØS-stat på at leverandøren er i en sertifiseringsprosess. Dokumentasjonen må vise at prosessen er igangsatt senest 3 måneder før tilbudsfrist.

[bookmark: _Toc480556911][bookmark: _Toc477523637][bookmark: _Toc495645152][bookmark: _Toc30493234][bookmark: _Toc497988079] Kvalitet
Kvalifikasjonskrav:
Leverandøren skal være sertifisert eller i prosess for sertifisering etter NS-EN ISO 9001:2015 Ledelsessystemer for kvalitet - Krav. Det sertifiserte systemet skal være relevant for tilsvarende samferdselsprosjekter. 

Dokumentasjonskrav:
1. Attest utstedt av uavhengig organ som dokumenterer at leverandøren er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015. Det uavhengige organet må være akkreditert av Norsk akkreditering eller tilsvarende organ i en EU/EØS-stat.

2. Der leverandøren ikke er sertifisert, må det fremlegges dokumentasjon fra et uavhengig organ som må være akkreditert av Norsk akkreditering eller tilsvarende organ i en annen EU/EØS-stat på at leverandøren er i en sertifiseringsprosess. Dokumentasjonen må vise at prosessen er igangsatt senest 3 måneder før tilbudsfrist.

3. [bookmark: _Toc495645153][bookmark: _Toc30493235][bookmark: _Toc477523639]Øvrige bestemmelser 
3.1. [bookmark: _Toc495645154][bookmark: _Toc30493236] Dokumentasjon for fravær av avvisningsgrunner
[bookmark: _Toc477523642]Bestemmelsene om avvisning på grunn av forhold ved leverandøren fremgår av anskaffelsesforskriften § 24-2. Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) gjelder som foreløpig dokumentasjon bl.a. for at det ikke foreligger slike avvisningsgrunner. 

Ytterligere krav til dokumentasjon for fravær av avvisningsgrunner fremgår av anskaffelsesforskriften § 24-7, eventuelt også § 24-5 (1) dersom dokumentasjon av slike tiltak er aktuelt. Dokumentasjonen skal leveres i tråd med kommunikasjonsbestemmelsene angitt i kapittel B1 og i henhold til den frist som oppdragsgiver fastsetter, for det tilfelle oppdragsgiver krever dette fremlagt. Attester som nevnt i § 24-7 (1) bokstav a) og b) skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristen.
 
Dersom de nødvendige attester/dokumenter for å dokumentere fravær av avvisningsgrunner ikke utstedes i leverandørens hjemstat eller den staten hvor han er etablert, eller dersom de ikke dekker alle avvisningsgrunnene som nevnt i anskaffelsesforskriften § 24-2 (1) bokstav b, (2) og (3) bokstav a og b, gjelder det utfylte ESPD skjemaet som dokumentasjon for disse forholdene.

Oppdragsgiver vil kunne foreta egne undersøkelser knyttet til leverandørens virksomhet, herunder deltakere i et leverandørfellesskap og støttede virksomheter til leverandøren, samt øvrige forhold som er relevant for å vurdere hvorvidt leverandøren kan kvalifiseres. 

3.2. [bookmark: _Toc495645155][bookmark: _Toc30493237] Skatteattester – anskaffelsesforskriften § 7-2
Leverandøren skal sammen med tilbudet fremlegge skatt- og merverdiavgiftsattest utstedt av kompetent organ i leverandørens hjemstat eller det land hvor leverandøren er etablert som viser at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser til å betale skatter, avgifter og trygdeavgifter forut for en eventuell kontraktsinngåelse. 
For norske leverandører bestilles attesten via skatteetatens hjemmesider, www.skatteetaten.no. 

Attesten skal ved forespørsel om fremleggelse ikke være eldre enn 6 måneder. 

Oppdragsgiver ber alle leverandørene være oppmerksomme på at dersom man blir valgt som leverandør, ved avslutning av konkurransen, vil oppdragsgiver be om å få fremlagt tilsvarende skatt- og merverdiavgiftsattest som leverandøren selv har fremlagt, for enhver underleverandør som vil utføre arbeider under kontrakten for mer enn NOK 500 000,- eks. mva., jf. anskaffelsesforskriften § 7-2 tredje ledd. 

3.3. [bookmark: _Toc30493238] Fullmakt for innhenting av utvidet skatteattest 
Som et ledd i Statens vegvesens kamp mot arbeidslivskriminalitet, herunder svart arbeid og sosial dumping, er det inngått en samarbeidsavtale mellom Statens vegvesen og Skatteetaten. I denne forbindelse krever Statens vegvesen av alle sine leverandører en signert fullmakt som gir Statens vegvesen en utvidet rett til et ubegrenset antall ganger å innhente opplysninger om sine leverandørers og underleverandørers skatte- og avgiftsmessige forhold som angitt i fullmakten. 

Fullmakten skal signeres av vinnende leverandør etter at tildelingsbrev er mottatt, men før kontraktsignering. Fullmakten sendes til vinnende leverandør sammen med tildelingsbrevet. Signert fullmakt sammen med fargekopi av pass, bankkort, førerkort eller nasjonalt ID-kort (sistnevnte for statsborgere innen EU/EØS/EFTA), skal returneres til oppdragsgiver så raskt som mulig og innen 3 virkedager. Fødselsnummer kan slettes på kopi av ID-dokumentasjon, slik at bare fødselsdato fremkommer.

Det gjøres oppmerksom på at kravet om signert fullmakt også gjelder for alle hovedleverandørens underleverandører. Hovedleverandøren skal kontraktsfeste signeringsplikten nedover i leverandørkjeden. Før signering av kontrakt kreves det dog kun signert fullmakt fra hovedleverandør, med mindre underleverandøren benyttes for å oppfylle et kvalifikasjonskrav i konkurransen. I så fall skal signert fullmakt foreligge fra både hovedleverandør og underleverandør. Signert fullmakt fra øvrige underleverandører må imidlertid være levert og godkjent av oppdragsgiver før de kan benyttes i kontrakten/prosjektet. 

Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at det kan være aktuelt å avvise den leverandør og eventuelle underleverandører som i tildelingsbrevet er innstilt som vinner av konkurransen, dersom det etter tildeling, men forut for signering av kontrakt, mottas opplysninger fra Skatteetaten om manglende oppfyllelse av skatte- og avgiftsforpliktelser m.v. Tildelingen kan derfor ikke anses endelig før det foreligger en vurdering av de innhentede opplysninger som ikke endrer oppdragsgivers tildelingsbeslutning. 

Det presiseres at hvis det ikke mottas signert fullmakt fra hovedleverandør og eventuelle underleverandører som er benyttet i kvalifiseringen, vil dette kunne anses som et vesentlig forbehold til kontrakten som vil medføre at både hovedleverandør og eventuelle underleverandører avvises fra konkurransen.

4. [bookmark: _Ref492979094][bookmark: _Toc495645156][bookmark: _Toc30493239][bookmark: _Toc479154579]Støtte fra andre virksomheter og deltakelse i fellesskap
4.1. [bookmark: _Ref492976941][bookmark: _Toc495645157][bookmark: _Toc30493240] Støtte fra andre virksomheter for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav
Leverandøren kan om nødvendig støtte seg på andre virksomheters kapasitet for å oppfylle kravene til økonomisk og finansiell kapasitet og/eller kravene til tekniske og faglige kvalifikasjoner som er gjengitt i punkt 2.3 og 2.4 ovenfor, jf. § 16-10 (1). 

Følgende dokumentasjon skal leveres: 
· Dokumentasjon som viser at leverandøren råder over de nødvendige ressursene til virksomhetene han støtter seg på, for eksempel ved å fremlegge en forpliktelseserklæring fra disse virksomhetene.

· Hver sine versjoner av det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) som en del av tilbudet, jf. punkt 6. 

Der leverandøren støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle kravene til økonomisk og finansiell kapasitet, krever oppdragsgiveren at de er solidarisk ansvarlige for utførelsen av kontrakten, jf. § 16-10 (4). 

Dersom en leverandør støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle kravene til relevant erfaring, pkt. 2.4.1, skal disse virksomhetene utføre tjenestene eller bygge- og anleggsarbeidene som krever slike kvalifikasjoner, jf. §. 16-10 (5).

4.2. [bookmark: _Toc495645158][bookmark: _Toc30493241] Fellesskap av leverandører
Flere leverandører kan delta i konkurransen i fellesskap, jf. § 16-11. Da må fellesskapet sørge for nødvendig dokumentasjon av at alle kvalifikasjonskravene er oppfylt.

Leverandørene som deltar i fellesskap vil bli vurdert under ett for kvalifikasjonskravene, med unntak av kravene i punkt 2.2 og punkt 3. Oppdragsgiver krever i tillegg at alle deltakerne som skal utføre arbeid, oppfyller kvalifikasjonskravene i punkt 2.5.
 
De deltakende leverandørene skal levere hver sine versjoner av det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) som en del av tilbudet, jf. punkt 6. Med tilbudet skal det fremlegges en redegjørelse for selskapene som står bak fellesskapet og en erklæring om solidarisk ansvar overfor oppdragsgiver. 

Følgende dokumentasjon skal leveres:  
· De deltakende leverandørene skal levere hver sine versjoner av det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) som en del av tilbudet, jf. punkt 6. 
· Redegjørelse for felleskapet, herunder den enkelte deltakers rolle.
· Erklæring om solidaransvar ovenfor oppdragsgiver.
· Samme dokumentasjon som for individuelle leverandører skal leveres for hver enkelt leverandør som deltar i fellesskapet. 

Fellesskapet av leverandører kan støtte seg på kapasiteten til deltakerne i fellesskapet og om nødvendig støtte seg på andre virksomheter, og i så fall gjelder kravene i punkt 4.1 i tillegg. 

Oppdragsgiver vil vurdere hver enkelt deltaker i fellesskapet opp mot bestemmelsene om avvisning, jf. § 24-2 følgende. Dette med unntak av bestemmelsen i § 24-2 (1) bokstav a) (oppfyllelse av kvalifikasjonskrav), som vil bli anvendt på fellesskapet samlet sett. 

5. [bookmark: _Toc495645159][bookmark: _Toc30493242]Særlig om nyetablerte leverandører 
En leverandør som er nyetablert og som ikke kan framlegge all dokumentasjon som påkrevet under punkt 6 nedenfor, må være særlig nøye med å dokumentere og sannsynliggjøre at han likevel har forutsetninger for å gjennomføre kontrakten.

Det er særlig viktig at slike leverandører kan dokumentere en tilstrekkelig stor arbeidsstyrke for gjennomføring av kontrakten, herunder faglig og teknisk kompetanse. For nyetablerte leverandører presiseres det at det er leverandørens evne som sådan til å gjennomføre kontrakten som vurderes, ikke enkeltpersoners kompetanse isolert sett. 

Dersom en nyetablert leverandør har erfaring fra kontrakter, skal de mest relevante kontraktene som leverandøren måtte ha erfaring fra, fylles ut i henhold til dokumentasjonskravene i punkt 2. Dette selv om kontraktene er av en slik art at de ikke oppfyller de nærmere angitte kravene.    

Manglende eller utilstrekkelig dokumentasjon på ett eller flere kriterier kan medføre at leverandøren blir avvist. Mangelfull eller uriktig utfylt svarskjema vil også kunne medføre avvisning, jf. § 24-1 (2) bokstav b).

6. [bookmark: _Toc495645160][bookmark: _Toc30493243]Krav til leverandørens dokumentasjon av kvalifikasjonskravene
6.1. [bookmark: _Toc479154578][bookmark: _Ref492979112][bookmark: _Ref492986304][bookmark: _Toc495645161][bookmark: _Toc30493244] Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD)
Oppdragsgiver har i forbindelse med kunngjøringen av konkurransen tilgjengeliggjort et ESPD-skjema, som alle leverandørene skal fylle ut og levere sammen med tilbudet, jf. § 17-1. 

Dersom flere leverandører deltar i konkurransen i fellesskap og/eller leverandøren(e) støtter seg på kapasitet til andre virksomheter, skal det utfylles et skjema pr. virksomhet. 

ESPD-skjemaet gjelder som foreløpig dokumentasjon for oppfyllelse av kvalifikasjonskravene, samt at det det ikke foreligger andre grunner for avvisning. 

6.2. [bookmark: _Toc495645162][bookmark: _Toc30493245] Dokumentasjon av kvalifikasjonskravene 
Leverandøren skal dokumentere oppfyllelse av kvalifikasjonskravene gjennom: 
1. Utfylt ESPD-skjema. 
2. Utfylt svarskjema, slik dette er angitt i kapittel E.
3. Skatteattest, jf. punkt 3.2 ovenfor.

Dokumentasjon som etterspørres i henhold til nr. 1, 2 og 3 skal leveres som en del av tilbudet innen tilbudsfristen, jf. kapittel B3 punkt 2.1. 

Innsendte vedlegg/dokumenter skal navngis og nummeres tydelig i forhold til det kvalifikasjonskrav vedlegget/dokumentet hører inn under, slik dette fremkommer av kapittel E.

Det er viktig for bedømmelsen at opplysningene i dokumentasjonen er korrekt og fullstendig. Uriktige, misvisende eller manglende opplysninger kan medføre avvisning, jf. § 24-2 (3) bokstav g. 

Oppdragsgivers vurdering av om leverandørene oppfyller kvalifikasjonskravene vil som utgangspunkt kun bli gjennomført basert på innlevert dokumentasjon, herunder eventuelle oppgitte referanser. Oppdragsgiver forbeholder seg likevel retten til å legge vekt på eventuelle egne erfaringer (positive og negative) med leverandøren (og evt. samarbeidende foretak, jf. punkt 4). Tilsvarende gjelder for andre offentlige oppdragsgiveres erfaringer. Oppdragsgivers adgang til å be om ettersending og avklaring fremgår av punkt 7 med videre henvisning. 

7. [bookmark: _Ref492979079][bookmark: _Toc495645163][bookmark: _Toc30493246]Avklaringer 
I vurderingen av leverandørenes kvalifikasjonskrav gjelder kapittel B3 punkt 6 tilsvarende. 
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1. [bookmark: _Toc479011106][bookmark: _Toc25826042][bookmark: _Toc261450458][bookmark: B3]
Generelt om konkurransegrunnlagets kapittel B3 
Reglene i dette kapittelet, kapittel B3, gjelder for gjennomføringen av konkurransen og oppdragsgivers valg av tilbud. 

[bookmark: _Toc479011110][bookmark: _Toc25826043]Frister 

Alle fristene kan bli endret på grunn av situasjonen med CoVid-19.

3.1. [bookmark: _Toc476231977][bookmark: _Toc479011111][bookmark: _Toc25826044] Tilbudsfrist
Frist for levering av leverandørenes tilbud er: 

[dato her/kl. 12:00]

Tilbudet skal leveres i tråd med kommunikasjonsbestemmelsene angitt i kapittel B1. Tilbudet er rettidig levert dersom det er levert innen angitt frist og sted. 

For sent innlevert tilbud vil medføre avvisning fra konkurransen, anskaffelsesforskriften § 24-1 (1) bokstav a). Tilbud anses levert for sent om det er sendt til annen adresse enn den som er angitt i kapittel B1.  

3.2. [bookmark: _Toc479011112][bookmark: _Toc25826045] Vedståelsesfrist
Tilbud skal være bindende til og med:

[bookmark: _Toc476682090][bookmark: _Toc479011113] [dato her]

4. [bookmark: _Toc25826046]Krav til utforming av leverandørens tilbud 
Leverandørens tilbud skal inngis på tilbudsskjemaer angitt i kapittel E. Leverandøren skal som del av tilbudet levere et forpliktende tilbudsbrev. 

Tilbudet skal være datert og underskrevet. 

Ved innlevering av tilbud skal leverandøren levere et komplett tilbud.

5. [bookmark: _Toc25826047]Alternative tilbud
Det er [ikke] anledning til å gi alternative tilbud.

6. [bookmark: _Toc25826048]Taktisk prising 
Tilbud skal prises i henhold til de retningslinjer som fremgår av kontrakten, jf. håndbok R761/762 kapittel 4.3.

Tilbud kan bli avvist når det er åpenbart misforhold mellom enhetspris og det enhetsprisen skal dekke, slik at prisene ikke gjenspeiler de faktiske kostnadene. 

Særskilt om prising av tilrigging:
Post for tilrigging, prosess 12.11, skal ikke være høyere enn NOK [beløp her] eks. mva. Dersom denne posten er priset høyere vil tilbudet bli avvist.

Særskilt om timepriser for mannskap og maskiner
Timepris for mannskap og maskiner, jf. kapittel E, blir vurdert på samme måte som øvrige enhetspriser.

7. [bookmark: _Toc25826049]Avklaringer
Oppdragsgiver kan skriftlig be leverandøren om å ettersende, supplere, avklare eller utfylle mottatte opplysninger og dokumentasjon, jf. anskaffelsesforskriften § 23-5 første ledd. 

Ved slik skriftlig anmodning vil leverandøren bli gitt en kort tidsfrist, oversittelse av oppsatt frist medfører at eventuelle supplerende opplysninger eller avklaringer ikke tas med i evalueringen av tilbudet.  

Leverandørene kan ikke gjennom eventuelle avklaringer eller suppleringer forbedre tilbudet. 

8. [bookmark: _Toc25826050][bookmark: _Toc261435998][bookmark: _Toc261450460]Grunnlag for tildeling av kontrakt – tildelingskriterier 
Tildeling av kontrakt skjer på grunnlag av laveste pris.

9. [bookmark: _Toc25826051]Avslutning av konkurransen
9.1. [bookmark: _Toc25826052] Meddelelse om valg av leverandøren
Oppdragsgiver vil skriftlig informere alle kvalifiserte leverandører i konkurransen om valg av leverandør for kontrakten. 

9.2. [bookmark: _Toc25826053] Karensperiode 
Karensperioden er på 10 dager, regnet fra datoen da meddelelsen etter punkt 8.1 ble sendt leverandørene. Før utløpet av karensperioden kan oppdragsgiver ikke inngå kontrakt med den valgte leverandør(ene), jf. anskaffelsesforskriften § 25-2. 

9.3. [bookmark: _Toc25826054] Avlysning 
Dersom det foreligger saklig grunn kan oppdragsgiver avlyse konkurransen med øyeblikkelig virkning, jf. anskaffelsesforskriften § 25-4. Alle leverandørene som deltar i konkurransen vil bli skriftlig informert om en eventuell avlysning. 
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C Kontraktsbestemmelser NS 8406:2009
[bookmark: _C1_Alminnelige_kontraktsbestemmelse]C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser
Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406:2009 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt. 
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1. [bookmark: _Toc273532635][bookmark: _Toc490651182][bookmark: _Toc92095350]Definisjoner (se NS 8406, pkt. 2)
[bookmark: _Toc273532636]Kontraktssum 
Kontraktssum defineres eksklusive merverdiavgift og eksklusive priser for mannskap og maskiner (jf. E4 pkt. 1, 2 og 3).

11. [bookmark: _Toc490651183][bookmark: _Toc92095351]Språkkrav
Kontraktens språk er norsk. All formell kommunikasjon under gjennomføringen av kontrakten skal skje på norsk.

12. [bookmark: _Toc490651184][bookmark: _Toc92095352]Opplysninger gitt i tilbudet
Opplysninger gitt av entreprenøren i tilbudet, og som er grunnlag for byggherrens vurdering av kvalifikasjoner og av tilbudet iht. fastsatte tildelingskriterier er forpliktende for entreprenøren. Videre legges entreprenørens opplysninger iht. fastsatte tildelingskriterier til grunn som premisser for utførelsen.

Dette innebærer bl.a. at i gjennomføringsfasen skal personer som er oppgitt eller personer med minst tilsvarende erfaring og kompetanse, ha de roller som fremgår av oversikt over tilbudte kvalifikasjoner.

Entreprenøren kan ikke uten oppdragsgiverens skriftlige samtykke skifte ut eller forflytte personell oppgitt i entreprenørens tilbud. Oppdragsgiver kan nekte samtykke dersom det foreligger saklig grunn. 
Skifter entreprenør ut eller forflytter tilbudt personell til tross for at oppdragsgiver har saklig grunn til å nekte samtykke, skal entreprenøren betale en dagmulkt på kr 10 000 per dag. Dette gjelder ikke dersom forholdet rettes innen en rimelig frist fastsatt av oppdragsgiveren.

Samlet dagmulktsansvar etter denne bestemmelse er begrenset til 10 % av kontraktssummen eksklusiv merverdiavgift. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse. 
Dersom oppdragsgiver ikke har saklig grunn til å nekte samtykke, plikter entreprenøren å erstatte tilbudt personell med personer med minimum tilsvarende erfaring og kompetanse som angitt i tilbudet.
[bookmark: _Toc490651185]
13. [bookmark: _Toc92095353]Bestemmelser om arbeidstakere
13.1. [bookmark: _Toc490651186][bookmark: _Toc92095354] Personell
Arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold. Deler av arbeidet kan utføres av underentreprenør, innleide arbeidstakere eller utsendte arbeidstakere. Arbeidskraften skal være lovlig. 

Entreprenørens egne ansatte som inngår i oversiktslistene skal utføre minst 25 % av timeverkene i kontraktsarbeidet regnet totalt i utførelsestiden. Som egne ansatte regnes ansatte hos kontraktspart som gitt i tilbud og avtaledokument C3. Der entreprenøren er et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe) regnes kravet om 25 % av timeverkene samlet for deltakerne.

Person(er) med det daglige administrative ansvaret og gjennomføringsansvar for kontrakten skal være ansatt hos entreprenøren.

Entreprenøren skal til enhver tid kunne sannsynliggjøre at kontraktens krav med hensyn til arbeidstakere, vil bli ivaretatt.

Kravene til arbeidstaker gjelder også underentreprenør.

13.2. [bookmark: _Toc490651187][bookmark: _Toc92095355] Lønns- og arbeidsvilkår
Entreprenøren skal sørge for at ansatte, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere i egen og eventuelle underentreprenørers og underleverandørers organisasjon, som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med denne bestemmelse. Bestemmelsen gjelder for arbeider som utføres i Norge.

Lønn og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandører og innleide skal utbetales til konto i bank. Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

På områder dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale skal entreprenøren ha lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende forskrifter.

På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal entreprenøren ha lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje.

Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng bestemmelser om arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen.

Entreprenøren skal ha prosedyrer for, og gjennomføre nødvendige kontroller av underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere. Entreprenøren skal dokumentere resultatet av kontrollene, og oversende dokumentasjonen til byggherren. På byggherrens forlangende skal entreprenøren gjennomføre nærmere spesifiserte kontroller av underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere.

Byggherren har adgang til å føre tilsyn og kontroll med entreprenøren og skal til enhver tid gis adgang til innsyn i nødvendige dokumenter for å påse at kontraktens krav til lønns- og arbeidsvilkår er oppfylt. Herunder plikter entreprenøren på forespørsel å gi byggherren kopi av ansettelseskontrakter til de arbeidstakerne som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, deres lønnsslipper, arbeidsplaner og timelister, samt dokumentasjon på ordnet innkvartering for dem. I tillegg kan byggherren kreve å få adgang til lokaler som benyttes til innkvartering av ansatte. Byggherrens rett til dokumentasjon og inspeksjon skal også gjelde overfor underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere.

13.3. [bookmark: _Toc490651188][bookmark: _Toc92095356] Rapportering av utenlandsk virksomhet
Entreprenøren skal snarest og senest 14 dager etter at arbeidet er påbegynt dokumentere overfor byggherren at skatteforvaltningslovens § 7-6 krav til rapportering av oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene, med kopi til byggherren, på rapporteringsskjemaet RF 1199 fra Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Ved endringer av opplysninger i skjema RF 1199 i løpet av kontraktstiden, skal entreprenøren sende inn oppdaterte opplysninger til Sentralskattekontoret, med kopi til byggherren.

For underentreprenører i alle ledd skal entreprenøren snarest og senest innen 14 dager etter at den aktuelle leveranse eller underentreprenørens arbeide er påbegynt, dokumentere overfor byggherren at Skatteforvaltningslovens krav til rapportering av oppdrag og oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene på den til enhver tid fastsatte rapporteringsmåte.

Entreprenøren forplikter seg til å holde byggherren skadesløs for ethvert krav eller annen sanksjon pålagt av ligningsmyndighetene og som er foranlediget av entreprenørens eller noen av hans kontraktsmedhjelperes brudd på noen bestemmelse gitt i Skatteforvaltningsloven og tilhørende forskrifter.

Byggherren har rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen som følge av forhold nevnt under dette punkt, i henhold til bestemmelser for dette i NS 8406 pkt. 23.3 Byggherrens tilbakeholdsrett.

13.4. [bookmark: _Toc490651189][bookmark: _Toc92095357] Språkkrav for arbeidstakere
Det kreves at minst en av arbeidstakerne på det enkelte arbeidslag kan kommunisere slik at vedkommende forstår og kan gjøre seg forstått på norsk i tillegg til eventuelle andre språk hos øvrige medarbeidere på arbeidslaget. Arbeidstakere som er avhengige av å direkte kommunisere med hverandre, skal kunne kommunisere med hverandre på et språk alle forstår.

Med arbeidslag forstås arbeidere som er organisert slik at de umiddelbart kan oppnå kommunikasjon med hverandre uten bruk av elektroniske eller andre kommunikasjonshjelpemidler. Språkkravet gjelder også for de som utfører arbeid alene på arbeidsstedet og for stedlig ledelse hos entreprenøren.

Alle som arbeider med trafikkdirigering skal kunne kommunisere på norsk.

Alt HMS-arbeid, eksempelvis opplæring, vernerunde, informasjon og gjennomgåelse av risikovurdering og SJA skal foregå på et språk arbeidstakeren forstår.

13.5. [bookmark: _Toc490651190][bookmark: _Toc92095358] Sanksjoner ved brudd på bestemmelsene i 4.1, 4.2, 4.3 og 4.4
Dersom kravet til andel timeverk utført av egne ansatte ikke er oppfylt ved overtakelse, reduseres vederlaget i sluttoppgjøret med 2,5 % av kontraktssummen, begrenset oppad til 25 mill. kroner eksklusive mva.

Byggherrens økonomiske krav knyttet til entreprenørens kontraktsbrudd, gjelder også brudd på kontraktsbestemmelser knyttet til:

- personell, jf. punkt 4.1.
- ansatte og deres lønns- og arbeidsvilkår, jf. punkt 4.2.
- rapportering i samsvar med skatteforvaltningsloven, jf. punkt 4.3.
- språkkrav, jf. punkt 4.4.

Dersom entreprenøren eller underentreprenører ikke etterlever nevnte bestemmelser kan byggherren iverksette følgende tiltak:

1. Fastsette kort frist for å bringe forholdet i samsvar med kontraktsbestemmelsen. Dersom forholdet ikke er rettet innen fristen løper dagmulkt som er 1 promille av kontraktssummen men ikke mindre enn 10 000 kr pr. hverdag. Mulkten løper til forholdet er brakt i samsvar med kontraktsbestemmelsen. Mulkt påløper for hver ulik kategori (punktene 4.1 - 4.4) kontraktsbruddene er knyttet til. Entreprenøren er tilsvarende ansvarlig for sine underentreprenører hvor kontraktsbrudd er konstatert.

2. Dersom fastsatt frist etter punkt 1 overskrides med mer enn 5 arbeidsdager kan byggherre i tillegg kreve at arbeidet omfattet av kontraktsbruddet stanses inntil forholdet er i samsvar med kontraktsbestemmelsen. Dersom byggherre anser kontraktsbruddet som en sikkerhetsrisiko, kan arbeidet for berørte arbeidere kreves stanset umiddelbart.

3. Dersom fastsatt frist etter punkt 1 overskrides med mer enn 10 arbeidsdager kan byggherre heve kontrakten i den grad forholdet kan anses som vesentlig mislighold iht. NS 8406 pkt. 29.
14. [bookmark: _Toc490651191][bookmark: _Toc92095359]Lærlinger
14.1. [bookmark: _Toc490651192][bookmark: _Toc92095360] Krav til bruk av lærlinger
Denne bestemmelse gjelder for kontrakter med verdi på over 1,1 mill. kroner eksklusive mva. og med varighet over tre måneder.

Det kreves at entreprenøren er tilknyttet en lærlingordning og at lærlinger skal delta i utførelsen av kontraktarbeidet.

Kravet kan oppfylles av entreprenør eller en eller flere av hans underentreprenører.

Utenlandske entreprenører kan oppfylle lærlingekravet ved å benytte lærlinger som er tilknyttet offentlig godkjent lærlingeordning i Norge eller tilsvarende ordning i annet EU- eller EØS-land.

Entreprenøren skal ved oppstart, og på anmodning under gjennomføringen av kontraktarbeidet, dokumentere at kravene er oppfylt.

Ved avslutning av kontrakten skal det fremlegges oversikt over antall timer utført av lærlinger. Timelister skal fremlegges på anmodning.

Kravet gjelder ikke dersom entreprenøren kan dokumentere reelle forsøk på å inngå lærekontrakt uten å lykkes. Tilsvarende gjelder dersom entreprenøren har inngått lærekontrakt, men på grunn av forhold som skyldes lærlingen ikke kan benytte vedkommende under kontraktsarbeidene.

Byggherren vil gjennomføre nødvendig kontroll av om krav om bruk av lærlinger overholdes. Ved brudd på plikten skal entreprenøren rette forholdet innen den frist byggherren fastsetter. Der entreprenøren selv oppdager brudd på plikten, skal entreprenøren uten opphold opplyse byggherren om forholdene og rette forholdene innen den frist byggherren fastsetter.

Brudd på denne bestemmelsen som ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren, vil få konsekvenser for framtidig deltakelse i konkurranser for Statens vegvesen.

14.2. [bookmark: _Toc490651193][bookmark: _Toc92095361] Kompensasjon for bruk av lærlinger
Ved bruk av lærlinger gis en kompensasjon på 50 kroner pr. time innenfor et antall timeverk for lærlinger på 7 % av totalt antall timeverk på kontrakten. Timeverk for underentreprenører inkluderes i regnskapet.

Timeverkene på kontrakten dokumenteres som timeverkene i Månedsrapport-HMS (R19).
Timeverkene for lærlinger dokumenteres ved timelister for hver lærling.

For hver lærling skal det dokumenteres ved kopi av lærlingkontrakt at arbeidstakeren oppfyller krav i «Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa» § 4-1, eller tilsvarende for utenlandske lærlinger.

Kompensasjonen skal ikke prisreguleres og inngår ikke i kontraktssummen.

Kompensasjonen faktureres på egen faktura for hver av de aktuelle vegeierne. Når det er flere vegeiere, fordeles kompensasjonen prosentvis på tilsvarende måte som fordelingen av de øvrige kontrakts fakturaene for hver enkelt vegeier i den samme perioden.

15. [bookmark: _Toc273532665][bookmark: _Toc490651194][bookmark: _Toc92095362]Tillatelser, løyver og dispensasjoner
Entreprenøren må selv sørge for å skaffe seg nødvendige tillatelser, løyver og dispensasjoner for de maskiner, personell og utstyr som skal brukes til utførelse av kontraktarbeidet.

16. [bookmark: _Toc273532666][bookmark: _Toc490651195][bookmark: _Toc92095363]Midlertidige avtaler med grunneiere
Hvis entreprenøren inngår midlertidige avtaler med grunneiere i tilknytning til gjennomføring av kontraktarbeidet, skal byggherren informeres med kopi av avtalen før den trer i kraft.

17. [bookmark: _Toc273532667][bookmark: _Toc490651196][bookmark: _Toc92095364]Uttalelser til media
Generelt skal det henvises til byggherren om forhold vedrørende kontraktarbeidet. Entreprenøren skal ikke uttale seg til media om slike forhold uten på forhånd å ha konferert med byggherren.

18. [bookmark: _Toc273532668][bookmark: _Toc490651197][bookmark: _Toc92095365]Registrering i datasystem
I forbindelse med oppfølgingen av kontraktsarbeidet vil Statens vegvesen registrere entreprenøren med kontaktperson, adresse og telefonnummer i byggherrens eget elektroniske verktøy. Opplysninger om sine registrerte data, kan entreprenøren få ved henvendelse til byggherren. Disse opplysningene blir ikke utlevert til andre.

Xxxxxx


19. [bookmark: _Toc273532647][bookmark: _Toc490651198][bookmark: _Toc92095366]Byggemøter (se NS 8406 pkt. 6)
Byggemøter holdes vanligvis hver 14. dag under ledelse av byggherren. Byggemøtene kan føres digitalt. Byggherren fører referat fra byggemøter. Referat sendes til partenes representanter innen 5 hverdager etter møtet.

Faste punkter på agendaen skal være:
· Organisasjon
· SHA
· Ytre miljø
· Kvalitetssikring 
· Fremdrift
· Endringer
· Avvik
· Status vedrørende CoVid-19
· Status vedrørende krigen i Ukraina
· Annet

Representantene for partene og relevant nøkkelpersonell skal stille i byggemøtene. Dette gjelder også representanter fra leverandørens sentrale kontraktsmedhjelpere. Partene er for øvrig forpliktet til å stille med relevant fagpersonell.


Xxxxxx
[bookmark: _Toc490651199][bookmark: _Toc273532648]
20. [bookmark: _Toc92095367]Oppstartmøte med tilhørende samhandlingsprosess
[bookmark: _Hlk37700749]Samhandling skal gjennomføres før kontraktsarbeidet igangsettes.Samhandlingen skal tilpasses de til enhver tid gjeldende råd fra sentrale helsemyndigheter.Partene skal sette av tilstrekkelig tid til dette. Agenda for samhandlingsmøte skal avklares og avtales i oppstartsmøte. Samhandlingen skal som minimum omfatte:

1)	Personer, roller, samarbeid
· Bli kjent
· Samhandling som grunnlag for samarbeid i gjennomføringsfasen
· Møtestruktur
· Roller, ansvar og fullmakter
· Kommunikasjon
· Avklare behov for ytterligere samhandling for enkelte og spesielle arbeidsoperasjoner

2)	Gjennomgang av kontrakten
· Gjennomgang av prosjektspesifikke forutsetninger og rammebetingelser, herunder CoVid-19 og krigen i Ukraina.
· Gjennomgang av sentrale arbeidsoperasjoner i kontraktsarbeidet
· Entreprenøren presenterer sin kvalitetsplan

3)	Helse, miljø og sikkerhet (SHA og YM)
· Partenes ansvar
· Kontroll og oppfølging
· Hvordan unngå ulykker og andre uønskede hendelser? Kan partene hjelpe hverandre?

4)	Håndtering av tvister 
· Gjennomgang av kontraktens tvisteløsningsmekanismer – kontraktens bestemmelser kapittel C2, pkt. 12 Samarbeidsmøter
· Hvordan håndtere tvister av mellommenneskelig art
· Rutiner for varsler og svar – håndtering som ikke bidrar til at uenighet eskalerer
· Målsetting er at kun prinsippsaker skal komme til rettsvesenet

Dette skal gjennomføres uten at fordeling av ansvar og risiko i kontrakten endres i forhold til konkurransegrunnlaget.

Underentreprenører som det er inngått avtale med når samhandlingsprosessen gjennomføres, skal delta i denne.

Entreprenøren må i forbindelse med samhandlingen påregne deltakelse på separate møter med andre entreprenører i området i den grad arbeider må koordineres.

For å dokumentere partenes enighet om gode og tjenlige rutiner for gjennomføring av kontraktsarbeidene, utarbeides det en skriftlig oppsummering som undertegnes av partene ved avslutning av samhandlingsprosessen. Samhandlingsdokumentet skal forankres i første byggemøte og senere være tema på samtlige byggemøter. Dokumentet suppleres og oppdateres ved behov etter at arbeidene er igangsatt.

Dokumentet skal forelegges og aksepteres av senere valgte underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere som forutsetning for deres engasjement i gjennomføringen av kontraktsarbeidene.

For denne kontrakten er det avsatt x uker til samhandling regnet fra underskriving av kontrakten. Når partene er enige om det, kan samhandlingen avsluttes tidligere og kontraktsarbeidet startes. Tilsvarende kan partene bli enige om at samhandlingen forlenges.

Ved enighet mellom partene om forlengelse av samhandlingen, må det samtidig avklares om dette gir grunnlag for å avtale nye delfrister og ferdigstillelsesfrist.

Tidsbruk til denne fasen avregnes etter timepriser gitt i kapittel E4. Avregningen gjøres etter medgått tid fra møtestart på morgenen til avslutning av siste møte samme dag. Omforent timeforbruk til møteforberedelse honoreres etter de samme timesatser. Kostnader etter statens satser til nattillegg, diett og reiseutlegg dekkes av byggherren. Kostnader til tidsbruk for reiser dekkes av den enkelte deltaker. Dette faktureres på egen faktura, og regnes ikke som endring.

Samhandlingen skal som hovedregel ledes av en prosjektuavhengig prosessleder fra Statens vegvesen.

21. [bookmark: _Toc273532649][bookmark: _Toc490651200][bookmark: _Toc92095368]Samarbeidsmøter
For kontrakter med varighet mer enn 1 år skal det holdes samarbeidsmøte hver 3. måned det første året. I tillegg skal det holdes samarbeidsmøte når en av partene ber om slikt møte. Gjennomføringen skal tilpasses de til enhver tid gjeldende råd fra sentrale helsemyndigheter. Første møte skal holdes innen en måned etter at samhandlingen i tidligfase er avsluttet og kontraktsarbeidet igangsatt. CoVid-19 og krigen i Ukraina skal være fast tema på alle møtene. 

Et sentralt tema i samarbeidsmøtene skal være gjennomgang av det som er nedfelt i samhandlingsdokumentet og de forhold som er avtalt og omforent. Ev. bekymringer knyttet til samarbeidsforhold og mulige tvister under utvikling skal også frembringes, protokolleres og tiltak skal drøftes og eventuelt iverksettes. Hvis forholdet mellom partene fungerer godt uten spesielle bekymringer knyttet til samarbeidsforhold, mulige tvister etc., kan hyppigheten av samarbeidsmøtene tas opp til vurdering etter det første året. Hyppigheten kan imidlertid ikke reduseres til mindre enn 2 møter pr. år.

For kontrakter med varighet på inntil 1 år holdes det første samarbeidsmøtet innen en måned etter at samhandlingen er avsluttet og kontraktsarbeidet igangsatt. I tillegg skal det holdes samarbeidsmøte når en av partene ber om det og senest halvveis i kontraktsperioden.

I samarbeidsmøtene skal alltid representant(er) fra byggherrens og entreprenørens ledelse delta, i tillegg til partenes stedlige prosjektledelse. Underentreprenører som er engasjert ved tidspunkt for samarbeidsmøter, kan delta på møtet - eller deler av møtet - hvor dette er hensiktsmessig. Når en av partene vil nekte underentreprenør deltakelse på deler av et samarbeidsmøte, skal dette være saklig begrunnet. 

Evaluering av oppdraget i karakterboka skal skje både underveis og ved avslutning av kontrakten. Samarbeidsmøtet skal inneholde en evalueringsprosess hvor oppdragsgiver gjennomgår sin evaluering av entreprenør gjort i karakterboka. Entreprenøren skal få mulighet til å uttale seg til evalueringen i etterkant av samarbeidsmøtet. 

Evalueringen kan legges til grunn for vurdering av entreprenøren i senere oppdrag for Statens vegvesen og andre statlige oppdragsgivere.

22. [bookmark: _Toc273532650][bookmark: _Toc490651201][bookmark: _Toc92095369]Møter, faglige samlinger og kurs
Entreprenøren skal gjennomføre og delta på faglige møter og kurs som bestemt i kontrakten.

I tillegg kan entreprenør og byggherre i samarbeid arrangere faglige samlinger.

Er ikke annet avtalt, dekker entreprenøren alle egne kostnader ved deltagelse på kurs, møter og samlinger.
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23. [bookmark: _Toc273532651][bookmark: _Toc490651202][bookmark: _Toc92095370]Varsler og krav (se NS 8406 pkt. 7)
Varsel og krav skal gis på byggherrens fastsatte skjema.

Ved varsler skal det tas hensyn til hvor tidlig varselet bør være for at den annen part best mulig skal kunne ivareta sine interesser. Varselet skal også ha et slikt innhold at den annen parts interesser blir best mulig ivaretatt. 

Varsel fra entreprenøren skal inneholde entydig merking, entreprenørens beskrivelse av avvik, entreprenørens dato og underskrift, samt rubrikker for byggherrens dato og underskrift for mottak, byggherrens kommentar, byggherrens dato og underskrift ved retur av kommentar til entreprenør.

24. [bookmark: _Toc273532652][bookmark: _Toc490651203][bookmark: _Toc92095371]Sikkerhetsstillelse (se NS 8406 pkt. 8)
24.1. [bookmark: _Toc490651204][bookmark: _Toc92095372]Entreprenørens sikkerhetstillelse
Entreprenøren skal for egen regning stille sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser, herunder forsinkelsesrenter og inndrivelsesomkostninger ved mislighold. Entreprenøren skal stille sikkerhet før kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått. Se for øvrig A3 pkt. 3.

Sikkerhet skal stilles av bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon som godkjennes av byggherren. Sikkerhet stilles på Standard Norges Byggblankett 8406 B, Formular for entreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og i reklamasjonstiden.

Som sikkerhet aksepteres også garantibeløpet plassert på sperret konto til fordel for byggherren. Renter tilfaller entreprenøren.

For arbeidsfellesskap skal sikkerhet stilles på vegne av arbeidsfellesskapet, ikke de enkelte deltakende firmaer.

24.2. [bookmark: _Toc490651205][bookmark: _Toc92095373]Byggherrens sikkerhetsstillelse
Byggherren stiller ikke sikkerhet.

25. [bookmark: _Toc273532653][bookmark: _Toc490651206][bookmark: _Toc92095374]Forsikring (se NS 8406 pkt. 9)
Entreprenøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis før kontraktarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått.

Byggherren skal oppdateres med kopi ved endringer og fornyelse av forsikringsbevis.

26. [bookmark: _Toc273532654][bookmark: _Toc490651207][bookmark: _Toc92095375]Kvalitetssikring (se NS 8406 pkt. 11)
26.1. [bookmark: _Toc273532655][bookmark: _Toc490651208][bookmark: _Toc92095376]Generelle krav
Entreprenøren skal utarbeide en kontraktspesifikk kvalitetsplan som beskriver prosesser, prosedyrer og tilhørende ressurser som skal anvendes av hvem og når for å oppfylle kravene i kontrakten. Entreprenøren skal overlevere kvalitetsplan til byggherren før kontraktarbeidene kan påbegynnes. Byggherren kan nekte oppstart av aktiviteter hvor ikke tilstrekkelig arbeidsprosedyre eller arbeidsbeskrivelse foreligger, eller hvor entreprenøren ikke etterlever kontraktens krav til kvalitetssikring.

26.2. [bookmark: _Toc273532656][bookmark: _Toc490651209][bookmark: _Toc92095377]Kvalitetsplan
Kvalitetsplanen skal være så enkel og kortfattet som mulig og ikke være i strid med bestemmelsene i NS-ISO 9000-serien. Kvalitetsplanen skal vise entreprenørens systematiske ivaretakelse både av kvalitet og HMS. Kvalitetsplanen skal dekke alle arbeidsoperasjoner og minst inneholde følgende:

	Organisasjonsplan
	Organisasjonsplan skal gi oversikt over nøkkelpersoner på kontrakten samt kort stillingsbeskrivelse for lederfunksjonene, deres ansvar, og fullmakter og formelle kontaktlinjer.


	Kontrollplan
	Kontrollplan skal omfatte prosesser for overvåking, måling, analyse og forbedring som er nødvendig for
· å bevise overensstemmelse for produktet
· å sørge for overensstemmelse for systemet for kvalitetssikring
· kontinuerlig å forbedre virkningen av systemet for kvalitetssikring

Kontrollplan for arbeidene skal minimum vise prosess eller arbeidsoperasjon, kontraktsmengde, prøveomfang, krav og toleranser og ansvarlig for kontrollen.

Kontrollplanen skal videre inneholde rubrikker for kontrollresultat og godkjenning og utsjekking for de enkelte prosessene, henvisning til avviksmeldingsnummer samt merknader.


	Arbeidsprosedyrer
	Arbeidsprosedyrer skal dokumentere at arbeidsoperasjonene er gjennomtenkt og planlagt slik at alle kvalitetskrav kan overholdes.


	Avviksbehandling
	Det skal etableres prosedyre for avviksbehandling. Avviksbehandlingen skal sikre kontinuerlig forbedring gjennom korrigerende og forebyggende tiltak, sikre overensstemmelse med krav og byggherrens aksept ved utbedring av avviket, samt dokumentere eventuelle endringer i forhold til planene.


	Dokumentbehandling
	Entreprenøren skal ha et system for dokumentbehandling som sikrer at alle nødvendige opplysninger tilflyter rette vedkommende.
Det skal kunne kontrolleres og dokumenteres at det alltid arbeides etter gjeldende modeller, tegninger og dokumenter. Det skal kunne dokumenteres at det alltid arbeides etter gjeldende stiknings- og maskinstyringsdata, modeller, tegninger og dokumenter.



Xxxxxx

26.3. [bookmark: _Toc273532657][bookmark: _Toc490651210][bookmark: _Toc92095378]Dokumentasjon og rapportering
8. [bookmark: _Toc25309604][bookmark: _Toc25310128][bookmark: _Toc25310947][bookmark: _Toc25311270][bookmark: _Toc25311806][bookmark: _Toc25311940][bookmark: _Toc25312074][bookmark: _Toc25312207][bookmark: _Toc25312341][bookmark: _Toc25312474][bookmark: _Toc25312742][bookmark: _Toc25312876][bookmark: _Toc25826349][bookmark: _Toc25826826][bookmark: _Toc27654194][bookmark: _Toc27654368][bookmark: _Toc27654543][bookmark: _Toc27654678][bookmark: _Toc36198987][bookmark: _Toc37067357][bookmark: _Toc37701929][bookmark: _Toc92095220][bookmark: _Toc92095379][bookmark: _Toc490651211]
9. [bookmark: _Toc25309605][bookmark: _Toc25310129][bookmark: _Toc25310948][bookmark: _Toc25311271][bookmark: _Toc25311807][bookmark: _Toc25311941][bookmark: _Toc25312075][bookmark: _Toc25312208][bookmark: _Toc25312342][bookmark: _Toc25312475][bookmark: _Toc25312743][bookmark: _Toc25312877][bookmark: _Toc25826350][bookmark: _Toc25826827][bookmark: _Toc27654195][bookmark: _Toc27654369][bookmark: _Toc27654544][bookmark: _Toc27654679][bookmark: _Toc36198988][bookmark: _Toc37067358][bookmark: _Toc37701930][bookmark: _Toc92095221][bookmark: _Toc92095380]
10. [bookmark: _Toc25309606][bookmark: _Toc25310130][bookmark: _Toc25310949][bookmark: _Toc25311272][bookmark: _Toc25311808][bookmark: _Toc25311942][bookmark: _Toc25312076][bookmark: _Toc25312209][bookmark: _Toc25312343][bookmark: _Toc25312476][bookmark: _Toc25312744][bookmark: _Toc25312878][bookmark: _Toc25826351][bookmark: _Toc25826828][bookmark: _Toc27654196][bookmark: _Toc27654370][bookmark: _Toc27654545][bookmark: _Toc27654680][bookmark: _Toc36198989][bookmark: _Toc37067359][bookmark: _Toc37701931][bookmark: _Toc92095222][bookmark: _Toc92095381]
11. [bookmark: _Toc25309607][bookmark: _Toc25310131][bookmark: _Toc25310950][bookmark: _Toc25311273][bookmark: _Toc25311809][bookmark: _Toc25311943][bookmark: _Toc25312077][bookmark: _Toc25312210][bookmark: _Toc25312344][bookmark: _Toc25312477][bookmark: _Toc25312745][bookmark: _Toc25312879][bookmark: _Toc25826352][bookmark: _Toc25826829][bookmark: _Toc27654197][bookmark: _Toc27654371][bookmark: _Toc27654546][bookmark: _Toc27654681][bookmark: _Toc36198990][bookmark: _Toc37067360][bookmark: _Toc37701932][bookmark: _Toc92095223][bookmark: _Toc92095382]
12. [bookmark: _Toc25309608][bookmark: _Toc25310132][bookmark: _Toc25310951][bookmark: _Toc25311274][bookmark: _Toc25311810][bookmark: _Toc25311944][bookmark: _Toc25312078][bookmark: _Toc25312211][bookmark: _Toc25312345][bookmark: _Toc25312478][bookmark: _Toc25312746][bookmark: _Toc25312880][bookmark: _Toc25826353][bookmark: _Toc25826830][bookmark: _Toc27654198][bookmark: _Toc27654372][bookmark: _Toc27654547][bookmark: _Toc27654682][bookmark: _Toc36198991][bookmark: _Toc37067361][bookmark: _Toc37701933][bookmark: _Toc92095224][bookmark: _Toc92095383]
13. [bookmark: _Toc25309609][bookmark: _Toc25310133][bookmark: _Toc25310952][bookmark: _Toc25311275][bookmark: _Toc25311811][bookmark: _Toc25311945][bookmark: _Toc25312079][bookmark: _Toc25312212][bookmark: _Toc25312346][bookmark: _Toc25312479][bookmark: _Toc25312747][bookmark: _Toc25312881][bookmark: _Toc25826354][bookmark: _Toc25826831][bookmark: _Toc27654199][bookmark: _Toc27654373][bookmark: _Toc27654548][bookmark: _Toc27654683][bookmark: _Toc36198992][bookmark: _Toc37067362][bookmark: _Toc37701934][bookmark: _Toc92095225][bookmark: _Toc92095384]
14. [bookmark: _Toc25309610][bookmark: _Toc25310134][bookmark: _Toc25310953][bookmark: _Toc25311276][bookmark: _Toc25311812][bookmark: _Toc25311946][bookmark: _Toc25312080][bookmark: _Toc25312213][bookmark: _Toc25312347][bookmark: _Toc25312480][bookmark: _Toc25312748][bookmark: _Toc25312882][bookmark: _Toc25826355][bookmark: _Toc25826832][bookmark: _Toc27654200][bookmark: _Toc27654374][bookmark: _Toc27654549][bookmark: _Toc27654684][bookmark: _Toc36198993][bookmark: _Toc37067363][bookmark: _Toc37701935][bookmark: _Toc92095226][bookmark: _Toc92095385]
15. [bookmark: _Toc25309611][bookmark: _Toc25310135][bookmark: _Toc25310954][bookmark: _Toc25311277][bookmark: _Toc25311813][bookmark: _Toc25311947][bookmark: _Toc25312081][bookmark: _Toc25312214][bookmark: _Toc25312348][bookmark: _Toc25312481][bookmark: _Toc25312749][bookmark: _Toc25312883][bookmark: _Toc25826356][bookmark: _Toc25826833][bookmark: _Toc27654201][bookmark: _Toc27654375][bookmark: _Toc27654550][bookmark: _Toc27654685][bookmark: _Toc36198994][bookmark: _Toc37067364][bookmark: _Toc37701936][bookmark: _Toc92095227][bookmark: _Toc92095386]
16. [bookmark: _Toc25309612][bookmark: _Toc25310136][bookmark: _Toc25310955][bookmark: _Toc25311278][bookmark: _Toc25311814][bookmark: _Toc25311948][bookmark: _Toc25312082][bookmark: _Toc25312215][bookmark: _Toc25312349][bookmark: _Toc25312482][bookmark: _Toc25312750][bookmark: _Toc25312884][bookmark: _Toc25826357][bookmark: _Toc25826834][bookmark: _Toc27654202][bookmark: _Toc27654376][bookmark: _Toc27654551][bookmark: _Toc27654686][bookmark: _Toc36198995][bookmark: _Toc37067365][bookmark: _Toc37701937][bookmark: _Toc92095228][bookmark: _Toc92095387]
17. [bookmark: _Toc25309613][bookmark: _Toc25310137][bookmark: _Toc25310956][bookmark: _Toc25311279][bookmark: _Toc25311815][bookmark: _Toc25311949][bookmark: _Toc25312083][bookmark: _Toc25312216][bookmark: _Toc25312350][bookmark: _Toc25312483][bookmark: _Toc25312751][bookmark: _Toc25312885][bookmark: _Toc25826358][bookmark: _Toc25826835][bookmark: _Toc27654203][bookmark: _Toc27654377][bookmark: _Toc27654552][bookmark: _Toc27654687][bookmark: _Toc36198996][bookmark: _Toc37067366][bookmark: _Toc37701938][bookmark: _Toc92095229][bookmark: _Toc92095388]
17.1. [bookmark: _Toc25309614][bookmark: _Toc25310138][bookmark: _Toc25310957][bookmark: _Toc25311280][bookmark: _Toc25311816][bookmark: _Toc25311950][bookmark: _Toc25312084][bookmark: _Toc25312217][bookmark: _Toc25312351][bookmark: _Toc25312484][bookmark: _Toc25312752][bookmark: _Toc25312886][bookmark: _Toc25826359][bookmark: _Toc25826836][bookmark: _Toc27654204][bookmark: _Toc27654378][bookmark: _Toc27654553][bookmark: _Toc27654688][bookmark: _Toc36198997][bookmark: _Toc37067367][bookmark: _Toc37701939][bookmark: _Toc92095230][bookmark: _Toc92095389]
17.2. [bookmark: _Toc25309615][bookmark: _Toc25310139][bookmark: _Toc25310958][bookmark: _Toc25311281][bookmark: _Toc25311817][bookmark: _Toc25311951][bookmark: _Toc25312085][bookmark: _Toc25312218][bookmark: _Toc25312352][bookmark: _Toc25312485][bookmark: _Toc25312753][bookmark: _Toc25312887][bookmark: _Toc25826360][bookmark: _Toc25826837][bookmark: _Toc27654205][bookmark: _Toc27654379][bookmark: _Toc27654554][bookmark: _Toc27654689][bookmark: _Toc36198998][bookmark: _Toc37067368][bookmark: _Toc37701940][bookmark: _Toc92095231][bookmark: _Toc92095390]
17.3. [bookmark: _Toc25309616][bookmark: _Toc25310140][bookmark: _Toc25310959][bookmark: _Toc25311282][bookmark: _Toc25311818][bookmark: _Toc25311952][bookmark: _Toc25312086][bookmark: _Toc25312219][bookmark: _Toc25312353][bookmark: _Toc25312486][bookmark: _Toc25312754][bookmark: _Toc25312888][bookmark: _Toc25826361][bookmark: _Toc25826838][bookmark: _Toc27654206][bookmark: _Toc27654380][bookmark: _Toc27654555][bookmark: _Toc27654690][bookmark: _Toc36198999][bookmark: _Toc37067369][bookmark: _Toc37701941][bookmark: _Toc92095232][bookmark: _Toc92095391]
[bookmark: _Toc92095392] Generelle bestemmelser
Dokumentasjon på at kontraktens kvalitetskrav er oppfylt, skal leveres byggherren fortløpende. Eventuelle avvik skal tydelig fremgå av entreprenørens kvalitets-dokumentasjon.

For hver kalendermåned skal entreprenøren levere en statusrapport. Statusrapporten skal foreligge innen syv dager etter hvert månedsskifte. 

Entreprenørens månedlige rapportering fritar ikke entreprenøren fra kontraktens varslingsregler.

Månedsrapporten skal minimum inneholde:
1) Sammendrag (hovedsaker i rapporten) 
2) Status organisering, bemanning og maskinressurser – herunder underentreprenører 
· Lærlingeandel 
· Gjennomført kontroll av lønns- og arbeidsvilkår 
· Bemanningsplaner og histogrammer som viser faktisk mot opprinnelig planlagt
· Maskinoversikt og histogram som viser faktiske maskintimer mot opprinnelig planlagt
· Underentreprenører
3) Status SHA og ytre miljø
· Uforutsette hendelser
· Risikoarbeider som skal utføres de neste åtte uker, herunder status for risikovurderinger og planlagte tiltak
4) Status kvalitet
· Utførelse 
· Dokumentasjon 
5) Status fremdrift
· Utførte arbeider, herunder hovedmengder
· Detaljert fremdriftsplan for arbeid neste måned (hvis ikke annet er avtalt)
· Oppnådd fremdrift holdt opp mot gjeldende plan
· Oppdatert overordnet fremdriftsplan. 
· Dersom reell fremdrift avviker fra planlagt skal entreprenøren redegjøre for årsak, eventuelle konsekvenser, og hvilke tiltak som vil iverksettes.
6) Status avvik fra kontraktens krav  
· Oversikt over innmeldte avvik, status på avviksbehandling
7) Status eventuelle risikoforhold
· Kritiske elementer og/eller avklaringer
8) Status over avsluttede og ikke-avsluttede saker (kravsoversikt)
9) Bilder og annen dokumentasjon
· Status på endelig dokumentasjon (som bygget og FDV) 
· Fotografier av byggeaktiviteter
10) CoVid-19
· Risikovurdering og SHA-tiltak
· Eventuell påvirkning på fremdrift, kostnader, ressurstilgang og kvalitet i gjennomføringen av kontraktsarbeidene
11) Krigen i Ukraina
· Eventuell påvirkning på fremdrift, kostnader, ressurstilgang og kvalitet i gjennomføringen av kontraktsarbeidene

Innmålinger og registreringer
Innmålinger og registreringer utføres i henhold til håndbok V770 kapittel 20 samt håndbok R761 og R762 Prosesskoden 

Innmålingsdata som dokumenterer kvalitet på utførelsen, utførte mengder samt avvik eller endringer i forhold til prosjekterte løsninger skal fortløpende sammenstilles med prosjekterte modeller og presenteres i programvare/web-løsning. Byggherren skal kunne se på eller laste ned dokumentasjonen ved behov. 

Som utført-dokumentasjon
Entreprenør skal levere «som utført» -dokumentasjon i henhold til teknisk beskrivelse, prosess 11.3 Innmåling og 11.5 Sluttdokumentasjon.

Kvalitetskrav 
Dokumentasjonen skal utarbeides og leveres i henhold til kvalitetskrav gitt i Statens vegvesens håndbøker og andre styrende dokumenter det refereres til i kontrakten. 

Dataformat 
Dokumentasjonen skal leveres Statens vegvesen på digital form. Dokumentasjonen leveres på programvarens originalformat (det vil si det dataformatet som programvaren normalt lagrer data på), og på et åpent, standardisert format. Se håndbok V770 Modellgrunnlag.

Koordinatreferansesystem 
Prosjektert geometri, registrert (innmålt) geometri og annen stedfestet (koordinatbestemt) dokumentasjon, skal leveres i prosjektets vedtatte koordinatreferansesystem, se håndbok 
V770 Modellgrunnlag. Prosjektets vedtatte koordinatreferansesystem finnes i kontraktens kapittel D.  

Organisering av objekter i 3D-modeller 
Objekter i modeller og innmålte objekter organiseres etter mal for objektkodeliste, som angitt i håndbok V770 Modellgrunnlag. 

Katalogstruktur 
Ved levering av data i katalogstruktur benyttes «Mal for katalogstruktur», som angitt i håndbok V770 Modellgrunnlag. 

Filnavn 
Datafiler skal navngis etter regler i håndbok V770 Modellgrunnlag.

Opplysninger om dokumentasjonen 
All dokumentasjon skal ha opplysninger (metadata) som identifiserer hvilket prosjekt den tilhører, hvem som har utarbeidet den med mer, som angitt i håndbok V770 Modellgrunnlag.

Dokumentasjonstyper
Se håndbok V770 Modellgrunnlag kapittel 2.2 for definisjon av dokumentasjonstyper som benyttes i vegprosjekter.

Xxxxxx

[bookmark: _Toc490651212][bookmark: _Toc92095393] Sjekklister
Kvaliteten på utførelsen skal dokumenteres ved sjekklister. Entreprenøren utarbeider sjekklisten. Sjekklisten skal inneholde plass for kontrollsignatur og skal undertegnes av den person som har utført kvalitetssikringsarbeidet samt entreprenørens ansvarlige representant. Entreprenøren skal fremlegge kopi av sjekklister ved viktige milepæler, før videre arbeider kan startes. Kopi kan kreves oversendt byggherren fortløpende for alle arbeider.

Sjekklister skal utfylles med måleverdier og dokumentere krav gitt i kontrakten, samt inneholde verdiene i kravene i kontrakten. 

Xxxxxx

[bookmark: _Toc490651213][bookmark: _Toc92095394] Avviksmelding
Fastsatt skjema «Avviksmelding» skal brukes.

26.4. [bookmark: _Toc388969345][bookmark: _Toc490651215][bookmark: _Toc92095395]Arbeider med bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner
17.4. [bookmark: _Toc25309621][bookmark: _Toc25310145][bookmark: _Toc25310964][bookmark: _Toc25311287][bookmark: _Toc25311823][bookmark: _Toc25311957][bookmark: _Toc25312091][bookmark: _Toc25312224][bookmark: _Toc25312358][bookmark: _Toc25312491][bookmark: _Toc25312759][bookmark: _Toc25312893][bookmark: _Toc25826366][bookmark: _Toc25826843][bookmark: _Toc27654211][bookmark: _Toc27654385][bookmark: _Toc27654560][bookmark: _Toc27654695][bookmark: _Toc36199004][bookmark: _Toc37067374][bookmark: _Toc37701946][bookmark: _Toc92095237][bookmark: _Toc92095396][bookmark: _Toc432326208][bookmark: _Toc490651216]
[bookmark: _Toc92095397] Kvalitetssystem
For bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner skal den del av entreprenørens organisasjon som har ansvar for disse arbeidene ha et kvalitetssystem som er i samsvar med kravene i NS-EN ISO 9001:2015 «Ledelsessystemer for kvalitet – Krav». 

Kvalitetssystemet med tilhørende planer skal være innført i organisasjonen ved kontraktarbeidenes start. Systemet skal omfatte alle bruarbeider med tilhørende produkter som entreprenøren har ansvar for.

[bookmark: _Toc432326209][bookmark: _Toc490651217][bookmark: _Toc92095398] Spesielle kompetansekrav
Kravene gjelder arbeider med bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner som portaler, støttemurer, kulverter, mv. og kommer i tillegg til øvrige kompetansekrav som stilles for utførelse av de aktuelle arbeidene. Kompetansekrav utover forskrifter er bl.a.  nedfelt i relevante standarder, ev. med nasjonale tillegg.

Konstruksjoner i grunnen (peler, støttevegger, etc.)
Arbeider for konstruksjoner i grunnen skal ha en faglig leder med nødvendige teoretiske kunnskaper og praktisk erfaring i de aktuelle arbeider og problemstillinger som kjennetegner norske grunnforhold. En arbeidsleder (bas) med tilsvarende kompetanse skal kontinuerlig følge arbeidene på byggeplass, og sørge for at kvalitetssikring og dokumentasjon blir gjennomført. Riggfører/boreoperatør skal ha nødvendig kompetanse og erfaring for utførelse av arbeidene. Dokumentasjon av kompetanse (CV) for ovennevnte nøkkelpersonell skal forelegges byggherren før arbeidene starter.

Kompetansekrav stilles for bergforankringsleder og for bergforankringsformann i henhold til NS-EN 1537, kapittel 1.7 og Norsk betongforenings publikasjon 14.

Bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner.
Personell som arbeider i tau skal være sertifisert til arbeidet som skal utføres i henhold til NS 9600, arbeid i tau. Dykkere skal ha dykkerbevis klasse A.

Stålkonstruksjonsarbeidere skal ha bestått fagprøve. Ikke utlærte stålkonstruksjonsarbeidere som utfører arbeid på stålkonstruksjoner, skal stå under direkte tilsyn av kvalifisert personell.

Alt sveisearbeid skal ledes av sveisekoordinator med tilfredsstillende kvalifikasjoner og som har erfaring med sveiseoperasjoner de skal overvåke, som angitt i NS-EN ISO 14731 og tabell 14 og 15 i NS-EN 1090-2. Bare sveisere som kan fremlegge gyldig sveisesertifikat etter NS-EN ISO 9606-1 kan delta i sveisearbeidet. Sveiseoperatører skal være godkjent i henhold til NS-EN ISO 14732. Det kreves godkjenning for posisjoner som det aktuelle arbeidet krever.

Personell som utfører sveiseinspeksjon, skal være kvalifisert etter NS 477 eller tilsvarende anerkjent norm.

Personell som utfører ikke-destruktiv kontroll, skal være sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9712 eller tilsvarende. Sertifiseringsnivå er avhengig av arbeidet som skal utføres, men skal være i nivå II for operatører og nivå III for personell som utarbeider prosedyrer og som har et overordnet ansvar for kontrollarbeidet.

Alt personell som utfører overflatebehandling skal ha «Fagbrev for maskin- og industrimaler» eller kunne dokumentere tilsvarende kompetanse.
Personer som er ansvarlige for inspeksjon av overflatebehandling skal være sertifisert som FROSIO inspektør nivå III, NACE overflatebehandlingsinspektør nivå III eller ICorr inspektør nivå III.

Xxxxxx

[bookmark: _Toc388969346][bookmark: _Toc490651218][bookmark: _Toc92095399]17.5. Bestemmelser for asfaltarbeider
17.5. [bookmark: _Toc25309625][bookmark: _Toc25310149][bookmark: _Toc25310968][bookmark: _Toc25311291][bookmark: _Toc25311827][bookmark: _Toc25311961][bookmark: _Toc25312095][bookmark: _Toc25312228][bookmark: _Toc25312362][bookmark: _Toc25312495][bookmark: _Toc25312763][bookmark: _Toc25312897][bookmark: _Toc25826370][bookmark: _Toc25826847][bookmark: _Toc27654215][bookmark: _Toc27654389][bookmark: _Toc27654564][bookmark: _Toc27654699][bookmark: _Toc36199008][bookmark: _Toc37067378][bookmark: _Toc37701950][bookmark: _Toc92095241][bookmark: _Toc92095400][bookmark: _Toc388969347][bookmark: _Toc490651219]
[bookmark: _Toc92095401] Krav til dokumentasjon
17.5.1.1. [bookmark: _Toc388969348][bookmark: _Toc92095402]Frister for dokumentasjon
Prøvningsfrekvens for sammensetning av ferdig asfalt skal være kode Y som angitt i Tillegg A i NS-EN 13108-21.

Følgende dokumentasjon skal være overlevert byggherren minst 2 uker før start på asfaltering:
· Kvalitet på tilslagsmaterialer inklusive filler (CE-merking, ytelseserklæring, dokumentasjon av spesielle krav etc.)
· Masseresept (arbeidsresept)
· Typeprøvningsrapport
· Egenskaper til PMB samt dokumentasjon på at deformasjonsegenskapene er forbedret ved modifisering av bindemiddelet og er tilfredsstillende for aktuell bruk.

Lagringsstabilitet på PMB skal dokumenteres fortløpende.

Produksjonsanleggets samsvarsnivå - OCL (Operating Compliance Level) skal dokumenteres fortløpende, minst hver gang OCL endres.

Leggerapport skal inneholde informasjonen som etterspørres i skjema angitt i SVV rapport 882. Leggerapportene skal overleveres daglig mens asfaltarbeider pågår og senest 1 uke etter at det aktuelle asfaltarbeidet er ferdig.

Asfaltens massesammensetning skal dokumenteres fortløpende iht. SVV rapport 882, og være byggherren i hende senest 3 uker etter at det aktuelle asfaltarbeidet er avsluttet.

All øvrig dokumentasjon i henhold til SVV rapport 882 skal være byggherren i hende innen 4 uker etter at det aktuelle asfaltarbeidet er avsluttet.

17.5.1.2. [bookmark: _Toc388969349][bookmark: _Toc92095403] Masseresepter (arbeidsresepter)
Masseresepter (arbeidsresepter) skal angis på vegvesenets standardiserte skjema og inneholde alle opplysninger som er krevd for de aktuelle massetypene, i henhold til håndbok N200 og Statens vegvesens rapport nr. 882. Resepten skal inneholde informasjon om massens fullstendige betegnelse, nummeret på produksjonskontrollsertifikatet, samt de to siste sifre i årstall for sertifikatets utstedelse.

For slitelag og bindelag skal toleransegrenser for korngraderingen for en enkeltprøve i henhold til Statens vegvesens rapport nr. 882, tegnes inn på massereseptene.

Entreprenøren kan benytte en framstillingsmåte med bruk av skummet bitumen som muliggjør lavere produksjonstemperatur. Entreprenøren må orientere byggherren om sitt valg. Nærmere avtale gjøres i byggemøte. Byggherren kan på saklig grunn si nei til asfalt produsert etter denne metoden.

17.5.1.3. [bookmark: _Toc388969350][bookmark: _Toc92095404] Polymermodifisert bitumen, PMB
For modifiseringer ved tilsetning i kontinuerlige prosesser som forhindrer separat kontroll av bindemiddelet, skal forbedring av deformasjonsegenskapene dokumenteres med egnet prøvingsmetode for asfaltmassen i et prøveprogram som strekker seg over hele perioden for asfaltlegging i kontrakten.

Bindemiddelets egenskaper dokumenteres iht. metodene gitt i 4.10.1 i håndbok N200 med penetrasjon, mykningspunkt, kraftduktilitet, elastisk tilbakegang og lagringsstabilitet. Denne dokumentasjonen skal ikke være eldre enn ett år.

Entreprenøren skal dokumentere at alt bindemiddel oppfyller kravet til lagringsstabilitet ved prøving av hver 200 tonn produsert PMB minst en gang pr. måned. Disse prøveresultatene skal fortløpende oversendes til byggherren. Entreprenøren skal i tillegg yte bistand til å ta ut stikkprøver av bindemiddel når byggherren finner dette nødvendig.

[bookmark: _Toc388969351][bookmark: _Toc490651220][bookmark: _Toc92095405] Etterkontroll
Byggherren kan iverksette etterkontroll ved mistanke om at kvalitetskrav til asfalten ikke er oppfylt. Regler for etterkontroll er gitt i Rapport 882.

Dersom det avdekkes avvik i forbindelse med etterkontrollen belastes entreprenøren alle kostnader knyttet til denne. I motsatt fall belastes kostnadene byggherren. Dersom det på noen kontrollstrekninger avdekkes avvik mens andre ikke har avvik, deles kostnadene mellom entreprenøren og byggherren etter andelen kontrollstrekninger med og uten avvik.

26.5. [bookmark: _Toc388969352][bookmark: _Toc490651221]
26.5.1. 
26.5.2. 
[bookmark: _Toc92095406][bookmark: _Toc27484764][bookmark: _Toc119505280] Regler ved mangler og avvik
26.5.3. 
17.5.1.4. Sanksjoner
a) Generelt
Sanksjon i form av trekk er ikke begrensende for byggherrens håndtering av mangler i henhold til NS 8406:2009 punkt 27.

b) Mangelfull kvalitetsrapportering
Ved mangelfull kvalitetsrapportering etter oppstart, eller ved utløp av frister for teknisk dokumentasjon som angitt tabell 1, vil entreprenøren bli ilagt en mulkt på 10 000 kr pr. manglende prøveresultat.

Entreprenøren ilegges en mulkt på 10 000 kr dersom byggherrens stikkprøvekontroll avdekker vesentlige avvik i utførelsen som forringer kvaliteten og som ikke er meldt inn til byggherren innen 2 dager etter at avviket inntraff, på tross av at entreprenøren visste om eller burde ha visst om avviket.

17.5.1.5. [bookmark: _Toc27484765][bookmark: _Toc119505281]Trekk
a) Generelt
Alle tiltak for utbedring av feil og mangler skal være godkjent av byggherren på forhånd. Hvis en etterkontroll medfører at dekket skal fjernes, eller at det inngås en avtale mellom byggherre og entreprenør om at dekket skal fjernes, skal entreprenøren dekke kostnaden for nødvendig oppmerking og ev. fresing (nedfresing av linjer eller forsterket vegoppmerking).

For avvik fra krav til korngradering, bindemiddelinnhold, hulrom, jevnhet på tvers eller langs gjelder bestemmelsene om trekk i oppgjøret i dette kapittel som en presisering av NS 8406:2009 punkt 27.3.

Ved utbedring av mangler skal tidligere trekk tilbakebetales dersom disse manglene har sammenheng med parametere det tidligere er gjort trekk for.

Trekk baseres i hovedregelen på byggherrens stikkprøvekontroll  beskrevet i Dokumentasjon og kontroll av asfalt (Svv Rapporter nr. 882). Initialjevnhet på tvers eller langs baseres på måling med automatisk utstyr. Manuelle rettholtsmålinger brukes for vurdering av lokale ujevnheter i forbindelse med skjøter, stopp og andre forhold.

Trekk regnes ut i prosent av totalt fakturert beløp inkl. avgifter iht. tabell 2 etter følgende formel:
TRB = (TP/100) ∙ TFBL ∙ TF
Hvor:
TRB	= trekkbeløp
TP		= trekkprosent, se tabeller under for hver parameter
TFBL	= total fakturert beløp inkl. avgifter for aktuelt lag på aktuelt kontraktspunkt
TF		= trekkfaktor, areal med trekk dividert med totalt areal for hele leggepunktet
AT		= areal med trekk

Areal med trekk (AT) beregnes ut fra trekklengder og gjennomsnittlige bredder som angitt i tabell 2. Dersom trekk gis for dekke på uregelmessige arealer, slik som rundkjøringer, kryss, ramper etc., eller der hvor en stor andel av hele leggepunktet har uregelmessige arealer, beregnes trekkbeløpet ut fra et areal på 600 m². Dersom slikt areal (AT) er mindre enn 600 m² benyttes faktisk areal.

Ved avvik på de enkelte parametere innenfor det som er angitt som øvre grense i den enkelte trekktabell (tabellene 3 - 9) beregnes trekk på grunnlag av totalt fakturert beløp inkl. avgifter for det laget som har avvik, dvs. at eventuelle kostnader for underliggende lag (oppretting, fresing etc.) holdes utenfor.

Ved avvik på de enkelte parametere utover det som er angitt som øvre grense i den enkelte trekktabell nedenfor, eller ved avvik som i sum er 90 % eller mer på en delstrekning, skal det legges nytt lag tilsvarende det som er spesifisert i kontrakten. Der hvor dette kreves, skal alle prosesser som er nødvendige for å fjerne underkjent asfalt og legge ny asfalt inngå uten kostnader for byggherren.

Tabell 2. Grunnlag for trekk
	Parameter
	Trekk-
lengde 1)
	Trekkgrunnlag
	Lag/element med sanksjon

	Heft til underlag
	Ikke trekk 2)
	Ikke trekk 2)
	Alle bituminøse lag med manglende heft til underlaget (hvor underlaget også er bituminøst)

	Friksjon
	Forholdsmessig lengde kjørefelt med tiltak som beskrevet   3)
	Totalt fakturert beløp på aktuelt lag inkl. avgifter   3)   
	Slitelag og midlertidige slitelag

	Korngradering
	200 m
	Totalt fakturert beløp på aktuelt lag inkl. avgifter
	Alle bituminøse lag

	Hulrom
	200 m
	Totalt fakturert beløp på aktuelt lag inkl. avgifter
	Alle bituminøse lag

	Bindemiddel-innhold
	200 m
	Totalt fakturert beløp på aktuelt lag inkl. avgifter
	Alle bituminøse lag

	Jevnhet på tvers
	100 m 

	Totalt fakturert beløp på aktuelt lag inkl. avgifter
	Slitelag 

	Jevnhet på langs
	100 m 

	Totalt fakturert beløp på aktuelt lag inkl. avgifter
	Slitelag og bindlag

	Avvik i jevnhet målt med rettholt
	200 m 4)
	
	Slitelag, inkl. flatelapping


1) Hvert kjørefelt regnes for seg. Areal beregnes ut fra gjennomsnittlig bredde på lengde med trekk
2) Områder med manglende heft skal fjernes ved fresing, klebing og legging av nytt dekke av beskrevet kvalitet
3) Tiltak skal iverksettes på områder med for dårlig friksjon. Trekk foretas der anvendt metode for 
    friksjonsforbedring er som nærmere angitt i pkt. b) nedenfor
4) Angitt trekklengde gjelder langsgående skjøt 

Ved avvik på flere parametere vil trekkbeløpene bli summert. For å unngå at det trekkes på parametere som varierer i sammenheng med hverandre, skal det trekkes på maksimum to av parameterne korngradering, bindemiddelinnhold og hulrom.



b) Avvik i friksjon
For krav til friksjon henvises det til håndbok N200 Vegbygging kap. 4.9.7. Dersom det etter at arbeidene er avsluttet forekommer glatte partier, skal entreprenøren umiddelbart sørge for skilting og varsle byggherren. For glatte partier som ikke tilfredsstiller kravene til friksjon, krever byggherren at entreprenøren iverksetter nødvendige tiltak slik at kravene til friksjon blir oppfylt. Hvis tiltak må iverksettes dekkes kostnader for friksjonsmålinger av entreprenøren. Etter utført tiltak kan byggherren kreve at nye friksjonsmålinger gjennomføres for entreprenørens regning.

Entreprenøren skal også utbedre korte, påviselig glatte partier selv om middelverdien for delstrekningen (20 meter) tilfredsstiller kravene. Tiltak skal gjennomføres innen 1 uke etter at byggherren har dokumentert avvik.

Der metode for friksjonsforbedring innebærer at dekkeoverflaten behandles med spyling under høyt trykk eller fresing, uten utskifting av dekket, skal det foretas trekk i oppgjøret. Trekksatsen er 10 % for den forholdsmessige lengde kjørefelt hvor fresing er brukt. Tilsvarende trekksats er 5 % der det er brukt spyling under høyt trykk. 
 
Dersom kravene til friksjon ikke er oppfylt etter overtakelse, og dette skyldes blødninger i dekket, skal entreprenøren for egen kostnad gjøre friksjonsforbedrende tiltak slik at kravene oppfylles. Dette gjelder gjennom hele garantitiden.

c) Avvik i korngradering
Ved avvik fra krav til korngraderingen foretas trekk i oppgjøret. Avvik fra krav beregnes på grunnlag av midlere verdi for gjennomgang på sikt avhengig av øvre siktstørrelse i massen, se tabell 3. Byggherren bestemmer hvilket av siktene som skal legges til grunn for vurderingen. Størrelsen på trekket er gitt i tabell 4.

Tabell 3. Sikt hvor kravoppfyllelsen skal vurderes
	Øvre siktstørrelse (mm)
	Sikt hvor avviket skal registreres (mm)

	
	Øvrige masser
	Ska
	Ma
	Ag

	8,0
	4,0 og 2,0
	4,0 og 2,0
	4,0 og 2,0
	4,0 og 2,0

	11,2
	8,0 og 4,0
	8,0 og 2,0
	8,0 og 4,0
	8,0 og 2,0

	16,0
	11,2 og 8,0
	11,2 og 2,0
	11,2 og 4,0
	11,2 og 2,0

	22,4
	16,0 og 11,2
	
	
	16,0 og 2,0




Tabell 4. Trekksatser ved avvik fra krav til korngradering
	Avvik utover toleransegrensen for enkeltverdi (%-poeng)
	Trekk (%)

	0,1 - 3,0
	5

	3,1 - 6,0
	10

	6,1 – 10,0
	30





d) Avvik i hulrom
Ved avvik fra krav til hulrom foretas trekk i oppgjøret. For hulromskrav og gyldighet av krav henvises det til håndbok N200 Vegbygging, Dokumentasjon og kontroll av asfalt (Svv Rapporter nr. 882) og håndbok R210 Laboratorieundersøkelser. Hulromskrav gjelder selv om underlaget ikke er planfrest eller det er lagt oppretting, dvs. også der entreprenøren ikke har krav til dokumentasjon av hulrom med isotopmåler iht. Dokumentasjon og kontroll av asfalt (Svv Rapporter nr. 882). Hulromskravet gjelder hele dekkebredden inkludert skjøter. Uttak av borprøver kan tas ut i skjøt ved mistanke om avvik. 

Grunnlaget for å vurdere oppfyllelsen av krav er analyse av borkjerner. Hvis enkeltmålinger for hulrom overskrider eller underskrider tillatt variasjonsområde, foretas trekk over vedkommende strekning etter satser som vist i tabell 5 og 6. Bestemmelsen gjelder alle dekketyper med unntak av drensasfalt, Da. 


Tabell 5. Trekksatser ved overskridelse av hulromskrav
	Overskridelse utover toleransegrensene for enkeltverdi 
(%-poeng)
	Trekk
(%)

	0,1 - 1,0
	5

	1,1 - 2,0
	10

	2,1 - 4,0
	30

	 4,1 - 5,5
	50




Tabell 6. Trekksatser ved underskridelse av hulromskrav
	Underskridelse utover toleransegrensene for enkeltverdi 
(%-poeng)
	Trekk
(%)

	0,5 – 1,0
	10

	> 1,0
	30




e) Avvik i bindemiddelinnhold
Ved avvik fra krav til bindemiddelinnhold foretas trekk i oppgjøret. Grunnlaget for å vurdere oppfyllelsen av krav er middelverdi for bindemiddelinnhold i uttatte prøver. Størrelsen på trekket er gitt i tabell 7.

Tabell 7. Trekksatser ved avvik fra krav til bindemiddelinnhold
	Underskridelse utover toleransegrensen for enkeltverdi 
(%-poeng)
	Trekk
(%)

	0,10 – 0,34
	5

	0,35 – 0,54
	10

	0,55 – 0,74
	20

	0,75 – 0,90
	30






f) Avvik i jevnhet på tvers
Ved avvik fra krav til jevnhet på tvers foretas trekk i oppgjøret. Størrelsen på trekket er gitt i tabell 8. 

Tabell 8. Trekksatser ved avvik fra krav til jevnhet på tvers
	Overskridelse av krav til initial jevnhet på tvers
(mm)
	Trekk
(%)

	0,1 - 2,0
	5

	2,1 - 4,0
	10

	4,1 - 6,0
	20

	6,1 – 8,0
	30




g) Avvik i jevnhet - IRI
Ved avvik fra krav til jevnhet på langs foretas trekk i oppgjøret. Størrelsen på trekket er gitt i tabell 9.

Tabell 9. Trekksatser ved avvik fra krav til jevnhet på langs (IRI)
	Overskridelse av krav til jevnhet, IRI 
(mm/m)
	Trekk
(%)

	0,1 - 1,0
	5

	1,1 - 1,5
	10

	1,6 - 2,0
	30

	2,1 - 2,5
	50




h) Avvik i jevnhet - rettholt
Største rettholtverdi legges til grunn for trekk. Avvik fra krav fører til trekk i oppgjør på 30 000 kr pr. avvik. For langsgående skjøter beregnes det maksimalt ett trekk pr. 200 m veg i 2 utleggerbredder. Trekk for avvik i jevnhet målt med rettholt på ett kontraktspunkt begrenses til maksimalt 50 % av kontraktssummen inkl. avgifter for det aktuelle punktet.


i) Avvik i jevnhet på kumrammer - rettholt
Alle kumrammer med avvik skal rettes opp innen 4 uker etter at entreprenøren ble gjort oppmerksom på avviket. Det er ikke knyttet trekk til avvik på dette kravet.
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17.6. Bestemmelser for elektroarbeider – Elektriske anlegg
Elektriske anlegg omfatter elektriske lavspenningsinstallasjoner inklusive føringsveier, reserve- og nødstrømsanlegg, fordelinger, ekomanlegg og maskiner. 

17.6. [bookmark: _Toc25309635][bookmark: _Toc25310159][bookmark: _Toc25310978][bookmark: _Toc25311301][bookmark: _Toc25311837][bookmark: _Toc25311971][bookmark: _Toc25312105][bookmark: _Toc25312238][bookmark: _Toc25312372][bookmark: _Toc25312505][bookmark: _Toc25312773][bookmark: _Toc25312907][bookmark: _Toc25826380][bookmark: _Toc25826857][bookmark: _Toc27654225][bookmark: _Toc27654399][bookmark: _Toc27654574][bookmark: _Toc27654709][bookmark: _Toc36199018][bookmark: _Toc37067388][bookmark: _Toc37701960][bookmark: _Toc92095251][bookmark: _Toc92095410][bookmark: _Toc473635900][bookmark: _Toc490651223][bookmark: _Toc92095411]
Elektriske lavspenningsinstallasjoner
Elektriske anlegg skal planlegges, prosjekteres, bygges, driftes og vedlikeholdes i henhold til NEK400 eller NEK EN 60364-serien.
Dette gjelder også endringer av eksisterende anlegg.

[bookmark: _Toc473635901][bookmark: _Toc490651224][bookmark: _Toc92095412] Fordelinger
Fordelinger skal være utført i henhold til relevante deler i NEK 439-serien eller NEK EN 61439-serien.

[bookmark: _Toc473635902][bookmark: _Toc490651225][bookmark: _Toc92095413] Ekomanlegg
Ekomanlegg omfatter nett for elektronisk kommunikasjon og skal planlegges, prosjekteres, bygges, driftes og vedlikeholdes i henhold til NEK700-serien.
Dette gjelder også endringer av eksisterende anlegg.

[bookmark: _Toc473635903][bookmark: _Toc490651226][bookmark: _Toc92095414] Maskiner
Maskiner skal utføres i henhold til NEK EN 60204-1. Risikovurdering av maskiner skal bygge på prinsippene i NS-EN ISO 12100.
Kabelføringer og termineringer som utføres lokalt ved sammenstilling av maskiner skal utføres av registrerte elektroentreprenører etter montasjeanvisning fra maskinleverandør.

Xxxxxx

27. [bookmark: _Toc490651227][bookmark: _Toc92095415]Bruk av underentreprenør (se NS 8406 pkt. 12)
Alle avtaler entreprenøren har med underentreprenører skal inneholde de samme bestemmelsene som anvendt i denne kontrakt om arbeidets utførelse, forhold på arbeidsstedet og utførelse ved underentreprise.

Bestemmelser om bruk av underentreprenør gjelder også for virksomhet som leier ut personell.

Der entreprisen utføres av et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe), gjelder denne bestemmelsen for den enkelte deltaker i arbeidsfellesskapet.

Underleverandører behandles kontraktsmessig på samme måte som underentreprenør.

Entreprenøren plikter å gi byggherren informasjon om underentreprenørens økonomi, finansielle stilling, kapasitet og teknisk kompetanse, inklusive dokumentasjon på registreringer (Brønnøysundregisteret, autorisasjon for arbeid etc.) som er nødvendig for at byggherren skal kunne vurdere spørsmål om godkjennelse.

Videre skal entreprenøren klarlegge om valgte underentreprenører vil utføre alt arbeid selv, eller om disse planlegger ytterligere ledd under seg. Ytterligere ledd begrenses til ett ledd med mindre annet er spesielt avtalt med byggherren. Det kreves ikke saklig grunn for at byggherre skal nekte å inngå slik avtale. Alle former for innleie av personell regnes som eget ledd i denne bestemmelsen.

Entreprenør og underentreprenør skal levere skjema «Inntakskontroll - Erklæring ved bruk av underentreprenør». Skjema omhandler blant annet SHA og lønns- og arbeidsvilkår og videreføring av kontraktens krav til neste ledd. Arbeid som skal utføres av underentreprenører kan ikke startes opp før erklæring av inntakskontroll er levert byggherre.

Brudd på entreprenørens plikt til å levere skjema for inntakskontroll gir byggherren rett til å kreve at entreprenøren erstatter vedkommende firma. Eventuelle økonomiske krav fra underentreprenører eller omkostninger for øvrig som følge av heving av avtaler med underentreprenører i denne forbindelse, skal bæres av entreprenøren.

Entreprenøren skal kreve skatteattester i alle underliggende entrepriseforhold ved inngåelse av kontrakter i tilknytning til oppdrag som overstiger en verdi på 500 000 kroner eksklusive mva. Dette gjelder ikke virksomhet som foretar utleie av personell. Brudd på entreprenørens plikt til å kreve skatteattester gir byggherren rett til å kreve at entreprenøren erstatter vedkommende firma med underentreprenør som kan fremlegge skatteattester. Eventuelle økonomiske krav fra underentreprenører eller omkostninger for øvrig som følge av heving av avtaler med underentreprenører i denne forbindelse, skal bæres av entreprenøren.

Entreprenøren skal i tillegg fremlegge fullmakt for innhenting av utvidet skatteattest fra alle sine underleverandører, jf. kap. B2 punkt 3.3. 

Byggherren kan trekke tilbake godkjenning av underentreprenør dersom det er saklig grunn.

28. [bookmark: _Toc490651228][bookmark: _Toc92095416]Påslag for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av andre entrepriser (se NS 8406 pkt. 16)
Entreprenøren skal påta seg administrerende og kontrollerende oppgaver overfor andre entreprenører for følgende arbeider:

· Xxxxxx
· Xxxxxx

Byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll honoreres i henhold til prosess xxx eller x % påslag.

29. [bookmark: _Toc490651229][bookmark: _Toc92095417]Spesielle krav i fremdriftsplanen (se NS 8406, pkt. 17)
Entreprenøren skal levere detaljert fremdriftsplan senest to uker etter kontraktsignering. Entreprenøren foreslår og byggherren bestemmer detaljeringsgrad. Arbeidene kan ikke påbegynnes før slik fremdriftsplan foreligger.

Fremdriftsplanen skal være hensiktsmessig for anleggsarbeidene, og skal minimum inneholde: 

1)	Hovedaktiviteter
-	Milepæler
-	Tidskritiske avhengigheter
-	Kritisk linje
-	Viktige beslutningspunkter
-	«Slakk»
2)	Underaktiviteter under hovedaktiviteter, både prosjektering og utførelse 
-	Lengde på aktiviteter
-	Kalenderdatoer
3)	Aktiviteter som innebærer risiko 

Fremdriftsplanen skal holdes oppdatert og vise entreprenørens reelle plan for utførelse og ferdigstillelse av anleggsarbeidene. Den oppdaterte fremdriftsplanen skal til enhver tid være tilgjengelig for oppdragsgiver, og skal også vedlegges statusrapporten.

xxxxx

30. [bookmark: _Toc490651230][bookmark: _Toc92095418]Byggherrens ytelser
30.1. [bookmark: _Toc490651231][bookmark: _Toc92095419]Grunnforhold (se NS 8406, pkt. 18.1)
Rapporter og eventuell beskrivelse skal gi entreprenøren grunnlag for egne vurderinger av grunnforholdenes betydning for entreprenørens arbeid. Entreprenøren skal også vurdere hvorvidt det er behov for supplerende grunnundersøkelser.

Entreprenøren kan ikke påberope at de virkelige forhold avviker fra det entreprenøren hadde grunn til å regne med, med mindre det foreligger vesentlig avvik. Dersom det foreligger et slikt avvik, behandles avviket i henhold til NS 8406, pkt. 18.2.

For geologiske rapporter gjelder:
Rapport består av en faktadel og en tolkningsdel. Faktadelen gir entreprenøren grunnlag for egne vurderinger av grunnforholdenes betydning for entreprenørens arbeid. Tolkningsdelen er byggherrens vurdering av grunnforholdene basert på de foretatte undersøkelsene.

Utførte laboratorie- og grunnundersøkelser:
Xxxxxx
[bookmark: _Toc490651232]Xxxxxx

30.2. [bookmark: _Toc92095420]Tidspunkt for byggherrens ytelser 
Byggherrens ytelser vil være fordelt over hele byggetiden. Entreprenøren kan ikke kreve tidligere levering enn det som er nødvendig, og normalt ikke tidligere enn 1 mnd. før utførelse av arbeidsoperasjonen med mindre det er inngått særskilt avtale med byggherren. 

31. [bookmark: _Toc490651233][bookmark: _Toc92095421]Tidligere ferdigstillelse eller overskridelse av ferdigstillelsesfristen
Frist for ferdigstillelse og eventuelt delfrister er gitt i kapittel A3.

Ved tidligere ferdigstillelse enn kontraktsfestet kan entreprenøren ikke nekte byggherren å overta anlegget. 

Ved overskridelse av ferdigstillelsesfristen vil det bli krevd en 
dagmulkt kr [Xxxxxx pr hverdag.

Tilsvarende vil det ved overskridelse av delfrist Xxxxxx bli krevd en dagmulkt kr Xxxxxx pr hverdag.

Akseptert forlengelse av én delfrist medfører ikke tilsvarende eller annen forlengelse av senere frister uten at dette uttrykkelig fremgår av entreprenørens krav om fristforlengelse og byggherrens aksept.

Dagmulkt for overskridelse av en delfrist fortsetter å løpe også om andre, senere dagmulktbelagte delfrister overskrides.

32. [bookmark: _Toc490651234][bookmark: _Toc92095422]Forsering (se NS 8406 pkt. 21)
Før forsering etter NS 8406 pkt. 21 første ledd iverksettes, skal byggherren varsles med angivelse av hvilke forseringstiltak som planlegges og hva forseringen antas å ville koste. Entreprenøren har ikke krav på dekning til forsering ved unnlatt eller for sen varsling.

33. [bookmark: _Toc490651235][bookmark: _Toc92095423][bookmark: _Toc273532660]Regulering av tidsfrister for tunnelarbeider
Dette er et system for regulering av tidsfrister for tunnelarbeider forårsaket av økte mengder for stabilitetssikring ved stuff og arbeider foran stuff sammenlignet med kontraktens mengder. Systemet skal ikke brukes som grunnlag for å beregne total byggetid.

Tidsfrister er gitt under kap A3. De(n) tidsfrist(er) som reguleres under denne bestemmelsen er: 
Tidsfrist, tunnel del 1: …..
Tidsfrist, tunnel del 2: …..
…

Dersom de samlede kontraktsmengder for arbeider ved stuff og arbeider foran stuff som er listet opp i tabellen i punkt b) økes utover angitt grense, vil aktuell tidsfrist bli regulert. Grunnlag for regulering av tidsfrist beregnes som følger:

a) De gitte mengder i kontrakten for arbeider ved stuff og arbeider foran stuff omregnes til sum tid basert på de ekvivalenttider som er gitt under b).

b)
	AKTIVITET
	Mengde/time
	Kontraktsmengde, tunnel del 1 
	Kontraktsmengde, tunnel del 2

	Arbeider ved stuff
Manuell driftsrensk
Sikringsbolter med lengde til og med 5 m
Sikringsbolter med lengde over 5 m
Bånd
Nett
Sikring med sprøytebetong 
Tillegg for sikringsbuer av sprøytebetong 
Sikringsstøp
Ekstra betong utover gjennomsnittlig tykkelse 0,4 m
Sprengning av tunnel med halv salvelengde 
Sprengning av tunnel med todelt tverrsnitt

Arbeider foran stuff
Boring av sonderhull, injeksjonshull og kontrollhull
Injeksjonsarbeid 
Opp- og nedrigging for injeksjon inklusive herdetid
	
1 time / time
12 stk. / time
6 stk. / time
25 m / time
10 m2 / time
6 m3 / time
4 m / time
0,1 m / time
10 m3 / time

0,3 stk. / time
0,3 stk. / time


60 m / time

1 time / time
2 time / stk.

	
	

	Sum
	
	



Andre aktiviteter i tilknytning til de som er medtatt i tabellen regnes for inkludert i de gitte ekvivalenttider ved beregning av teoretisk tidsbehov.

Teoretisk grunnlag for regulering av tidsfristen beregnes samlet i henhold til følgende formel:

	T (uker)
	=
	U – K (timer)

	
	
	a x S (timer/uke)



der
U	=	Tidsbehov for utførte mengder (timer)
K	=	Tidsbehov for kontraktens mengder (timer)
a	=	Antall angrepspunkter for aktiviteter med ekvivalenttid.
Ved beregningen settes a = xx
S	=	Totalt timetall for valgt skiftordning for stuffmannskapet (timer/uke).

Det gitte antall angrepspunkter er uavhengig av entreprenørens valgte driftsopplegg.

c) Entreprenøren bærer risikoen for økte mengder som tilsvarer en byggetidsforlengelse for tunnelen på inntil x uker. Dersom de utførte mengder omregnet i tid gir en økning på mer enn x uker skal byggetiden for tunnelen økes ved at aktuell tidsfrist blir regulert.

Den teoretiske beregning av ny tidsfrist baseres på den aktuelle skiftordning for stuffmannskapet på anlegget, dog minimum 67 timers arbeidsuke. Arbeider med ekvivalenttid som utføres utenfor skiftplanen skal ikke tas med i ekvivalenttidsregnskapet.

34. [bookmark: _Toc490651236][bookmark: _Toc92095424]Priser (se NS 8406 pkt. 23)
34.1. [bookmark: _Toc490651237][bookmark: _Toc92095425]Generelle bestemmelser
Prisene skal være i norske kroner.

Prisene skal inkludere alle kostnader for utførelse av arbeidet, herunder kostnader til arbeidsvarsling, trafikkavvikling og alle nødvendige sikkerhetstiltak. Prisene skal også inkludere eventuelt svinn, undermål, overmasser o.l., løpende driftsutgifter (vannavgift, fortausavgift, havneavgift, renovasjon o.l.) som er knyttet til entreprenørens produksjon.

Prisene skal inkludere kostnader tilknyttet øvrige krav og kontraktsbestemmelser som ikke nødvendigvis er relatert til egen prosess i konkurransegrunnlaget, eksempelvis:

· utarbeidelse av faseplaner, fremdriftsplaner og øvrige planer
· oppfølging, inspeksjoner, kontroll, dokumentasjon og rapportering
· ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet
· deltakelse i møter, faglige samlinger, kurs

34.2. [bookmark: _Toc490651238][bookmark: _Toc92095426]Prisregulering (se NS 8406, pkt. 23.1)
Endringer i prisnivå etter tilbudsfristens utløp, gir rett til tillegg til eller fradrag fra kontraktens priser.

Endringsbeløpet for avregningsperioden beregnes etter formelen:

e  =  A  x    (  T /  T0   -  1 )

A	=	Summen av avdragsnotaer for avregningskvartalet basert på kontraktens priser
(eksklusive merverdiavgift) og uten fradrag for eventuelt lån eller forskudd og innestående beløp.

I verdien for A inkluderes også tilleggsnotaer for utført arbeid basert på kontraktens prisgrunnlag. Eventuell kontraktsmessig justering av riggkostnader (generalomkostninger) på grunn av mengdejustering tas ikke med i verdi for A.

T0	=	Indekstallet for det kvartalet tilbudsfristens utløp faller i.
T	=	Indekstallet for avregningskvartalet.

[Statistikk for veg i dagen:
Verdi av T og T0 beregnes ut fra Statistisk Sentralbyrås” Byggekostnadsindeks for veganlegg, Veg i dagen”.

Statistikk for bruarbeid:
Verdi av T og T0 beregnes ut fra Statistisk Sentralbyrås ”Byggekostnadsindeks for veganlegg, Betongbru”.

Statistikk for fjelltunnelarbeid:
Verdi av T og T0 beregnes ut fra Statistisk Sentralbyrås ”Byggekostnadsindeks for veganlegg, Fjelltunnel”.

For vegarbeider inkludert eventuelle bru- og tunnelarbeider:
Verdi av T og T0 beregnes ut fra Statistisk Sentralbyrås” Byggekostnadsindeks for veganlegg, Veganlegg, i alt”.

35. [bookmark: _Toc273532662][bookmark: _Toc490651239][bookmark: _Toc92095427]Fremdriftsbetaling og fakturering (se NS 8406 pkt. 23.3)
35.1. [bookmark: _Toc92095428][bookmark: _Hlk20299397]Fremdriftsbetaling
Entreprenøren skal utarbeide forslag til faktureringsplan. Faktureringsplan er å forstå som en periodisert oversikt over planlagt produksjon i henhold til vedtatt fremdriftsplan. Planen skal godkjennes av byggherren som grunnlag for entreprenørens fakturering og byggherrens budsjettering. Faktureringsplanen skal endres når det skjer endring i fremdriftsplanen som har betydning for faktureringen. 

35.2. [bookmark: _Toc92095429]Fakturering
Entreprenøren kan ikke kreve avdrag av kontraktssummen for det som er tilført byggeplassen av materialer og varer før de er innbygget med mindre det er egne prosesser i kapittel D1 som tilsier oppgjør før innbygging, jf. NS 8406, pkt. 23.3.

Byggherren plikter å betale innen 30 dager etter at han har mottatt faktura, se LOV- 1976- 12-17-100 Lov om renter ved forsinket betaling, § 2.

For de deler av utførelsen som ikke senere lar seg kontrollmåle, og entreprenøren ikke har varslet byggherren i tide, kan entreprenøren bare kreve oppgjør for slike mengder som byggherren måtte forstå har medgått, jf. NS 8406, pkt. 23.3.

Er ikke annet avtalt, vil måling og annen dokumentasjon i strid med kontraktens krav og måleregler ikke gi rett til betaling for utført arbeid. Der det mangler måleregler, skal måling foretas i overenstemmelse med den ved kontraktsinngåelse gjeldende versjon av Statens vegvesens håndbøker R761 Prosesskode 1 – Standard beskrivelsestekster for vegkontrakter og R762 Prosesskode 2 - Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier.
Har ikke denne anvendelige måleregler, skal måling skje i henhold til allment akseptable oppmålingsregler, jf. NS8406, pkt. 23.3.

Entreprenøren skal fortløpende levere delmålebrev eller annen tilstrekkelig dokumentasjon for utførte mengder, som dokumentasjon på at det utførte er i samsvar med det som faktureres.

Entreprenøren skal videre som grunnlag for delmålebrev eller annen tilstrekkelig dokumentasjon for utførte mengder, ha utført nødvendige oppmålinger.

For prosesser som er avsluttet eller der det er fakturert for mer enn 35 % av kontraktsmengden uten at delmålebrev eller annen tilstrekkelig dokumentasjon for utførte mengder er levert, så vil byggherren holde tilbake fakturert beløp på disse prosessene.

FØLGENDE TEKST PÅ GRÅ BUNN TAS INN VED ARBEIDER SOM INNEBÆRER SPRENGNINGSARBEIDER I TUNNEL:
Dokumentasjon for arbeider foran stuff, samt stabilitetssikring, skal baseres på godkjente ukerapporter for disse arbeidene.

FØLGENDE TEKST PÅ GRÅ BUNN BRUKES I HELT SPESIELLE TILFELLER HVOR STØRRE LEVERANSER UTGJØR EN STOR DEL AV KONTRAKTEN, OG DISSE HAR EGNE OPPGJØRSREGLER FOR MATERIALER. DETTE KAN VÆRE AKTUELT EKSEMPELVIS FOR PELER TIL FUNDAMENTERING OG FOR BRUELEMENTER:
Faktura på ikke tilførte materialer og arbeid fra verksted og fabrikk, utbetales ikke før det foreligger en av byggherren godkjent selvskyldnerkausjon på beløpet fra bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon. Det må også godtgjøres at eventuell salgspant eller varelagerpant er bortfalt. Kausjonene frigis etter hvert som elementene blir innbygd i konstruksjonen(e).

Til faktura for regningsarbeider skal det vedlegges timelister godkjent av byggherren.

Fakturering skal skje elektronisk. For elektronisk fakturering vises det til følgende:

http://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/kontakt+oss/for-leverandorer/faktura-til-statens-vegvesen

For å kunne behandle en faktura fra en entreprenør må den være merket med følgende informasjon:

· fakturaadresse
· navn på byggherrens representant eller byggeleder
· ansvarskode
· kontraktsnummer
· saksnummer i arkivsystemet MIME til Statens vegvesen (fås fra byggeleder)
· tidligere fakturerte beløp på kontraktspunktet (gjelder ved bruk av avdragsfaktura)

Faktura skal inneholde navn på byggherrens attestant, ansvarskode, prosjektnummer og disposisjonsnummer. Disposisjonsnummer meddeles fra byggherren ved hver konkret delbestilling.

Faktura skal også sendes byggherren på elektronisk format, jf. «Veiledning for levering av avdragsnota på elektronisk format».
Fakturering skal skje med angivelse av prosesskode, stedkode og ev. elementkode.

Av hensyn til regnskapsføring kreves at entreprenøren vedlagt hver avdragsnota og sluttnota leverer oppdatert «Konteringsbilag for entreprenørfaktura».

Endringer skal faktureres enkeltvis slik at hver endring faktureres i egen faktura. Ved endringsarbeider og regningsarbeider av lengre varighet kan entreprenøren kreve avdrag på grunnlag av det som er utført, men ikke oftere enn hver måned. Ved fakturering i henhold til endringsordre skal endringsordren vedlegges fakturaen, jf. NS 8406, pkt. 23.3.

36. [bookmark: _Toc273532663][bookmark: _Toc490651240][bookmark: _Toc92095430]Regningsarbeider (se NS 8406 pkt. 23.4)
Byggherren kan alltid styre utførelsen av regningsarbeid.

Regningsarbeid skal avtales skriftlig før arbeidet påbegynnes med mindre annet er avtalt. Entreprenøren plikter å varsle byggherren når regningsarbeid starter.
Regningsarbeider gjøres opp etter medgåtte timer for mannskap og maskiner.

Timeprisene for mannskap og maskiner (se kapittel E4) skal inkludere alle entreprenørens utgifter samt påslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. Hver enkelt timesats for mannskap og maskiner skal gjenspeile de faktiske kostnadene for hver etterspurt timesats.

Det betales bare for effektive timer med avrunding til 0,5 time.

Det betales ikke for ventetid, transport, maskinstell og reparasjon.

Eventuell prisregulering foretas iht. gjeldende bestemmelser.

Timepriser mannskap
Timepriser for entreprenørens egne og innleide mannskap inkluderer verneutstyr, håndverktøy og bærbart utstyr som strømaggregat, motorsag o.l.

Tillegg for overtidsarbeid skal ikke honoreres uten at dette på forhånd er godkjent av byggherren.

Timepriser maskiner
For byggherrens innleie av entreprenørens egne og innleide maskiner, betales i henhold til entreprenørens liste over maskintimepriser.

For ventetid som skyldes byggherrens forhold betales 50 % av de oppgitte timepriser for maskiner eksklusiv fører. Førerlønn settes lik timepris for mannskap.

Maskiner som benyttes, men som ikke er prissatt på entreprenørens liste over maskintimepriser, avregnes etter den pris som er oppgitt på den maskin som ligner mest, eventuelt med en middelverdi mellom priser for lignende maskiner på listen.

Materialer
Medgåtte materialer innkjøpt av entreprenøren, betales i henhold til faktura fra materialleverandør fratrukket eventuelle rabatter med 10 % tillegg for administrasjon og fortjeneste. Det skal kun beregnes påslag eller tillegg i ett ledd.

Byggherrens rett til innsigelse
Selv om byggherren ikke innen 14 dager etter at han mottok oppgavene over arbeidstid og materialforbruk har fremsatt skriftlig innsigelse, er retten til å fremsette innsigelser i behold dersom entreprenøren ved avregningen ikke har overholdt reglene i NS 8406 pkt. 23.4.

37. [bookmark: _Toc490651241][bookmark: _Toc92095431]Sluttoppgjør (se NS 8406, pkt. 25)
Viser sluttoppgjøret, etter fradrag for arbeider som ikke er utført på kontraktens prisgrunnlag, en økning på mer enn 10 % av kontraktssummen, reguleres kontrakten som følge av økte generelle omkostninger. Entreprenørens generelle omkostninger tillegges i så fall 10 % av utført arbeid over 10 % av kontraktssummen. Dette vederlaget beregnes etter følgende formel:

	V 
	=
	0,1 (S – 1,1K)



der:
V	=	Vederlag for økte generelle omkostninger (kr)

S	=	Sluttsum for utført arbeid (kr). Her medtas kun utførte arbeider basert på kontraktens prisgrunnlag, herunder regningsarbeider basert på kontraktens prisgrunnlag.

K	=	Kontraktssum (kr)

38. [bookmark: _Toc273532664][bookmark: _Toc490651242][bookmark: _Toc92095432] Tvisteløsning
38.1. [bookmark: _Toc490651243][bookmark: _Toc92095433]Minnelige løsninger 
Tvister mellom partene om kontraktsforholdet bør søkes løst i minnelighet.

Håndtering av tvister mellom kontraktspartene, skal prinsipielt løses, eller avklares for framtidig løsning, på lavest mulig nivå (prosjektnivå) og skal da forankres i byggemøte. Hvis en ikke kommer til enighet og løsning av saken på prosjektnivå, innenfor en tidsramme på 3 måneder, etter at saken er fremmet, skal saken løftes til samarbeidsmøte hvor byggherrens og entreprenørens ledelse deltar, i tillegg til partenes stedlige prosjektledelse.

Hvis samarbeidsmøtet heller ikke fører til en løsning av saken skal partene bringe inn en ekspert med nødvendig erfaring og kompetanse for å ta stilling til tvistespørsmålet og komme med forslag til hvordan saken kan løses. Utvelgelse av ekspert skjer ut fra navngitt(e) person(er) som har påtatt seg denne rollen, og som partene har blitt enig om i samhandlingen i tidligfase og opplistet i samhandlingsdokumentet.

Som grunnlag for sin vurdering av saken, skal den oppnevnte eksperten motta et kort, skriftlig, innlegg fra hver av partene innen 5 dager. Innlegget skal ha vedlagt den dokumentasjon partene vil påberope seg. Hvis nødvendig kan eksperten innhente mer informasjon fra partene, enten ved å avholde et møte, eller ved å be om ytterligere skriftlig dokumentasjon eller forklaring.

Eksperten skal gi et skriftlig råd til hvordan tvisten kan løses, innen 14 dager fra all informasjon er innhentet. Rådet skal være begrunnet og legges frem i et samarbeidsmøte hvor representant(er) fra byggherrens og entreprenørens ledelse deltar, i tillegg til partenes stedlige prosjektledelse, for endelig beslutning.

Kostnader forbundet med bruk av ekspert skal deles likt mellom partene.

38.2. [bookmark: _Toc490651244][bookmark: _Toc92095434]Tvisteløsning
Enhver tvist mellom partene om kontraktsforholdet som ikke løses i minnelighet, avgjøres ved ordinær rettergang.

Anleggsstedets verneting skal være verneting for alle søksmål som måtte utspringe av kontrakten.

38.3. [bookmark: _Toc490651245][bookmark: _Toc92095435]Parter i tvister 
For tvister som gjelder riksveg og som entreprenøren vil forfølge ved klage eller søksmål, er staten ved Samferdselsdepartementet rett part. Det samme gjelder søksmål som staten måtte ha mot entreprenøren.

39. [bookmark: _Toc273532669][bookmark: _Toc490651246][bookmark: _Toc92095436] Helse, miljø og sikkerhet (HMS) - generelt
Med HMS menes her summen av ivaretakelse av både sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) samt ivaretakelse av ytre miljø (YM). Disse behandles temavis nedenfor.

Entreprenøren skal drive et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. forskrift av 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).

Byggherrens forpliktelser følger av Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften).

Alle avtaler med underentreprenører skal inneholde bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på arbeidsstedet, oppfølging og rapportering som anvendt i denne kontrakten.

Byggherren utpeker SHA-koordinator innenfor sin byggherreorganisasjon. SHA-koordinator er «koordinator» etter byggherreforskriften.

Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold informere byggherren dersom Arbeidstilsynet eller andre tilsynsmyndigheter har foretatt kontroll eller gitt pålegg om å stoppe arbeidet, utbedre systemfeil eller liknende som gjelder gjennomføring av kontraktarbeidet.

40. [bookmark: _Toc490651247][bookmark: _Toc92095437] Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
40.1. [bookmark: _Toc527019599][bookmark: _Toc92095438]Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, risikovurdering og SHA-plan
Før kontrahering utarbeider byggherren en SHA-plan (plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) for kontrakten. Denne skal til enhver tid være oppdatert og være tilgjengelig og kjent for entreprenøren. Planen skal lagres på ELRAPP eller på felles WEB-hotell. I tillegg kan den være i utskrevet format. 

Risikovurdering i SHA-plan skal bygge på restrisikorapport fra tidligere fase.

Entreprenøren skal sørge for at SHA-planen er kjent hos alle arbeidsgivere og enmannsbedrifter. Arbeidsgivere skal informere sine arbeidstakere, herunder innleide, om planen. 

Entreprenøren skal utføre risikovurdering med utgangspunkt i byggherrens risikovurdering i SHA-plan. Entreprenøren skal også vurdere om det er andre risikoforhold enn de byggherren har beskrevet som kan være av betydning, og disse skal meldes byggherren så snart som mulig.

Entreprenøren skal levere relevant informasjon fra sitt internkontrollsystem, som er relevant for byggherren, som risikovurderinger, sikker jobbanalyser og annen aktuell informasjon.  

Entreprenøren skal utarbeide en plan og tiltaksbeskrivelser for håndtering av risikofylte arbeider.  

Entreprenøren skal sørge for at det finnes arbeidsinstruks for aktiviteter som medfører særlig fare for liv og helse. Statens vegvesen har utarbeidet instruksjoner, som i håndbøker. Disse skal følges med mindre entreprenørens egne instrukser er strengere enn Statens vegvesen sine.

Arbeidsinstrukser skal forelegges byggherren senest en uke før oppstart av de aktuelle arbeidsoppgavene. Hvilke vurderinger som er gjort skal kunne fremlegges skriftlig. Entreprenøren kan ikke påberope fremleggelse for byggherren som begrensende for sine forpliktelser etter dette punktet. Arbeidsinstrukser for risikoutsatte arbeidsoperasjoner skal oppbevares hos entreprenør. Den enkelte virksomhet skal oppbevare alle aktuelle arbeidsinstrukser, gjennomgå og informere alle aktuelle arbeidstakere om hvordan disse arbeidsoppgavene utføres på en sikker måte.

Sikker jobbanalyse skal skje så tett opp til utførelse som mulig og involvere de som deltar i arbeidet, og signeres av disse.


40.2. [bookmark: _Toc273532672][bookmark: _Toc490651249][bookmark: _Toc92095439]HMS-kort
Entreprenøren skal sørge for at alle som utfører arbeid på kontrakten har gyldig HMS-kort fra og med første dag på arbeidsplassen. Som gyldig HMS-kort regnes kort som beskrevet i «Forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser» med senere endringer. Byggherren har krav på innsyn og kopi av HMS-kort.

Byggherre kan bortvise personer uten gyldig HMS-kort.

Ved unntak skal personens identitet bringes på det rene, sammen med annen dokumentasjon som gir grunnlag for unntak.
Med unntak menes:
· Nyansatte og ansatte som bytter arbeidsgiver og kan fremvise en ordrebekreftelse fra utgiver av HMS-kortet
· Personer på tiltak fra NAV som kan fremvise en bekreftelse fra NAV
· Elever som har praksis som kan fremvise en bekreftelse fra skole
· Flyktninger med introduksjonsprogram som kan fremvise en bekreftelse fra kommune
· Utenlandske arbeidstakere på engangs kortvarige arbeidsoppdrag, dersom det kan fremvises kopi av RF 1199 eller utskrift fra Altinn.no hvor lengde av oppdrag fremgår
· Ferievikarer som kan fremvise dokumentasjon på arbeidsforholdets lengde

40.3. [bookmark: _Toc490651250][bookmark: _Toc92095440][bookmark: _Toc388969358]Føring av oversiktsliste 
SHA-koordinatoren skal til enhver tid ha oversikt over alle som utfører arbeid på arbeidsstedet. For at byggherren skal kunne ivareta denne oppgaven på en tilfredsstillende måte, skal entreprenøren gjennom ELRAPP daglig føre oversiktsliste.

Personer som leverer varer, og andre som i kortere perioder befinner seg innenfor arbeidsområdet uten å delta i kontraktsarbeidet, omfattes ikke av disse bestemmelsene.

40.4. [bookmark: _Toc490651251][bookmark: _Toc92095441]Hovedbedrift og samordningsansvar
Entreprenøren er hovedbedrift med ansvar for samordningen av de enkelte virksomheters helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i henhold til arbeidsmiljøloven og internkontroll forskriften.

Den person som ivaretar samordningsansvaret klarlegges i samhandlingsfasen, og navnet tas med i SHA-planen.

Entreprenør har ansvaret for inntakskontroll på byggeplassen. Dette ansvaret kan ikke delegeres. Ved inntakskontrollen skal det som minimum foretas en utsjekk av nødvendig dokumentasjon eksempelvis kompetansebevis og sertifikater for maskinførere, byggebransjens HMS-kort, lovpålagt HMS-opplæring. Det skal gis informasjon om SHA-planen, samt resultatet av samhandlingsprosessen.

Dersom byggherrens egne arbeidstakere i perioder oppholder seg innenfor kontraktens naturlige arbeidsområde, er entreprenøren ansvarlig for samordning av verne- og miljøarbeidet.

Dersom det oppstår tilfeller med flere samtidige entrepriser på samme sted, vil en av entreprenørene i de aktuelle entreprisene bli utpekt til hovedbedrift etter Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften. Dette innebærer at hovedbedriften sørger for at det tas hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller anleggsplassen.

Det kan avtales, og skal i så fall dokumenteres, at en annen av byggherrens kontraktsparter midlertidig utpekes til hovedbedrift for et avtalt tidsrom.

Byggherren sender inn forhåndsmelding til Arbeidstilsynet senest en uke før arbeidene starter. Entreprenøren skal sørge for at forhåndsmeldingen, med ajourført oversikt over alle virksomheter, til enhver tid henger oppe godt synlig på bygge- eller anleggsplassen.

ALTERNATIV GJELDENDE FOR DELT ENTREPRISE DER EN ANNEN ER UTPEKT SOM HOVEDBEDRIFT, I DETTE TILFELLET STRYKES HOVEDALTERNATIVET OVENFOR:
NN er utpekt som hovedbedrift med ansvar for samordningen av de enkelte virksomheters helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i henhold til arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften. Entreprenøren skal derfor rette seg etter samordningstiltak fastsatt av NN.

40.5. [bookmark: _Toc490651252][bookmark: _Toc92095442]Besøkende til anleggsområdet
Den som mottar besøk er ansvarlig for å varsle byggherre og hovedbedrift før de får adgang til bygge- og anleggsområdet. Vedkommende er ansvarlig for at besøkende er gjort kjent med sikkerhetsregler samt bruk av verneutstyr etc.

Alle besøkende til bygge- og anleggsområdet skal følge kravene til personlig verneutstyr.

40.6. [bookmark: _Toc273532673][bookmark: _Toc490651253][bookmark: _Toc92095443]Opplæring og kompetanse
Entreprenøren skal sørge for at det gis opplæring i risiko og helsefarer ved utførelse av kontraktsarbeidet.

Entreprenøren skal utarbeide instruks og om nødvendig gi opplæring i bruk av personlig verneutstyr.

Kvalifikasjoner og gjennomført opplæring skal dokumenteres. Slik dokumentasjon skal være tilgjengelig for hovedbedrift.

Følgende krav til dokumentert opplæring gjelder for alle som utfører arbeid på kontrakten:

1.	Sikkerhetsopplæring tilpasset kontrakten
2.	Kurs i henhold til håndbok N301 Arbeid på og ved veg, vedlegg 2 Opplæring
2.1	Kurs for alle som skal utføre arbeid på veg
2.2	Kurs for ansvarshavende
2.3	Kurs i manuell trafikkdirigering for de som dirigerer
3.	Grunnleggende førstehjelpskurs med praktisk øvelse i hjerte- og lungeredning

Dokumentasjon på opplæring i førstehjelp har en gyldighet på fem år. For øvrig opplæring hvor gyldighetstid ev. ikke framgår av dokumentasjonen, er gyldighetstid fem år.
40.7. [bookmark: _Toc273532674][bookmark: _Toc490651254][bookmark: _Toc92095444]Arbeidstid
Byggherren skal til enhver tid holdes orientert om arbeidstidsordninger og vaktplaner som benyttes. Alle arbeidstakere som skal utføre arbeid som inngår i disse planene, skal underlegges samme krav til arbeidstid. Dette gjelder også arbeid som utføres av enmannsbedrifter, arbeidstakere i ledende stillinger og arbeidstakere i særlig uavhengig stilling som utfører kontraktsarbeid.

Arbeidstidsordninger godkjent av Arbeidstilsynet eller fagforening med innstillingsrett, skal umiddelbart sendes byggherren sammen med forsvarlighetsvurdering.

Det er ikke tillatt å ta i bruk en arbeidstidsordning før ordningen er formelt godkjent.

40.8. [bookmark: _Toc273532676][bookmark: _Toc490651256][bookmark: _Toc92095445]Arbeidsvarsling
Arbeidsvarsling skal utføres i overensstemmelse med Statens vegvesens håndbøker N301 Arbeid på og ved veg og R511 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler.

Entreprenøren skal sørge for at arbeidsvarslingsplan utarbeides og sendes til Statens vegvesens skiltmyndighet for godkjenning.

Entreprenøren skal utpeke ansvarlig for varslingen. Iverksatt og utført arbeidsvarsling skal i hvert tilfelle dokumenteres av entreprenøren.

Arbeidet skal foregå på en slik måte at trafikken forbi arbeidsområdet blir opprettholdt samtidig som arbeidernes og alle trafikantgruppers sikkerhet blir ivaretatt. Eventuell stengning skal ikke skje uten samtykke fra byggherren.

40.9. [bookmark: _Toc273532677][bookmark: _Toc490651257][bookmark: _Toc92095446][bookmark: _Toc273532678]Personlig verneutstyr og vernetøy
Entreprenør skal utarbeide instruks for personlig verneutstyr og vernetøy, og gi opplæring i bruk.

Minstekrav til vernetøy
· Lang vernebukse og verne-vest eller -jakke. Alternativt kan kjeledress benyttes. 
· Synbarhetstøy i klasse 3 etter NS-EN ISO 20471:2013 Svært synlig vernetøy – Prøvetakingsmetoder og krav.

Krav til vernetøy - synbarhetstøy kan ikke fravikes.

Minstekrav til verneutstyr
· Hjelm (NS-EN 397)
· Vernesko
· Vernehansker
· Vernebriller eller øyevern
· Hørselvern skal alltid benyttes ved støy over 80 dB

Alt verneutstyr skal være CE-merket.
Minstekrav til verneutstyr skal ikke fravikes utenom helt spesielle forhold.

Dersom bruk av en gitt type verneutstyr medfører økt risiko, kan kravet fravikes under forutsetning av at det er gjennomført en dokumentert risikovurdering.

Dersom det er åpenbart unødvendig med verneutstyr, kan kravet også fravikes i enkelte, spesifiserte situasjoner. Fravik skal dokumenteres i en risikovurdering og være samstemt med entreprenørens instruks.

Omvisning for eksterne
Besøkende skal følge kravene til verneutstyr og vernetøy for området de skal besøke. Kravene til verneutstyr og synbarhetsbuks kan fravikes for besøkende når det er iverksatt tiltak som fjerner aktuell risiko. Vurdering og tiltak dokumenteres.

40.10. [bookmark: _Toc490651258][bookmark: _Toc92095447]Kjemiske produkter
Det skal brukes kjemiske produkter som er så lite helse- og miljøskadelige som mulig. Entreprenøren skal utarbeide rutiner som sikrer substitusjonsplikten og korrekt håndtering av alle kjemiske produkter som skal benyttes, fra inntransport fra underleverandør, mottak, håndtering og intern transport, lagring, uttak fra lager og bruk.

Entreprenøren skal ha sikkerhetsdatablad for de kjemiske produkter som blir oppbevart eller brukt. Oversikten skal være ajourført.

Sikkerhetsdatablad for de kjemikalier som er i bruk skal være tilgjengelig på brukerstedet. Verneombudet skal ha tilgang til et ajourført stoffkartotek for sitt ansvarsområde.

40.11. [bookmark: _Toc490651259][bookmark: _Toc92095448]Sikring av arbeidsstedet 
Hovedbedriften skal innarbeide rutiner som sikrer at uønskede hendelser ikke skjer på grunn av arbeider som omfattes av denne kontrakten. Det skal tas spesielt hensyn til barn, naboer og myke trafikanter.

40.12. [bookmark: _Toc490651260][bookmark: _Toc92095449]Orden og renhold
Rengjøring av utstyr skal kun skje på en måte og på et sted som ikke utsetter trafikanter, naboer, arbeidere eller andre for fare eller er til sjenanse eller skade for omgivelsene.
40.13. [bookmark: _Toc490651261][bookmark: _Toc92095450]Vernerunder
Entreprenøren skal gjennomføre vernerunder minst en gang hver 14. dag i kontraktsperioden. Byggherren skal ha innkalling til vernerunder og skal ha anledning til å delta på disse. Byggherren skal ha kopi av alle protokoller fra slike vernerunder.

Entreprenøren skal innen 5 hverdager etter at vernerunden er gjennomført, oversende referatet til byggherren.

40.14. [bookmark: _Toc490651262][bookmark: _Toc92095451]Merking og kontrollrutiner
Alt teknisk utstyr som kreves å være CE-merket, skal være merket. Alt sertifikatpliktig utstyr skal være sertifisert og kontrollert iht. gjeldende bestemmelser og være utstyrt med oblat og dokumentasjon for årlig kontroll. Alle samsvarserklæringer, sertifikater, kontroll- og instruksjonsbøker skal foreligge før utstyret tas i bruk, og fremlegges på forespørsel eller kontroll.

40.15. [bookmark: _Toc529265435][bookmark: _Toc92095452]Kompetansekrav for ledebilssjåfører og trafikkdirigenter
Ledebilsjåfører og trafikkdirigenter skal ha: 
· Arbeidsvarslingskurs type 1
· Arbeidsvarslingskurs type 3
· Dokumentert praktisk førstehjelpskurs, minimum 3 timer
· Dokumentert grunnopplæring brannvern, minimum 4 timer

Førstehjelpskurs og grunnkurs brannvern sammen skal inneholde:
· Grunnleggende brannteori
· Brannårsaker og forebyggende tiltak
· Varsling
· Redde liv og verdier
· Slokkemidler og slokkeutstyr
· Brannskader
· Slokkeøvelse med skumapparat og brannteppe
· Kjeden som redder liv
· Varsling, medisinsk nødtelefon
· Opptreden på skadested
· Pasientundersøkelse
· HLR – praktisk hjerte-/lunge-redning
· Fremmedlegemer
· Transport av syke og skadde inkludert båresurring
· Akutte sykdommer, astma, hjerteinfarkt, hjerneslag, diabetes, epilepsi
· Skader og ulykker, brudd, blødning, fallskader, el-skader og indre skader

40.16. [bookmark: _Toc490651263][bookmark: _Toc92095453]Spesielle krav knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Maskiner som arbeider i område der det er fare for gjenstående udetonert sprengstoff, skal være utstyrt med sikkerhetsglass i henhold til EN-standarder EN-1063 og EN-13123. Fareområde vil spesielt være der det foregår bergrensk, pigging, utlasting i skjæring, i grøft og ved stuff. 
Angivelse gitt over er ikke uttømmende. Kravet gjelder også maskiner som benyttes der operatør i maskinen utsettes for fare i form av glass-eksponeringsflater mot fareområde for udetonert sprengstoff.

FØLGENDE TAS INN VED ARBEIDER SOM INNEBÆRER BORING I TUNNEL:
Ved boring i tunnelstuff, defineres det en minimum «Opphold forbudt»-sone for personell fra bomfeste og fram til stuff når boremaskiner er i gang. Lading, prøvetaking, injisering, skift av borkroner, og manuelt stangskifte, bergbolting o.a. må samordnes slik at dette kan gjennomføres når alle boremaskinene er stanset.

Entreprenør skal før arbeid på stuff starter gjennomføre en risikovurdering, for å fastsette «endelig faresone» (som vil være ≥ «Opphold forbudt»-sone satt av byggherre), hvor arbeidstakernes sikkerhet, arbeidets art og arbeidsutstyr inngår i risikovurderingen. Ref. Forskrift om utførelse av arbeid § 27-16 jfr. § 1-4.

Montering av bolter foran bomfeste skal ikke utføres mens lading pågår.

FØLGENDE KRAV TAS INN VED BRUK AV LEDEBIL I TUNNEL;
Ved bruk av ledebil i tunnel gjøres det oppmerksom på at dette er et risikomoment som må vurderes særskilt i entreprenørens risikovurdering. 

41. [bookmark: _Toc490651264][bookmark: _Toc273532681][bookmark: _Toc92095454] Ytre miljø
41.1. [bookmark: _Toc490651266][bookmark: _Toc92095455]Oppfølging av ytre miljø i kvalitetsplanen
Entreprenøren skal i sin kvalitetsplan redegjøre for prosedyrer som dekker:
· Oppfølging av gjeldende regelverk for sin virksomhet
· Hindre utilsiktede utslipp

Entreprenøren skal forholde seg til byggherrens miljøsaneringsplan, samt byggherrens avfallsplan for rivearbeidene. Hvis avfallsplanen for riveobjektet ikke er utarbeidet av byggherren, skal den inkluderes i avfallsplanen for anlegget ellers. 

41.2. [bookmark: _Toc273532683][bookmark: _Toc490651267][bookmark: _Toc92095456]Hensyn til omgivelsene
Entreprenøren skal under arbeidets gang ta hensyn til omgivelsene, slik at ikke naboer og berørte parter sjeneres unødig av støv, støy, rystelser, utslipp og avfall etc. I samarbeid med byggherren skal entreprenøren bidra til løpende informasjon til berørte parter.

Entreprenøren skal sikre at omgivelser og tilstøtende vegnett ikke påføres ulemper i form av støv og tilsøling av veger som følge av kontraktsarbeidene.

Entreprenøren skal følge retningslinjer fra Klima- og Miljødepartementet T-1442 pkt. 4.2 som setter støygrenser for større arbeider og pkt. 4.3 som setter støygrenser for mindre arbeider, og om nødvendig kontakte ansvarlig myndighet (kommunelege e.l.), og eventuelt søke om tillatelser og dispensasjoner.

Der det finnes andre, lokale retningslinjer enn de som framgår, og som er strengere enn T-1442 og/eller T-1520, skal disse følges.

Det kan være samspillseffekter mellom støy og luftforurensning som øker plager og helse-risiko. Dersom området et utsatt for støynivåer over grenser, som er satt i tabell i støy-retningslinje T-1442, bør det derfor tas ekstra hensyn i planleggingen.

Det skal tas forholdsregler for å unngå spredning av uønskede fremmede organismer og smittestoffer, både gjennom flytting av vann eller jord samt bruk av utstyr eller masser som kan ha vært i kontakt med uønskede arter og smittestoffer.

Xxxxxx

EV. SPESIELLE RESTRIKSJONER (støygrenser satt av kommunal myndigheter etc.)

41.3. [bookmark: _Toc273532684][bookmark: _Toc490651268][bookmark: _Toc92095457]Tømmer og treprodukter
Entreprenøren skal sørge for at tømmer og treprodukter som benyttes i kontraktsarbeidene ikke er tilknyttet ulovlig hogst eller treprodukter.

41.4. [bookmark: _Toc273532685][bookmark: _Toc490651269][bookmark: _Toc92095458]Avfallshåndtering
1. Alt avfall* skal leveres til avfallsmottak godkjent av forurensningsmyndighetene eller disponeres på annen lovlig måte. Frest eller oppgravd asfalt som ikke gjenbrukes i kontraktsarbeidet skal leveres til mottak registrert under Kontrollordningen for asfaltgjenvinning – KFA.

2. Avfallsplan* og sluttrapport* skal utarbeides av entreprenøren og leveres byggherren.

3. Sorteringsgrad for entreprenørens eget produksjonsavfall skal være minimum 80 %. Sorteringsgrad er andel kildesortert avfall (i vekt) av alt avfall. Avfallet skal sorteres på arbeidsstedet. Normalt skal det sorteres i følgende fraksjoner; farlig avfall, metall, betong, treverk, plast, papp og papir og EE – avfall med mindre annet er angitt i kontrakten. Asfalt, forurenset masse og overflødige rene naturlige masser skal holdes utenfor ved beregning av sorteringsgraden.

4. Ved innlevering av farlig avfall* der avfallet er en del av produksjonsarbeidene, skal entreprenøren elektronisk deklarere avfallet med sitt organisasjonsnummer i Miljødirektoratets portal for avfallsdeklarering. Byggherrens organisasjonsnummer skal inn i merknadsfeltet. Byggherre skal ha kopi av deklarasjonsskjemaet.

5. For avfall produsert gjennom kontraktarbeidet skal det gjennomføres en basiskarakterisering* før deponering finner sted.
6. Levert avfall dokumenteres i månedsrapport og føres i R15-skjemaet i ELRAPP. Byggherren rapporterer videre til Statistisk sentralbyrå.

* For definisjoner, se avfallsforskriften og byggteknisk forskrift (TEK17) til Plan- og bygningsloven.

41.5. [bookmark: _Toc92095459]Kontraktsarbeidenes klimagassutslipp
18. [bookmark: _Toc36199068][bookmark: _Toc37067438][bookmark: _Toc37702010][bookmark: _Toc92095301][bookmark: _Toc92095460][bookmark: _Hlk27654513]
19. [bookmark: _Toc36199069][bookmark: _Toc37067439][bookmark: _Toc37702011][bookmark: _Toc92095302][bookmark: _Toc92095461]
20. [bookmark: _Toc36199070][bookmark: _Toc37067440][bookmark: _Toc37702012][bookmark: _Toc92095303][bookmark: _Toc92095462]
21. [bookmark: _Toc36199071][bookmark: _Toc37067441][bookmark: _Toc37702013][bookmark: _Toc92095304][bookmark: _Toc92095463]
22. [bookmark: _Toc36199072][bookmark: _Toc37067442][bookmark: _Toc37702014][bookmark: _Toc92095305][bookmark: _Toc92095464]
23. [bookmark: _Toc36199073][bookmark: _Toc37067443][bookmark: _Toc37702015][bookmark: _Toc92095306][bookmark: _Toc92095465]
24. [bookmark: _Toc36199074][bookmark: _Toc37067444][bookmark: _Toc37702016][bookmark: _Toc92095307][bookmark: _Toc92095466]
25. [bookmark: _Toc36199075][bookmark: _Toc37067445][bookmark: _Toc37702017][bookmark: _Toc92095308][bookmark: _Toc92095467]
26. [bookmark: _Toc36199076][bookmark: _Toc37067446][bookmark: _Toc37702018][bookmark: _Toc92095309][bookmark: _Toc92095468]
27. [bookmark: _Toc36199077][bookmark: _Toc37067447][bookmark: _Toc37702019][bookmark: _Toc92095310][bookmark: _Toc92095469]
28. [bookmark: _Toc36199078][bookmark: _Toc37067448][bookmark: _Toc37702020][bookmark: _Toc92095311][bookmark: _Toc92095470]
29. [bookmark: _Toc36199079][bookmark: _Toc37067449][bookmark: _Toc37702021][bookmark: _Toc92095312][bookmark: _Toc92095471]
30. [bookmark: _Toc36199080][bookmark: _Toc37067450][bookmark: _Toc37702022][bookmark: _Toc92095313][bookmark: _Toc92095472]
31. [bookmark: _Toc36199081][bookmark: _Toc37067451][bookmark: _Toc37702023][bookmark: _Toc92095314][bookmark: _Toc92095473]
32. [bookmark: _Toc36199082][bookmark: _Toc37067452][bookmark: _Toc37702024][bookmark: _Toc92095315][bookmark: _Toc92095474]
32.1. [bookmark: _Toc36199083][bookmark: _Toc37067453][bookmark: _Toc37702025][bookmark: _Toc92095316][bookmark: _Toc92095475]
32.2. [bookmark: _Toc36199084][bookmark: _Toc37067454][bookmark: _Toc37702026][bookmark: _Toc92095317][bookmark: _Toc92095476]
32.3. [bookmark: _Toc36199085][bookmark: _Toc37067455][bookmark: _Toc37702027][bookmark: _Toc92095318][bookmark: _Toc92095477]
32.4. [bookmark: _Toc36199086][bookmark: _Toc37067456][bookmark: _Toc37702028][bookmark: _Toc92095319][bookmark: _Toc92095478]
32.5. [bookmark: _Toc36199087][bookmark: _Toc37067457][bookmark: _Toc37702029][bookmark: _Toc92095320][bookmark: _Toc92095479]
[bookmark: _Toc92095480]Generelt
Entreprenøren skal levere kontraktsgjenstanden innenfor rammen av byggherres klimagassbudsjett. Dette gjelder også for løsninger som velges i kontraktgjennomføringen. 

Kravene til bruk av klimagassbudsjett og klimagassregnskap gjelder gjennom hele prosjekterings- og utførelsesfasen.

Klimagassbudsjett og klimagassregnskap er verktøy som entreprenøren skal bruke for å henholdsvis beregne fremtidige klimagassutslipp, og dokumentere og rapportere reelle klimagassutslipp ved gjennomføringen av kontrakten. Entreprenøren skal bruke VegLCA i utarbeidelsen av både klimagassbudsjettet og klimagassregnskapet. Ved overlevering til byggherre må formatet være i Excel. Analyseperioden må være 60 år. Klimagassbudsjettet skal være transparent, kunne kontrolleres, etterprøves og vise hvordan entreprenørens valg reduserer klimagassutslippet.

[bookmark: _Toc92095481]Miljødeklarasjon. Environmental Product Declaration (EPD)
Entreprenøren skal levere prosjektspesifikk EPD (Environmental Product Declaration) for
følgende materialer:

• Asfalt
• Konstruksjonsbetong
• Armeringsstål

I tillegg skal entreprenøren levere EPD for alle øvrige produkter hvor det finnes EPD. 

Alle EPD-er skal så langt som mulig være prosjektspesifikke og gjøres tilgjengelig for byggherren i dokumenthåndteringssystemet før produktet tas i bruk.

EPD skal være i henhold til EN 15804 og godkjent av medlemmer av Eco-plattform, blant andre EPD-Norge, Environdec og IBU.

[bookmark: _Toc92095482]Entreprenørens klimagassbudsjett, -regnskap, avvik, rapportering, mv. 
Entreprenørens klimagassbudsjett
Entreprenøren skal lage et eget klimagassbudsjett som legges frem på samhandlingsmøte. 

Det skal dokumenteres hvilke alternative løsningsvalg som kan bidra til reduksjon av klimagassutslipp, som maskiner, utstyr, materialer, metoder og løsninger som gir lavest mulig klimagassutslipp. Dette skal gjøres hvert samarbeidsmøte, jf. C2 punkt 12. Entreprenøren skal på et hvert tidspunkt søke å velge det som gir lavest mulig klimagassutslipp. De valgene som tas, skal dokumenteres i entreprenørens klimagassbudsjett.

Klimagassregnskap og utslippsrapport
Entreprenøren skal gjennom hele kontraktsperioden føre regnskap over månedlig klimagassutslipp og rapportere til byggherren hver måned (utslippsrapporten), jf. C2 punkt 17.3. Utslippsrapporten skal gi en kort beskrivelse av klimagassutslipp i perioden. Entreprenøren skal også redegjøre for, og begrunne, eventuelle avvik av betydning fra byggherres klimagassbudsjett, samt redegjøre for forslag til tiltak. Oppdatert klimagassregnskap skal alltid vedlegges utslippsrapport. Utslippsrapporten skal føres på skjema utarbeidet av byggherren slik at byggherren kan kontrollere og etterprøve den; byggherren skal kunne vurdere risiko for overskridelse av sitt klimagassbudsjett og behov for tiltak. 

Entreprenøren skal ved ferdigstillelse av kontraktsarbeidet fremlegge et endelig klimagassregnskap.

[bookmark: _Hlk32921966]Utslippsberegningene i klimagassregnskapet skal være basert på prosjektspesifikke beregnings- og utslippsfaktorer som nevnt i VegLCA. Disse prosjektspesifikke beregnings- og utslippsfaktorene må være godkjent av byggherren. Dersom det ikke finnes slike faktorer, må standardfaktorene i byggherrens klimagassbudsjett, i VegLCA, benyttes.

41.6. [bookmark: _Toc92095483]Krav til anleggsmaskiner i tunnel
Ventilasjon, salveboring og betongsprøyting og injeksjon skal baseres på elektrisk drift. Aggregatdrift tillates normalt ikke, dersom ikke annet fremkommer i konkurransegrunnlaget. 
[bookmark: _Toc27654276][bookmark: _Toc27654450]
41.7. [bookmark: _Toc92095484]Kjøretøy og maskiner
Alle maskiner og utstyr som skal brukes i kontrakten skal være utstyrt med registreringsmerke med QR-kode og være registrert i maskinregisteret (www.reginn.no). Statens vegvesen skal gis elektronisk innsyn i registeret for å kunne utøve sanntidskontroll og få oversikt over entreprenørens og underentreprenørens registrerte maskiner og utstyr. 

Alle dieseldrevende kjøretøy og maskiner som benyttes i kontrakten, skal minimum ha henholdsvis EURO 6 og STEG 4 godkjennelse. 

Entreprenøren skal månedlig rapportere på energiforbruket, minimum elektrisitets- og dieselforbruk. Diesel skal rapporteres i avgiftsfri og diesel med veibruksavgift. Tall skal rapporteres som liter forbrukt. Prosjekter som bruker rent biodrivstoff skal rapportere på dette.

41.8. [bookmark: _Toc27654315][bookmark: _Toc27654489][bookmark: _Toc490651270][bookmark: _Toc92095485]Spesielle krav knyttet til ytre miljø
FØLGENDE TAS INN VED ARBEIDER SOM INNEBÆRER ARBEID NÆR ELLER VED TRAFIKKERT OMRÅDE:
Alle maskiner skal være utstyrt med egnet absorpsjonsmiddel, slik at trafikkfarlig søl som oljelekkasjer og lignende kan samles opp umiddelbart.

41.9. Innrapportering av klimadata/kontraktens energiforbruk

Kontraktens energiforbruk skal rapporteres til nytt skjema R16 i ELRAPP. 

For hver enhet skal det rapporteres energiforbruk innenfor kontraktsarbeidene, med kildeanvisninger for tallene. Det forutsettes at enheter som har direkte detektering av løpende energiforbruk, og nødvendig kommunikasjon, kan rapportere forbruket løpende via nytt API. Om faktisk energiforbruk ikke er tilgjengelig for vedkommende enhet, skal det meldes inn beregnet verdi i liter, kWh eller kg, basert på tilgjengelige data for vedkommende enhet. Innrapportering skal så langt som mulig skje fortløpende. For enheter som ikke er utstyrt slik at dette er hensiktsmessig å få til, skal rapportering skje minst pr. måned.

Som et minimum skal det rapporteres data fra alle kjøretøy og maskiner med maks. motoreffekt større enn 19 kW, som i løpet av en 12-månedersperiode inngår i kontraktsarbeidene i mer enn 50 driftstimer totalt, eller som i løpet av en enkelt måned inngår i kontraktsarbeidene i mer enn 10 driftstimer totalt.

Data skal innrapporteres pr. kjøretøy/maskin, og skal som et minimum omfatte:
•             Enhetens kjøretøyregistreringsnummer (f.eks. EC12345) eller nummer i maskinregisteret (reginn.no)
•             Enhetens entreprenør- og kontraktsunike nummer (alfanumerisk, maks. 20 tegn) om kjøretøyregistreringsnummer eller nummer i maskinregisteret ikke finnes
•             Enhetens årsmodell og miljøklasse (velges fra plukkliste, f.eks. «Euro 6» eller «Steg V»)
•             Type enhet (velges fra plukkliste, f.eks. «Beltegraver», «Traktor», «Lastebil» eller «Personbil») og modellbetegnelse (fritekst, ikke nødvendig å gjenta info som finnes i f.eks. kjøretøyregisteret)
•             Hvilke(n) energikilde(r) enheten benytter (velges fra plukkliste) *)
Dersom enheten har brukt flere ulike energikilder på samme arbeidsøkt, gis en delrapport pr. energikilde.
•             Mengde forbrukt drivstoff/energi for vedkommende enhet innenfor kontraktsarbeidene (liter, kWh eller kg, maks. 8 desimaler)
•             Målekilde for rapportert mengde forbrukt (velges fra plukkliste, f.eks. «Beregnet», «Rådata» eller «Avlest»)
•             Utkjørt lengde (km, maks. 8 desimaler) for vedkommende enhet innenfor kontraktsarbeidene (for maskiner der utkjørt lengde er mindre relevant, kan evt. rapporteringen skje pr. «motortid» målt i timer, minutter og sekunder)
•             Kilde for rapportert utkjørt lengde eller arbeidstid (velges fra plukkliste, f.eks. «GPS» eller «Km-teller»)
•             Periode for innmeldt forbruk og produksjon (fra-til dato og klokkeslett, evt. hvilken måned rapporten gjelder)
•             Identifikasjon av hvilken kontrakt rapporten gjelder

Det må framkomme hvilke enheter som er rapportert via hvilket flåtestyringssystem e.l., og hvilke som er rapportert på annen måte.

*) Aktuelle energikilder kan være (ikke uttømmende liste):
-              Bensin (liter)
-              Biodiesel FAME (liter)
-              Biodiesel HVO 100 (liter)
-              Biodiesel annen (liter)
-              Bioetanol E85 (liter)
-              Biogass (kg)
-              Elektrisitet (kWh)
-              «Fossil» diesel (liter)
-              Hydrogen (kg)
-              Naturgass CNG (kg eller liter)
-              Naturgass LNG (kg eller liter)

42. [bookmark: _Toc490651271][bookmark: _Toc92095486]Fellesbestemmelser for SHA og YM
42.1. [bookmark: _Toc490651272][bookmark: _Toc92095487]Beredskapsplan og øvelser
Målet med planen er at alle skal være best mulig forberedt til å håndtere en uønsket hendelse på arbeidsstedet. Planen skal være gjort kjent blant alle som utfører arbeid på kontrakten, og være tilgjengelig for disse.

Entreprenøren skal utarbeide en plan som minst skal inneholde:

· Beredskapsrutiner for ulykker, brann, forurensning og andre uønskede miljøhendelser inklusive hyppighet av øvelser
· Eventuelle andre eksisterende beredskapsplaner
· Ressurser og materiell til bruk ved ulykker, brann og utslipp
· Varslingsplan

Beredskapsrutiner skal bygge på kontraktens risikovurdering, og føringer i eksisterende beredskapsplan. Transportevakuering samt avsperring i forbindelse med en uønsket hendelse skal framgå spesielt.

Planen skal gi oversikt over nødvendige ressurser, det vil si førstehjelpsutstyr og beredskapsmateriell (brannslukningsapparat, oppsugingsmiddel osv.), samt oversikt over tilgjengelige telefoner. Alle som utfører arbeid på kontrakten, skal ha tilgang til egnet kommunikasjonsutstyr.

Varslingsplanen inngår i kontraktens SHA-plan, og skal også inkludere varsling for uønskede hendelser knyttet til ytre miljø. Varslingsplanen skal skjematisk vise hvem som skal varsle og hvem som skal varsles.

Plan for håndtering av uønskede hendelser skal inneholde en oversikt over hvem som skal delta i og lede gjennomgangen med berørt personell etter en alvorlig hendelse (debrifing).

Rutinene for beredskap, som omtalt i dette punktet, skal gjennomgås grundig i forbindelse med et byggemøte tidlig i kontraktsperioden. For større eller risikofylte kontrakter skal det i tillegg holdes minst en beredskapsøvelse tidlig i kontraktsperioden. Beredskapsøvelsen skal tilpasses en tenkelig uønsket hendelse for kontraktsarbeidet.

Etter en alvorlig hendelse, skal det gjennomføres debrifing for berørt personell.

42.2. [bookmark: _Toc273532689][bookmark: _Toc490651273][bookmark: _Toc92095488]Rapportering og oppfølging av uønskede hendelser
Ved uønskede hendelser skal det minimum gis den informasjon som etterspørres i Statens vegvesen sitt skjema «Melding om uønsket hendelse eller farlig forhold innen HMS». Rapporten føres i ELRAPP (R18). Årsaksanalyse og hvilke tiltak som gjøres for å unngå gjentakelse av hendelsen, skal også sendes byggherren.

Byggherren krever i tillegg en sammenstilling i Månedsrapport-HMS i ELRAPP (R19).

Entreprenørens rapportering av arbeidsulykker, yrkesskader og andre uønskede hendelser skal skje etter følgende retningslinjer:
	Hva
Rapporteres
	Når 
rapporteres
	Til hvem
	Rapportform til byggherren

	Alvorlige 
ulykker i forbindelse med arbeid (konsekvensklasse K5 og K4)
	Når det skjer
	Politi
Arbeidstilsynet 
Byggeleder
DSB ved sprengningsulykker og elektrisitetsulykker 
Brannvesenet ved brann og forurensningsulykker
Verneombud
Pårørende (politiet varsler ved dødsulykke)
	Muntlig i første omgang, deretter skriftlig 3)

	Øvrige ulykker (konsekvensklasse K3, K2 og K1)
	Senest innen 48 timer
	Byggeleder
DSB i tillegg til Arbeidstilsynet ved sprengningsulykker og elektrisitetsulykker 
Verneombud
	Skriftlig 3)


	Nestenulykker
	Senest innen 14 dager
	Byggeleder

	Skriftlig 3)


	Alvorlige nestenulykker (konsekvensklasse K5 og K4)
	Når det skjer
	Byggeleder
	Muntlig i første omgang, deretter skriftlig 3)

	Yrkessykdom eller yrkesskade
	Når det blir konstatert 1) 
	Arbeidstilsynet
Byggeleder2) 
	Skriftlig



1) Benyttes til forebyggende arbeid
2) Bare når arbeidstaker samtykker og sykdommen er relevant for arbeid i denne kontrakten.
3) Rapportering gis ved bruk av ELRAPP skjema R18.

Begrepsforklaring
	DSB:
	Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

	Nestenulykke:
	Uønsket hendelse som under litt andre omstendigheter kunne ha resultert i skade på personer, miljø eller materielle verdier

	Ulykke:
	Uønsket hendelse som resulterer i utilsiktet skade på personer, miljø eller materielle verdier, eller fører til produksjonstap

	Konsekvensklasse:
	Statens vegvesens klassifisering av skader fremgår av ELRAPP.



42.3. [bookmark: _Toc490651274][bookmark: _Toc92095489]Undersøkelse av dødsulykker og hendelser med stort risikopotensiale
Denne bestemmelsen gjelder ved dødsulykker eller uønskede hendelser som etter byggherrens vurdering har stort risikopotensiale (alvorlig mén og død). Etter slike hendelser, hvor det er involvert personer som deltar i kontraktsarbeidet eller er tredjepart, kan byggherren iverksette undersøkelser i samsvar med Statens vegvesens prosedyrer. I slike tilfeller skal entreprenøren stille personell og øvrige ressurser til disposisjon for byggherrens undersøkelser, samt sørge for at det samme gjøres av alle som faller inn under samordningsansvaret for kontraktarbeidet.
42.4. [bookmark: _Toc273532692][bookmark: _Toc490651275][bookmark: _Toc92095490]Byggherrens sanksjonsrett
· Ved manglende bruk av påbudt personlig verneutstyr, eller andre brudd den enkelte arbeidstaker svarer for, vil det først bli gitt skriftlig advarsel, deretter skriftlig bortvisning fra arbeidsstedet.

· Dersom entreprenøren eller hans kontraktsmedhjelpere unnlater å utarbeide sikkerhetsrutiner eller å etterkomme anvisninger for å ivareta SHA eller YM, kan byggherren iverksette følgende tiltak:
1. Stanse arbeidet som er berørt av kontraktsbruddet inntil forholdet er brakt i orden. Dersom forholdet gjelder YM fastsettes en kort frist for iverksetting av tiltak. Dette gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham.
2. Ved gjentatte brudd på ivaretakelse av SHA i tillegg til å stanse arbeide kan byggherren ilegge en økonomisk sanksjon på kr. 15 000 pr. forhold.
3. Dersom forholdet gjelder YM og ikke er rettet innen fastsatt frist, kan Byggherren selv sørge for å få tiltak gjennomført eller iverksatt for entreprenørens regning.

Byggherrens økonomiske krav knyttet til entreprenørens kontraktsbrudd begrenses ikke til kontraktens gjenstand, men omfatter også brudd på kontraktsbestemmelser knyttet til SHA og YM.

Ved gjentatte brudd på kontraktsbestemmelsene om HMS kan entreprenøren bli utelukket fra fremtidige kontrakter med Statens vegvesen. Der entreprenøren er et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe) gjelder utelukkelsen begge deltagerne eller alle der det er flere enn to.

43. [bookmark: _Toc388969375][bookmark: _Toc490651276][bookmark: _Toc92095491] Forbedringer og utviklingsarbeider
Der partene har forslag til alternative løsninger som gir besparelser, uten verdiforringelse for prosjektet, tas dette opp skriftlig, på samarbeidsmøte eller på byggemøte.

Som incitament til endringer, utviklingsprosjekter mv. som fører til besparelse i forhold til kontrakt, fordeles differensen mellom kontraktens utførelse og avtalt utførelse likt mellom byggherre og entreprenør, etter at hver av partene har fått dekket sine utgifter til omprosjektering. Byggherren avgjør hvilke forslag som kommer til utførelse.

Der partene blir enige om at utviklingsarbeider skal gjennomføres, opprettes egne tilleggsavtaler om dette. Dette kan også være aktuelt for utviklingsarbeid dersom det ikke fører til besparelse for denne kontrakten.

Hvis anleggets tekniske verdi endres, skal denne endringen avregnes før besparelsen fordeles. Normal omprosjektering fra byggherrens side som følge av endrede krav, ønsker, avvikende grunnforhold mm. omfattes ikke av denne avtalen.

44. [bookmark: _Toc490651277][bookmark: _Toc92095492] Sprengningsarbeider
44.1. [bookmark: _Toc442943303][bookmark: _Toc490651278][bookmark: _Toc92095493]Transport av sprengstoff
Alle kjøretøy for transport av sprengstoff, uansett mengde, skal være ADR-godkjent.

44.2. [bookmark: _Toc442943304][bookmark: _Toc490651279][bookmark: _Toc92095494]Sprengningsplaner
Ytterhjørner for salvene skal koordinatfestes og angis på sprengningsplan.

Generelt gjelder at sprengningsplan skal oversendes byggherren minimum 14 dager før planlagt oppstart av sprengningsarbeider. Der sprengningsarbeider ikke har vært forutsett, avtales oversendelse av sprengningsplan i samhandlingsmøte for oppstart av sprengningsarbeider.

44.3. [bookmark: _Toc442943305][bookmark: _Toc490651280][bookmark: _Toc92095495]Salveplaner 
Ytterhjørner for salven skal koordinatfestes og angis på salveplan.

Salveplan, med angivelse av boremønster, klokkeslett for avfyring og omtrentlig salvestørrelse skal oversendes byggherren minimum 24 timer før planlagt avfyring av salve.

Minimum to timer før avfyring av salve skal entreprenøren oversende byggherren revidert salveplan med faktisk boret mønster, revidert ladeplan og dekningsplan.

44.4. [bookmark: _Toc442943306][bookmark: _Toc490651281][bookmark: _Toc92095496]Bergsprengningsleder
Bergsprengningsleder skal kunne innfinne seg på brukerstedet på de dager hvor det gjøres sprengningsarbeider.

44.5. [bookmark: _Toc442943307][bookmark: _Toc490651282][bookmark: _Toc92095497]Bergsprenger
Bergsprenger skal ha påkledningsdetaljer som tydelig viser posisjon som bergsprenger.

44.6. [bookmark: _Toc442943308][bookmark: _Toc490651283][bookmark: _Toc92095498]Arbeid hvor det er mulighet for å påtreffe sprengstoff fra tidligere entreprise 
Bestemmelsen gjelder ved arbeider som rensk, graving, pigging, boring, mv. hvor det er mulighet for å påtreffe sprengstoff fra tidligere utførelse. Arbeider i slike områder skal planlegges og gjennomføres i samråd med byggherren for å bestemme omfang og type tiltak. Ansvarlig bergsprenger skal være tilstede under hele arbeidsprosessen, og arbeidene skal utføres av personell med kompetanse fra tilsvarende arbeid.

44.7. [bookmark: _Toc490651284][bookmark: _Toc92095499]Oppstartsmøter ved sprengningsarbeid
I forbindelse med oppstart av sprengningsarbeider skal det holdes egne oppstartsmøter hvor hovedentreprenør og alle underentreprenører som er involvert i disse arbeidene skal være representert. Møtet skal avholdes før sprengningsplan oversendes byggherren. Der behov for sprengning ikke har vært forutsett, skal møte avholdes tidligst mulig etter at sprengningsbehov er blitt kjent. Det betales ikke for tidsbruk for disse møtene. Byggherren leder møtet.

Formålet med møtet er å gjennomgå rutiner og prosedyrer for gjennomføring av
sprengningsoppdraget, herunder også risikovurderinger, entreprenørens fremdriftsplan og
tiltenkte ressurser for sprengningsoppdraget, dokumentasjon og avviksbehandling.

45. [bookmark: _Toc388969376][bookmark: _Toc490651285][bookmark: _Toc92095500] Andre bestemmelser
45.1. [bookmark: _Toc388969378][bookmark: _Toc490651286][bookmark: _Toc92095501]Riggplass
Entreprenøren skal utarbeide en riggplan for anleggsområdet, som skal oversendes byggherren senest 4 uker etter kontraktsinngåelse. 
Planen skal inneholde kart og en beskrivelse for relevante forhold på anleggsområdet.
· Inngjerding og porter
· Kontor, spise- og skiftebrakker og ev. innkvartering
· Beredskapsutstyr
· Områder for lagring av materiell
· Områder for lagring av farlig stoffer
· Kjøreadkomster og ferdselsveger
Listen er ikke uttømmende.


Byggherren skal ha oversendt fra entreprenør en plan over all innkvartering, før oppstart av arbeidene.
Innkvarteringen skal være forsvarlig utformet, innredet og vedlikeholdt. Viktige momenter er blant annet størrelse, innredning og brannsikkerhet. Boligens standard skal også være i tråd med den teknologiske og sosiale samfunnsutviklingen. Innkvarteringen skal ha tilfredsstillende ventilasjon og skal ikke ha sopp, råte, fuktskader eller lignende. Innkvartering i arbeidslokaler eller på arbeidsplassen aksepteres ikke. Innkvarteringen skal også være godkjent ifølge bygningslovgivningen.

Som hovedregel skal arbeidstaker ha:
· eget soverom med vindu som kan åpnes
· oppholdsrom med stoler, sofa og TV. Hvis soverommet er stort, vil kravet om areal til rekreasjon kunne være ivaretatt på soverommene. Dersom soverommet er lite, vil det være krav om separat oppholdsrom.
· tilgang på bad og toalett. Ett låsbart toalett og en låsbar dusj per 4-5 beboere.
· vaskerom for vaskemaskin og tørkemuligheter for klær.
· sted for oppbevaring og tilberedelse av mat
· garderobe eller skap til oppbevaring av tøy
· stor nok plass til matlaging og oppbevaring av matvarer, spiseplass, spisebord og stoler
· ren og ryddig innkvartering
Når entreprenøren skal ta stilling til om innkvarteringen holder mål, må han legge vekt på behovet for privatliv og verdighet i forhold til antall beboere, og muligheten for å holde boligen ren og ryddig.

Entreprenøren skal sørge for avmerking og tilrettelegging av områder for lagring og oppbevaring av forskjellige materialer. Alle overflødige materialer og materiell skal fjernes så snart dette er mulig. Lagring av eksplosiver, brennbare stoffer (dynamitt, tennere, olje, gass, drivstoff, syrer osv.) skal vises tydelig i riggplanen. En oversikt som viser maks tillatte mengder av disse stoffene skal være en del av riggplanen.
Hensetting av kjøretøy, maskiner og utstyr skal ikke være til hinder for annen trafikk og anleggsdrift. Veger skal holdes åpne, ryddet og fri for materiell og avfall. Anleggstrafikk gjennom boligområder skal ikke forekomme så sant alternative kjøreruter eksisterer. Hvilke kjøreruter som skal benyttes skal avklares med byggherren på forhånd.
Entreprenøren skal sørge for at arbeidsstedet til enhver tid er sikret mot uvedkommende, i og utenfor ordinær arbeidstid. Ved fraværsperioder (helger og ferier) plikter entreprenøren å ha en person i nærheten (innen 1 time med bil) som daglig kontrollerer at sikkerhetstiltakene er i orden. Byggherren skal til enhver tid ha ajourført navn og telefonnummer på den som ivaretar sikkerhetstiltakene i slike perioder.
Det skal tas spesielt hensyn til barn, naboer og myke trafikanter.


Rengjøring av utstyr skal kun skje på en måte og på et sted som ikke utsetter trafikanter, naboer, arbeidere eller andre for fare eller er til sjenanse eller skade for omgivelsene.
Xxxxxx

45.2. [bookmark: _Toc388969379][bookmark: _Toc490651287][bookmark: _Toc92095502]Tilknytninger til offentlig nett, elkraft, mm
Xxxxxx

45.3. [bookmark: _Toc388969380][bookmark: _Toc490651288][bookmark: _Toc92095503]Kontor og laboratorium for byggherren
Xxxxxx

45.4. [bookmark: _Toc388969344][bookmark: _Toc490651214][bookmark: _Toc92095504][bookmark: _Toc388969381][bookmark: _Toc490651289]Sanksjoner knyttet til mangelfull rapportering
Dersom entreprenørens dokumentasjon til byggherren er mangelfull, og entreprenøren ikke framskaffer den avtalte dokumentasjonen innen 14 dager etter å ha blitt gjort oppmerksom på forholdet, ilegges entreprenøren et trekk på 5 000 kroner per hverdag for hvert forhold inntil dokumentasjonen foreligger.

Entreprenøren ilegges et trekk på 10 000 kroner dersom byggherrens stikkprøvekontroll avdekker vesentlige avvik i utførelsen som forringer kvaliteten og som ikke er meldt inn til byggherren innen 2 dager etter at avviket inntraff, på tross av at entreprenøren visste om eller burde ha visst om avviket.

Sanksjon i form av trekk er ikke begrensende for byggherrens håndtering av mangler i henhold til NS 8406.

45.5. [bookmark: _Toc92095505]Arbeidstegninger
Entreprenøren har ansvar for å utarbeide nødvendige arbeidstegninger for gjennomføring av de nedenfor nevnte arbeider i henhold til konkurransegrunnlaget, og for å dokumentere overfor byggherren hvordan arbeidene er gjennomført. Grunnlaget for utarbeidelse av arbeidstegninger er tegningsdelen i konkurransegrunnlaget. Følgende arbeider er omfattet:

· Xxxxxx
· Xxxxxx


45.6. [bookmark: _Toc92095506]Massedisponeringsplan
Entreprenøren skal levere en plan som viser hvordan massene i kontrakten skal disponeres før arbeidene igangsettes. Planen skal oppdateres når det oppstår behov for endringer i massedisponeringen. 

Planen skal som minimum vise disponering av følgende massetyper:
· Vegetasjonsmasse
· Jordmasser
· Myr og andre ubrukbare masser
· Sprengt stein i dagen
· Sprengt stein i tunnel
· Forurensede masser
· Resirkulerte masser
· Masser tilført utenfra 



46. [bookmark: _Toc37066358][bookmark: _Toc92095507]CoVid-19 og krigen i Ukraina


46.1. [bookmark: _Toc92094942]Rapportering
I de perioder hvor gjennomføringen påvirkes av CoVid-19 og/eller konsekvenser av krigen i Ukraina, skal partene daglig/ukentlig oppdatere hverandre kort om status, tiltak og konsekvenser. Partene har ansvar for å skriftlig gjøre en kort oppsummering av den daglige/ukentlige rapporteringen.

46.2. [bookmark: _Toc92094943] Partenes krav på fristforlengelse på grunn av CoVid-19 og/eller konsekvenser av krigen i Ukraina (se NS 8406 pkt. 20)
Partene har krav på fristforlengelse dersom fremdriften hindres av CoVid-19og/eller konsekvenser av krigen i Ukraina, utover det som kunne legges til grunn på tilbudstidspunktet, med mindre partene med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene.

Blir fremdriften hindret av en kontraktsmedhjelper, har parten krav på fristforlengelse dersom kontraktsmedhjelperen hindres av slike forhold som nevnt i første ledd.  

En part har krav på fristforlengelse dersom fremdriften hindres som følge av at den andre parten har krav på fristforlengelse etter denne bestemmelsen.

46.3. [bookmark: _Toc83919499] Vederlagsjustering som skyldes CoVid-19 og/eller konsekvenser av krigen i Ukraina (se NS 8406 pkt. 22.1)
Entreprenøren har krav på å få dekket 50 % av prisen i prosess 12.12 Drift av rigg og midlertidige bygninger, ved fristforlengelse gitt på grunn av CoVid-19 og/eller konsekvenser av krigen i Ukraina.  


Sanksjonsloven med tilhørende forskrifter og forbud mot russisk bitumen.

38.1. Entreprenørens plikt til å etterleve sanksjonsloven med tilhørende forskrifter
Partene har plikt til å opptre i overensstemmelse med sanksjonsloven av 16. april 2021 nr. 18 med tilhørende forskrifter. 
Entreprenøren har ansvar og skal sørge for at selskaper i entreprenørens konsern eller selskaper som entreprenøren har kontrollerende eierskap eller myndighet i, kontraktmedhjelpere og enhver annen i leverandørkjeden, samt daglig leder, styreleder og andre ledende ansatte hos entreprenøren og i de nevnte selskaper opptrer i overensstemmelse med ovennevnte regelverk.
38.2. Vesentlig mislighold
Brudd på kontraktens bestemmelser i punkt 1 ovenfor skal alltid anses som et vesentlig kontraktbrudd.
38.3.  Erstatning
Byggherren kan kreve erstatning for ethvert økonomisk tap eller skade som han måtte lide som følge av entreprenørens brudd på kontraktens bestemmelser i punkt 1 ovenfor. 
38.4. Heving
Med mindre entreprenøren retter kontraktbruddet innen kontraktens frister, kan byggherren heve hele eller deler av kontrakten i henhold til bestemmelsene i kapittel C1 punkt 29.
38.5. Utskifting av kontraktmedhjelpere
Byggherren kan bestemme at entreprenøren skal skifte ut kontraktmedhjelpere dersom det avdekkes brudd på kontraktens bestemmelser i punkt 1. 
38.6. Informasjonsplikt
Partene skal til enhver tid holde hverandre informert og oppdatert om forhold av betydning for kontraktens bestemmelser om sanksjonslovgivningen.
38.7. Dokumentasjon
Entreprenøren skal på forespørsel fra byggherren, og innen 14 dager etter at forespørselen er sendt, fremlegge dokumentasjon på etterlevelse av kontraktene bestemmelser i punkt 1 og/eller punkt 9. Dette gjelder blant annet dokumentasjon om
(i)	juridiske personer
(ii)	fysiske personer
(iii)	opprinnelse på varer, materialer og andre innsatsfaktorer som benyttes i gjennomføringen av kontraktarbeidene
(iv)	transport av varer, materialer og andre innsatsfaktorer som benyttes i gjennomføringen av kontraktarbeidene

Dette gjelder tilsvarende dokumentasjon fra underleverandører. Byggherren kan velge om han vil innhente slik dokumentasjon selv, eller om entreprenøren skal innhente dokumentasjonen fra underleverandørene.  
38.8. Sanksjon for manglende dokumentasjon
Dersom entreprenørens dokumentasjon til byggherren er mangelfull, og entreprenøren ikke framskaffer den avtalte dokumentasjonen innen 14 dager etter å ha blitt gjort oppmerksom på forholdet, ilegges entreprenøren et trekk på kr 5000 per dag for hvert forhold inntil dokumentasjonen foreligger. 
38.9. Spesielt om bitumen fra Russland 
Noen typer bitumen er omfattet av kjøps- og importforbudet av råolje og petroleumsprodukter i sanksjonslovgivningen med tilhørende forskrifter.
Den politiske situasjonen innebærer at leveranser fra Russland nå er uforutsigbare, og kan medføre risiko for fremdriftsutfordringer i kontrakter.
I denne kontrakten skal det ikke brukes bitumen som er eksportert fra eller har sin opprinnelse i Russland, uavhengig av om det er omfattet av importforbudet eller ikke. Dette gjelder så lenge importforbudet for enkelte typer bitumen er omfattet av kjøps- og importforbudet av råolje og petroleumsprodukter i sanksjonslovgivningen med tilhørende forskrifter. 


C Kontraktsbestemmelser NS 8406:2009
C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for bygging, Statens vegvesen	C2 - 2
Kravene i punkt 7 (iii) om dokumentasjon på opprinnelse på varer, materialer og andre innsatsfaktorer som benyttes i gjennomføringen av kontraktarbeidene, gjelder også for denne bestemmelsen.  
C	Kontraktsbestemmelser – NS 8406:2009
[bookmark: _C3_Avtaledokument]C3 Avtaledokument

	Mellom Statens vegvesen
	som byggherre
	foretaksnr. 971 032 081

	
	
	

	og  Xxxxxx
	som entreprenør
	foretaksnr. Xxxxxx

	
	
	

	er inngått følgende avtale:
	



1	Entreprenøren påtar seg å levere Xxxxxx.

2	Kontraktsarbeidet skal leveres for:

	Kontraktssum (eks. mva og eks. E4 pkt. 1, 2 og 3)
(tilbud av åååå-mm-dd korrigert etter kontrollregning)
	
	kr
	xxxxxx

	Korreksjon iflg. pkt. 8
	
	kr
	xxxxxx

	Kontraktssum (ekskl. mva)
	
	kr
	xxxxxx



3	Opplysninger om og betingelser for arbeidet er gitt i konkurransegrunnlaget og de 	tegninger og dokumenter dette henviser til.

4	Det er fastsatt følgende bindende tidsfrist(er): xxxxxx.

5	For overskridelse av frist(er) betaler entreprenøren til byggherren xxxxxx.

6	Entreprenøren skal levere byggherren garantierklæring for riktig oppfyllelse av entreprenørens forpliktelser i kontraktsperioden og reklamasjonsperioden før kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått jf. NS 8406, pkt. 8 med suppleringer i kap. C2, pkt. 15.

7	Entreprenøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis før kontrakts-arbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått, jf. NS 8406, pkt. 9 med suppleringer i kap. C2, pkt 16.

8	Som en del av denne avtale inngår også vedlegg til avtaledokument ifølge vedleggsliste
	datert åååå-mm-dd.

9	Manglende oppfyllelse av pkt. 6 og 7 kan medføre heving av kontrakten på grunn av vesentlig mislighold av kontraktsforpliktelse.


Dette avtaledokument er signert elektronisk.

Sted, dato (skriv inn)							Sted, dato (skriv inn) 

Byggherre:											Entreprenør:
971 032 081 Statens vegvesen							Org.nr. Entreprenør
Fornavn Etternavn											Fornavn Etternavn
Tittel																Tittel


C Kontraktsbestemmelser – NS 8406:2009
C3 Avtaledokument		C3 - 1



[bookmark: _D1_Beskrivelse_(HELE]D Beskrivelse

D1 Beskrivelse (HELE PUNKTET SLETTES FØR UTLYSNING)
Spesielt om bruk av ISY G-prog Beskrivelse for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter.
Veiledning for ISY G-prog beskrivelse:


D Beskrivelse	
D1 Beskrivelse		D1 - 9
ISY Beskrivelse | Vegveven (vegvesen.no)
[bookmark: _D2_Tegninger_og_1]D2 Tegninger og supplerende dokumenter
STRYK DE DELER SOM IKKE SKAL BRUKES, ENTEN DETTE ER HELE TABELLER ELLER ENKELTE LINJER I TABELLER.

D 2.1 Prosjektinformasjon – detaljert oversikt over dokumentasjonen
Prosjektinformasjonen inneholder oversikt over dokumenter som inngår i kap. D2 i konkurransegrunnlaget. Det er angitt lenke til nedlastingsadresse for hver dokumentasjonstype. Klikk lenken for å få tilgang til prosjektinformasjonen: 


D 2.2 Grunnlagsdata iht. håndbok V770 Modellgrunnlag kap 4-11

GRUNNLAGSDATA ER DEFINERT I HÅNDBOK V770 MODELLGRUNNLAG (2015), KAPITTEL 4-11, DER FINNES I TILLEGG OVERSIKT OVER AKTUELLE DATAEIERE/KILDER TIL ULIKE GRUNNLAGSDATA. 

NØDVENDIGE GRUNNLAGSDATA SKAL GJØRES TILGJENGELIG MED KONKURRANSEGRUNNLAGET, SLIK AT TILBYDERE HAR DE NØDVENDIGE OPPLYSNINGER OM PROSJEKTOMRÅDET SOM TRENGS FOR Å GI PRIS. BYGGHERREN SKAL DOKUMENTERE KVALITETEN PÅ GRUNNLAGSDATA SOM LEVERES MED KONKURRANSEGRUNNLAGET. 

[bookmark: _Toc410041954][bookmark: _Toc429664879]D 2.2.1 Fastmerker
	Fastmerker (grunnlagsnett/byggeplassnett)

	 Type
	Referanse V770
	Inngår i konkurranse-grunnlaget 

	Koordinatfil
	kap. 5
	☐

	Oversiktskart
	kap. 5
	☐


Beskrivelse av dokumentasjonen
D 2.2.2 Høydegrunnlag for terrengoverflatemodell
	Høydegrunnlag for terrengoverflatemodell

	 Type
	Referanse V770
	Inngår i konkurranse-grunnlaget 

	Data fra landmåling
	kap. 6
	☐

	Data fra skanning
	kap. 6
	☐


Beskrivelse av dokumentasjonen
[bookmark: _Toc410041956]D 2.2.3 Installasjoner i grunnen
	Installasjoner i grunnen

	 Type
	Referanse V770
	Inngår i konkurranse-grunnlaget 

	Ledningskart VA
	kap. 7
	☐

	Ledningskart EL-Tele
	kap. 7
	☐

	Konstruksjoner
	kap.7
	☐

	Kummer
	kap. 7
	☐


Beskrivelse av dokumentasjonen
[bookmark: _Toc410041957]D 2.2.4 Tematiske geodata
	Tematiske geodata

	Type
	Referanse 
	Inngår i konkurranse-grunnlaget 

	Kartdata
	 
	

	Nasjonale kartdata N50-N5000
	Beskrivelse Kartverket
	☐

	N5
	Beskrivelse Kartverket
	☐

	N20
	Beskrivelse Kartverket
	☐

	N20 Bygning
	Beskrivelse Kartverket
	☐

	Samferdselsdata
	 
	

	FKB-Veg
	Beskrivelse Kartverket
	☐

	FKB-Vegnett
	Beskrivelse Kartverket
	☐

	FKB-Bane
	Beskrivelse Kartverket
	☐

	FKB-Lufthavn
	Beskrivelse Kartverket
	☐

	Terrengform: 
	 
	

	FKB-Laser
	Beskrivelse Kartverket
	☐

	DTM (Digital terrengmodell)
	Beskrivelse Kartverket
	☐

	FKB-Høydekurve
	Beskrivelse Kartverket
	☐

	Bygg og anlegg
	 
	 

	FKB-Bygning
	Beskrivelse Kartverket
	☐

	FKB-Bygningsmessige tiltak
	Beskrivelse Kartverket
	☐

	FKB-PblTiltak
	Beskrivelse Kartverket
	☐

	FKB-Adresse
	Beskrivelse Kartverket
	☐

	FKB-LedningVA
	Beskrivelse Kartverket
	☐

	FKB-LedningElTele
	Beskrivelse Kartverket
	☐

	FKB-Arealbruk
	Beskrivelse Kartverket
	☐

	FKB-Naturinfo
	Beskrivelse Kartverket
	☐

	FKB-Fastmerke
	Beskrivelse Kartverket
	☐

	Kyst, innsjø og vassdrag
	 
	

	FKB-Vann
	Beskrivelse Kartverket
	☐

	Markslag
	
	

	FKB-AR5
	Beskrivelse Kartverket
	☐

	Eiendomskart
	 
	

	FKB-Eiendomskart
	Beskrivelse Kartverket
	☐

	FKB-Servitutt
	Beskrivelse Kartverket
	☐

	Restriksjonsdata
	 
	

	Kulturminne
	Beskrivelse Kartverket
	☐

	Verneområde
	Beskrivelse Kartverket
	☐

	Presentasjonsdata
	 
	

	Tekst 1000
	Beskrivelse Kartverket
	☐

	Tekst 5000
	Beskrivelse Kartverket
	☐

	Ortofoto (flybilder)
	 
	

	Ortofoto
	BeskrivelseKartverket
	☐

	Vertikalbilde
	BeskrivelseKartverket
	☐

	Administrative grenser
	 
	

	Norges maritime grenser
	Beskrivelse Kartverket
	☐

	Administrative enheter
	Beskrivelse Kartverket
	☐

	Statistiske enheter
	Beskrivelse Kartverket
	☐

	Skog og landskap
	 
	

	Jordsmonn fullstendig
	Beskrivelse Kartverket
	☐

	Jordsmonn enkel
	Beskrivelse Kartverket
	☐

	Jordsmonn forenklet
	Beskrivelse Kartverket
	☐

	Jordsmonn datasett
	Beskrivelse Kartverket
	☐

	Norges geologiske undersøkelser
	 
	

	Industrimineral
	Beskrivelse Kartverket
	☐

	Løsmasser
	Beskrivelse Kartverket
	☐

	Malm
	Beskrivelse Kartverket
	☐

	Naturstein
	Beskrivelse Kartverket
	☐

	Berggrunn
	Beskrivelse Kartverket
	☐

	Grus og pukk
	Beskrivelse Kartverket
	☐


Beskrivelse av dokumentasjonen
[bookmark: _Toc410041958]D 2.2.5 Lag i grunnen
	Lag i grunnen

	 Type
	Referanse
	Inngår i konkurranse-grunnlaget 

	Grunnboringsdata
	V220 og V770 kap. 9
	☐

	Geologiske rapporter
	V220 
	☐

	Geotekniske rapporter
	V220 
	☐


Beskrivelse av dokumentasjonen
[bookmark: _Toc410041959]D 2.2.6 Grunnlagsdata for tunneler
	Grunnlagsdata for tunneler

	 Type
	Referanse V770
	Inngår i konkurranse-grunnlaget 

	Data fra landmåling
	kap. 10
	☐

	Data fra skanning
	kap. 10
	☐

	Andre data
	kap. 10
	☐


Beskrivelse av dokumentasjonen
[bookmark: _Toc410041960]D 2.2.7 Dokumentasjon fra tidligere prosjektfaser i regi av Statens vegvesen
	Dokumentasjon fra tidligere prosjektfaser

	 Type
	Referanse V770
	Inngår i konkurranse-grunnlaget 

	Utredninger
	kap. 11
	☐

	Oversiktsplaner 
	kap. 11
	☐

	Reguleringsplan
	kap. 11
	☐


Beskrivelse av dokumentasjonen
D 2.2.8 Planer fra andre tiltakshavere
	Planer fra andre tiltakshavere

	 Type
	Referanse V770
	Inngår i konkurranse-grunnlaget 

	Utredninger
	kap. 12
	☐

	Oversiktsplaner 
	kap. 12
	☐

	Spesielle utredninger/analyser
	kap. 12
	☐

	Reguleringsplan
	kap. 12
	☐

	Tegninger og modeller fra konkurransegrunnlag
	kap. 12
	☐


Beskrivelse av dokumentasjonen
[bookmark: _Toc410041961][bookmark: _Toc371506739][bookmark: _Toc371507235][bookmark: _Toc371507978][bookmark: _Toc371509170]D 2.3 Objektkodeliste iht. håndbok V 770 Modellgrunnlag kap. 3
	Objektkodeliste 

	 Type
	Referanse V770
	Inngår i konkurranse-grunnlaget

	Objektkodeliste tilpasset prosjektet
	kap. 3
	☐


Beskrivelse av dokumentasjonen

D 2.4 Modellgrunnlag iht. håndbok V770 Modellgrunnlag
Data kan lastes ned her: 
D 2.4.1 Grunnlagsmodeller
	Grunnlagsmodeller beskriver eksisterende situasjon

	Type
	Referanse V770
	Inngår i konkurranse-grunnlaget 

	Terrengoverflatemodell
	kap. 14.3
	☐

	Grunnforholdsmodell
	kap. 14.4
	☐

	Eksisterende objekter
	kap. 14.5
	☐

	Administrative forhold
	kap. 14.6
	☐


Beskrivelse av dokumentasjonen
D 2.4.2 Fagmodeller
	Fagmodeller beskriver planlagt situasjon

	Type
	Referanse V770
	Inngår i konkurranse-grunnlaget 

	Veg
	kap. 15.3
	☐

	Bru og konstruksjoner
	kap. 15.4
	☐

	Tunnel
	kap. 15.5
	☐

	Tekniske installasjoner
	kap. 15.6
	☐

	Byggetekniske detaljer
	kap. 15.7
	☐

	Vann og avløp (VA)
	kap. 15.8
	☐

	Drenering og vannbehandling
	kap. 15.9
	☐

	Skilt
	kap. 15.10
	☐

	Vegoppmerking
	kap. 15.11
	☐

	Belysningsanlegg
	kap. 15.12
	☐

	Signalanlegg
	kap. 15.13
	☐

	Kabelføringsanlegg
	kap. 15.14
	☐

	Landskapstiltak
	kap. 15.15
	☐

	Geoteknikk og geologi
	kap. 15.16
	☐

	Reguleringsflater
	kap. 15.17
	☐

	Grunnerverv
	kap. 15.18
	☐

	Ytre miljø
	kap. 15.19
	☐

	Terrengarbeider
	kap. 15.20
	☐


Beskrivelse av dokumentasjonen
D 2.4.3 Tverrfaglige modeller
	Tverrfaglige modeller, beskriver fremtidig situasjon

	Type
	Referanse V770
	Inngår i konkurranse-grunnlaget 

	Tverrfaglig modell
	kap. 16
	☐


Beskrivelse av dokumentasjonen
	D 2.4.4 Presentasjonsmodeller

	Presentasjonsmodell, beskriver mer virkelighetsnær fremtidig situasjon

	Type 
	Referanse V770
	Inngår i konkurranse-grunnlaget 

	Presentasjonsmodell
	kap. 17
	☐


Beskrivelse av dokumentasjonen

D 2.5 Resultatdata
D2.5.1 Dokumentasjon til Nasjonal vegdatabank (NVDB) og Felles kartdatabase (FKB
[bookmark: _Toc371506749][bookmark: _Toc371507245][bookmark: _Toc371507988][bookmark: _Toc371509180]Vi skiller på prosjekterte data (L1) og «som-utført» data (L2).  
L1 utarbeides som del av prosjekteringen og viser planlagt plassering/utførelse av objektene. 
L1 legges ved konkurransegrunnlaget for entreprise og danner grunnlag for levering av L2. L2 leveres ved avslutning av prosjektfasen «Bygging» og dokumenterer hvordan objektene faktisk ble plassert/utført. 
L2 = L1 oppdatert med eventuelle endringer fra byggefasen.  
Delleveranser som skal leveres i denne kontrakten er markert med kryss i kolonne «Leveres av utførende» i tabellen nedenfor. 
	Delleveranse
	Referanse
	Leveres av oppdragsgiver
	Leveres av utførende

	L1 - FKB vegnettsobjekter
	FKB/NVDB Objektliste
	☐
	☐

	L1 - FKB kartobjekter
	FKB/NVDB Objektliste
	☐
	☐

	L1 - NVDB vegobjekter
	FKB/NVDB Objektliste
	☐
	☐

	L2 - FKB vegnettsobjekter
	FKB/NVDB Objektliste
	☐
	☐

	L2 - FKB kartobjekter
	FKB/NVDB Objektliste
	☐
	☐

	L2 - NVDB vegobjekter
	FKB/NVDB Objektliste
	☐
	☐



FKB/NVDB Objektliste viser hvilke objekttyper, med tilhørende egenskapstyper og geometri, som det potensielt skal leveres data for i prosjektet. Prosjektets Objektkodeliste (se kapittel D) viser hvilke objekter som skal leveres til NVDB/FKB i det aktuelle prosjektet.
FKB/NVDB Objektliste med tilhørende veiledning kan lastes ned her: http://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Nasjonal+vegdatabank/Objektliste.

Tidspunkt for levering av data:
Som-utført (L2):
· L2 skal leveres med som-utført dokumentasjon
· Dersom anlegget ferdigstilles etappevis skal data leveres etter hvert som de ulike delene av anlegget åpner for trafikk. 
· Det skal leveres FKB-vegnettsobjekter for midlertidige veger/omkjøringer som skal trafikkeres i mer enn 6 måneder
Generelle krav til leveransene:
· Data leveres på SOSI-format (se V770 18.2.4) eller direkte via NVDB sitt Datafangst-API.
· Objekter og egenskaper legges inn iht. FKB Produktspesifikasjoner og NVDB Datakatalogen.
· Geometri
· For prosjekterte objekter er krav til stedfestingsnøyaktighet ved leveranse til NVDB/FKB de samme som gjelder ved prosjektering av objektet.
· For objekter med geometri som er registrert med landmåling, skanning eller andre registreringsmetoder i felt er kravet til stedfestingsnøyaktighet som beskrevet i håndbok V770 kapittel 19.6.11, 19.6.12 og 20.1. 
· Informasjon om faktisk stedfestingsnøyaktighet og målemetode skal angis i henhold til SOSI-standard.
· Gjeldende versjon av FKB/NVDB Objektliste ved leveransetidspunktet skal benyttes.

[bookmark: _Toc410041971]D 2.5.2 Tegninger
	Tegninger

	 Type
	Referanse R700
	Inngår i konkurranse-grunnlaget 

	A Forside og tegningsliste
	 kap. 2.1
	☐

	B Oversikt - plan og profil
	 kap. 2.2
	☐

	C Primærveg - plan og profil
	 kap. 2.3
	☐

	D Sekundærveg - plan og profil
	 kap. 2.4
	☐

	E Vegkryss og avkjørsler
	 kap. 2.5
	☐

	F Normalprofiler og overbygning
	 kap. 2.6
	☐

	G Drenering og vannbehandling
	 kap. 2.7
	☐

	H VA-ledninger
	 kap. 2.8
	☐

	I Kabler og linjer
	 kap. 2.9
	☐

	J Byggetekniske detaljer
	 kap. 2.10
	☐

	K Konstruksjoner
	 kap. 2.11
	☐

	L Skilt- og oppmerking
	 kap. 2.12
	☐

	M Signalanlegg
	 kap. 2.13
	☐

	N Belysning
	 kap. 2.14
	☐

	O Formgiving og vegetasjon
	 kap. 2.15
	☐

	P Mengder
	 kap. 2.16
	☐

	Q Konflikttema
	 kap. 2.17
	☐

	R Til disposisjon (For andre etater)
	 kap. 2.18
	☐

	S Til disposisjon (For andre etater)
	 kap. 2.19
	☐

	T Visuell presentasjon
	 kap. 2.20
	☐

	U Tverrprofiler
	 kap. 2.21
	☐

	V Geoteknikk og geologi
	 kap. 2.22
	☐

	W Grunnerverv
	 kap. 2.23
	☐

	X Ytre miljø og naturressurser
	 kap. 2.24
	☐

	Y Faseplaner
	 kap. 2.25
	☐

	Z Risikofylte arbeider
	 kap. 2.26
	☐


Beskrivelse av dokumentasjonen
[bookmark: _Toc371506741][bookmark: _Toc371507237][bookmark: _Toc371507980][bookmark: _Toc371509172][bookmark: _Toc410041970]D 2.5.3 Prosjektert tegningsgrunnlag
	Prosjektert tegningsgrunnlag

	 Type
	Referanse V770
	Inngår i konkurranse-grunnlaget 

	Temafiler
	kap. 18.5
	☐

	Presentasjonsfiler
	kap. 18.5
	☐


Beskrivelse av dokumentasjonen
D 2.5.4 Manipulerte bilder
	Manipulerte bilder

	 Type
	Referanse V770
	Inngår i konkurranse-grunnlaget 

	Rendrede bilder fra modell
	kap. 18.6
	☐

	Manipulerte bilder
	kap. 18.6
	☐


Beskrivelse av dokumentasjonen
D 2.5.5 Interaktive prosjektpresentasjoner
	Interaktive prosjektpresentasjoner

	 Type
	Referanse V770
	Inngår i konkurranse-grunnlaget 

	Statiske presentasjoner i 2D
	kap. 18.7
	☐

	Interaktive presentasjoner i 2D
	kap. 18.7
	☐

	Interaktive presentasjoner i 3D
	kap. 18.8
	☐


Beskrivelse av dokumentasjonen
D 2.5.6 Film og animasjoner basert på 3D-modeller
	Film og animasjoner basert på 3D-modeller

	 Type
	Referanse V770
	Inngår i konkurranse-grunnlaget 

	Film og animasjoner basert på 3D-modeller
	kap. 18.8
	☐


Beskrivelse av dokumentasjonen
D 2.5.7 Foto og video
	Foto og video

	 Type
	Referanse V770
	Inngår i konkurranse-grunnlaget 

	Foto
	kap. 18.10
	☐

	Video
	kap. 18.10
	☐


D Beskrivelse	
D2 Tegninger og supplerende dokumenter		D2 - 9
[bookmark: _D2_Tegninger_og]
E Svardokumenter
[bookmark: _Toc410030732][bookmark: _Toc410030794][bookmark: _Toc410035018][bookmark: _Toc410039701][bookmark: _Toc410040856][bookmark: _Toc410041964][bookmark: _Toc410040858][bookmark: _Toc410041966][bookmark: _Toc410030742][bookmark: _Toc410030804][bookmark: _Toc410035028][bookmark: _Toc410039711][bookmark: _Toc410040865][bookmark: _Toc410041973][bookmark: _E1_Dokumentasjon_fra]E1 Dokumentasjon fra tilbyder

	Dokumentasjon som skal inngå i tilbudet
(evt. også med tilhørende vedlegg).

	Dokumentasjon av kvalifikasjoner, E2 

	Beskrivelse med utfylte priser, E3

	Prisskjema: 
Timepriser for mannskap og maskiner, E4

	Prisskjema: Skal legges ved dersom slike er utarbeidet.
Produktliste med enhetspriser på enkeltprodukter sum er ført til sum på RS prosesser i D1

Prisskjemaer/Produktliste/Hjelpeskjema  D2 Hp3/Hp4 og Hp7:
https://intranett.vegvesen.no/siteassets/vedlegg/organisasjon/sentrale-dokumenter/handboker/vedlegg-til-hb-r761/hjelpeskjema-for-d2-hp-3-mengder-priser.xlsx

https://intranett.vegvesen.no/siteassets/vedlegg/organisasjon/sentrale-dokumenter/handboker/vedlegg-til-hb-r761/hjelpeskjema-for-d2-hp-3-mengder-priser.xlsx

https://intranett.vegvesen.no/siteassets/vedlegg/organisasjon/sentrale-dokumenter/handboker/vedlegg-til-hb-r761/hjelpeskjema-for-d2-hp-7-mengder-priser.xlsx


	Tilbudsskjema, E5 

	Datafil med priser fra kap. D1/E3

	Annen dokumentasjon i tilknytning til tilbud




E Svardokumenter	
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1. [bookmark: _Toc471312100][bookmark: _Toc495658503][bookmark: _Toc25826456][bookmark: E2]
Dokumentasjon av kvalifikasjoner
[bookmark: _Toc264355095]Herværende skjema skal, sammen med ESPD skjemaet, fylles ut av den enkelte leverandør. 
Opplysninger om tilbyder skal gis med redigering og struktur som er angitt i dette kapitlet.

48. [bookmark: _Toc482368542][bookmark: _Toc495658504][bookmark: _Toc25826457]Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD)
Leverandørene skal fylle ut det elektroniske egenerklæringsskjemaet for offentlige anskaffelser (ESPD) som er gjort gjeldende i konkurransen, jf. kapittel B2 punkt 6.1.

Dersom flere leverandører deltar i konkurransen i fellesskap eller leverandøren støtter seg på et annet foretak for å oppfylle kvalifikasjonskravene skal det, i tillegg til leverandørens eget utfylte skjema, leveres et komplett utfylt ESPD-skjema for hver enkelt av leverandøren i felleskapet eller for hver leverandør som bidrar til oppfyllelse av ett eller flere kvalifikasjonskrav. 

ESPD-filen er gjort tilgjengelig via EU-supply. 


Statens vegvesen Region XXXXXXx             		               E2-1                                                                                                                     
Prosjektnavn
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49. [bookmark: _Toc303535943][bookmark: _Toc349380651][bookmark: _Toc405283432][bookmark: _Toc477340220][bookmark: _Toc477353240][bookmark: _Toc478030297]
Maldokument, bygging, versjon 2017-10-13
50. [bookmark: _Toc495658505][bookmark: _Toc25826458]Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling
[bookmark: _Toc495658506][bookmark: _Toc25826459][bookmark: _Toc303535944][bookmark: _Toc349380652][bookmark: _Toc405283433][bookmark: _Toc477340221][bookmark: _Toc477353241][bookmark: _Toc478030298]3.1. Lovlig etablert foretak – kapittel B2 punkt 2.2
Her vedlegges firmaattest fra Foretaksregistret. Utenlandske leverandører skal isteden levere tilsvarende attest bestemt ved lovgivningen i den stat leverandøren er etablert.

[bookmark: _Toc495658507][bookmark: _Toc25826460]3.2. Generell informasjon om leverandøren
Leverandøren:								                                                           	
	Navn
	

	Adresse
	

	Telefon
	

	Telefaks
	

	E-post
	


[bookmark: _Toc117305969][bookmark: _Toc303535945][bookmark: _Toc349380653][bookmark: _Toc405283434][bookmark: _Toc477340222][bookmark: _Toc477353242][bookmark: _Toc478030299][bookmark: _Toc495658508]
[bookmark: _Toc25826461]3.3. Leverandørens struktur
Vennligst kryss av nedenfor for leverandørens struktur.

	Enkeltstående firma:
	
	          Konsortium:
	
	        Joint Venture:
	
	                    Annet:
	



Dersom "Annet" – vennligst spesifiser:
	



[bookmark: _Toc303535946][bookmark: _Toc349380654][bookmark: _Toc405283435][bookmark: _Toc477340223][bookmark: _Toc477353243][bookmark: _Toc478030300][bookmark: _Toc495658509]
[bookmark: _Toc303535951][bookmark: _Toc349380659][bookmark: _Toc405283440][bookmark: _Toc477340228][bookmark: _Toc477353248][bookmark: _Toc478030303][bookmark: _Toc495658510][bookmark: _Toc25826462]3.4. Leverandører som deltar i fellesskap
Leverandører som deltar i fellesskap må fylle ut følgende informasjon:

	Firmanavn 
	Nasjonalitet
	Adresse, organisasjonsnummer
	Rolle (arbeidsoppgaver og fagområde) hos i arbeidsfellesskapet 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


[bookmark: _Toc495658511][bookmark: _Toc25826463]3.5. Støtte fra andre virksomheter for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav
Mal for forpliktelseserklæring er vedlagt dette dokumentet som vedlegg 1. 
[bookmark: _Toc495658512][bookmark: _Toc303535957][bookmark: _Toc349380666][bookmark: _Toc405283447][bookmark: _Toc477340232][bookmark: _Toc477353252][bookmark: _Toc478030307]
51. [bookmark: _Toc25826464]Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet – kapittel B2 punkt 2.3
Leverandøren skal fylle ut skjemaet inntatt nedenfor. For øvrig vises det til dokumentasjonskravene angitt i kapittel B2 punkt 2.3.

Egenkapital tas fra siste innberettede regnskap. Det tas ikke med egenkapital fra konsern-, mor- eller datterselskaper. Dersom det er vesentlige endringer i tilbyders egenkapital ved tilbudsfrist, skal dokumentasjon av dette også vedlegges her.

	Egenkapital 
	År:
	



Det skal gis opplysninger om tilbyders totale omsetning og omsetning i forbindelse med relevante arbeider for hvert av de tre siste regnskapsårene. Med relevante arbeider menes her arbeider av samme type som konkurransegrunnlaget omfatter. 

	År
	Tilbyders totale omsetning

	
	

	
	

	
	



	Egenkapitalandel 
	År:
	






52. [bookmark: _Toc495658513][bookmark: _Toc25826465]Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner – kapittel B2 punkt 2.4
[bookmark: _Toc495658514][bookmark: _Toc25826466]5.1. Relevant erfaring – kapittel B2 punkt 2.4.1 
En oversikt over inntil 5 og ikke mindre enn 3 kontrakter som leverandøren har gjennomført eller gjennomfører i løpet av de siste fem årene regnet fra tilbudsfristen. Opplysninger kan også gis på eget skjema.
	
	Oppdrag
	Oppdrag
	Oppdrag
	Oppdrag
	Oppdrag

	Oppdragets navn
	
	
	
	
	

	Sted
	
	
	
	
	

	Oppdragsgiver
	
	
	
	
	

	Referanseperson (navn, stilling/tittel i referanseprosjektet, telefon og e-post)
	
	
	
	
	

	Tid for utførelse (fra-til) ååmm
	
	
	
	
	

	Verdi i mill. kr. inkl. mva
	
	
	
	
	

	Totalt antall årsverk
	
	
	
	
	

	Herav egne arbeidstakere
	
	
	
	
	

	Herav i underentreprise
	
	
	
	
	

	H1-verdi inkl. underentreprenører 
	
	
	
	
	

	Kort beskrivelse av oppdraget inkl. hvilke arbeider som ble utført av leverandøren selv og hvilke arbeider som ble utført av underleverandører
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc495658515][bookmark: _Toc25826467]5.2. Byggherrers erfaringer – kapittel B2 punkt 2.4.2
Dokumenteres gjennom listen beskrevet ovenfor under punkt 5.1.
[bookmark: _Toc495658516][bookmark: _Toc25826468]5.3. Gjennomføringsevne – kapittel B2 punkt 2.4.3
Dokumenteres i tråd med bestemmelsen i kapittel B2 punkt 2.4.3 

53. [bookmark: _Toc477340242][bookmark: _Toc477353262][bookmark: _Toc478030314][bookmark: _Toc495658517][bookmark: _Toc25826469]Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og kvalitet – kapittel B2 punkt 2.5
[bookmark: _Toc495658518][bookmark: _Toc25826470]6.1. SHA system – kapittel B2 punkt 2.5.1
Dokumenteres i tråd med bestemmelsene i kapittel B2 punkt 2.5.1 

[bookmark: _Toc495658519][bookmark: _Toc25826471]6.2. Ulykkesfrekvens (H1-verdi) – kapittel B2 punkt 2.5.2 
I følgende tabell skal det oppgis H1-verdier for de tre siste årene for selskapet og sentrale kontraktsmedhjelpere.

	År
	
	
	

	H1-verdi
	
	
	



[bookmark: _Toc495658520][bookmark: _Toc25826472]6.3. Ytre Miljø – kapittel B2 punkt 2.5.3
Dokumenteres i tråd med bestemmelsene i kapittel B2 punkt 2.5.3.

[bookmark: _Toc495658521][bookmark: _Toc25826473]6.4. Kvalitetsstyring – kapittel B2 punkt 2.5.4 
Dokumenteres i tråd med bestemmelsene i kapittel B2 punkt 2.5.4.
	
54. [bookmark: _Toc25826474][bookmark: _Toc495658522]Skatteattest – kapittel B2 punkt 3.2
Leverandør skal levere skatteattest i tråd med bestemmelsen i kapittel B2 punkt 3.2. 

55. [bookmark: _Toc25826475]Vedlegg
I dette skjemaet fremgår følgende vedlegg:
Vedlegg 1: Mal forpliktelseserklæring 
Vedlegg 2: Fullmakt utvidet skatteattest




Kapittel E Svardokumenter
Kapittel E2 Svardokumenter for vurdering av leverandørers kvalifikasjoner	E2 - 7

		20åå-mm-dd
Vedlegg 1

Der leverandøren eller et felleskap støtter seg på kapasiteten til en annen virksomhet benyttes følgende forpliktelseserklæring. 


***

MAL FORPLIKTELSESERKLÆRING



Firma … … … … … … … … … … stiller sin kompetanse og kapasitet til rådighet til 

firma … … … … … … … … … … i [prosjektnavn her] for følgende arbeider;


-
-
-






Dato: 

For … … … … … … … … … …



… … … … … … … … … … … …
Signatur



Vedlegg 2
[image: ]


	DETTE VEDLEGGET VISER HVA SLAGS INFORMASJON SOM GIS FRA SKATTEETATEN. SKAL IKKE FYLLES UT AV VIRKSOMHETEN

INFORMASJON OM SKATASJON OM SKATTE- OG AVGIFTSFORHOLD (Utvidet skatteattest)



Mottaker av skjema:
	Navn
	Org. nr.:

	Adresse

	Postnr.:
	Poststed:



Opplysninger om den forespurte virksomheten
	Foretakets navn:

	Adresse:

	Postnr.:
	Poststed:

	Org. nr.:
	Selskapsform

	Innehaver:

	Styreleder:

	Daglig leder:

	Hovednæring:

	Antall ansatte innmeldt:



Registrert i følgende registre:
	Register
	Ja/Nei
	Reg.dato

	Enhetsregisteret
	
	

	Foretaksregisteret
	
	

	MVA-registeret
	
	



Leverte skattemeldinger merverdiavgift. Tre siste terminer – beløp:
	Oppgavehyppighet
	

	Gjeldende første termin for MVA oppgaveplikt:
	

	Slettet MVA termin:
	



Tre siste terminer:
	Termin
	
	
	

	Samlet omsetning innlevert oppgave
	
	
	

	Samlet omsetning skjønnsberegnet oppgave
	
	
	

	Utgående merverdiavgift, høy sats innlevert oppgave
	
	
	

	Utgående merverdiavgift skjønnsberegnet oppgave
	
	
	

	Inngående avgift innlevert oppgave
	
	
	

	Inngående avgift skjønnsberegnet oppgave
	
	
	




Levert A-melding. Tre siste terminer – grunnlag arbeidsgiveravgift:
	Termin
	
	
	

	Sum grunnlag arbeidsgiveravgift
	
	
	



Forfalt, ikke betalt:
	Forskuddsskatt, forskuddspliktig
	

	Forskuddsskatt, etterskuddspliktig
	

	Restskatt
	

	Forskuddstrekk pr dags dato:
	

	Arbeidsgiveravgift pr dags dato
	

	Annet:
	

	Merverdiavgift pr dags dato
	



Sentralskattekontoret for utenlandssaker:
	Antall registrerte arbeidsforhold siste 6 mnd
	

	Antall registrerte aktive arbeidstakere pr dato
	

	Antall registrerte oppdrag som oppdragsgiver siste 6 mnd
	



Ovenstående opplysninger attesteres:
	Myndighet


	Dato
	Underskrift








E Svardokumenter
[bookmark: _E3_Beskrivelse_med]E3 Beskrivelse med utfylte priser
Her prises kapittel D1 i konkurransegrunnlaget. Der oppdragsgiver har levert ut konkurransegrunnlaget som en *.xml-fil iht. NS 3459 utg. 3, bør leverandøren levere tilsvarende priset mengdefortegnelse som NS 3459 utg. 3 fil. 
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E	Svardokumenter
[bookmark: _E4_Prisskjema:_Timepriser]E4 Prisskjema: Timepriser for mannskap og maskiner

Timepriser for mannskap og maskiner skal være i henhold til krav i kap. C2 pkt. 27 Regningsarbeider.

I kap. C2 er angitt om og eventuelt hvordan regulering vil finne sted.

Tabellene fylles ut ved innsending av tilbud.

1. Timepriser mannskap

	Spesifikasjon
	Timepris
Kr/time
	Timer
	Sum pris

	Mannskap
(unntak er spesifisert nedenfor)
	
	
	

	Stikningslag med komplett utstyr

	
	
	

	Dykkerlag med utstyr
(dykker, standbydykker og signalmann)
	
	
	

	

	
	
	

	
	Sum mannskap, eksklusiv overtidstillegg:
(overføres til Sum mannskap og maskiner)
	




57. Overtidstillegg
	Overtidstillegg
i forhold til ordinær timesats for mannskap og i forhold til ordinær timesats for maskiner inklusiv fører	
	Tillegg
Kr/time
	Timer
	Sum pris

	a) for vanlig overtidsarbeid

	
	
	

	b) hverdager kl 21.00 – 06.00

	
	
	

	c) søn- og helligdager (hele døgnet)

	
	
	

	
	Sum overtidstillegg:
(overføres til Sum mannskap og maskiner)
	





58. Timepriser maskiner
	Ønsket maskintype
(byggherrens behov)
	Vekt
Løftekapasitet
mv
	Tilbudt maskin
	Årsmodell
Årstall
	Timepris
Kr/time
	Timer
	Sum pris

	Maskiner inklusiv fører:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Maskiner eksklusiv fører:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Sum maskiner:
(overføres til Sum mannskap og maskiner)
	



59. Timepriser samhandlingsfase
	Timepriser knyttet til samhandlings- og utviklingsfasen
	Timepris
Kr/time
	Timer
	Sum pris

	Prosjektleder (entreprenør)

	
	
	

	Anleggsleder

	
	
	

	Øvrige deltakere

	
	
	

	
	Sum samhandlingsfase:
(overføres til Sum mannskap og maskiner)
	



60. Sum mannskap og maskiner
	Sum mannskap, eksklusiv overtidstillegg

	

	Sum overtidstillegg

	

	Sum maskiner

	

	Sum samhandlingsfase

	

	Sum mannskap og maskiner
Overføres til kap. E5
	





E Svardokumenter
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E	Svardokumenter
[bookmark: _E5_Tilbudsskjema]E5 Tilbudsskjema

	Hovedprosess 1
	Forberedende tiltak og generelle kostnader
	kr
	

	Hovedprosess 2
	Sprengning og masseflytting
	kr
	

	Hovedprosess 3
	Tunneler
	kr
	

	Hovedprosess 4
	Grøfter, kummer og rør
	kr
	

	Hovedprosess 5
	Vegfundament
	kr
	

	Hovedprosess 6
	Vegdekke
	kr
	

	Hovedprosess 7
	Vegutstyr og miljøtiltak
	kr
	

	Hovedprosess 8
	Bruer og kaier
	kr
	

	
Sum i henhold til kap. E3
	
kr
	

	
Sum mannskap og maskiner i henhold til kap. E4
	
kr
	

	
Total tilbudssum uten merverdiavgift
	
kr
	




Tilbyder bekrefter at kostnader forbundet med alle nødvendige sikkerhetstiltak er tatt med i dette tilbudet.

Tilbyder bekrefter at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, og aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå og verifisere virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet.
 
	

	
, den
	


	



	stempel, underskrift




	
Organisasjonsnummer:
	


	
Fullstendig firmanavn:
	


	
Fullstendig adresse:
	


	
Postnummer og –sted:
	


	
Telefonnummer og kontaktperson:
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