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[bookmark: _A2_Innbydelse_til]A	Prosjektinformasjon
A1	Innbydelse til anbudskonkurranse
	Kontraktsarbeid: 
	Xxxxxx



På det tidspunktet konkurransen kunngjøres er det stor usikkerhet i markedet for materialpriser og tilgang på ressurser. Dette med bakgrunn i Covid-19 -pandemien og/eller som konsekvens av krigen i Ukraina. Det kan også være iverksatt tiltak og anbefalinger knyttet til håndteringen av disse situasjonene. 

Vi forventer at tilbyder hensyntar disse i tilbudet og priser inn konsekvenser, både for tiltak som er iverksatt på tilbudstidspunktet, samt for tiltak som det er allment kjent at innføres. 

Som en reaksjon på Russlands folkerettsstridige angrep på Ukraina, har EU innført omfattende sanksjoner som Norge også har implementert. Gjeldende sanksjoner er implementert i sanksjonsloven av 16. april 2021 nr. 18 med tilhørende forskrifter («sanksjonslovgivningen»). 

Oppdragsgiver forutsetter at leverandører setter seg inn i sanksjonslovgivningen og de endringer som til enhver tid skulle bli vedtatt, og tar hensyn til gjeldende sanksjonslovgivning ved utarbeidelse av forespørsel om deltakelse, utarbeidelse av tilbud og ved gjennomføring av kontrakt. 

Leverandørene må også påregne at oppdragsgiver vil be underleverandører som engasjeres etter kontraktsinngåelse om å bekrefte at de overholder sanksjonslovgivningen. Videre må leverandør påregne at oppdragsgiver vil kunne be om dokumentasjon på hvem som er reelle rettighetshavere i underleverandører som engasjeres etter kontraktsinngåelse. 

Anskaffelsen gjennomføres med prosedyren konkurranse med forhandling. Vi viser til konkurransegrunnlagets kap. B3 for utfyllende bestemmelser om gjennomføringen av konkurransen, herunder også konkurransens tildelingskriterier og tilhørende dokumentasjonskrav.  

Statens vegvesen Utbygging ønsker tilbud fra leverandører med de kvalifikasjoner som er nødvendig for å gjennomføre og oppfylle kontrakten. I denne konkurransen vil det bli gjennomført en prekvalifisering før tilbuds-/forhandlingsfasen. Det vises til konkurransegrunnlagets kap. B2 for utfyllende bestemmelser om prekvalifiseringen, herunder også konkurransens kvalifikasjonskrav med tilhørende dokumentasjonskrav.
  

Følgende legges til grunn:
	Type anskaffelse:
	Bygg-/anleggsarbeider

	Under terskel:
	Iht foa §5-3

	Anskaffelsesprosedyre:
	Begrenset tilbudskonkurranse jf. anskaffelsesforskriften § 8-3.  



Statens vegvesen Utbygging planlegger å gjennomføre dialog med leverandørene i form av forhandlinger. 

Konkurransen gjennomføres ved bruk av Statens vegvesens konkurransegjennomføringsverktøy (heretter benevnt «KGV). Innlevering av forespørsler om deltakelse i konkurransen, tilbudsinnlevering og all annen kommunikasjon, skjer via KGV, se kap. B1. 

	Tilbudskonferanse vil finne sted åååå-mm-dd med møtested Xxxxxx
	kl tt.mm


[bookmark: _Hlk36721633]
Tilbudskonferanse kan bli gjennomført digitalt på grunn av situasjonen med Covid-19.

Påmelding til tilbudskonferansen skjer via KGV.

[bookmark: _Hlk36721642]Alle frister i konkurransen er angitt i KGV. Fristene kan bli endret på grunn av situasjonen med Covid-19.

Statens vegvesen Utbygging har følgende tentative fremdriftsplan for anskaffelsen:


	Planlagte milepæler
	Tentative datoer

	Tilbudskonferanse for interesserte leverandører
	

	Frist for innlevering av forespørsel om deltakelse i konkurransen
	

	Kvalifikasjonsvurdering, samt evt. utvelgelse blant kvalifiserte leverandører
	

	Invitasjon til utvalgte kvalifiserte leverandører om å inngi tilbud
	

	Separate avklaringsmøter med inviterte leverandører
	

	Frist for innlevering av første tilbud
	

	Evaluering av tilbud 
	

	Separate forhandlingsmøter med leverandører som har inngitt tilbud
	

	Frist for innlevering av andre tilbud 
	

	Evaluering av tilbud 
	

	Separate forhandlingsmøter med leverandører som har inngitt tilbud
	

	Frist for innlevering av endelig tilbud
	

	Evaluering av tilbud 
	

	Tildeling av kontrakt
	

	Karensperiode
	

	Kontraktsignering
	

	Vedståelsesfrist
	









Statens vegvesen Utbygging åååå-mm-dd 


_________________________________________	
Underskrift 
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[bookmark: _Toc443307335][bookmark: _Toc112940409][bookmark: A3][bookmark: A2]
1	Arbeidenes art og omfang
Skriv inn overordnet informasjon om prosjektet

[bookmark: _Toc443307336][bookmark: _Toc112940410]2	Entrepriseform og kontraktstype
Entrepriseform er totalentreprise.

Kontraktstype er fikssumkontrakt med enkelte enhetspriser.

[bookmark: _Toc443307337][bookmark: _Toc112940411]3	Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister
Arbeidet kan settes i gang når avtale er inngått og garantierklæring, kopi av forsikringsbevis er levert byggherren og når krav om samhandling, kvalitetsplan, HMS og fremdriftsplan i henhold til kapittel C2 er innfridd.

Frist for ferdigstillelse er: 20XX.XX.XX
Følgende delfrister gjelder: 20XX.XX.XX

[bookmark: _Hlk36721662]Fristene kan bli endret på grunn av situasjonen med Covid-19 og krigen i Ukraina. 


[bookmark: _Toc443307338][bookmark: _Toc112940412]4	Avvik i kontraktens rammebetingelser
Hvis myndighetenes bevilgninger tilsier avvik i kontraktens utførelse, skal det forhandles om eventuelle økonomiske konsekvenser. Leverandøren har ikke rett til å heve kontrakten ved mindre vesentlig endring av bevilgningstakt.

[bookmark: _Toc443307339][bookmark: _Toc112940413]5	Forskudd
Det kan om ønskelig utbetales forskudd, se kapittel C2.

[bookmark: _Toc264356804][bookmark: _Toc443307341][bookmark: _Toc112940414]6	Byggherrens organisering av HMS-arbeidet
Byggherrens organisering av HMS-arbeidet er vist i plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-planen). Denne planen finnes som del av konkurransegrunnlaget i kapittel D 2.

[bookmark: _Toc443307342][bookmark: _Toc112940415]7	Byggeplassens og anleggsområdets beliggenhet og adkomstmuligheter
Xxxxx

[bookmark: _Toc443307343][bookmark: _Toc112940416]8	Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
Xxxxx

[bookmark: _Toc443307344][bookmark: _Toc112940417]9 Spesielle forhold
[bookmark: _Toc443307345][bookmark: _Toc112940418]9.1 Xxxxxx
Xxxxx
[bookmark: _Toc112940419]9.2 Xxxxxx
Xxxxx
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[bookmark: _Toc476670236][bookmark: _Toc501355339][bookmark: _Toc112940420][bookmark: B1]1 Konkurranseregler – lov og forskrift om offentlige anskaffelser
For denne konkurransen gjelder lov av 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser ("anskaffelsesloven") og forskrift av 12. august 2016 nr. 974 om offentlige anskaffelser ("anskaffelsesforskriften") del I og del II, med de suppleringer og tillegg som er gitt i følgende dokumenter:

· Kapittel B1 Generelle konkurranseregler, som inneholder en beskrivelse av de generelle konkurransereglene. 
· Kapittel B2 Krav til leverandørenes kvalifikasjoner, som inneholder kvalifikasjonskrav med tilhørende bestemmelser. 
· Kapittel B3 Gjennomføring av konkurranse og valg av tilbud, som inneholder tildelingskriteriene og de øvrige konkurransereglene.

Oppdragsgiver gjør videre oppmerksom på at sanksjonslovgivningen medfører begrensninger av hvilke selskap som oppdragsgiver kan tildele og gjennomføre av kontrakter med. Leverandører som rammes av sanksjonslovgivningens forbud eller som har underleverandører som omfattes av sanksjonslovgivningens forbud risikerer avvisning/ krav om utskifting av underleverandør. 

Oppdragsgiver kan avvise tilbud fra virksomheter som ikke er rettighetshavere etter anskaffelsesloven § 3.
[bookmark: _Toc476670237][bookmark: _Toc501355340][bookmark: _Toc112940421]2 Prosedyre
Konkurransen gjennomføres etter prosedyren begrenset tilbudskonkurranse.
[bookmark: _Hlk36721699]
Oppdragsgiver planlegger å gjennomføre forhandlinger, jf. anskaffelsesforskriften § 9-3. 

[bookmark: _Toc476670238][bookmark: _Toc501355341][bookmark: _Toc112940422]3 Oppdragsgivers konkurransegjennomføringsverktøy (KGV)
[bookmark: _Toc112940423]3.1	Bruk av KGV til gjennomføring av konkurransen 
Konkurransen gjennomføres ved bruk av oppdragsgivers konkurransegjennomføringsverktøy (KGV), EU Supply. Innlogging ti KGV gjøres via følgende internettadresse:

https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=VEGVESEN

[bookmark: _Toc112940424]3.2 Tilgjengeliggjøring av konkurransegrunnlag 
Konkurransegrunnlaget vil være tilgjengelig for leverandørene i KGV.

[bookmark: _Toc112940425]3.3 Kommunikasjon
All skriftlig kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom oppdragsgiver og leverandør i forbindelse med konkurransen skal skje ved bruk av KGV, med mindre oppdragsgiver beslutter en annen kommunikasjonsform.

Oppdragsgiver vil publisere eventuelle spørsmål og svar i konkurransen i anonymisert form i KGV.

[bookmark: _Toc112940426]3.4 Innlevering av forespørsel om å delta og tilbud i KGV 
Leverandørenes forespørsel om deltakelse i konkurransen (jf. kapittel B2) og leverandørenes tilbud (jf. kapittel B3) skal leveres i KGV.

Frist for innlevering av forespørsel om deltakelse og tilbud fremgår av KGV og i kapittel
B2 og B3. Ved motstrid gjelder fristene som fremgår av KGV.

Leverandøren er ansvarlig for at komplett forespørsel om deltakelse i konkurransen og
komplett tilbud blir levert innenfor de angitte tidsfristene.

Forespørsel om deltakelse i konkurransen og tilbud ansees som rettidig levert dersom disse
er levert i KGV innen fristens utløp. Innlevering på annen måte eller for sent innlevert
forespørsel om deltakelse og for sent innleverte tilbud vil medføre avvisning.

Oppdragsgiver anbefaler at leverandøren starter med utfylling og opplasting av
dokumenter i KGV i god tid før utløp av angitte frister for innlevering.

Oppdragsgiver gjør leverandørene oppmerksom på at hver enkelt fil ikke kan være større enn 2,14 Gigabyte (GB).
Filer som er større enn dette må deles i flere filer. Videre må leverandørene merke seg at systemet ikke tillater mer enn 200 mapper i forbindelse med innlevering.

[bookmark: _Toc476670239][bookmark: _Toc501355342][bookmark: _Toc112940427]4 Rettelse, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget
Rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget, vil bli publisert via oppdragsgivers KGV, jf. anskaffelsesforskriften § 8-4 (4). 

Oppdragsgiver kan ikke foreta vesentlige endringer av konkurransegrunnlaget eller på annen måte vesentlig endre forutsetningene for konkurransen.

Leverandør skal ta hensyn til alle publiserte endringer av konkurransegrunnlaget.

Det forutsettes at leverandøren setter seg godt inn i hele konkurransegrunnlaget. Leverandøren bærer risikoen for sin egen forståelse av konkurransegrunnlaget, og kan ikke senere gjøre gjeldende forhold han burde blitt oppmerksom på. 

Dersom en leverandør oppdager mangler eller uklarheter i konkurransegrunnlaget, skal han umiddelbart varsle oppdragsgiver om dette via KGV. 

[bookmark: _Toc476670240][bookmark: _Toc501355343][bookmark: _Toc112940428]5 Kompensasjon
[bookmark: _Toc36708658][bookmark: _Toc36726424][bookmark: _Toc112940429][bookmark: _Toc56155187][bookmark: _Hlk36721759][bookmark: _Hlk36466851]5.1 Kompensasjon for forespørsel om deltakelse i konkurransen  
Oppdragsgiver kompenserer ikke kostnader for utarbeidelse av forespørselen om deltakelse i konkurransen. 

[bookmark: _Toc36708659][bookmark: _Toc36726425][bookmark: _Toc56155188][bookmark: _Toc112940430]5.2 Kompensasjon for deltakelse i konkurransen
Alt. 1: Ikke aktuelt for denne kontrakten.

Alt. 2:

De utvalgte leverandører som blir invitert til å levere tilbud, men som ikke tildeles kontrakten, vil bli honorert med kr XXX (beløp avtales med KM) inkl. eventuell mva. for deltakelse i konkurransen dersom alle de følgende tilleggsvilkårene er oppfylt:

1 Har deltatt i alle møter og avklaringer før første tilbudsfrist jf. kapittel B3 punkt 2.
2. Har deltatt i alle forhandlingsmøter jf. kapittel B3 punkt 8.
3. Har levert et endelig tilbud som ikke avvises.

Ut over eventuell kompensasjon etter første ledd, må leverandøren selv dekke alle
kostnader leverandøren påføres ved å delta i konkurransen.

[bookmark: _Toc83919530][bookmark: _Toc112940431][bookmark: _Hlk36466865][bookmark: _Toc476670243][bookmark: _Toc501355344]6 Risiko for egen forståelse av konkurransegrunnlaget og varsling om mangler/uklarheter 
[bookmark: _Hlk82437285]Oppdragsgiver forventer at leverandøren setter seg godt inn i hele konkurransegrunnlaget. Det understrekes at leverandøren bærer risikoen for sin egen forståelse av konkurransegrunnlaget. Leverandøren kan ikke senere gjøre gjeldende forhold han burde blitt oppmerksom på. 

Dersom en leverandør oppdager mangler eller uklarheter i konkurransegrunnlaget, skal han umiddelbart varsle oppdragsgiver om dette. 
[bookmark: _Toc112940432]7 Kommunikasjon
All skriftlig kommunikasjon og informasjonsutveksling i anskaffelsesfasen mellom oppdragsgiver og leverandør skal skje ved bruk av KGV.

[bookmark: _Hlk36721807]Oppdragsgiver vil publisere eventuelle spørsmål og svar i anonymisert form i KGV.
[bookmark: _Toc476670244][bookmark: _Toc501355345][bookmark: _Toc112940433]8 Språkkrav
Forespørsel om deltakelse i konkurransen og tilbudet med tilhørende dokumenter skal utformes på norsk.
Unntak gjelder for følgende punkter hvor dokumentasjon kan være utformet på engelsk, dansk eller svensk:
1. Kapittel B2 firmaattest.
2. Kapittel B2 regnskapsopplysninger.
3. Kapittel B2 kvalitets- og miljøstyringssystemer.
4. Kapittel B2 skatteattester.

For den senere konkurransefasen og kontraktgjennomføringen skal kommunikasjon med
oppdragsgiver, og dokumentasjon til og fra oppdragsgiver, være på norsk.

Tilbudet med tilhørende dokumenter skal utformes på norsk, med mindre annet klart er angitt i konkurransedokumentene.

Kontrakt mellom oppdragsgiver og valgte leverandør vil bli inngått på norsk.

[bookmark: _Toc476670245][bookmark: _Toc501355346][bookmark: _Toc112940434]9 Avvik
Eventuelle avvik fra konkurransegrunnlaget i tilbudet skal fremgå uttrykkelig av leverandørens tilbudsbrev. Leverandøren kan ikke gjøre gjeldende avvik som ikke fremkommer av tilbudsbrevet. Eventuelle avvik skal prises av leverandøren.

Avvik som ikke er prissatt, vil bli kostnadsmessig vurdert av oppdragsgiver i forbindelse med valg av tilbud. Tilbud med vesentlige avvik vil bli avvist, jf. anskaffelsesforskriften § 9-6 første ledd bokstav b. 


[bookmark: _Toc112940435]10 Avklaringer 
Eventuelle avklaringer av leverandørens tilbud vil bli gjennomført i tråd med anskaffelsesforskriftens bestemmelser, jf. § 9-3.


[bookmark: _Toc501355347][bookmark: _Toc112940436]11 Klage til Klagenemnda for offentlige anskaffelser
Ved eventuelle klager vedrørende konkurransen som bringes inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) er Statens vegvesen Utbygging er rett innklaget.

[bookmark: _Toc471732820][bookmark: _Toc476670248][bookmark: _Toc501355350][bookmark: _Toc112940437]12 Avlysning av konkurransen
Dersom det foreligger saklig grunn kan oppdragsgiver avlyse konkurransen med øyeblikkelig virkning, jf. anskaffelsesforskriften § 10-4. Alle leverandørene som deltar i konkurransen vil bli skriftlig informert om en eventuell avlysning. 
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[bookmark: _Toc495645139][bookmark: _Toc112940438][bookmark: B2]
1 Om kapittel B2
Kapittel B2 inneholder konkurransens kvalifikasjonskrav, og bestemmelser for forespørsel om deltakelse i konkurransen. Med mindre annet er angitt skal hvert enkelt kvalifikasjonskrav i kapittelet oppfylles. 

Alle paragrafhenvisninger i kapittel B2 er til anskaffelsesforskriften (FOR-2016-08-12-974), om ikke annet er angitt. 

Frister og øvrige bestemmelser, herunder krav til utformingen av leverandørens tilbud følger av kapittel B1 og B3.

[bookmark: _Toc493004655][bookmark: _Toc493005295][bookmark: _Toc493004656][bookmark: _Toc493005296][bookmark: _Toc493004658][bookmark: _Toc493005298][bookmark: _Toc493004659][bookmark: _Toc493005299][bookmark: _Toc493004660][bookmark: _Toc493005300][bookmark: _Toc470008834][bookmark: _Toc470009806][bookmark: _Toc479154564][bookmark: _Ref492979120][bookmark: _Toc495645140][bookmark: _Toc112940439]2 Kvalifikasjonskrav
[bookmark: _Toc476147470][bookmark: _Toc476220482][bookmark: _Toc476147070][bookmark: _Toc476147149][bookmark: _Toc476147313][bookmark: _Toc476147392][bookmark: _Toc476147471][bookmark: _Toc476220483][bookmark: _Toc479154565][bookmark: _Toc495645141][bookmark: _Toc112940440]2.1 Generelt
Kvalifikasjonskravene for konkurransen er angitt i punkt 2.2 til 2.5 nedenfor. Hvert enkelt kvalifikasjonskrav må være oppfylt for at leverandøren vil bli vurdert som kvalifisert.

Leverandører som ikke tilfredsstiller kvalifikasjonskravene vil bli avvist, jf. § 9-5 (1) bokstav a). 

[bookmark: _Toc479154566][bookmark: _Ref492999384][bookmark: _Toc495645142][bookmark: _Toc112940441]2.2 Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling
Kvalifikasjonskrav:
[bookmark: _Hlk20750350]Leverandøren skal være et lovlig etablert foretak eller bestå av et fellesskap av leverandører som er lovlig etablerte foretak.

Kravet gjelder også virksomheter som leverandøren støtter seg på, jf. punkt 4.1. 

Leverandøren skal ikke være en enhet som rammes av forbudet i § 8n i sanksjonsforskrift Ukraina. 

Dokumentasjonskrav:
1. Attest fra Foretaksregisteret eller tilsvarende attest for lovbestemt registrering i det land hvor leverandøren eller de virksomheter som i fellesskap vil utgjøre leverandøren, jf. B2 punkt 4.2, er etablert, samt tilsvarende attest for alle virksomheter som leverandøren støtter seg på for å bli kvalifisert, jf. B2 punkt 4.1.
2. Utfylt tabell i kapittel E1 punkt 3.2 og eventuelt utfylling av punkt 3.3 og 3.4.
3. Utfylt egenerklæring om forholdet til gjeldende sanksjonslovgivning. 
4. Etter forespørsel fra oppdragsgiver skal leverandør dokumentere hvem som er reelle rettighetshavere i leverandøren, selskaper i leverandørens konsern eller selskaper som leverandøren har kontrollerende eierskap eller myndighet i, selskap som leverandøren støtter seg på, kontraktmedhjelpere og enhver annen i leverandørkjeden, samt informasjon om hvem som er daglig leder, styreleder og andre ledende ansatte hos leverandøren.
[bookmark: _Toc479154567][bookmark: _Ref492999181][bookmark: _Toc495645143][bookmark: _Toc112940442]2.3 Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet
Kvalifikasjonskrav:
Leverandøren skal ha tilstrekkelig økonomisk og finansiell kapasitet for å gjennomføre kontrakten, og skal i tillegg også oppfylle følgende krav:

1. Leverandøren skal ha en egenkapital på minimum NOK      .
2. Leverandøren skal ha en egenkapitalandel i prosent på minst 10 %.
3. Leverandøren skal ha en gjennomsnittlig årlig omsetning på minimum NOK  [Sett inn forventet årsomsetning på kontrakten]      de siste tre regnskapsår. 




Dokumentasjonskrav:
1. Leverandørens årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for de siste tre år og nyere opplysninger (kvartalsregnskaper) som har betydning for leverandørens regnskapstall. 

2. En kortfattet redegjørelse vedrørende informasjon om økonomiske forhold eller tap som ikke er dokumentert andre steder, og som kreves dokumentert i henhold til norske og/eller internasjonale regnskapsstandarder.

3. En oversikt over eventuelle nylig gjennomførte, pågående eller forestående skattemessige eller offentlige gjennomganger av leverandørens virksomhet. 

4. En oversikt over eventuelle hendelser av betydning som har funnet sted etter utgivelse av det siste reviderte årsregnskapet. 

5. Utfylt tabell i kapittel E1 punkt 4.

Dersom leverandøren har saklig grunn til ikke å fremlegge den dokumentasjonen oppdragsgiveren har krevd, kan han dokumentere sin økonomiske og finansielle kapasitet ved å fremlegge ethvert annet dokument som har relevans til foretakets regnskapstall/økonomi og som oppdragsgiver anser egnet. Leverandøren skal begrunne hvorfor han ikke kan fremlegge den dokumentasjonen oppdragsgiver har krevd.

[bookmark: _Toc479154568][bookmark: _Ref492999195][bookmark: _Toc495645144][bookmark: _Toc112940443]2.4 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner 
[bookmark: _Toc495645145][bookmark: _Toc112940444]2.4.1 Relevant erfaring 
Kvalifikasjonskrav: 
Leverandøren skal ha tilstrekkelig erfaring av relevant art og vanskelighetsgrad fra følgende sentrale arbeider:

· Modellbasert prosjektering 
· Brukonstruksjoner 
· Driving av tunnel (boring og sprenging)
· Veibygging 
· VA-anlegg

Leverandøren skal selv ha erfaring fra utførelsen av de sentrale arbeidene som nevnt ovenfor. Det er ikke tilstrekkelig at leverandøren kun har erfaring fra, for eksempel, å styre underleverandørenes utførelse av den sentrale arbeidene. Hvis leverandøren kun har erfaring fra, for eksempel, å styre underleverandører, må leverandøren støtte seg på andre virksomheter som har den nødvendige erfaringen fra utførelse av de aktuelle sentrale arbeidene, se B2 punkt 4.1.

Dokumentasjonskrav:
En liste over inntil 5 og ikke mindre enn 3 kontrakter som leverandøren har gjennomført eller gjennomfører i løpet av de siste fem årene regnet fra tilbudsfristen. Ved arbeidsfellesskap og der leverandøren støtter seg på andre, se punkt 4. Listen skal, jf. skjema inntatt i kapittel E, inneholde følgende for hver av kontraktene: 

· Navn på mottaker (oppdragsgiver)
· Beskrivelse av hva kontraktarbeidene gikk ut på, herunder relevansen i forhold til sentrale arbeidene. 
· Hvilke arbeider som ble utført av leverandøren selv, og hvilke arbeider som ble utført av underleverandører (kontraktsmedhjelpere). 
· Tidspunkt for leveransen.
· Kontraktens verdi.
· Referanseperson/kontaktperson hos oppdragsgiver med kontaktdata (telefonnummer og e-postadresse), og angivelse av vedkommendes rolle i kontraktsarbeidet. Leverandøren er ansvarlig for at referansepersonen er tilgjengelig og avgir referanse.

[bookmark: _Toc495645146][bookmark: _Toc112940445]2.4.2 Byggherrers erfaringer  
Kvalifikasjonskrav: 
Statens vegvesens og andre byggherrers erfaringer med leverandør vil bli vurdert.

Det kreves at leverandør kan vise til referanser fra relevante kontrakter som han selv har gjennomført på tilfredsstillende måte.

Forhold som vil bli vurdert er knyttet til bl.a.:
· dokumentasjon av utført kvalitet
· oppfyllelse av kontrakter
· etterlevelse av bestemmelser og rutiner for HMS
· etterlevelse av bestemmelser og rutiner for klima
· etterlevelse av bestemmelser for lønns- og arbeidsvilkår
· overholdelse av frister
· oppfølging i reklamasjonstiden
· bruk av lærlinger

Dokumentasjonskrav:
Kvalifikasjonskravet dokumenteres gjennom listen beskrevet ovenfor under punkt 2.4.1.   

[bookmark: _Toc480556907][bookmark: _Toc477523633][bookmark: _Toc495645148][bookmark: _Toc112940446]2.5 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og kvalitet
[bookmark: _Toc495645149][bookmark: _Toc112940447][bookmark: _Toc424195392]2.5.1 HMS system 
Kvalifikasjonskrav:
Leverandøren skal ha et HMS-system som tilfredsstiller kravene i Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften). Systemet skal være gjenstand for jevnlig revisjon. 

Dokumentasjonskrav: 
1. Beskrivelse av leverandørens system for ivaretakelse av HMS og eventuelt ISO 45001-sertifikat
1. Dokumentasjon på revisjon de siste år med bekreftelse fra den/de som har foretatt revisjonen.


[bookmark: _Toc480556910][bookmark: _Toc477523636][bookmark: _Toc495645151][bookmark: _Toc112940448]2.5.2 Miljøstyringssystem
Kvalifikasjonskrav:
Leverandøren skal ha et godt og velfungerende miljøstyringssystem, basert på ISO 14001 (2015), EMAS (EU Eco-Management and Audit Scheme for environmental managment), Miljøfyrtårn, eller tilsvarende, med relevans for tilsvarende samferdselsprosjekter. Systemet skal være gjenstand for jevnlig revisjon.

Dokumentasjonskrav:
1. Egenerklæringsskjema som dokumentasjon for at leverandøren oppfyller kravene i EU-ordningen for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) eller andre anerkjente miljøledelsessystemer i forordning (EF) nr. 1221/2009 artikkel 45 eller andre miljøledelsesstandarder basert på relevante europeiske eller internasjonale standarder fra akkrediterte organer. 

1. Dokumentasjon på revisjon de siste år med bekreftelse fra den/de som har foretatt revisjon.

1. Dersom leverandøren støtter seg på andre virksomheter for å oppfylle kravet, skal leverandøren i tillegg redegjøre for hvordan miljøstyringssystemet til den støttende virksomheten konkret skal innarbeides i den aktuelle kontrakten. 

[bookmark: _Toc480556911][bookmark: _Toc477523637][bookmark: _Toc495645152][bookmark: _Toc112940449]2.5.3 Kvalitetsstyring
Kvalifikasjonskrav:
Leverandøren skal ha et godt og velfungerende kvalitetsstyringssystem, basert på ISO 9001:2015 eller tilsvarende, med relevans for tilsvarende samferdselsprosjekter. Systemet skal være gjenstand for jevnlig revisjon. 

Dokumentasjonskrav: 
1. Egenerklæringsskjema som viser at leverandøren oppfyller kravene i ISO 9001:2015 eller tilsvarende sertifisering basert på relevante europeiske standardserier som er sertifisert av akkrediterte organer eller tilsvarende attester utstedt av organer i andre EØS-stater.

1. Dokumentasjon på revisjon de siste år med bekreftelse fra den/de som har foretatt revisjon.

Dersom leverandøren støtter seg på andre virksomheter for å oppfylle kravet, skal leverandøren i tillegg redegjøre for hvordan kvalitetsstyringssystemet til den støttende virksomheten konkret skal innarbeides i den aktuelle kontrakten.    


[bookmark: _Toc495645153][bookmark: _Toc112940450][bookmark: _Toc477523639]3 Øvrige krav til leverandørene mv 
[bookmark: _Toc44325487][bookmark: _Toc112940451][bookmark: _Toc495645154]3.1 Dokumentasjon for fravær av avvisningsgrunner 
[bookmark: _Toc477523642]Bestemmelsene om avvisning på grunn av forhold ved leverandøren fremgår av anskaffelsesforskriften § 9-5. Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) gjelder som foreløpig dokumentasjon bl.a. for at det ikke foreligger slike avvisningsgrunner. 

Ytterligere krav til dokumentasjon for fravær av avvisningsgrunner fremgår av anskaffelsesforskriften § 9-5 (6) jf. 24-7, eventuelt også § 24-5 (1) dersom dokumentasjon av slike tiltak er aktuelt. Dokumentasjonen skal leveres i tråd med kommunikasjonsbestemmelsene angitt i kapittel B1 og i henhold til den frist som oppdragsgiver fastsetter, for det tilfelle oppdragsgiver krever dette fremlagt. Attester som nevnt i § 24-7 (1) bokstav a) og b) skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristen.
 
Dersom de nødvendige attester/dokumenter for å dokumentere fravær av avvisningsgrunner ikke utstedes i leverandørens hjemstat eller den staten hvor han er etablert, eller dersom de ikke dekker alle avvisningsgrunnene som nevnt i anskaffelsesforskriften § 9-5(2) og (3), gjelder det utfylte ESPD skjemaet som dokumentasjon for disse forholdene.

Oppdragsgiver vil kunne foreta egne undersøkelser knyttet til leverandørens virksomhet, herunder deltakere i et leverandørfellesskap og støttede virksomheter til leverandøren, samt øvrige forhold som er relevant for å vurdere hvorvidt leverandøren kan kvalifiseres. 

[bookmark: _Toc112940452][bookmark: _Toc495645155]3.2 Skatteattester 
 
 Leverandøren skal sammen med forespørselen fremlegge skatt- og merverdiavgiftsattest. 
Attesten må være utstedt av kompetent organ i leverandørens hjemstat eller det land hvor leverandøren er etablert som viser at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser til å betale skatter, avgifter og trygdeavgifter. 

Attesten skal ved forespørsel om fremleggelse ikke være eldre enn 6 måneder. 

For de tilfeller at attesten som nevnt i forrige ledd ikke utstedes i leverandørens hjemland eller den staten hvor leverandøren er etablert eller dersom de ikke dekker avvisningsgrunn som nevnt i anskaffelsesforskriften 9-5 (3) bokstav a, skal leverandøren fremlegge en erklæring avgitt under ed eller en forsikring avgitt for et kompetent organ i leverandørens hjemstat eller den stat hvor leverandøren er etablert, som bekrefter at slike forhold ikke foreligger, jf. anskaffelsesforskriften §§ 9-5 (6) jf. 24-7 (2).  

For norske leverandører bestilles attesten via skatteetatens hjemmesider, www.skatteetaten.no og via www.altinn.no.  

Oppdragsgiver ber alle leverandørene være oppmerksomme på at dersom man blir tildelt kontrakten, vil oppdragsgiver be om å få fremlagt tilsvarende skatt- og merverdiavgifts-attest som leverandøren selv har fremlagt, for enhver underleverandør som vil utføre arbeider under kontrakten for mer enn NOK 500 000,- jf. anskaffelsesforskriften § 7-2 tredje ledd. For øvrig vises det til kontraktsbestemmelsene, herunder kapittel C2 punkt 18.

[bookmark: _Toc112940453]3.3 Fullmakt for innhenting av utvidet skatteattest 
Som et ledd i Statens vegvesens kamp mot arbeidslivskriminalitet, herunder svart arbeid og sosial dumping, er det inngått en samarbeidsavtale mellom Statens vegvesen og Skatteetaten. I denne forbindelse krever Statens vegvesen av alle sine leverandører en signert fullmakt som gir Statens vegvesen en utvidet rett til et ubegrenset antall ganger å innhente opplysninger om sine leverandørers og underleverandørers skatte- og avgiftsmessige forhold som angitt i fullmakten. 

Fullmakten skal signeres av vinnende leverandør etter at tildelingsbrev er mottatt, men før kontraktsignering. Fullmakten sendes til vinnende leverandør sammen med tildelingsbrevet. Signert fullmakt sammen med fargekopi av pass, bankkort, førerkort eller nasjonalt ID-kort (sistnevnte for statsborgere innen EU/EØS/EFTA), skal returneres til oppdragsgiver så raskt som mulig og innen 3 virkedager. Fødselsnummer kan slettes på kopi av ID-dokumentasjon, slik at bare fødselsdato fremkommer.

Det gjøres oppmerksom på at kravet om signert fullmakt også gjelder for alle hovedleverandørens underleverandører. Hovedleverandøren skal kontraktsfeste signeringsplikten nedover i leverandørkjeden. Før signering av kontrakt kreves det dog kun signert fullmakt fra hovedleverandør, med mindre underleverandøren benyttes for å oppfylle et kvalifikasjonskrav i konkurransen. I så fall skal signert fullmakt foreligge fra både hovedleverandør og underleverandør. Signert fullmakt fra øvrige underleverandører må imidlertid være levert og godkjent av oppdragsgiver før de kan benyttes i kontrakten/prosjektet. 

Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at det kan være aktuelt å avvise den leverandør og eventuelle underleverandører som i tildelingsbrevet er innstilt som vinner av konkurransen, dersom det etter tildeling, men forut for signering av kontrakt, mottas opplysninger fra Skatteetaten om manglende oppfyllelse av skatte- og avgiftsforpliktelser mv. Tildelingen kan derfor ikke anses endelig før det foreligger en vurdering av de innhentede opplysninger som ikke endrer oppdragsgivers tildelingsbeslutning. 

Det presiseres at hvis det ikke mottas signert fullmakt fra hovedleverandør og eventuelle underleverandører som er benyttet i kvalifiseringen, vil dette kunne anses som et vesentlig forbehold til kontrakten som vil medføre at både hovedleverandør og eventuelle underleverandører avvises fra konkurransen.

[bookmark: _Toc112940454]3.4 Redegjørelse for eierskap og kontroll
Leverandør som innstilles til kontrakt må, før kontraktsinngåelse, påregne å redegjøre for forhold som sannsynliggjør at leverandøren vil handle i overensstemmelse med sanksjonslovgivningen. Herunder vil det måtte redegjøres for eierskap og kontroll ved leverandør selv, selskaper i leverandørs konsern eller som leverandør har kontrollerende eierskap eller myndighet i, selskap leverandøren støtter seg på, kontraktsmedhjelpere og enhver annen i leverandørkjeden. Leverandør skal også redegjøre for hvem som er daglig leder, styreleder og andre ledende ansatte hos leverandør og i de nevnte selskaper.

[bookmark: _Ref492979094][bookmark: _Toc495645156][bookmark: _Toc112940455][bookmark: _Toc479154579]4 Støtte fra andre virksomheter og deltakelse i fellesskap
[bookmark: _Ref492976941][bookmark: _Toc495645157][bookmark: _Toc112940456]4.1 Støtte fra andre virksomheter for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav
Leverandøren kan om nødvendig støtte seg på andre virksomheters kapasitet for å oppfylle kravene til økonomisk og finansiell kapasitet og/eller kravene til tekniske og faglige kvalifikasjoner som er gjengitt i punkt 2.3 og 2.4 ovenfor. Videre kan leverandøren støtte seg på andre virksomheter for å oppfylle kravene stilt i punkt 2.5.3 og 2.5.4. 

Følgende dokumentasjon skal leveres: 
· Dokumentasjon som viser at leverandøren råder over de nødvendige ressursene til virksomhetene han støtter seg på, ved å fremlegge en forpliktelseserklæring fra disse virksomhetene.

· Hver av de virksomheter som leverandøren støtter seg på, skal levere europeisk egenerklæringsskjema (ESPD) som en del av tilbudet, jf. B2 punkt 6. 

· Dokumentasjon på at virksomheten som leverandøren støtter seg på oppfyller relevant kvalifikasjonskravene.

· Der leverandøren støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle kravene til økonomisk og finansiell kapasitet, må det leveres en signert solidaransvarserklæring, jf. § 8-7. 


Dersom en leverandør støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle kravene til relevant erfaring jf. pkt. 2.4.1 skal disse virksomhetene utføre tjenestene eller bygge- og anleggsarbeidene som krever slike kvalifikasjoner.

[bookmark: _Toc495645158][bookmark: _Toc112940457][bookmark: _Hlk74305309]4.2 Fellesskap av leverandører
Dersom flere aktører deltar i konkurransen i fellesskap, må fellesskapet sørge for nødvendig dokumentasjon av at alle kvalifikasjonskravene er oppfylt.

Oppdragsgiver vil vurdere hver enkelt leverandør i fellesskapet opp mot bestemmelsene om avvisning, jf. § 9-5 følgende, dette med unntak av bestemmelsen i § 9-5 (1) bokstav a) oppfyllelse av kvalifikasjonskrav, som vil bli anvendt på fellesskapet samlet sett. 

Leverandørene som deltar i fellesskap vil bli vurdert under ett for kvalifikasjonskravene. Kvalifikasjonskravene i punkt 2.2 og punkt 3, skal likevel oppfylles av den enkelte leverandør. Oppdragsgiver krever i tillegg at alle leverandørene som skal utføre arbeid, oppfyller kvalifikasjonskravene i punkt 2.5. En leverandør kan støtte seg på kapasiteten til andre leverandører i felleskapet når det gjelder punkt 2.5.3 og 2.5.4, forutsatt at det leveres dokumentasjon i samsvar med 2.5.3 nr. 2 og 2.5.4 nr. 2.

Felleskapet av leverandører kan om nødvendig støtte seg på andre virksomheter i henhold til punkt 4.1, for å oppfylle kvalifikasjonskravene. 

Følgende dokumentasjon skal leveres: 
· Hver av de virksomheter som deltar i arbeidsfellesskapet, skal levere europeisk egenerklæringsskjema (ESPD) som en del av tilbudet, jf. punkt 3. 

· Redegjørelse om felleskapet, herunder den enkelte deltakers rolle.

· Erklæring om solidaransvar ovenfor oppdragsgiver

· [bookmark: _Hlk36715570]Samme dokumentasjon som for individuelle leverandører skal leveres for hver enkelt leverandør som deltar i fellesskapet. 


[bookmark: _Toc495645159][bookmark: _Toc112940458]5 Særlig om nyetablerte leverandører 
En leverandør som er nyetablert og som ikke kan framlegge all dokumentasjon som påkrevet under punkt 6 nedenfor, må være særlig nøye med å dokumentere og sannsynliggjøre at han likevel har forutsetninger for å gjennomføre kontrakten.

Det er særlig viktig at slike leverandører kan dokumentere en tilstrekkelig stor arbeidsstyrke for gjennomføring av kontrakten, herunder faglig og teknisk kompetanse. For nyetablerte leverandører presiseres det at det er leverandørens evne som sådan til å gjennomføre kontrakten som vurderes, ikke enkeltpersoners kompetanse isolert sett. 

Dersom en nyetablert leverandør har erfaring fra kontrakter, skal de mest relevante kontraktene som leverandøren måtte ha erfaring fra, fylles ut i henhold til dokumentasjonskravene i punkt 2. Dette selv om kontraktene er av en slik art at de ikke oppfyller de nærmere angitte kravene.    

[bookmark: _Toc495645160]Manglende eller utilstrekkelig dokumentasjon på ett eller flere kriterier kan medføre at leverandøren blir avvist. Mangelfull eller uriktig utfylt svarskjema vil også kunne medføre avvisning.
[bookmark: _Toc112940459]6 Krav til leverandørens dokumentasjon av kvalifikasjonskravene

[bookmark: _Toc112940460]6.1.	 Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD)
Oppdragsgiver har i forbindelse med kunngjøringen av konkurransen tilgjengeliggjort et ESPD-skjema, som alle leverandørene skal fylle ut og levere sammen med forespørselen om å delta i konkurransen. 

Dersom flere leverandører deltar i konkurransen i fellesskap og/eller leverandøren(e) støtter seg på kapasitet til andre virksomheter, skal det utfylles et skjema pr. virksomhet. 

[bookmark: _Toc112940461]6.2.	 Krav til leverandørens dokumentasjon av kvalifikasjonskravene 
Leverandøren skal dokumentere oppfyllelse av kvalifikasjonskravene gjennom: 
1.	Utfylt ESPD-skjema. 
2.	Utfylt svarskjema, slik dette er angitt i kapittel E1. 
3.	Skatteattest, jf. punkt 3.2 ovenfor.

Dokumentasjon som etterspørres i henhold til nr. 1, 2 og 3 skal leveres som en del av forespørselen om deltakelse i konkurransen innen fristen, jf. kapittel B2 punkt 8. 

Innsendte vedlegg/dokumenter skal navngis og nummeres tydelig i forhold til det kvalifikasjonskrav vedlegget/dokumentet hører inn under, slik dette fremkommer av kapittel E.

Det er viktig for bedømmelsen at opplysningene i dokumentasjonen er korrekt og fullstendig. Uriktige, misvisende eller manglende opplysninger kan medføre avvisning.

Oppdragsgivers vurdering av om leverandørene oppfyller kvalifikasjonskravene vil som utgangspunkt kun bli gjennomført basert på innlevert dokumentasjon, herunder eventuelle oppgitte referanser. Oppdragsgiver forbeholder seg likevel retten til å legge vekt på eventuelle egne erfaringer (positive og negative) med leverandøren (og evt. samarbeidende foretak, jf. B2 punkt 4). Tilsvarende gjelder for andre offentlige oppdragsgiveres erfaringer. Oppdragsgivers adgang til å be om ettersending og avklaring fremgår av B2 punkt 7 med videre henvisning

[bookmark: _Ref492979079][bookmark: _Toc495645163][bookmark: _Toc112940462]7 Dialog
Oppdragsgiver kan skriftlig be leverandøren om å ettersende, supplere, avklare eller utfylle mottatte opplysninger og dokumentasjon, jf. anskaffelsesforskriften § 9-3. 

Oppdragsgiver planlegger dialog i form av rettinger og avklaringer.

Ved slik skriftlig anmodning vil leverandøren bli gitt en kort tidsfrist, oversittelse av oppsatt frist medfører at eventuelle supplerende opplysninger eller avklaringer ikke tas med i evalueringen av tilbudet.  

Leverandørene kan ikke gjennom eventuelle avklaringer eller suppleringer forbedre tilbudet. 


[bookmark: _Toc112940463]8 Frist for innlevering av forespørsel om deltakelse i konkurransen

Frist for levering av forespørsel om deltakelse i konkurransen er:

XX:XXXX 202X kl. XX.00 norsk tid

Fristen kan bli endret på grunn av situasjonen med Covid-19 krigen i Ukraina.

Forespørselen om deltakelse i konkurransen skal leveres i oppdragsgivers elektroniske
konkurransegjennomføringsverktøy (KGV), jf. kapittel B1 punkt 3.


[bookmark: _Toc112940464]9 Utvelgelse av leverandører

Alt. 1: 
For denne konkurransen vil oppdragsgiver velge ut X kvalifiserte leverandører som vil bli
invitert til å inngi tilbud og delta i forhandlingene, jf. konkurransegrunnlagets kapittel B3.

Utvelgelsen blant de kvalifiserte leverandører vil skje ut fra oppdragsgivers evaluering av
hvem av de kvalifiserte leverandørene som best oppfyller følgende utvelgelseskriterium:

· [bookmark: _Hlk71098020] Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner iht. kvalifikasjonskrav B2 punkt 2.4.1.


Vurderingen vil bli basert på dokumentasjonen for tilsvarende kvalifikasjonskrav, jf. punkt 2.4.1.
 

Alt.2:
Alle kvalifiserte leverandører inviteres til å delta i konkurransen.



[bookmark: _Toc112940465]10 Frist for begjæring om midlertidig forføyning
En begjæring om midlertidig forføyning mot oppdragsgivers beslutning om å avvise en forespørsel om å delta i konkurransen, eller ikke å velge ut en leverandør, må fremsettes innen 15 dager regnet fra dagen etter oppdragsgiver sender en meddelelse om avvisning eller utvelgelse.
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[bookmark: _Toc479011106][bookmark: _Toc495646043][bookmark: _Toc100135457][bookmark: _Toc261450458][bookmark: B3]
1 Generelt om kapittel B3 
Reglene i dette kapittelet gjelder for gjennomføringen av konkurransen og oppdragsgivers valg av tilbud. 

[bookmark: _Toc100135458][bookmark: _Toc479011110][bookmark: _Toc495646044]2 Møter og avklaringer før første tilbudsfrist
Oppdragsgiver planlegger å gjennomføre separate avklaringsmøter med hver enkelt leverandør før førstetilbudsfrist. 

[bookmark: _Hlk36070044]Forut for første tilbudsfrist, jf. B3 punkt 3.1 nedenfor, vil leverandørene bli innkalt til et separat møte med oppdragsgiver. Møtet kan bli gjennomført digitalt på grunn av situasjonen med CoVid-19.

Formålet er å sikre at alle leverandørene har en felles forståelse av de
forutsetninger som gjelder for konkurransen, herunder CoVid-19, slik at leverandørene får et best mulig grunnlag for å utarbeide tilbud i tråd med konkurransegrunnlagets bestemmelser.

Oppdragsgiver vil gjennomgå utvalgte deler av konkurransegrunnlaget, herunder prosjektinformasjon. Oppdragsgiver oppfordrer leverandørene til å sette seg godt inn i konkurransegrunnlaget før møtet med oppdragsgiver. 

Det understrekes at oppdragsgiver overfor de øvrige leverandørene ikke kan avsløre
fortrolige opplysninger som en leverandør gir oppdragsgiver, uten leverandørens samtykke.
 

[bookmark: _Toc100135459]3 Frister
[bookmark: _Toc476231977][bookmark: _Toc479011111][bookmark: _Toc495646045][bookmark: _Toc100135460]3.1 Tilbudsfrist
Frist for levering av leverandørenes tilbud er: 

Dato her kl. 12:00 (norsk tid)

Denne fristen kan bli endret som følge av situasjonen med Covid-19.

Frist for eventuelle reviderte tilbud vil bli opplyst om i løpet av dialogen. Ved
avslutning av dialogen vil oppdragsgiver opplyse om frist for levering av endelig
tilbud.

Tilbudet skal leveres i tråd med kommunikasjonsbestemmelsene angitt i kapittel B1. Tilbudet er rettidig levert dersom det er levert innen angitt frist og sted. 

For sent innlevert tilbud vil medføre avvisning fra konkurransen, anskaffelsesforskriften § 9-4 (1) bokstav a).  

[bookmark: _Toc479011112][bookmark: _Toc495646046][bookmark: _Toc100135461]3.2 Vedståelsesfrist

Tilbudet skal være bindende 8 uker etter frist for levering av endelig tilbud.
[bookmark: _Toc476682090][bookmark: _Toc479011113][bookmark: _Toc495646047]	
Denne fristen kan bli endret som følge av situasjonen med Covid-19 og krigen i Ukraina.

[bookmark: _Toc100135462]4 Krav til utforming av leverandørens tilbud
Leverandørens tilbud skal inngis på tilbudsskjemaer angitt i kapittel E. Leverandøren skal som del av tilbudet levere et forpliktende tilbudsbrev.

Tilbudet skal være datert og underskrevet.

Ved innlevering av tilbud skal leverandøren levere et komplett tilbud.

[bookmark: _Toc495646048][bookmark: _Toc100135463]5 Alternative tilbud
Det er ikke anledning til å gi alternative tilbud.

[bookmark: _Toc495646049][bookmark: _Toc100135464]6 Taktisk prising - avvisning
Tilbud kan bli avvist når det er åpenbart misforhold mellom de enkelte tilbudte priser og det de skal dekke, slik at prisene ikke gjenspeiler de faktiske kostnadene, jf. anskaffelsesforskriften §§ 9-6 (2). Leverandøren vil ved slik avvisningsgrunn bli gitt anledning til å redegjøre for den angitte pris, jf. anskaffelsesforskriften § 24-9.

Rundsummer, timepris for mannskap og maskiner, eventuell pris for opsjon samt ukespris for drift av anlegg/tunnelrigg, jf. kapittel E, blir vurdert på samme måte som øvrige priser.

[bookmark: _Toc495646050][bookmark: _Toc100135465]7 Avklaringer
Oppdragsgiver kan skriftlig be leverandøren om å ettersende, supplere, avklare eller utfylle mottatte opplysninger og dokumentasjon, jf. anskaffelsesforskriften § 9-3. 

Ved slik skriftlig anmodning vil leverandøren bli gitt en kort tidsfrist, oversittelse av oppsatt frist medfører at eventuelle supplerende opplysninger eller avklaringer ikke tas med i evalueringen av tilbudet.  

Leverandørene kan ikke gjennom eventuelle avklaringer eller suppleringer forbedre tilbudet. 

[bookmark: _Toc100135466]8 Gjennomføring av forhandlinger

Oppdragsgiver vil gjennomføre forhandlinger med alle leverandører som rettidig har levert 
tilbud.

Forhandlingene er i utgangspunktet planlagt gjennomført som ett eller flere separate, fysiske møter mellom oppdragsgiver og hver av leverandørene i lokaler som oppdragsgiver stiller til disposisjon. Møtene kan bli gjennomført digitalt.

Det understrekes at oppdragsgiver ikke kan, overfor de øvrige leverandørene avsløre
løsninger eller andre fortrolige opplysninger som en leverandør gir oppdragsgiver, uten
leverandørens samtykke.

Forhandlingene planlegges gjennomført i henhold til den foreløpige planen som angitt i konkurransegrunnlagets kapittel A2. Oppdragsgiver vil forbeholde seg retten til å gjennomføre ytterligere forhandlingsmøter og be om ytterligere reviderte tilbud ved behov.

Nærmere informasjon om gjennomføringen av forhandlingen vil bli gitt i løpet av tilbudsfasen.

Hensikten med forhandlingsmøtet er at leverandørene skal få tilbakemeldinger som gjør at de kan levere et forbedret tilbud.. 

I forhandlingsmøtet vil oppdragsgiver gir leverandøren tilbakemelding på hvordan oppdragsgiver har vurdert leverandørens tilbud opp mot tildelingskriteriene. 
 
Forhandlingsfasen avsluttes ved at oppdragsgiver fastsetter en frist for innlevering av endelig tilbud.
[bookmark: _Toc495646051][bookmark: _Toc261435998][bookmark: _Toc261450460]
[bookmark: _Toc100135467]9 Grunnlag for tildeling av kontrakt – tildelingskriterier 
[bookmark: _Toc44493359][bookmark: _Toc100135468]9.1 Fremgangsmåte ved valg av tilbud – beregning av konkurransesum
Kontrakt tildeles tilbyder med det tilbud som gir det beste forholdet mellom pris og kvalitet, se anskaffelsesforskriften § 8-11. 
Følgende tildelingskriterier legges til grunn for evalueringen:

K1: Tilbudssum 
K2: Gjennomføring av oppdraget, herunder organisering og tilbudt nøkkelpersonell 
[bookmark: _Hlk36102411]K3: Ivaretagelse av HMS på prosjektet, herunder SHA, YM og klima 
K4: Anleggets kvalitet 

I evalueringen vil oppdragsgiver vurdere tilbudene på grunnlag av tildelingskriteriene og
beregne hvert av tilbudenes konkurransesum. Tilbudet med den laveste
konkurransesummen vil gi det beste forholdet mellom pris og kvalitet, og leverandøren
med lavest konkurransesum vil derfor tildeles kontrakten.

I beregningen av konkurransesum vil oppdragsgiveren fastsette en konkret verdi på
leverandørens besvarelse av tildelingskriteriene K2 – K4 innenfor de nærmere angitte
verdigrenser. Den oppnådde verdien på det enkelte kriteriet kommer til fradrag til
leverandørens tilbudssum. Et tilbud som ikke representerer noe merverdi for oppdragsgiver vil ikke bli gitt noe fradrag. Øvrige fradrag vil bli fastsatt med utgangspunkt i disse ytterpunktene.

Konkurransesummen S beregnes på følgende måte:

S = K1 – K2 – K3 – K4 

[bookmark: _Toc44493360][bookmark: _Toc100135469]9.2 Kriterium K1: Tilbudssum
Tildelingskriterium
Leverandørens tilbudssum 

Dokumentasjonskrav

Følgende dokumentasjon skal leveres:
· Utfylt kapittel E

Kontrollregnet tilbudssum brukes som tilbudssum (K1) i beregningen av konkurransesum.
Eventuelle avvik kan bli tillagt vekt ved evalueringen.

[bookmark: _Toc44493361][bookmark: _Toc100135470]9.3 Kriterium K2: Gjennomføring av oppdraget, herunder fremdriftsplanlegging, organisering og tilbudt nøkkelpersonell
[bookmark: _Hlk73440850]Tildelingskriterium
Leverandørens gjennomføring av oppdraget, herunder fremdriftsplanlegging, organisering og tilbudt nøkkelpersonell.

Dokumentasjonskrav
Følgende dokumentasjon skal leveres og merkes «K2»:
1. Organisasjonskart for prosjektet med tilhørende beskrivelse av hvordan leverandøren vil organisere gjennomføringen av prosjektet
2. CV og stillingsbeskrivelser for nøkkelpersonell
3. Redegjørelse for gjennomføring av oppdraget, herunder fremdriftsplan og planlagt ressursbruk, samt konkrete tiltak for å sikre at utfordringer i prosjektet ivaretas på en god måte, med særlig vekt på utfordringene med CoVid-19 og krigen i Ukraina.

For nøkkelpersonell gjelder minimumskrav til erfaring som angitt i kapittel C2 punkt 15.

Oppdragsgiver har rett til å innhente referanseuttalelser. Leverandøren er ansvarlig
for at oppgitte referansepersoner besvarer eventuelle henvendelse fra oppdragsgiver.
Dersom oppgitte referanser ikke besvarer denne henvendelsen, purres én gang på epost.
Oppdragsgiver har rett til å vektlegge eventuelle egne erfaringer med tilbudt
nøkkelpersonell. 

Fradragssum for vekting av kriterium K2
Besvarelsen av K2 vil kunne gi et fradrag med inntil kr. XXX (ca XX % av byggherreoverslaget) fra leverandørens tilbudssum ved beregning av tilbudets konkurransesum. Leverandørene honoreres bare for forhold som representerer en konkret og forpliktende merverdi i tilknytning til kontrakten. Et tilbud som ikke representerer noe merverdi for oppdragsgiver vil ikke bli gitt noe fradrag. Øvrige fradrag vil bli fastsatt med utgangspunkt i disse ytterpunktene. 

[bookmark: _Toc100135471][bookmark: _Toc44493362]9.4 Kriterium K3: Ivaretagelse av HMS på prosjektet, herunder SHA, ytre miljø og klimagassutslipp  

Tildelingskriterium
Leverandørens ivaretakelse av HMS på prosjektet, herunder SHA, ytre miljø og klimagass. For klimagass vurderes klimagassbudsjettets totalutslipp, samt klimagassreduserende tiltak utover budsjettet. 

Dokumentasjonskrav
Følgende dokumentasjon skal leveres og merkes «K3»:

1.	Plan for å ivareta SHA i byggefasen på dette prosjektet. Her skal særlige tiltak knyttet til covid-19 synliggjøres. 

2.	Identifikasjon av risikoforhold vedrørende ytre miljø og beskrivelse av tiltak og plan for å redusere slik risiko. Tiltakene skal inkludere både prosjekterings- og byggefasen.

3.	Klimagassutslipp

•	Klimagassbudsjett utformet i henhold til C2 kap. 50.5.3. 
•	Klimagassreduserende tiltak utover budsjett og en beskrivelse av hvordan tiltakene skal gjennomføres. 
 
[bookmark: _Hlk83799652]Fradragssum for vekting av kriterium K3
Besvarelse av K3 vil kunne gi et fradrag med inntil kr XXX fra leverandørens tilbudssum ved beregning av tilbudets konkurransesum. Leverandørene honoreres bare for forhold som representerer en konkret og forpliktende merverdi for kontrakten. Et tilbud som ikke representerer noe merverdi for oppdragsgiver vil ikke bli gitt noe fradrag. Øvrige fradrag vil bli fastsatt med utgangspunkt i disse ytterpunktene. 
 
[bookmark: _Toc100135472]9.5 Kriterium K4: Anleggets kvalitet 

Tildelingskriterium
Anleggets kvalitet, herunder:
· Estetisk kvalitet på portalområder for tunnelene, bruer, murer, landskap og grøntanlegg.
· Anleggets robusthet og løsningsvalg for konstruksjoner, tunnel, veganlegg (inkl. VA og renseløsninger) og elektro-, ventilasjon og trafikkteknisk utstyr.

Dokumentasjonskrav
Følgende dokumentasjon skal leveres og merkes «K4»:

1. Presentasjon som viser anleggets estetiske kvalitet, med særlig vekt på
- Portalområder for tunnelene
- Konstruksjoner/murer
- Landskap og grøntanlegg

2. Presentasjon som viser kvalitetsmessige robusthet av anlegget som gir merverdi i form av lave drift- og vedlikeholdskostnader og god regularitet for vegbrukerne i anleggets levetid, og med særlig vekt på slike løsninger for:
- Konstruksjoner
- Tunnel og veganlegg, inkl. trafikkteknisk utstyr, VA og renseløsninger
- Elektro og ventilasjonanlegg

Fradragssum for vekting av kriterium K4
Besvarelse av K4 vil kunne gi et fradrag med inntil kr XXX fra leverandørens tilbudssum ved beregning av tilbudets konkurransesum. Leverandørene honoreres bare for forhold som representerer en konkret og forpliktende merverdi for kontrakten. Et tilbud som ikke representerer noe merverdi for oppdragsgiver vil ikke bli gitt noe fradrag. Øvrige fradrag vil bli fastsatt med utgangspunkt i disse ytterpunktene.  


[bookmark: _Toc495646053][bookmark: _Toc100135473]10 Avslutning av konkurransen

[bookmark: _Toc495646054][bookmark: _Toc100135474]10.1 Meddelelse om valg av leverandøren
Oppdragsgiver vil skriftlig informere alle kvalifiserte leverandører i konkurransen om valg av leverandør for kontrakten. 

[bookmark: _Toc495646055][bookmark: _Toc100135475]10.2 Karensperiode 
Karensperioden er på 10 dager, regnet fra datoen da meddelelsen etter punkt 10.1 ble sendt leverandørene. Før utløpet av karensperioden kan oppdragsgiver ikke inngå kontrakt med den valgte leverandør(ene), jf. anskaffelsesforskriften § 10-2. 
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[bookmark: _C1_Alminnelige_kontraktsbestemmelse]C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser
Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser
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[bookmark: _Toc273532635][bookmark: _Toc497142303][bookmark: _Toc508287263][bookmark: _Toc508288398][bookmark: _Toc112940466][bookmark: C2]1 Definisjoner (se NS 8407 pkt. 1)
Tillegg til NS 8407 pkt. 1; 

[bookmark: _Toc497142304][bookmark: _Toc508287264][bookmark: _Toc508288399][bookmark: _Toc273532636]Kontraktssum 
Kontraktssum defineres eksklusive merverdiavgift og eksklusive priser for mannskap og maskiner, ukepris, opsjoner, mv., (jf. kapittel E2). 
[bookmark: _Toc497142305][bookmark: _Toc508287265][bookmark: _Toc508288400]
[bookmark: _Toc44326650]Hverdag/virkedag
Alle dager, unntatt søndager og norske høytids- og helligdager.

[bookmark: _Toc44326651]Kontraktsarbeid
Arbeid og ytelser som til sammen er nødvendig for å levere kontraktsgjenstanden – slik som prosjektering, utførelse, dokumentasjon mv. 

[bookmark: _Toc44326652][bookmark: _Toc112940467]2 Mål for kontrakten
Innenfor kontraktens omfang med tilhørende krav skal partene ivareta hensynet til trafikksikkerhet, fremkommelighet, miljø og service overfor trafikantene, vegens naboer og samfunnet for øvrig. 

Kontrakten skal legge til rette for en fremtidig samfunnseffektiv drift og vedlikehold av vegnettet. 

Verdigrunnlag, visjon og mål for Statens vegvesen skal legges til grunn for alt arbeid som kontrakten omfatter. 

Følgende overordnede mål gjelder for kontrakten; 
1) Partene skal prioritere og ivareta arbeid med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på alle stadier av kontrakten.
2) Partene skal ivareta hensynet til klimapåvirkning og ytre miljø på alle stadier av kontrakten. 
3) Partene skal arbeide målrettet for visjonen null drepte og hardt skadde i trafikken.
4) Partene skal legge til rette for god økonomi i prosjektet for begge parter, der leverandøren anerkjenner byggherrens ansvar for effektiv bruk av tildelte ressurser og byggherren anerkjenner leverandørens kommersielle interesser ved kontrakts gjennomføringen.
5) Partene skal ivareta samfunnsansvar gjennom kontrakten ved å fremme respekt for menneske- og arbeidsrettigheter, herunder ha nulltoleranse for kriminalitet, og sikre at egne og kontraktsmedhjelpers ansatte gis lovlige rettigheter hva gjelder lønns- og arbeidsvilkår. 
6) Partene skal utforme et sikkert, miljøvennlig, effektivt og universelt trafikksystem.
7) Partene skal gjennom kontrakten legge til rette for og fremme bruk av innovative løsninger som bidrar til at kontraktens øvrige mål nås. 


[bookmark: _Toc44326653][bookmark: _Toc112940468]3 Kontraktens ulike faser
Kontrakten består av følgende faser; 

1) Samhandlingsfase
2) Prosjekterings- og byggefase
3) Overtakelse- og reklamasjonsfase

[bookmark: _Toc44326654][bookmark: _Toc112940469]4 Tolkningsregler (se NS 8407 pkt. 2)
Unntak fra NS 8407 pkt. 2; 
Dersom det er motstrid i kontraktsdokumentene i kapittel D skal følgende prioritetsrekkefølge gjelde: 

1. Kapittel D1.4 – Beskrivelser med enhetspriser
2. Kapittel D1.1 – Omfang og mengdefortegnelse
3. Kapittel D1.2 – Prosjekteringsgrunnlag og kravspesifikasjon
4. [bookmark: _Hlk84586084]Kapittel D1.3 – Standardspesifikasjon for totalentrepriser
5. Kapittel D2    – Resultatdata og supplerende dokumenter

Dersom en eventuell motstrid ikke løses av ovennevnte prioriteringsrekkefølge skal motstriden løses iht. kontraktens generelle tolkningsregler. Reguleringsplaner er lagt inn i kapittel D2, men gjelder likevel foran øvrige kontraktsdokumenter med mindre noe annet er uttrykkelig angitt.  

Tillegg til NS 8407 pkt. 2.2;
Leverandøren kan ikke gjøre gjeldende avvik fra kapittel A til E som ikke fremgikk uttrykkelig av leverandørens tilbudsbrev og er innarbeidet i avtaledokumentet, jf. kapittel C3.

[bookmark: _Toc40296161][bookmark: _Toc41037183][bookmark: _Toc44326655][bookmark: _Toc112940470]5 Kommunikasjon
[bookmark: _Toc44326656]Direkte og skriftlig kommunikasjon
All kommunikasjon vedrørende kontrakten skal foregå direkte mellom partene. Leverandøren kan ikke overlate hele eller deler av sine plikter knyttet til kommunikasjon med byggherren til en kontraktsmedhjelper, med mindre dette skriftlig godkjennes av byggherren.

All kommunikasjon mellom partene, herunder varsler, krav og andre meddelelser, skal skje skriftlig til partenes representanter ved bruk av byggherrens dokumentbehandlingssystem. 

Muntlig kommunikasjon skal uten ugrunnet opphold gjentas skriftlig av partene.

Kommunikasjon med byggherrens rådgivere
Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherrens engasjerte rådgivere skal gå gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er tydelig bestemt.

[bookmark: _Toc44326657]Registrering i byggherrens elektroniske verktøy
I forbindelse med oppfølgingen av kontraktsarbeidet vil Statens vegvesen registrere leverandøren med kontaktperson, adresse og telefonnummer i byggherrens eget elektroniske verktøy. Opplysninger om sine registrerte data, kan leverandøren få ved henvendelse til byggherren. Leverandørens ansatte kan få innsyn i egne personopplysninger. 

[bookmark: _Toc44326658]Språk
All skriftlig kommunikasjon mellom partene i tilknytning til kontrakten skal være på norsk. 

Med mindre byggherren gir samtykke til noe annet, skal møter mellom partene foregå på norsk. Leverandørens møter med sine kontraktsmedhjelpere der byggherren har rett til å delta, skal foregå på norsk, svensk, dansk eller engelsk. 

Leverandøren har ansvar for at alt personell er tilstrekkelig informert om relevante forhold for utførelsen av aktuelle kontraktsarbeider på et språk de forstår. 

[bookmark: _Toc44326659]Møtereferat
Byggherren skal føre referat fra møter mellom byggherren og leverandøren. Leverandøren skal sørge for føring av referat fra øvrige møter.

Alle møtereferat skal dateres og nummereres fortløpende etter type møteserie. 

Møtereferater skal distribueres i dokumentbehandlingssystemet senest 5 virkedager etter avholdt møte. Eventuelle innsigelser mot referatet meddeles den annen part så raskt som mulig og senest innen 5 virkedager. Innsigelsene skal gjennomgås på neste møte. 

Det skal føres referat fra prosjekteringsmøtene. Dette gjelder også når byggherren ikke deltar.

[bookmark: _Toc44326660]Dokumentbehandlingssystem
Partene skal benytte byggherrens elektroniske dokumentbehandlingssystem ved gjennomføring av kontrakten, i tråd med byggherrens rutiner for bruk av dokumentbehandlingssystemet. I denne kontrakten er byggherrens dokumentbehandlingssystem eRoom og Elrapp.

Dokumentbehandlingssystemet skal utgjøre et felles arkivsystem for partene. Leverandøren må selv sørge for opplæring av eget personell i bruk av systemet etter innledende instruksjoner som byggherren vil gi. 

[bookmark: _Toc44326661]Byggherrens øvrige systemer 
Leverandøren skal benytte de systemer som fremgår av kontrakten eller som byggherren fastsetter. Dette inkluderer blant annet registrering og oppdatering av relevante data og dokumentasjon. 

[bookmark: _Toc44326662]Partenes gjensidige opplysningsplikt
Partene er forpliktet til å holde hverandre løpende orientert om alle forhold som kan ha innvirkning på gjennomføringen av kontrakten. 

Leverandøren plikter uoppfordret å gi byggherren alle opplysninger som er nødvendige for at byggherren skal kunne kontrollere om kontraktsforpliktelsene er oppfylt. 

Byggherren kan kreve at leverandøren gir byggherren og myndighetene slik informasjon om kontraktsarbeidene og kontraktsgjenstanden som disse har behov for, slik at de kan ivareta sine oppgaver og plikter i henhold til lov, forskrift eller enkeltvedtak. Dette gjelder likevel ikke i den utstrekning byggherren allerede besitter informasjonen og det vil være en vesentlig byrde for leverandøren å fremskaffe informasjonen. 


[bookmark: _Toc44326663][bookmark: _Toc112940471]6 Samlokalisering
Leverandøren skal sørge for nødvendig kontorplass for byggherren til tilknytning til leverandørens egen rigg, slik dette er nærmere beskrevet i kapittel D (Beskrivende del). 

[bookmark: _Toc44326664][bookmark: _Toc112940472]7 Samordning og kommunikasjon med tredjeparter
[bookmark: _Toc44326665]Samordning
Leverandøren skal samordne sin fremdrift og utførelse med grunneiere, naboer og andre berørte tredjeparter. Disse forpliktelsene gjelder innenfor de rammer som er påregnelige etter kontraktsarbeidets art, omfang og fremdrift. 

[bookmark: _Toc5797623][bookmark: _Toc20755640][bookmark: _Toc20755044][bookmark: _Toc44326666]Felles plan for informasjon til tredjeparter
[bookmark: _Toc5797624]Partene skal utarbeide en felles plan for informasjon om prosjektet til tredjeparter. Planen skal være et hjelpemiddel for å gjennomføre prosjektet på en best mulig måte og for å gi enhetlig informasjon om prosjektet til tredjeparter. 

[bookmark: _Toc20755641][bookmark: _Toc20755045][bookmark: _Toc44326667]Kommunikasjon med grunneiere, naboer og andre berørte tredjeparter
Byggherren har ansvar for overordnet informasjon om prosjektet. Byggherren skal om nødvendig forut for oppstart avholde allmøte og sende ut skriftlig informasjon til grunneiere, naboer og andre berørte tredjeparter. 

Leverandøren skal 
· fortløpende informere grunneiere, naboer og andre berørte tredjeparter om leverandørens planer for kontraktsarbeidene og om fremdriften. Informasjon til de som blir spesielt utsatt for støy, støv og anleggstrafikk, skal prioriteres. 
· foreta varsling med SMS til de som ønsker det ved særskilt støyende arbeid og ved sprengning. 
· varsle og informere hver grunneier og nabo i god tid før utførelse av arbeider på eller ved vedkommende sin eiendom. Leverandøren skal besøke og gjennomføre samtale med spesielt berørte grunneiere og naboer.
· håndtere de henvendelser som kommer fra andre tredjeparter enn media med mindre byggherren beslutter noe annet. Alle henvendelser skal håndteres på en profesjonell og serviceinnstilt måte.
· fortløpende føre logg over informasjon som leverandøren har gitt til grunneiere, naboer og andre berørte tredjeparter. Henvendelser fra disse skal også loggføres. Loggen skal føres i byggherrens dokumentasjonsbehandlingssystem. 

[bookmark: _Toc20755643][bookmark: _Toc20755047][bookmark: _Toc5797626][bookmark: _Toc44326668]Kontakt med media
All kontakt med media (avis, TV, radio, internett, fagtidsskrift m.m.) skal håndteres av byggherren, med mindre byggherren beslutter noe annet. Ved henvendelser fra media om forhold i tilknytning til kontrakten, skal leverandøren henvise til byggherren.

[bookmark: _Toc44326669][bookmark: _Toc112940473]8 Dokumentasjon
[bookmark: _Toc44326670]Språk
All dokumentasjon som leverandøren skal levere til byggherren skal utarbeides på norsk, med mindre noe annet er avtalt. 

[bookmark: _Toc20755687][bookmark: _Toc20755091][bookmark: _Toc5797652][bookmark: _Toc44326671]Tekniske beregninger og arbeidsgrunnlag
Leverandøren skal dokumentere at prosjekterte tekniske løsninger er i henhold til krav i kontrakten. Dokumentasjon organiseres og distribueres som beskrevet i håndbok V770 Modellgrunnlag. Byggherren skal gis adgang til å gjennomføre løpende innsyn i prosjektert dokumentasjon med egnede innsynsverktøy eller samhandlingsløsninger. 

Tekniske beregninger og arbeidsgrunnlag skal foreligge senest tre uker før oppstart av de aktuelle arbeider. 

Øvrige krav til de tekniske beregninger og byggeplaner følger av kapittel D (Beskrivende del). 

[bookmark: _Toc44326672][bookmark: _Toc112940474]9 Evaluering av kontraktgjennomføringen
[bookmark: _Toc44326673]Fortløpende evaluering
Byggherren skal jevnlig evaluere leverandørens kontraktgjennomføring innenfor følgende kategorier:
1) Gjennomføringsevne
2) Kvalitet 
3) SHA
4) Ytre miljø og klima
Byggherrens evalueringer skal gjennomgås på samarbeidsmøtene  

[bookmark: _Toc20755055][bookmark: _Toc44326674]Sluttevaluering – karakterboka 
Byggherren skal foreta en sluttevaluering av leverandørens kontraktgjennomføring, jf. Statens vegvesens veileder V774. Sluttevalueringen er et produkt av de løpende evalueringer byggherren har foretatt frem til overtakelse. Byggherren skal gi leverandøren tilstrekkelig tid til å gjennomgå og kommentere de enkelte punkter i sluttevalueringen. Resultatet av sluttevalueringen vil inngå i byggherrens karakterboksystem, og vil kunne bli benyttet som dokumentasjon i fremtidige konkurranser som leverandøren deltar i. 

[bookmark: _Toc44326675][bookmark: _Toc112940475]10 Planlegging
[bookmark: _Toc44326676]Leverandørens prosjektplan 
Leverandøren skal i løpet av samhandlingsfasen utarbeide en prosjektplan. Prosjektplanen skal minimum inneholde: 

1) Plan for ivaretakelse av partenes felles overordnede mål for kontrakten
2) Beskrivelse av leverandørens organisering, herunder organisasjonskart, angivelse av nøkkelpersonell og kontraktsmedhjelpere
3) Overordnet beskrivelse av ivaretakelse av følgende forhold:
a. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)
b. Ytre miljø (YM) 
c. Klima
d. Kvalitet 
4) Beskrivelse av planlagt ressursbruk, herunder ressurs- og bemanningsplan
5) Beskrivelse av planlagte aktiviteter, med angivelse av muligheter og er risikoer 
6) Fremdriftsplan
7) Bruk av modellbasert gjennomføringsplan i kontrakts gjennomføringen

For flere av ovennevnte forhold skal det utarbeides særskilte planer slik dette fremkommer av kapittel D (Beskrivende del).
[bookmark: _Toc44326677]
Organisasjonsplan
Leverandøren skal i løpet av samhandlingsfasen supplere tilbudt organisasjon og nøkkelpersonell iht. kapittel B3, punkt 9.3. Det skal leveres stillingsbeskrivelser for nøkkelpersonell, lederfunksjonene, kvalitetsfunksjonene og beredskapsfunksjonene, deres ansvar, fullmakter og kontaktinformasjon.

[bookmark: _Toc44326678]Ressurs- og bemanningsplan
Leverandøren skal i løpet av samhandlingsfasen utarbeide en ressursplan som viser en totaloversikt over mannskap, lokaler, depot, maskiner og utstyr med lokalisering. Det skal fremgå hvilke ressurser som er leverandørens egne, og hvilke ressurser som tilhører hvilke kontraktsmedhjelpere.

I tillegg skal leverandøren utarbeide en 4-ukers bemanningsplan for kontraktsarbeidene. Planen skal oppdateres hver fjerde uke. Planen skal være grunnlag for rapportering av faktisk bemanning i månedsrapporten. 

Dersom det planlegges arbeidstidsordninger som avviker fra ordinær arbeidstid, skal det redegjøres for dette i forbindelse med bemanningsplanene. Dette gjelder blant annet ferier, antall arbeidstimer pr. dag eller uke, samt eventuelle skiftordninger.

[bookmark: _Toc44326679][bookmark: _Toc112940476]11 Møter (Se NS 8407 pkt. 4)
[bookmark: _Toc44326680][bookmark: _Toc112940477]11.1 Generelt om møter (Se NS 8407 pkt. 4.1) 
NS 8407 pkt. 4.1 første og annet avsnitt utgår og erstattes med; 

[bookmark: _Toc44326681]Samhandlingsfase
Samhandling skal gjennomføres før kontraktsarbeidet igangsettes, i henhold til Statens vegvesens håndbok V772. Covid-19 og krigen i Ukraina skal være tema under samhandlingen. Partene skal sette av tilstrekkelig tid til dette. Agenda for samhandlingsmøte skal avklares og avtales på forhånd. 

Antall møter skal besluttes av partene i fellesskap. Samhandlingen skal som hovedregel ledes av en prosjektuavhengig prosessleder i Statens vegvesen.

Samhandlingen skal gjennomføres uten at fordeling av ansvar og risiko i kontrakten endres i forhold til konkurransegrunnlaget.

Samhandlingsmøtene skal benyttes til planlegging og gjennomgang av hvordan samarbeidet mellom partene skal skje. Møtene skal bidra til at partene i fellesskap når kontraktens målsetninger, gjennom felles identifisering av risiko og muligheter i forbindelse med gjennomføringen.  

Partenes representanter og nøkkelpersonell skal delta på samhandlingsmøtene. I tillegg skal representanter fra leverandørens sentrale kontraktsmedhjelpere delta. Partene er for øvrig forpliktet til å stille med relevant fagpersonell. Byggherre kan innkalle eksternt fagpersonell ved behov. 

Partene skal dokumentere enighet i samhandlingsfasen om gode rutiner for gjennomføring av kontrakten i et eget samhandlingsdokument, med fokus på hvordan samarbeidet mellom partene skal skje. Samhandlingsdokumentet undertegnes av partene ved avslutning av samhandlingsprosessen. 

Samhandlingsdokumentet skal forankres i første byggherremøte og senere være tema på samtlige byggherremøter, jf. punkt 11.2. Dokumentet suppleres og oppdateres ved behov etter at arbeidene er igangsatt.

Dokumentet skal forelegges og aksepteres av senere valgte underleverandører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere som forutsetning for deres engasjement i gjennomføringen av kontraktsarbeidene.

Når partene er enige om det, kan samhandlingen avsluttes og kontraktsarbeidet påbegynnes. 

Ved enighet mellom partene om forlengelse av samhandlingen, må det samtidig avklares om dette gir grunnlag for å avtale nye delfrister og ferdigstillelsesfrist.

Tidsbruk i samhandlingsmøter avregnes etter medgått tid i henhold til avtalte timepriser, jf. kapittel E2 (Prisskjema). Omforent timeforbruk til møteforberedelse honoreres etter de samme timepriser. Kostnader til nattillegg, diett og reiseutlegg dekkes av byggherren i henhold til statens satser. Tidsbruken for reiser dekkes ikke. Kostnader til samhandlingsmøter faktureres på egen faktura, og regnes ikke som endring.

[bookmark: _Toc44326682]Prosjektledermøter 
Partenes prosjektledere skal møtes én gang hver måned i et prosjektledermøte.

Formålet med prosjektledermøtene er å diskutere, avklare og løse eventuelle uenigheter og tvister mellom partene i forbindelse med kontrakten. 

Byggherren skal utarbeide agenda, med innspill fra leverandøren.

Kun de personer som partene har angitt som prosjektledere i avtaledokumentet, skal møte i prosjektledermøtene. Prosjektlederne skal ha de nødvendige fullmakter til å kunne løse de forhold som tas opp på møtet.

[bookmark: _Toc44326683]Samarbeidsmøter
Partene skal avholde samarbeidsmøter hvert kvartal. I tillegg skal det holdes samarbeidsmøte når en av partene ber om slikt møte. Første møte skal holdes innen en måned etter at samhandlingsfasen er avsluttet og kontraktsarbeidet igangsatt. 

I samarbeidsmøtene skal alltid representant(er) fra partenes ledelse delta, i tillegg til partenes representanter. 

Formålet med samarbeidsmøtene er å bidra til optimalisering av samarbeidet mellom partene og at partene skal løse uenigheter som ikke har blitt løst av prosjektledelsen hos partene. Møtene skal sikre at partene når sine felles målsetninger, og at kontraktens krav oppfylles både hva gjelder kvalitet, fremdrift og økonomi.  

Et sentralt tema i samarbeidsmøtene skal være gjennomgang av det som er nedfelt i samhandlingsdokumentet og de forhold som er avtalt og omforent. Eventuelle bekymringer knyttet til samarbeidsforhold og mulige tvister under utvikling skal også frembringes, protokolleres og tiltak skal drøftes og eventuelt iverksettes. Covid-19 og krigen i Ukraina skal være fast tema på alle møtene.

Evaluering av oppdraget i karakterboka skal skje både underveis og ved avslutning av kontrakten. Samarbeidsmøtet skal inneholde en evalueringsprosess hvor oppdragsgiver gjennomgår sin evaluering av leverandør gjort i karakterboka. Leverandøren skal få mulighet til å uttale seg til evalueringen i etterkant av samarbeidsmøtet. Partene gis videre mulighet til å foreta en gjensidig evaluering basert på forhold som fremgår av samhandlingsdokumentet. 

[bookmark: _Toc44326684]Ekspertråd
Partene skal som en del av samhandlingsfasen oppnevne et ekspertråd bestående av tre medlemmer. For oppnevning av ekspertrådet gjelder følgende dersom partene ikke blir enig om noe annet: Partene skal foreslå ett medlem hver, som skal godkjennes av den andre parten. Dernest velges et tredje medlem som skal fungere som ekspertrådets leder. Dette medlem skal foreslås i samarbeid med de to først utpekte medlemmer og skal godkjennes av begge parter. Alle tre medlemmer skal legge fram erklæring som viser uavhengighet til partene. I utgangspunktet er det naturlig å benytte to erfarne teknisk kyndige medlemmer og en erfaren jurist som leder. Partene skal også bli enige om prosedyrer for arbeidsmåte i ekspertrådet, innenfor rammene av denne avtalen.

[bookmark: _Toc44326686]Oppstartsmøter for kontroll og godkjenning konstruksjoner
Leverandøren skal tidlig i prosjekteringsfasen ta kontakt med seksjon for kontroll og godkjenning, konstruksjoner i Vegdirektoratet, https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/bruer/kontroll-og-godkjenning, for å avtale tidspunkt for oppstartmøte. Oppstartmøtet skal bl.a benyttes til å:

· orientere om antall og type konstruksjoner som skal inn til kontroll og godkjenning
· avklare hvilke type(r) kontroll som skal gjennomføres
· orientere om når konstruksjonene planlegges sendt inn til kontroll samt avklare hvor mye tid som må settes av i leverandørens fremdriftsplan for kontroll og godkjenning

Leverandøren skal ved behov innkalle til ytterligere møter med samme agenda i løpet av kontraktsperioden.
I tillegg til leverandøren, hans prosjekterende og Vegdirektoratet seksjon for kontroll og godkjenning, skal byggherre innkalles til møtet.

Leverandøren skriver møtereferat og sender til deltakerne gjennom dokumenthåndterings-systemet senest fem dager etter møtet.

[bookmark: _Toc44326687]Oppstartsmøter for sprengningsarbeider
Egne oppstartsmøter for sprengningsarbeider er omtalt under punkt 52.7.

[bookmark: _Toc44326688]Faglige møter, samlinger og kurs
Leverandøren skal gjennomføre og delta på faglige møter og kurs som bestemt i kontrakten. 
I tillegg kan leverandør og byggherre i samarbeid arrangere faglige samlinger.
Er ikke annet avtalt, dekker leverandøren alle egne kostnader ved deltagelse på kurs, møter og samlinger.

[bookmark: _Toc44326689][bookmark: _Toc112940478]11.2 Byggherremøter 
NS 8407 pkt. 4.2 utgår og erstattes med; 

[bookmark: _Toc44326690]Ordinært byggherremøte
I prosjekterings- og byggefasen avholdes byggherremøte annenhver uke under ledelse av byggherren. Byggherren kan bestemme hyppigere møter ved behov.  
  
Byggherren skal utarbeide agenda. Faste punkter på agendaen skal være:

· SHA
· Ytre miljø
· Klima
· Økonomi og endringer
· Fremdrift
· Kvalitet
· Avvik fra kontraktens krav
· Muligheter og risiko
· Organisasering, bemanning og ressurser
· Status vedrørende Covid-19
· Status vedrørende krigen i Ukraina
· Annet

Leverandøren skal rapportere for hvert av de ovennevnte punktene i byggherremøtet. Denne rapporteringen er en statusoppdatering av månedsrapporten.

Partenes representanter og relevant nøkkelpersonell skal delta i byggherremøtene. Partenes deltakere skal ha fullmakt til å avgjøre ordinære saker. 
I tillegg skal representanter fra leverandørens sentrale kontraktsmedhjelpere delta i møtene. Partene er for øvrig forpliktet til å stille med relevant fagpersonell.

[bookmark: _Toc44326691]Økonomimøter
Partene skal i prosjekterings- og byggefasen avholde økonomimøter minimum én gang hver 14. dag. Byggherren kan bestemme at møtet slås sammen med byggherremøtet. 

Formålet med økonomimøtene er at partene i størst mulig grad skal løse uenigheter om økonomiske forhold underveis i kontraktsgjennomføringen. 

Byggherren skal utarbeide agenda. Faste punkter på agendaen skal være:
Fakturering, herunder faktureringsplanen sett opp mot gjeldende fremdriftsplan
Endringer og krav om vederlagsjustering
Annet

Partenes representanter og relevant nøkkelpersonell skal delta i økonomimøtene. Partene er for øvrig forpliktet til å stille med relevant fagpersonell.

[bookmark: _Toc44326692]Fremdriftsmøter
Partene skal etter hvert økonomimøte avholde fremdriftsmøte. Byggherren kan bestemme at møtet blir slått sammen med byggherremøtet. 

Formålet med fremdriftsmøtene er å sikre optimal fremdrift i gjennomføringen av kontraktsarbeidene og at partene i størst mulig grad skal løse uenigheter om fremdriftsmessige forhold underveis i kontrakts-gjennomføringen. 

Byggherren skal utarbeide agenda. Faste punkter på agendaen skal være:

· Byggherrens redegjørelse for overordnet fremdriftsstatus i prosjektet
· Leverandørens redegjørelse for fremdriften i kontrakten:
· Status for utførte og påbegynte aktiviteter
· Plan for kommende aktiviteter
· Endringer og krav om fristjusteringer 
· Annet

Partenes representanter og relevant nøkkelpersonell skal delta i fremdriftsmøtene. I tillegg skal representanter fra leverandørens sentrale kontraktsmedhjelpere delta i møtene. Partene er for øvrig forpliktet til å stille med relevant fagpersonell. 

Partene kan bli enige om at økonomimøter og fremdriftsmøter skal avholdes som et felles møte. Den faste agendaen skal i så tilfelle dekke begge. 

[bookmark: _Toc44326693][bookmark: _Toc112940479]11.3 Møter med kontraktsmedhjelpere (se NS 8407 pkt.4)
Tillegg til NS 8407 pkt. 4.3;

Leverandøren skal holde byggherren løpende orientert om øvrige møter som leverandøren gjennomfører i forbindelse med kontrakten. 

Leverandøren skal i prosjekterings- og byggefasen som et minimum avholde jevnlige prosjekterings-, bygge- og fremdriftsmøter med sine kontraktsmedhjelpere. Byggherren har rett til å delta på disse møtene. Leverandøren skal sørge for at det føres referat fra disse møtene, som legges inn i byggherrens dokumentbehandlingssystem tilgjengelig for byggherren senest 5 hverdager etter møtet.

[bookmark: _Toc44326694][bookmark: _Toc112940480]12 Varsler og krav (Se NS 8407 pkt. 5)
NS 8407 pkt. 5 andre avsnitt utgår og erstattes med; 

Varsel og krav skal gis på byggherrens fastsatte skjemaer. Ved manglende overholdelse av dette kravet anses forholdet som ikke varslet eller ikke krevet.

[bookmark: _Toc44326695][bookmark: _Toc112940481]13 Partenes sikkerhetsstillelse (Se NS 8407 pkt. 7)
[bookmark: _Toc44326696][bookmark: _Toc112940482]13.1 Leverandørens sikkerhetsstillelse
Tillegg til NS 8407 pkt. 7.2; 

Sikkerheten skal stilles før kontraktsarbeidenes start og senest 14 dager etter kontraktsinngåelsen. Byggherren plikter ikke å betale avdrag før han har mottatt leverandørens sikkerhetsstillelse. 

Sikkerhet skal stilles av bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon som godkjennes av byggherren. Sikkerhet stilles på Standard Norges Byggblankett 8407 B, Formular for leverandørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og i reklamasjonstiden.

Kausjonsløftet fra sikkerhetsstilleren skal rettes direkte til byggherren og skal ikke være begrenset på annen måte enn det som følger av dette punkt. Sikkerhetsstillerens ansvar skal ikke være begrenset i form av forbehold om at premie er innbetalt eller at annet mislighold ikke foreligger.

Garantiansvar kan ikke gjøres gjeldende med mindre leverandøren har fått rimelig frist til å rette de påberopte forholdene.

Som sikkerhet aksepteres også garantibeløpet plassert på sperret konto til fordel for byggherren. Renter tilfaller leverandøren.

For arbeidsfellesskap skal sikkerhet stilles på vegne av arbeidsfellesskapet, ikke de enkelte

[bookmark: _Toc44326697][bookmark: _Toc112940483]13.2 Byggherrens sikkerhetsstillelse
NS 8407 pkt. 7.3 utgår og erstattes med; 

Byggherren stiller ikke sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser. 

[bookmark: _Toc44326698][bookmark: _Toc112940484]14 Forsikring (Se NS 8407 pkt. 8)
[bookmark: _Toc44326699][bookmark: _Toc112940485]14.1 Leverandørens plikt til å holde kontraktsgjenstanden mv. forsikret
Tillegg til NS 8407 pkt. 8.1; 

Leverandøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis før kontraktarbeidenes start og senest 14 dager etter at kontrakt er inngått.

Entreprenøren plikter å gi byggherren en ny kopi av forsikringsbevis ved endringer, inkludert fornyelse, av forsikringen. 

[bookmark: _Toc44326700][bookmark: _Toc112940486]14.2 Ansvarforsikring
NS 8407 pkt. 8.2 første avsnitt, 4. og 5 setning utgår og erstattes med; 

Forsikringen skal være en førsterisikoforsikring. Forsikringssummen skal ikke være mindre enn 300 G. Dersom det foretas utbetaling fra leverandørens ansvarsforsikring i løpet av kontraktsperioden, er leverandøren forpliktet til å tegne tilleggsforsikring slik at forsikringssummen til enhver tid ikke er mindre enn 300 G.

Tillegg til NS 8407 pkt. 8.2; 

Leverandøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis før kontraktarbeidenes start og senest 14 dager etter at kontrakt er inngått.
Byggherren skal oppdateres med kopi ved endringer og fornyelse av forsikringsbevis.

[bookmark: _Toc44326701][bookmark: _Toc112940487]15 Partenes representanter (Se NS 8407 pkt. 9)
Tillegg til NS 8407 pkt. 9; 

[bookmark: _Toc44326702]Nøkkelpersonell 
Leverandørens nøkkelpersonell er personell hos leverandøren som innehar overordnede roller i gjennomføringen av kontrakten. Dette er blant annet rollene som er angitt nedenfor, eller tilsvarende roller. Nøkkelpersonellet skal delta i gjennomføringen av kontrakten. 

Leverandørens opplysninger om personell iht. fastsatte tildelingskriterier legges til grunn som premisser for utførelsesfasen. Nøkkelpersonell skal ha gode samarbeidsevner og tilstrekkelig kompetanse. I tillegg gjelder følgende minstekrav til kompetanse: 

	Nøkkelpersonell
	Kompetansekrav: 

	Prosjektleder
	Minst X års relevant erfaring innen bygg og anlegg, hvorav minst X år som leder i prosjekter av samme art, omfang og vanskelighetsgrad.


	Prosjekteringsleder hos totalentreprenørens rådgiver
	Minst X års relevant erfaring innen prosjektering, hvorav minst X år som prosjekteringsleder i prosjekter av samme art, omfang og vanskelighetsgrad.

	Prosjekteringsleder hos totalleverandør
	Minst X års relevant erfaring innen prosjektering, hvorav minst X år som prosjekteringsleder i prosjekter av samme art, omfang og vanskelighetsgrad.


	Anleggsleder
	Minst X års relevant erfaring innen bygg og anlegg, hvorav minst X år som leder i prosjekter av samme art, omfang og vanskelighetsgrad.


	BIM-koordinator 
	Minst X års relevant erfaring fra prosjekter av samme art, omfang og vanskelighetsgrad.


	Fagansvarlig geoteknikk
	Minst X års erfaring fra kartlegging og oppfølging av utførelse av anlegg med tilsvarende kompleksitet og funksjonalitet


	Fagansvarlig geolog 
	Minst X års erfaring fra kartlegging og oppfølging av utførelse av berganlegg med tilsvarende kompleksitet og funksjonalitet


	Fagansvarlig YM
	Minst X års relevant erfaring fra prosjekter av samme art, omfang og vanskelighetsgrad.


	HMS-ansvarlig 
	Minst X års relevant erfaring fra prosjekter av samme art, omfang og vanskelighetsgrad.

	Annet relevant nøkkelpersonell (for eksempel 
sentrale fagområder innen prosjektering eller utførelse)
	Minst X års relevant erfaring fra prosjekter av samme art, omfang og vanskelighetsgrad.



Leverandøren skal ha HMS-personell, herunder YM-kompetanse. HMS-personell skal i nødvendig grad være til stede på kontraktsområdet ved utførelse av arbeidene. 

[bookmark: _Toc44326703]Utskiftning av representant og nøkkelpersonell
Byggherren skal godkjenne leverandørens bruk av alt nøkkelpersonell før oppstart av kontraktsarbeidene samt ved eventuell senere utskifting. Dersom leverandøren ønsker å skifte ut representant og nøkkelpersonell, skal byggherren gis 4 ukers varsel. Varselet skal inneholde dokumentasjon som viser at kontraktens krav til leverandørens representant eller nøkkelpersonell er oppfylt, og at nytt personell har kompetanse i henhold til tilbud.

Leverandørens utskifting krever skriftlig forhåndsgodkjennelse fra byggherren. Byggherren kan nekte å godkjenne utskiftning av leverandørens representant og nøkkelpersonell dersom det foreligger saklig grunn. 

Leverandøren skal til enhver tid og på eget initiativ sørge for utskifting av personell som opptrer klanderverdig eller viser seg uegnet til å utføre sine arbeidsoppgaver. 

Byggherren kan, hvis det foreligger saklig grunn, nekte leverandøren å benytte angitte personer i de aktuelle stillingene eller kreve at personene blir skiftet ut. Omkostningene ved dette skal bæres av leverandøren. 

Leverandøren skal for egen regning sørge for nødvendig opplæring og innføring i kontrakten før utskifting foretas. 

[bookmark: _Toc497142309][bookmark: _Toc508287269][bookmark: _Toc508288404][bookmark: _Toc508288517][bookmark: _Toc520912961][bookmark: _Toc520913353][bookmark: _Toc40296166][bookmark: _Toc41037191][bookmark: _Toc44326704][bookmark: _Toc112940488]16 Bestemmelser om arbeidstakere
[bookmark: _Toc44326705][bookmark: _Toc112940489]16.1 Personell 
Arbeidet skal utføres av leverandøren og dennes ansatte i tjenesteforhold. Deler av arbeidet kan utføres av under leverandør, innleide arbeidstakere eller utsendte arbeidstakere. Arbeidskraften skal være lovlig. 

Leverandørens egne ansatte som inngår i oversiktslistene, skal utføre minst 25 % av timeverkene i kontraktsarbeidet regnet totalt i utførelsestiden. Som egne ansatte regnes ansatte hos kontraktspart som gitt i tilbud og avtaledokument C3. Der leverandøren er et arbeids-fellesskap (leverandørgruppe) regnes kravet om 25 % av timeverkene samlet for deltakerne.

Person(er) med det daglige administrative ansvaret og gjennomføringsansvar for kontrakten skal være ansatt hos leverandøren.

Leverandøren skal til enhver tid kunne sannsynliggjøre at kontraktens krav med hensyn til arbeidstakere, vil bli ivaretatt. 

Kravene til arbeidstaker gjelder også kontraktsmedhjelper.

[bookmark: _Toc44326706][bookmark: _Toc112940490]16.2 Lønns- og arbeidsvilkår
Leverandøren skal sørge for at ansatte, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere i egen og eventuelle underleverandørers og underleverandørers organisasjon, som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med denne bestemmelse. Bestemmelsen gjelder for arbeider som utføres i Norge.

Lønn og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandører og innleide skal utbetales til konto i bank. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

På områder dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale skal leverandøren ha lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende forskrifter. 

På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal leverandøren ha lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje.

Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng bestemmelser om arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen.

Leverandøren skal ha prosedyrer for, og gjennomføre nødvendige kontroller av underleverandører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere. Leverandøren skal dokumentere resultatet av kontrollene, og oversende dokumentasjonen til byggherren. På byggherrens forlangende skal leverandøren gjennomføre nærmere spesifiserte kontroller av underleverandører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere.

Byggherren har adgang til å føre tilsyn og kontroll med leverandøren og skal til enhver tid gis adgang til innsyn i nødvendige dokumenter for å påse at kontraktens krav til lønns- og arbeidsvilkår er oppfylt. Herunder plikter leverandøren på forespørsel å gi byggherren kopi av ansettelseskontrakter til de arbeidstakerne som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, deres lønnsslipper og timelister, samt dokumentasjon på ordnet innkvartering for dem. I tillegg kan byggherren kreve å få adgang til lokaler som benyttes til innkvartering av ansatte. Byggherrens rett til dokumentasjon og inspeksjon skal også gjelde overfor underleverandører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere.

[bookmark: _Toc44326707][bookmark: _Toc112940491][bookmark: _Hlk81990417]16.3 Rapportering av utenlandsk virksomhet
Leverandøren skal snarest og senest 14 dager etter at arbeidet er påbegynt dokumentere overfor byggherren at skatteforvaltningslovens § 7-6 krav til rapportering av oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene, med kopi til byggherren, på rapporteringsskjemaet RF 1199 fra Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Ved endringer av opplysninger i skjema RF 1199 i løpet av kontraktstiden, skal leverandøren sende inn oppdaterte opplysninger til Sentralskattekontoret, med kopi til byggherren.

For underleverandører i alle ledd skal leverandøren snarest og senest innen 14 dager etter at den aktuelle leveranse eller underleverandørens arbeide er påbegynt, dokumentere overfor byggherren at ligningslovens krav til rapportering av oppdrag og oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene på den til enhver tid fastsatte rapporteringsmåte.

Leverandøren forplikter seg til å holde byggherren skadesløs for ethvert krav eller annen sanksjon pålagt av ligningsmyndighetene og som er foranlediget av leverandørens eller noen av hans kontraktsmedhjelperes brudd på noen bestemmelse gitt i ligningsloven og tilhørende forskrifter.

Byggherren har rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen som følge av forhold nevnt under dette punkt, i henhold til bestemmelser for dette i kapittel C1, NS 8407 punkt 28.3 Byggherrens tilbakeholdsrett.

[bookmark: _Toc44326708][bookmark: _Toc112940492]16.4 Språkkrav for arbeidstakere
Det kreves at minst en av arbeidstakerne på det enkelte arbeidslag kan kommunisere på norsk, i tillegg til eventuelle andre språk hos øvrige medarbeidere på arbeidslaget. Arbeidstakere som er avhengige av å direkte kommunisere med hverandre, skal kunne kommunisere med hverandre på et språk alle forstår.

Med arbeidslag forstås arbeidere som er organisert slik at de umiddelbart kan oppnå kommunikasjon med hverandre uten bruk av elektroniske eller andre kommunikasjonshjelpemidler. Språkkravet gjelder også for de som utfører arbeid alene på arbeidsstedet og for stedlig ledelse hos Leverandøren.

Alle som arbeider med trafikkdirigering, skal kunne kommunisere på norsk.

Alt HMS-arbeid, eksempelvis opplæring, vernerunde, informasjon og gjennomgåelse av risikovurdering og SJA skal foregå på et språk arbeidstakeren forstår.

[bookmark: _Toc44326709][bookmark: _Toc112940493]16.5 Sanksjoner ved brudd på bestemmelsene i punkt 16.1, 16.2, 16.3, 16.4
Dersom kravet til andel timeverk utført av egne ansatte ikke er oppfylt ved overtakelse, reduseres vederlaget i sluttoppgjøret med 2,5 % av kontraktssummen, begrenset oppad til 25 mill. kroner eksklusive mva.

Byggherrens økonomiske krav knyttet til leverandørens kontraktsbrudd, gjelder også brudd på kontraktsbestemmelser knyttet til:

- personell, jf. punkt 16.1
- ansatte og deres lønns- og arbeidsvilkår, jf. punkt 16.1
- rapportering i samsvar med skatteforvaltningsloven, jf. punkt 16.3
- språkkrav, jf. punkt 16.4

Dersom leverandøren eller underleverandører ikke etterlever nevnte bestemmelser kan byggherren iverksette følgende tiltak:

1) Fastsette kort frist for å bringe forholdet i samsvar med kontraktsbestemmelsen. Dersom forholdet ikke er rettet innen fristen løper dagmulkt som er 1 promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn 10 000 kr pr. hverdag. Mulkten løper til forholdet er brakt i samsvar med kontraktsbestemmelsen. Mulkt påløper for hver ulik kategori (punktene 16.1-16.4) kontraktsbruddene er knyttet til. Leverandøren er tilsvarende ansvarlig for sine underleverandører hvor kontraktsbrudd er konstatert.

2) Dersom fastsatt frist etter punkt 1 overskrides med mer enn 5 arbeidsdager kan byggherre i tillegg kreve at arbeidet omfattet av kontraktsbruddet stanses inntil forholdet er i samsvar med kontraktsbestemmelsen. Dersom byggherre anser kontraktsbruddet som en sikkerhetsrisiko, kan arbeidet for berørte arbeidere kreves stanset umiddelbart.

3) Dersom fastsatt frist etter punkt 1 overskrides med mer enn 10 arbeidsdager kan byggherre heve kontrakten i den grad forholdet kan anses som vesentlig mislighold iht. NS 8407 pkt. 46.

[bookmark: _Toc497142315][bookmark: _Toc508287275][bookmark: _Toc508288410][bookmark: _Toc508288523][bookmark: _Toc520912967][bookmark: _Toc520913359][bookmark: _Toc40296172][bookmark: _Toc41037197][bookmark: _Toc44326710][bookmark: _Toc112940494][bookmark: _Toc497142316][bookmark: _Toc508287276][bookmark: _Toc508288411][bookmark: _Toc508288524][bookmark: _Toc520912968][bookmark: _Toc520913360][bookmark: _Toc40296173][bookmark: _Toc41037198]17 Lærlinger
[bookmark: _Toc44326711][bookmark: _Toc112940495]17.1 Krav om bruk av lærlinger
Det kreves at leverandøren er tilknyttet en lærlingordning og at lærlinger skal delta i utførelsen av kontraktarbeidet med minimum 5% av totalt antall timeverk på kontrakten. Timeverk for underleverandører inkluderes i regnskapet.

Kravet kan oppfylles av leverandør eller en eller flere av hans underleverandører.

Utenlandske leverandører kan oppfylle lærlingekravet ved å benytte lærlinger som er tilknyttet offentlig godkjent lærlingeordning i Norge eller tilsvarende ordning i annet EU- eller EØS-land.

Leverandøren skal ved oppstart, og på anmodning under gjennomføringen av kontraktarbeidet, dokumentere at kravene er oppfylt.

Ved avslutning av kontrakten skal det fremlegges oversikt over antall timer utført av lærlinger. Timelister skal fremlegges på anmodning.

Kravet gjelder ikke dersom leverandøren kan dokumentere reelle forsøk på å inngå lære-kontrakt uten å lykkes. Tilsvarende gjelder dersom leverandøren har inngått lærekontrakt, men på grunn av forhold som skyldes lærlingen ikke kan benytte vedkommende under kontraktsarbeidene.

Byggherren vil gjennomføre nødvendig kontroll av om krav om bruk av lærlinger overholdes. Ved brudd på plikten skal leverandøren rette forholdet innen den frist byggherren fastsetter. Der leverandøren selv oppdager brudd på plikten, skal leverandøren uten opphold opplyse byggherren om forholdene og rette forholdene innen den frist byggherren fastsetter.

Brudd på denne bestemmelsen som ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren, vil få konsekvenser for framtidig deltakelse i konkurranser for Statens vegvesen.

[bookmark: _Toc44326713][bookmark: _Toc112940496][bookmark: _Toc273532665][bookmark: _Toc497142318][bookmark: _Toc508287278][bookmark: _Toc508288413][bookmark: _Toc508288526][bookmark: _Toc520912970][bookmark: _Toc520913362][bookmark: _Toc40296175][bookmark: _Toc41037200]18 Kontraktsmedhjelpere (Se NS 8407 pkt. 10)
[bookmark: _Toc44326714][bookmark: _Toc112940497]18.1 Valg av kontraktsmedhjelper
Tillegg til NS 8407 pkt 10.1;

Alle avtaler leverandøren har med kontraktsmedhjelpere skal inneholde de samme bestemmelsene som anvendt i denne kontrakt om arbeidets utførelse, forhold på arbeidsstedet og utførelse ved underentreprise.

Bestemmelser om bruk av kontraktsmedhjelper gjelder også for virksomhet som leier ut personell.

Leverandøren kan ikke ha flere enn to ledd med underleverandører i kjede under seg, med mindre annet er særskilt skriftlig avtalt med byggherren.

Der entreprisen utføres av et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe), gjelder denne bestemmelsen for den enkelte deltaker i arbeidsfellesskapet. 

Leverandør og kontraktsmedhjelper skal levere skjema «Inntakskontroll. Erklæring ved bruk av underleverandør, enmannsbedrift eller virksomhet som leier ut personell». Skjema omhandler blant annet SHA og lønns- og arbeidsvilkår og videreføring av kontraktens krav til neste ledd. Arbeid som skal utføres av kontraktsmedhjelper kan ikke startes opp før erklæring av inntakskontroll er levert byggherre. 

Brudd på leverandørens plikt til å levere skjema for inntakskontroll gir byggherren rett til å kreve at leverandøren erstatter vedkommende firma. Eventuelle økonomiske krav fra kontraktsmedhjelpere eller omkostninger for øvrig som følge av heving av avtaler med kontraktsmedhjelpere i denne forbindelse, skal bæres av leverandøren.

Leverandøren skal kreve skatteattester i alle underliggende entrepriseforhold ved inngåelse av kontrakter i tilknytning til oppdrag som overstiger en verdi på 500 000 kroner eksklusive mva. Dette gjelder ikke virksomhet som foretar utleie av personell. Brudd på leverandørens plikt til å kreve skatteattester gir byggherren rett til å kreve at leverandøren erstatter vedkommende firma med kontraktsmedhjelper som kan fremlegge skatteattester. Oppdragsgiveren kan tilsvarende kreve at leverandøren erstatter vedkommende firma som ikke har oppfylt sine forpliktelser til å betale skatter og avgifter. Eventuelle økonomiske krav fra kontrakts-medhjelper eller omkostninger for øvrig som følge av heving av avtaler med kontrakts-medhjelpere i denne forbindelse, skal bæres av leverandøren.

Leverandøren skal i tillegg fremlegge fullmakt for innhenting av utvidet skatteattest fra alle sine kontraktsmedhjelpere

[bookmark: _Toc44326715][bookmark: _Toc112940498]18.2 Byggherrens rett til å nekte å godta leverandørens valg av kontraktsmedhjelpere
Tillegg til NS 8407 pkt. 10.2;

Byggherren kan trekke tilbake godkjenning av kontraktsmedhjelper dersom det er saklig grunn. 

[bookmark: _Toc44326716][bookmark: _Toc112940499]19 Tillatelser, løyver og dispensasjoner
Tillegg til NS 8407 pkt. 16.3;
[bookmark: _Hlk21858892]Alle tillatelser som er nødvendige for å utføre og ta i bruk kontaktsgjenstanden, skal innhentes og bekostes av leverandøren, herunder nødvendige tillatelser, løyver og dispensasjoner for de maskiner, personell og utstyr som skal brukes til utførelse av kontraktarbeidet.

[bookmark: _Toc273532666][bookmark: _Toc497142319][bookmark: _Toc508287279][bookmark: _Toc508288414][bookmark: _Toc508288527][bookmark: _Toc520912971][bookmark: _Toc520913363][bookmark: _Toc40296176][bookmark: _Toc41037201][bookmark: _Toc44326717][bookmark: _Toc112940500]20 Midlertidige avtaler med grunneiere
Hvis leverandøren inngår midlertidige avtaler med grunneiere i tilknytning til gjennomføring av kontraktarbeidet, skal byggherren informeres med kopi av avtalen før den trer i kraft.

[bookmark: _Toc44326718][bookmark: _Toc112940501][bookmark: _Toc40296178][bookmark: _Toc41037203][bookmark: _Hlk28809702]21 Tiltransport av leverandører. Byggeplassadministrasjon mv (Se NS 8407 pkt. 12)
[bookmark: _Toc44326719][bookmark: _Toc112940502]21.1 Tiltransport av sideleverandør (Se NS 8407 pkt. 12.2)
[bookmark: _Toc44326720][bookmark: _Toc112940503]21.1.1 Påslag 
Presisering av NS 8407 pkt. 12.2.4; 

Leverandøren har krav på 9 % påslag.

[bookmark: _Toc44326721][bookmark: _Toc112940504]21.2 Byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av sideleverandør
[bookmark: _Toc44326722][bookmark: _Toc112940505]21.2.1 Påslag
Presisering av NS 8407 pkt. 12.4.2; 

Leverandøren har krav på 9 % påslag.

[bookmark: _Toc44326723][bookmark: _Toc112940506][bookmark: _Toc40296179][bookmark: _Toc41037204]22 Kontraktsgjenstanden (Se NS 8407 pkt. 14)
[bookmark: _Toc44326724][bookmark: _Toc112940507]22.1 Avtalte krav
Tillegg og presisering til NS 8407 pkt. 14.1;

[bookmark: _Toc44326725]Generelt 
Kontraktsarbeidene skal utføres innenfor rammen av de til enhver tid gjeldende reguleringsplaner og andre bindende offentlige planer eller vedtak. 

For prosjektering og utførelse av kontraktarbeidet gjelder de krav som er angitt i kontrakten, herunder kravene i kapittel D1.1 Omfang og mengdefortegnelse og kapittel D1.2 Prosjekteringsgrunnlag og kravspesifikasjon, samt løsninger, kvalitet og utførelse som angitt i leverandørens tilbud. Herunder også Statens vegvesen sine håndbøker og retningslinjer med tilhørende relevante standarder og andre dokumenter som det henvises til i kontrakten. Disse oppstiller standardkrav, funksjonskrav og resultatkrav for prosjektering og utførelse, se kapittel C1, NS 8407, punkt 14.1.
 
I Statens vegvesens håndbøker legges egne betydninger i begrepene «skal», «bør» og «kan» for å angi krav. Dette er forklart foran i hver håndbok, hvor det beskrives hvordan disse begrepene styrer hvilken instans som er fraviksmyndighet for de kravene som omtales. Dette betyr at både krav beskrevet med «skal» og «bør» i håndbøkene er å regne som krav i kontrakten, noe som innebærer at eventuelt fravik fra disse må behandles iht. kontraktens bestemmelser. Krav som er angitt med «kan» i håndbøkene er å regne som valgfrie, men løsninger som ikke oppfyller disse kravene krever særlig grundige, faglige, vurderinger av løsningenes egnethet.

[bookmark: _Hlk30364632][bookmark: _Hlk21860040]Det er leverandørens ansvar, med mindre annet er avtalt, at anlegget som omfattes av kontrakten prosjekteres, bygges, kontrolleres og dokumenteres i henhold til krav gitt i kontrakten inkludert vegnormaler og andre håndbøker utgitt av Statens vegvesen med tilhørende standarder og andre kravdokumenter det henvises til. I tillegg til håndbøkene har Statens vegvesen også utgitt en del retningsgivende dokumenter som gjelder på tilsvarende måte som håndbøkene. 
[bookmark: _Toc44326726]
Arbeid som ikke er angitt med prosesser og enhetspriser, jf. Kapittel D1.3
Kapittel D1.2 Prosjekteringsgrunnlag og kravspesifikasjon er å anse som tilleggsbestemmelser ut over de krav og retningslinjer som finnes i Statens vegvesen sine håndbøker. 
Der arbeidet ikke er angitt med prosesser og enhetspriser gjelder prosesskoden (håndbok R761 og R762) på følgende måte, angitt som kapittel D1.3:

1) Omfang angitt i bokstav a) gjelder ikke som angivelse av arbeidets omfang. Bokstav a) gjelder kun som angivelse av hovedtype av arbeider.
2) Bokstavene b) – e) gjelder som minstekrav. Krav til utførelse i bokstav c) kan fravikes dersom det godtgjøres at øvrige krav i relevante prosesser og kapittel C (Kontraktsbestemmelser) og D (Beskrivende del) oppfylles. 
3) Bokstav x) gjelder ikke.
4) Alle steder i kapittel D1.3 hvor det er henvist til den spesielle beskrivelsen eller til planene skal dette bety henvisning til prosjekteringsdokumentene. Prosjekteringsdokumentene betyr i denne sammenhengen konkurransegrunnlaget med vedlegg og henviste dokumenter – særlig gjennom kapittel D1.1 og D1.2 – lest sammen med leverandørens prosjektering gjort i samsvar med kontraktens bestemmelser.
5) Prosesskoden inneholder en rekke forutsetninger eller krav om at planer, prosedyrer, dokumentasjon mv. skal forelegges byggherren for uttalelse, aksept, godkjenning ol. Slike forutsetninger eller krav er formulert på ulike måter og kan forekomme under alle bokstaver a) til e) i prosessene. Disse kravene gjelder med mindre de er opphevet eller erstattet som angitt i kapittel D1.2 eller kontraktsbestemmelsene. 

[bookmark: _Toc40296183][bookmark: _Toc41037208][bookmark: _Toc44326727]Arbeider angitt med prosesser og enhetspriser, jf. kapittel D1.4
[bookmark: _Hlk28813310]Der arbeidet er angitt med prosesser, hvor oppgjør skjer etter mengder og enhetspriser på grunnlag av leverandørens tilbud, gjelder Prosesskode 1 og 2 (håndbok R761 og R762) fullt ut med spesielle beskrivelser, inntatt i kapittel D1.4. 

Alle leverandørens ytelser som ikke er omfattet av beskrivelsen i kapittel D1.4 er inkludert i rundsummene i kapittel E2. 

[bookmark: _Toc40296184][bookmark: _Toc41037209][bookmark: _Toc44326728]Endring av kontraktens krav
Leverandøren kan foreslå endring av kontraktens krav. Leverandøren skal fremsette slike forslag skriftlig, med beskrivelse av endringen, konsekvenser av denne og fremlegge relevant dokumentasjon for kvalitet. Byggherren skal deretter ta stilling til forslaget. 

Dersom leverandørens forslag forutsetter godkjenning av tredjepart, bærer leverandøren kostnaden og risikoen for at slik godkjenning oppnås. Dette gjelder blant annet ved endring av eller dispensasjoner fra reguleringsplan, byggesaksbehandling eller avvik fra Statens vegvesens normaler eller retningslinjer.

Der partene oppnår enighet om endringer av kontraktens krav, skal dette formaliseres gjennom en skriftlig avtale. Leverandøren har ikke krav på endring av kontraktens frister eller vederlagsjustering for endringer foreslått av leverandøren, med mindre annet avtales særskilt i de enkelte tilfeller.

[bookmark: _Toc44326729][bookmark: _Toc112940508]22.2 Valg av løsninger
Tillegg til NS 8407 pkt. 14.6; 

Det skal tas særlig hensyn til klimagassutslipp ved valg av løsninger. 

Løsningsvalg i tilbudet, som har vært gjenstand for konkurranse, er bindende for kontrakts gjennomføringen. 

Leverandøren kan foreslå endring av kontraktens krav. Leverandøren skal fremsette slike forslag skriftlig, med beskrivelse av endringen, konsekvenser av denne og fremlegge relevant dokumentasjon for kvalitet.

I vurderingen av om endringen skal godtas, vil byggherren blant annet se hen til om: 

· hensynet til SHA kan ivaretas,
· hensyn til ytre miljø og klimapåvirkning ivaretas, 
· forslaget vil medføre konsekvenser for vederlaget og fremdriften.
· forslaget vil gi en mer optimal kontrakts gjennomføring og bedre kvalitet, 
· grunnleggende krav til funksjoner er oppfylt, 
· krav i lover, forskrifter, enkeltvedtak og Statens vegvesens håndbøker er oppfylt,
· krav til trafikksikkerhet og fremkommelighet er oppfylt,

Dersom leverandørens forslag forutsetter godkjenning av tredjepart, herunder endring av eller dispensasjoner fra reguleringsplan, byggesaksbehandling eller fravik fra Statens vegvesens normaler eller retningslinjer, bærer leverandøren kostnaden og risikoen for at slik godkjenning oppnås. 

[bookmark: _Toc273532654]Der partene oppnår enighet om endringer av kontraktens krav, skal dette formaliseres gjennom en endringsordre. Leverandøren har ikke krav på fristjustering eller vederlagsjustering for endringer foreslått av totalentreprenøren, med mindre annet avtales særskilt i de enkelte tilfeller.
[bookmark: _Toc44326731][bookmark: _Toc112940509][bookmark: _Toc497142332][bookmark: _Toc508287292][bookmark: _Toc508288427][bookmark: _Toc508288540][bookmark: _Toc520912984][bookmark: _Toc520913376][bookmark: _Toc40296210][bookmark: _Toc41037235][bookmark: _Toc273532655][bookmark: _Toc497142333][bookmark: _Toc508287293][bookmark: _Toc508288428][bookmark: _Toc508288541][bookmark: _Toc520912985][bookmark: _Toc520913377][bookmark: _Toc40296211][bookmark: _Toc41037236]23 Kvalitetssikring 
[bookmark: _Toc44326732][bookmark: _Toc112940510]23.1 Krav til kvalitetssikringssystem
Kvalitetssikringssystemet med tilhørende planer skal være prosjektspesifikk og implementert i organisasjonen før oppstart av kontraktsarbeidene.

Byggherren har rett til å foreta kontroll av leverandørens kvalitetssikringssystem. Leverandøren skal stille nødvendige ressurser tilgjengelig for dette.
[bookmark: _Toc44326733][bookmark: _Toc112940511]23.2 Kvalitetsplan
[bookmark: _Toc44326734]Generelt
Leverandøren skal utarbeide og implementere en kontraktspesifikk kvalitetsplan som beskriver prosesser, prosedyrer og tilhørende ressurser som skal anvendes av hvem og når for å oppfylle kravene i kontrakten. Leverandøren skal overlevere kvalitetsplan til byggherren før kontraktarbeidene kan påbegynnes. Byggherren kan nekte oppstart av aktiviteter hvor ikke tilstrekkelig arbeidsprosedyre eller arbeidsbeskrivelse foreligger, eller hvor leverandøren ikke etterlever kontraktens krav til kvalitetssikring.

Kvalitetsplanen skal være så enkel og kortfattet som mulig og ikke være i strid med eller mangelfull i forhold til bestemmelsene i NS-ISO 9000- serien. Kvalitetsplanen skal vise leverandørens systematiske ivaretakelse av kvalitet og HMS. Kvalitetsplanen skal dekke alle arbeidsoperasjoner og minst inneholde de forhold som inngår i påfølgende tema. 

Organisasjonsplan
Organisasjonsplan skal gi oversikt over nøkkelpersoner på kontrakten samt kort stillingsbeskrivelse for lederfunksjonene, deres ansvar, og fullmakter og formelle kontaktlinjer.

Kontrollplan
Kontrollplan skal omfatte prosesser for overvåking, måling, analyse og forbedring som er nødvendig for:

· å dokumentere overensstemmelse for produktet
· å sørge for overensstemmelse med leverandørens kvalitetssikringssystem
· kontinuerlig å forbedre virkningen av leverandørens kvalitetssikringssystem

Kontrollplan for arbeidene skal minimum vise arbeidsoperasjon, antatt utførelsesmengde, kontrollomfang, krav, toleranser og de ansvarlige for kontrollen. 

Kontrollplanen skal videre inneholde rubrikker for kontrollresultat og godkjenning/utsjekking for de enkelte arbeidsoperasjonene, henvisning til avviksmeldingsnummer samt merknader.

Arbeidsprosedyrer
Arbeidsprosedyrer skal dokumentere at arbeidsoperasjonene er gjennomtenkt og planlagt slik at alle kvalitetskrav overholdes.

Avviksbehandling
Det skal etableres prosedyre for avviksbehandling. Avviksbehandlingen skal sikre kontinuerlig forbedring gjennom korrigerende og forebyggende tiltak, sikre overensstemmelse med krav og byggherrens aksept ved retting av avviket, samt dokumentere eventuelle endringer i planene.

Dokumentbehandling
Leverandøren skal ha et system for dokumentbehandling som sikrer at alle nødvendige opplysninger kommer til rette vedkommende. 

Det skal kunne kontrolleres og dokumenteres at det alltid arbeides etter gjeldende stiknings- og maskinstyringsdata, modeller, tegninger og dokumenter.

[bookmark: _Toc44326735]Sjekklister
Kvaliteten på kontraktsgjenstanden og gjennomføringen av kontraktsarbeidene skal dokumenteres i tråd med den prosjektspesifikke kvalitetsplanen

Som et ledd i kvalitetssikringen skal leverandøren dokumentere utførelsen av kontraktsgjenstanden og kontraktsarbeidene ved bruk av sjekklister. Leverandøren er ansvarlig for utarbeidelse av sjekklistene. 

Sjekklistene skal inneholde plass for dato og kontrollsignatur og skal undertegnes av den person som har utført kvalitetssikringsarbeidet på vegne av leverandøren. Leverandøren skal gjøre kopi av sjekklister tilgjengelig for byggherren i dokumentbehandlingssystemet ved kritiske arbeidsoperasjoner, før videre arbeider kan startes. Kopi kan kreves oversendt byggherren fortløpende for alt kontraktsarbeid. Sjekklister skal om mulig utfylles med måleverdier og dokumentere krav gitt i kontrakten.

[bookmark: _Toc44326736]Tekniske avklaringer
Dersom kontraktsdokumentene inneholder uoverensstemmelser, uklarheter eller feil som har betydning for prosjekteringen eller utførelsen, skal leverandøren be om avklaring fra byggherren. 

Leverandøren skal benytte byggherrens skjema for tekniske avklaringer.

[bookmark: _Toc44326737]Uavhengig kontroll
Leverandøren er ansvarlig for alle kostnader og gjennomføring av uavhengige kontroller, der kontrakten eller offentlige regelverk krever slike kontroller.

Ved krav om uavhengig kontroll skal leverandøren sørge for at dette blir utført av en uavhengig instans, med mindre det er spesifikt angitt at byggherren sørger for den uavhengige kontrollen. For geofag skal byggherren sørge for den utvidede kontrollen av de deler av prosjektet som er plassert i geoteknisk kategori 3. Uavhengig instans skal ha relevant kompetanse og eventuelle nødvendige godkjenninger.

Leverandøren skal utarbeide nødvendig dokumentasjon for Statens vegvesen som myndighet eller andre godkjenningsmyndigheter iht. de krav til innhold, omfang, format og frister som gjelder. Herunder gjelder dette sikkerhetsgodkjenning av tunneler (se:
https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/tunneler/), godkjenning av bruer og bærende konstruksjoner, elektrotekniske anlegg, grunnlag for trafikksikkerhetsrevisjoner, dokumentasjon for miljøvernmyndigheter, mv. 

Leverandøren skal i løpet av prosjekteringen ha løpende kontakt med myndigheter innen trafikksikkerhet og tunnelsikkerhet i Statens vegvesen for å sikre at løsningene kan sikkerhets-godkjennes iht. forskrifter og godkjennes i trafikksikkerhetsrevisjon og før overtakelse. 

[bookmark: _Toc44326739][bookmark: _Toc112940512][bookmark: _Toc56155285][bookmark: _Toc40296214][bookmark: _Toc41037239]23.3 Dokumentasjon og rapportering
[bookmark: _Toc44326740][bookmark: _Toc112940513]23.3.1 Generelt
Leverandøren skal fortløpende rapportere til byggherren om forhold av betydning for gjennomføringen av kontrakten. 

Dokumentasjon på at kontraktens kvalitetskrav er oppfylt skal leveres byggherren fortløpende. Eventuelle avvik skal tydelig komme frem av leverandørens kvalitetsdokumentasjon. 

Dokumentasjon skal leveres i byggherrens dokumentbehandlingssystem.

[bookmark: _Toc44326741][bookmark: _Toc112940514]23.3.2 Orientering mellom partenes representanter 
Leverandørens representant skal på forespørsel fra byggherre kort orientere byggherrens representant om de viktigste hendelser, sammen med en angivelse av de viktigste planlagte aktivitetene. Byggherren skal på tilsvarende måte orientere om forhold på byggherrens side. 

Orienteringen kan foregå muntlig mellom partenes representanter, men skal senest samme dag nedfelles skriftlig i dokumentbehandlingssystemet,

[bookmark: _Toc44326742][bookmark: _Toc112940515]23.3.3 Månedsrapportering
Leverandøren skal rapportere status hver måned. Månedsrapporten skal foreligge innen syv dager etter hvert månedsskifte. 

Månedsrapporten skal minimum inneholde status for følgende forhold:
1) Sammendrag av status  

2) SHA og YM (se punkt 51.2)
a. Nøkkeltall SHA og YM (SJA, RUH, avfall, vernerunder mv.) 
b. Uønskede hendelser (SHA og YM)
c. Risikoarbeider som skal utføres de neste åtte uker, herunder status for risikovurderinger og planlagte tiltak (SHA og YM)

3) Klima
a. Klimagassregnskap og eventuelle hendelser av betydning for klimagassregnskapet

4) Fremdrift  
a. Overordnet orientering om fremdriften av kontraktsarbeidene
b. Prosjektering, status for modell-, tegnings- og dokumentproduksjon 
c. Planlagte og virkelig utførte arbeider, herunder hovedmengder
d. Beskrivelse av eventuelle aktiviteter som ikke er utført eller som er forsinket, inkludert årsak, konsekvenser og planlagte tiltak
e. Hvilke områder arbeider er utført (parsell og pelnummer)
f. Akkumulert ferdiggrad angitt i prosent, målt mot planlagt ferdiggrad
g. Hovedaktiviteter de neste seks ukene

5) Kvalitet
a. Prosjektering
b. Utførelse 
c. Beskrivelse av hvordan kvalitetsplanen følges opp, jf. Punkt 23.2
d. Kontrollpunkter, type kontroll og dokumentasjon

6) Avvik fra kontraktens krav  
a. Oversikt over innmeldte avvik, status på avviksbehandling
7) Muligheter og risikoer
a. Status for de viktigste muligheter og risikoer, inkludert HMS-risiko

8) Organisering, bemanning og ressurser
a. Organisering og nøkkelpersonell
b. Planlagt og virkelig bemanning
c. Planlagt og virkelig ressursbruk

9) Økonomi
a. Produsert verdi angitt i kr, målt mot planlagt produsert verdi
b. Fakturering, herunder faktureringsplanen sett opp mot gjeldende fremdriftsplan
c. Kontraktsarbeider som utføres på grunnlag av påløpte kostnader
d. Endringer med krav om vederlagsjustering

10)  Dokumentasjon
a. Status på endelig dokumentasjon ("som bygget"-dokumentasjon og FDV-dokumentasjon) 

11) 	Uenigheter og mulige tvistepunkter
a. Oversikt over saker behandlet i økonomi og fremdriftsmøter 
b. Oversikt over saker behandlet i prosjektledermøter
c. Oversikt over gjeldende uenigheter og mulige tvistepunkter 

12) Covid-19
a. Risikovurdering og SHA-tiltak
b. Eventuell påvirkning på fremdrift, kostnader, ressurstilgang og kvalitet i gjennomføringen av kontraktsarbeidene


13) Krigen i Ukraina
a. Eventuell påvirkning på fremdrift, kostnader, ressurstilgang og kvalitet i gjennomføringen av kontraktsarbeidene

14) Vedlegg
a. Oppdaterte fremdriftsplaner i henhold til punkt 28
b. Oppdatert endringslogg (register over endringsordre, krav om endringsordre, krav om vederlagsjustering og krav om fristforlengelse)
c. Relevante bilder av kontraktsarbeidene og kontraktsgjenstanden.

Månedsrapporten gjennomgås som del av byggherremøtene, jf. punkt 11.2.

[bookmark: _Toc44326744][bookmark: _Toc112940516]23.3.4 Årsrapport ytre miljø
Leverandøren skal hvert år rapportere for alle forhold knyttet til ytre miljø i en årsrapport. Rapporten skal vise hvordan mål og krav til ytre miljø er oppnådd i anleggsdriften. Rapporteringen gjøres per kalenderår og skal utarbeides så lenge det er anleggsaktiviteter på anlegget. I tillegg til en felles årsrapport for ytre miljø skal det utarbeides en rapport for vassdragshensyn og utslipp til vann. Årsrapportene leveres byggherre innen 1 måned etter årsskiftet.


Byggherre kan bruke leverandørens rapporter som vedrører ytre miljø til sin rapportering til miljømyndighetene.

[bookmark: _Toc44326745][bookmark: _Toc112940517][bookmark: _Toc432326208][bookmark: _Toc497142345][bookmark: _Toc508287305][bookmark: _Toc508288440][bookmark: _Toc508288553][bookmark: _Toc40296219][bookmark: _Toc41037244][bookmark: _Hlk30950482]23.3.5 Arbeider med bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner
[bookmark: _Toc44326746][bookmark: _Toc112940518]23.3.5.1 Kvalitetssystem
For bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner skal den del av Leverandørens organisasjon som har ansvar for disse arbeidene ha et kvalitetssystem som er i samsvar med kravene i NS-EN ISO 9001:2015 «Ledelsessystemer for kvalitet - Krav». 

Kvalitetssystemet med tilhørende planer skal være innført i organisasjonen ved kontraktarbeidenes start. Systemet skal omfatte alle bruarbeider med tilhørende produkter som leverandøren har ansvar for.

[bookmark: _Toc44326747][bookmark: _Toc112940519]23.3.5.2 Spesielle kompetansekrav
Kravene gjelder arbeider med bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner som portaler, støttemurer, kulverter, mv. og kommer i tillegg til øvrige kompetansekrav som stilles for utførelse av de aktuelle arbeidene. Kompetansekrav utover forskrifter er bl.a.  nedfelt i relevante standarder, ev. med nasjonale tillegg. 

Konstruksjoner i grunnen (peler, støttevegger, etc.)
Arbeider for konstruksjoner i grunnen skal ha en faglig leder med nødvendige teoretiske kunnskaper og praktisk erfaring i de aktuelle arbeider og problemstillinger som kjennetegner norske grunnforhold. En arbeidsleder (bas) med tilsvarende kompetanse skal kontinuerlig følge arbeidene på byggeplass, og sørge for at kvalitetssikring og dokumentasjon blir gjennomført. Riggfører/boreoperatør skal ha nødvendig kompetanse og erfaring for utførelse av arbeidene. Dokumentasjon av kompetanse (CV) for ovennevnte nøkkelpersonell skal forelegges byggherren før arbeidene starter.

Kompetansekrav stilles for bergforankringsleder og for bergforankringsformann i henhold til NS-EN 1537, kapittel 1.7 og Norsk betongforenings publikasjon 14.

Bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner.
Personell som arbeider i tau skal være sertifisert til arbeidet som skal utføres i henhold til NS 9600, arbeid i tau. Dykkere skal ha dykkerbevis klasse A. 

Stålkonstruksjonsarbeidere skal ha bestått fagprøve. Ikke utlærte stålkonstruksjonsarbeidere som utfører arbeid på stålkonstruksjoner, skal stå under direkte tilsyn av kvalifisert personell. 

Alt sveisearbeid skal ledes av sveisekoordinator med tilfredsstillende kvalifikasjoner og som har erfaring med sveiseoperasjoner de skal overvåke, som angitt i NS-EN ISO 14731 og tabell 14 og 15 i NS-EN 1090-2. Bare sveisere som kan fremlegge gyldig sveisesertifikat etter NS-EN ISO 9606-1 kan delta i sveisearbeidet. Sveiseoperatører skal være godkjent i henhold til NS-EN ISO 14732. Det kreves godkjenning for posisjoner som det aktuelle arbeidet krever.

Personell som utfører sveiseinspeksjon, skal være kvalifisert etter NS 477 eller tilsvarende anerkjent norm.

Personell som utfører ikke-destruktiv kontroll, skal være sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9712 eller tilsvarende. Sertifiseringsnivå er avhengig av arbeidet som skal utføres, men skal være i nivå II for operatører og nivå III for personell som utarbeider prosedyrer og som har et overordnet ansvar for kontrollarbeidet.

Alt personell som utfører overflatebehandling skal ha "Fagbrev for maskin- og industrimaler" eller kunne dokumentere tilsvarende kompetanse.

[bookmark: _Hlk18586234]Personer som er ansvarlige for inspeksjon av overflatebehandling skal være sertifisert som FROSIO inspektør nivå III, NACE overflateinspektør nivå 3 eller ICorr inspektør nivå III.

[bookmark: _Toc388969346][bookmark: _Toc497142347][bookmark: _Toc508287307][bookmark: _Toc508288442][bookmark: _Toc508288555][bookmark: _Toc520912990][bookmark: _Toc520913382][bookmark: _Toc40296221][bookmark: _Toc41037246][bookmark: _Toc44326748][bookmark: _Toc112940520]23.4 Bestemmelser for asfaltarbeider
[bookmark: _Toc388969347][bookmark: _Toc497142348][bookmark: _Toc508287308][bookmark: _Toc508288443][bookmark: _Toc508288556][bookmark: _Toc40296222][bookmark: _Toc41037247][bookmark: _Toc44326749][bookmark: _Toc112940521]23.4.1 Krav til dokumentasjon
[bookmark: _Toc388969348][bookmark: _Toc40296223][bookmark: _Toc41037248][bookmark: _Toc44326750][bookmark: _Toc112940522]23.4.1.1 Frister for dokumentasjon
Prøvningsfrekvens for sammensetning av ferdig asfalt skal være kode Y som angitt i Tillegg A i NS-EN 13108-21.

Følgende dokumentasjon skal være overlevert byggherren minst 2 uker før start på asfaltering: 
· Kvalitet på tilslagsmaterialer inklusive filler (CE-merking, ytelseserklæring, dokumentasjon av spesielle krav etc.) 
· Masseresept (arbeidsresept)
· Typeprøvningsrapport
· Egenskaper til PMB samt dokumentasjon på at deformasjonsegenskapene er forbedret ved modifisering av bindemiddelet og er tilfredsstillende for aktuell bruk.

Lagringsstabilitet på PMB skal dokumenteres fortløpende.

Produksjonsanleggets samsvarsnivå - OCL (Operating Compliance Level) skal dokumenteres fortløpende, minst hver gang OCL endres.

Leggerapport skal inneholde informasjonen som etterspørres i skjema angitt i Teknologirapport 2505. Leggerapportene skal overleveres daglig mens asfaltarbeider pågår og senest 1 uke etter at det aktuelle asfaltarbeidet er ferdig.

Asfaltens massesammensetning skal dokumenteres fortløpende iht. Teknologirapport 2505 kapittel 2.4, og være overlevert byggherren innen 3 uker etter prøveuttak. 

All øvrig dokumentasjon i henhold til Teknologirapport 2505, skal være overlevert byggherren innen 4 uker etter at det aktuelle asfaltarbeidet er avsluttet.

[bookmark: _Toc388969349][bookmark: _Toc40296224][bookmark: _Toc41037249][bookmark: _Toc44326751][bookmark: _Toc112940523]23.4.1.2. Kontrollgrunnlag (arbeidsresepter)
Fremleggelse av kontrollgrunnlaget (arbeidsresept) skal dokumentere kvaliteten på materialene, vise at tilbyder har gjort nødvendige forberedelser og proporsjonering, sannsynliggjøre at han evner å produsere asfalten innenfor de fastsatte kravene til materialer og sammensetning, og være et omforent grunnlag for eventuelle trekk dersom kontroll viser avvik i sammensetning.

Masseresepter (arbeidsresepter) skal angis på vegvesenets standardiserte skjema og inneholde alle opplysninger som er krevd for de aktuelle massetypene, i henhold til håndbok N200 og Statens vegvesens rapport nr. 670. Resepten skal inneholde informasjon om massens fullstendige betegnelse, nummeret på produksjonskontrollsertifikatet, samt de to siste sifre i årstall for sertifikatets utstedelse.

For slitelag og bindlag skal toleransegrenser for korngraderingen for en enkeltprøve i henhold til Statens vegvesens rapport nr. 670 tegnes inn på massereseptene.

[bookmark: _Toc388969350][bookmark: _Toc40296225][bookmark: _Toc41037250][bookmark: _Toc44326752][bookmark: _Toc112940524]23.4.1.3 Polymermodifisert bitumen, PMB
For modifiseringer ved tilsetning i kontinuerlige prosesser som forhindrer separat kontroll av bindemiddelet, skal forbedring av deformasjonsegenskapene dokumenteres med egnet prøvingsmetode for asfaltmassen i et prøveprogram som strekker seg over hele perioden for asfaltlegging i kontrakten.

Bindemiddelets egenskaper dokumenteres iht. metodene i tabell 651.3 i håndbok N200 med penetrasjon, mykningspunkt, kraftduktilitet, elastisk tilbakegang og lagringsstabilitet. Denne dokumentasjonen skal ikke være eldre enn ett år.

Leverandøren skal dokumentere at alt bindemiddel oppfyller kravet til lagringsstabilitet ved prøving av hver 200 tonn produsert PMB minst en gang pr. måned. Disse prøveresultatene skal fortløpende oversendes til byggherren. Leverandøren skal i tillegg yte bistand til å ta ut stikkprøver av bindemiddel når byggherren finner dette nødvendig.

[bookmark: _Toc388969351][bookmark: _Toc497142349][bookmark: _Toc508287309][bookmark: _Toc508288444][bookmark: _Toc508288557][bookmark: _Toc40296226][bookmark: _Toc41037251][bookmark: _Toc44326753][bookmark: _Toc112940525]23.4.2 Etterkontroll
Byggherren kan iverksette etterkontroll ved mistanke om at kvalitetskrav til asfalten ikke er oppfylt. Regler for etterkontroll er gitt i Teknologirapport 2505.

Dersom det avdekkes avvik i forbindelse med etterkontrollen belastes leverandøren alle kostnader knyttet til denne. I motsatt fall belastes kostnadene byggherren. Dersom det på noen kontrollstrekninger avdekkes avvik mens andre ikke har avvik, deles kostnadene mellom leverandøren og byggherren etter andelen kontrollstrekninger med og uten avvik.

[bookmark: _Toc388969352][bookmark: _Toc497142350][bookmark: _Toc508287310][bookmark: _Toc508288445][bookmark: _Toc508288558][bookmark: _Toc40296227][bookmark: _Toc41037252][bookmark: _Toc44326754][bookmark: _Toc112940526][bookmark: _Hlk18586325]23.4.3 Regler ved mangler og avvik
Generelt
[bookmark: _Hlk21263821]For avvik fra krav til korngradering, hulrom og bindemiddelinnhold gjelder bestemmelsene om trekk i oppgjøret som en presisering av kapittel C1 NS 8407 punkt 42.4. Trekk beregnes jf. kapittel C2 punkt 55 ut fra trekkgrunnlag som angitt nedenfor. 

Manglende heft til underlaget
Områder med manglende heft til underlaget skal utbedres og er ikke gjenstand for trekk. Metode for å avdekke manglende heft er angitt i Teknologirapport 2505. 

Avvik i friksjon
Krav til friksjon er angitt i håndbok N200 punkt 650.92. Områder med utilfredsstillende friksjon skal utbedres før trafikkpåsetting og er ikke gjenstand for trekk. 

Der metode for friksjonsforbedring innebærer at dekkeoverflaten behandles med spyling under høyt trykk eller fresing, uten utskifting av dekket, skal det foretas trekk i oppgjøret. Trekksatsen er 10 % for den forholdsmessige lengde kjørefelt hvor fresing er brukt. Tilsvarende trekksats er 5 % der det er brukt spyling under høyt trykk. 

Avvik i korngradering
Ved avvik fra krav til korngraderingen foretas trekk i oppgjøret. Avvik fra krav beregnes på grunnlag av midlere verdi for gjennomgang på sikt avhengig av øvre siktstørrelse i massen, se tabell C2.18-01. Byggherren bestemmer hvilket av siktene som skal legges til grunn for vurderingen. Størrelsen på trekket er gitt i tabell C2.18-02.

Tabell C2.18-01  Sikt hvor kravoppfyllelsen skal vurderes

	Øvre siktstørrelse (mm)
	Sikt hvor avviket skal registreres (mm)

	
	Øvrige masser
	Ska
	Ma
	Ag

	8,0
	4,0 og 2,0
	4,0 og 2,0
	4,0 og 2,0
	4,0 og 2,0

	11,2
	8,0 og 4,0
	8,0 og 2,0
	8,0 og 4,0
	8,0 og 2,0

	16,0
	11,2 og 8,0
	11,2 og 2,0
	11,2 og 4,0
	11,2 og 2,0

	22,4
	16,0 og 11,2
	
	
	16,0 og 2,0



Tabell C2.18-02  Trekksatser ved avvik fra krav til korngradering

	Avvik utover toleransegrensen for enkeltverdi *)  (%-poeng)
	Trekk
(%)

	0,1 - 3,0
	5%

	3,1 - 6,0
	10%

	6,1 – 10,0
	30%


*)	Toleransegrenser i henhold til Statens vegvesens rapport nr. 670, kapittel 6.2.

Avvik i hulrom
Ved avvik fra krav til hulrom foretas trekk i oppgjøret. 

Grunnlaget for å vurdere oppfyllelsen av krav er analyse av borkjerner. Hvis enkeltmålinger for hulrom overskrider eller underskrider tillatt variasjonsområde, foretas trekk over vedkommende strekning etter satser som vist i tabell C2.18-03 og C2.18-04. Bestemmelsen gjelder alle dekke-typer med unntak av Da.

Tabell C2.18-03  Trekksatser ved overskridelse av hulromskrav

	Overskridelse utover 
toleransegrensene for 
enkeltverdi *)  (%-poeng)
	Trekk
(%)

	0,1 - 1,0
	5%

	1,1 - 2,0
	10%

	2,1 - 4,0
	30%

	4,1 – 5,5
	50%


*)	Toleransegrenser i henhold til Statens vegvesens rapport nr. 670, kapittel 6.3.

Tabell C2.18-04  Trekksatser ved underskridelse av hulromskrav

	Underskridelse utover
toleransegrensene for enkeltverdi *)  (%-poeng)
	Trekk
(%)

	0,5 – 1,0
	10%

	> 1
	30%


*)	Toleransegrenser i henhold til Statens vegvesens rapport nr. 670, kapittel 6.3.

Avvik i bindemiddelinnhold
Ved avvik fra krav til bindemiddelinnhold foretas trekk i oppgjøret. Grunnlaget for å vurdere oppfyllelsen av krav er middelverdi for bindemiddelinnhold i uttatte prøver. Størrelsen på trekket er gitt i tabell C2.18-05.

Tabell C2.18-05  Trekksatser ved avvik fra krav til bindemiddelinnhold

	Underskridelse utover
toleransegrensen for enkeltverdi *)  (%-poeng)
	Trekk
(%)

	0,10 – 0,34
	5%

	0,35 – 0,54
	10%

	0,55 – 0,74
	20%

	0,75 – 0,90
	30%


*)	Toleransegrenser i henhold til Statens vegvesens rapport nr. 670, kapittel 6.1.


[bookmark: _Toc473635899][bookmark: _Toc497142351][bookmark: _Toc508287311][bookmark: _Toc508288446][bookmark: _Toc508288559][bookmark: _Toc520912991][bookmark: _Toc520913383][bookmark: _Toc40296228][bookmark: _Toc41037253][bookmark: _Toc44326755][bookmark: _Toc112940527][bookmark: _Hlk18586532]23.5 Bestemmelser for elektroarbeider – elektriske anlegg
Elektriske anlegg omfatter elektriske lavspenningsinstallasjoner inklusive føringsveier, reserve- og nødstrømsanlegg, fordelinger, ekomanlegg og maskiner. 

Prosjekterer og utfører av elektriske anlegg skal være autorisert og registrert i Elvirksomhetsregisteret for arbeidene de utfører.

[bookmark: _Toc473635900][bookmark: _Toc497142352][bookmark: _Toc508287312][bookmark: _Toc508288447][bookmark: _Toc508288560][bookmark: _Toc40296229][bookmark: _Toc41037254][bookmark: _Toc44326756][bookmark: _Toc112940528]23.5.1. Elektriske lavspenningsinstallasjoner
Elektriske anlegg skal planlegges, prosjekteres, bygges, driftes og vedlikeholdes i henhold til gjeldende lover, forskrifter og Statens vegvesens håndbøker. Dette gjelder også endringer av eksisterende anlegg.

[bookmark: _Toc473635901][bookmark: _Toc497142353][bookmark: _Toc508287313][bookmark: _Toc508288448][bookmark: _Toc508288561][bookmark: _Toc40296230][bookmark: _Toc41037255][bookmark: _Toc44326757][bookmark: _Toc112940529]23.5.2. Fordelinger
Fordelinger skal være utført i henhold til relevante deler i NEK 439-serien eller NEK EN 61439-serien.
 
[bookmark: _Toc473635902][bookmark: _Toc497142354][bookmark: _Toc508287314][bookmark: _Toc508288449][bookmark: _Toc508288562][bookmark: _Toc40296231][bookmark: _Toc41037256][bookmark: _Toc44326758][bookmark: _Toc112940530][bookmark: _Hlk22394648]23.5.3. Ekomanlegg
Ekomanlegg omfatter nett for elektronisk kommunikasjon og skal planlegges, prosjekteres, bygges, driftes og vedlikeholdes i henhold til NEK700-serien. Dette gjelder også endringer av eksisterende anlegg.

[bookmark: _Toc473635903][bookmark: _Toc497142355][bookmark: _Toc508287315][bookmark: _Toc508288450][bookmark: _Toc508288563][bookmark: _Toc40296232][bookmark: _Toc41037257][bookmark: _Toc44326759][bookmark: _Toc112940531]23.5.4. Maskiner
Maskiner skal utføres i henhold til forskrift om maskiner. Norm for maskiner er NEK EN 60 204-1. Risikovurdering av maskiner skal bygge på prinsippene i NS-EN ISO 12100.

Kabelføringer og termineringer som utføres lokalt ved sammenstilling av maskiner skal utføres i henhold til montasjeanvisning fra maskinleverandør.

[bookmark: _Toc112940532]23.6 Bestemmelse for montering, reparasjon og vedlikehold av rekkverk
Alle som skal gjennomføre montering, reparasjon og vedlikehold av rekkverk skal gjennomgått kurs for rekkverksmontører og bestått slutt test. Leverandøren kan delegere selve arbeidet og montering til personell uten kurs, men en fagperson med bestått kurs må kontrollere og stå ansvarlig for den faglige utførelsen.

Verifisering av kompetanse
Personellets kompetanse skal verifiseres gjennom en slutt test som må bestås. Kurset har en gyldighet fra 5 år fra utstedt kursbevis. 

Kurset inneholder 4 moduler: 
Modul 1: Fellesmodul
Modul 2: Stålrekkverk
Modul 3: Betongrekkverk
Modul 4: Byggherre/prosjekterende

Leverandøren må avklare hvilke moduler som er nødvendige i den aktuelle kontrakten. For rekkverksmontører som ønsker bevis for bestått kurs, så må fellesmodulen og enten stål- eller betongmodul bestås. Testen må taes innen 14 dager etter endt kurs. 


[bookmark: _Toc44326760][bookmark: _Toc112940533][bookmark: _Toc497142358][bookmark: _Toc508287318][bookmark: _Toc508288453][bookmark: _Toc508288566][bookmark: _Toc520912994][bookmark: _Toc520913386][bookmark: _Toc40296235][bookmark: _Toc41037260][bookmark: _Hlk23693730][bookmark: _Hlk11046706][bookmark: _Hlk18586797]24 Prosjektering (Se NS 8407 pkt. 16)
Tillegg til NS8407 pkt.16.1;

Leverandørens prosjektering 
Som utgangspunkt for prosjektering skal det benyttes grunnlagsdata som spesifisert i håndbok V770 Modellgrunnlag kapittel 4-12. Av kapittel D fremgår hvilke grunnlagsdata som leveres av byggherre. 

Prosjekteringsmaterialet skal fortløpende gjøres tilgjengelig for byggherren gjennom dokumentbehandlingssystemet. Prosjekteringsdata skal foreligge i god tid før oppstart av de aktuelle kontraktsarbeidene, slik at byggherren har reell mulighet til å gjennomgå materialet. Byggherrens gjennomgang fritar ikke leverandøren for ansvar for å levere i henhold til kontraktens krav. 

Overføring av byggherrens risiko for løsninger og prosjektering
Prosjektering utført av byggherren inndeles i to kategorier: 
1) prosjektering som ligger til grunn for kontrakten 
2) prosjektering som vedlegges som informasjon

Byggherren har all risiko for prosjektering som ligger til grunn for kontrakten. Leverandøren har risikoen for bruk av prosjektering som vedlegges som informasjon

[bookmark: _Toc44326761][bookmark: _Toc112940534]25 Krav til prosessen (Se NS 8407 pkt. 15)
[bookmark: _Toc44326762][bookmark: _Toc112940535]25.1 Forandringer i lover, forskrifter mv. 
Tillegg til NS 8407 pkt. 15.2; 

[bookmark: _Toc44326763]Byggherren bærer risikoen for endringer i Statens vegvesens håndbøker. 

[bookmark: _Toc112940536]26 Forhold på byggeplassen (Se NS 8407 pkt. 18)
[bookmark: _Toc44326764][bookmark: _Toc112940537]26.1 Tilkomst til byggeområde mv.
Tillegg til NS8407 pkt. 18.2;

Dersom leverandøren ønsker ytterligere råderett og tilkomst til arealer utover byggherrens plikter etter NS 8407 pkt. 18.2, skal han besørge og bekoste dette. Leverandøren bærer risikoen for eventuelle forsinkelser som følge av slikt tilleggserverv. 

Leverandøren er ansvarlig for å gjennomføre de tiltak som følger av inngåtte grunnervervsavtaler mellom grunneier og byggherren.


[bookmark: _Toc44326765][bookmark: _Toc112940538]27 Skade på kontraktsgjenstanden mv. i byggetiden (Se NS 8407 pkt. 19) 
[bookmark: _Toc44326766][bookmark: _Toc112940539]27.1 Risiko for skade
Tillegg til NS8407 pkt. 19.1;

Leverandøren plikter å iverksette nødvendige og hensiktsmessige tiltak for å avverge eller begrense risiko for skade på person, eiendom, naturressurser og miljø- og klima. 

[bookmark: _Toc44326767][bookmark: _Toc112940540]28 Fremdrift og samordning (Se NS 8407 pkt. 21)
[bookmark: _Toc44326768][bookmark: _Toc112940541]28.1 Leverandørens fremdriftsplan 
NS 8407 pkt. 21.2 utgår og erstattes med; 

Leverandøren skal utarbeide fremdriftsplaner på flere nivåer, der aktiviteter på et underliggende nivå skal kunne aggregeres til aktiviteter på et overliggende nivå. Følgende hovednivåer gjelder:
1. Leverandørens fremdriftsplan 
Dette er leverandørens fremdriftsplan, slik den er gitt ved tilbudstidspunkt.

2. Detaljert fremdriftsplan
Dette nivået er en ytterligere nedbryting av leverandørens fremdriftsplan for særskilte arbeidsoperasjoner for styring av kontraktsarbeidene. Eksempler på detaljplaner er 4-ukers planer, 14-dagers planer, ukeplaner og rullerende planer. 
Leverandørens fremdriftsplan
Leverandøren skal i løpet av samhandlingsfasen utarbeide en detaljert fremdriftsplan tilpasset kontraktsarbeidene. Fremdriftsplanen skal utarbeides med grunnlag i tilbudt fremdriftsplan.

Leverandørens fremdriftsplan skal tilpasses kontraktens frister. Fremdriftsplanen skal minimum inneholde følgende:
1. Hovedaktiviteter
0. Kontraktens frister
0. Milepæler
0. Tidskritiske avhengigheter og grensesnitt 
0. Kritisk linje og slakk
0. Viktige beslutningspunkter
0. Eventuelle ytelser fra byggherren
0. Eventuelle opsjoner

1. Krav til beskrivelse og nedbrytning av hovedaktiviteter:
1. Fag
1. Oppnådd fremdrift, frontlinje og gjenværende varighet, med markering av avvik fra opprinnelig fremdriftsplan 
1. Varighet på aktiviteter (start og slutt)
1. Aktivitetskode og navn
1. Stedsangivelse 
1. Kalenderdatoer 
1. Markering av aktiviteter som innebærer særlig risiko for SHA, YM og klimapåvirkning
1. Aktiviteter som innebærer risiko inkludert SHA og YM


Fremdriftsplanen skal oppdateres hver måned og vise leverandørens reelle plan for utførelse og ferdigstillelse av kontraktsarbeidene. 

[bookmark: _Toc17388547][bookmark: _Toc17389872][bookmark: _Toc17388548][bookmark: _Toc17389873][bookmark: _Toc17388551][bookmark: _Toc17389876][bookmark: _Toc17388552][bookmark: _Toc17389877][bookmark: _Toc17388553][bookmark: _Toc17389878][bookmark: _Toc17388555][bookmark: _Toc17389880][bookmark: _Toc17388556][bookmark: _Toc17389881][bookmark: _Toc17388559][bookmark: _Toc17389884][bookmark: _Toc17388560][bookmark: _Toc17389885][bookmark: _Toc17388562][bookmark: _Toc17389887][bookmark: _Toc17388563][bookmark: _Toc17389888][bookmark: _Toc17388565][bookmark: _Toc17389890][bookmark: _Toc17388566][bookmark: _Toc17389891][bookmark: _Toc17388568][bookmark: _Toc17389893][bookmark: _Toc17388569][bookmark: _Toc17389894][bookmark: _Toc17388571][bookmark: _Toc17389896][bookmark: _Toc17388572][bookmark: _Toc17389897]Oppdatert fremdriftsplan, skal til enhver tid være tilgjengelig for byggherren i dokumentbehandlingssystemet. Oppdatert fremdriftsplan skal også vedlegges månedsrapporten
[bookmark: _Toc44326769][bookmark: _Toc112940542]28.2 Fremdriftsstatus og varsling
Tillegg til NS8407 pkt. 21.3;

Leverandøren skal uten ugrunnet opphold varsle byggherren dersom det oppstår forhold som medfører eller vil kunne medføre at leverandørens planlagte fremdrift ikke kan overholdes. Varslingsplikten gjelder uavhengig av om årsaken skyldes byggherrens eller leverandørens forhold. 

[bookmark: _Toc44326770][bookmark: _Toc112940543]28.3 Leverandørens samordningsplikt 
Tillegg til NS8407 pkt. 21.4;

Plikten etter punkt 21.4 første ledd omfatter også nødvendig samordning med kommuner og andre offentlige myndigheter der dette er påkrevd eller hensiktsmessig for gjennomføring av kontraktsarbeidet.

[bookmark: _Toc44326771][bookmark: _Toc112940544][bookmark: _Hlk18587443]29 Byggherrens kontroll av leverandørens ytelser
Tillegg til NS8407 pkt. 20.2 og 20.3 

Byggherren har rett til å føre kontroll med prosjektering, materialer, utførelse, samt alle øvrige deler av leverandørens ytelse. 

Byggherren har rett til å gjennomføre inspeksjoner, befaringer og kvalitetsprøving. Leverandøren skal i nødvendig utstrekning bistå byggherren.

Byggherren skal varsle leverandøren dersom det oppdages avvik ved leverandørens ytelser. Byggherrens kontroll eller manglede varsling fritar ikke leverandøren fra å levere kontraktsmessig. Tilsvarende gjelder dersom byggherren ikke har ført kontroll. 

Leverandøren kan ikke påberope seg unnlatt varsling etter denne bestemmelsen som grunnlag for krav eller innsigelser mot byggherren.
[bookmark: _Toc17388776][bookmark: _Toc17390101]
[bookmark: _Toc44326772][bookmark: _Toc112940545][bookmark: _Toc497142361][bookmark: _Toc508287321][bookmark: _Toc508288456][bookmark: _Toc508288569][bookmark: _Toc520912997][bookmark: _Toc520913389][bookmark: _Toc40296239][bookmark: _Toc41037264]30 Risiko for forhold ved grunnen (Se NS 8407 pkt. 23)
[bookmark: _Toc44326773]NS8407 pkt. 23.1 1 avsnitt utgår og erstattes med; 

Leverandøren kan ikke påberope at de virkelige forhold avviker fra det leverandøren hadde grunn til å regne med, med mindre det foreligger vesentlig avvik. Dersom det foreligger et slikt avvik, behandles avviket i henhold til kapittel C1, NS 8407, punkt 23, leverandørens gjennomgang av byggherrens ytelser. 

Tillegg til NS 8407 pkt. 23; 

Rapporter og eventuell beskrivelse skal gi leverandøren grunnlag for egne vurderinger av grunnforholdenes betydning for leverandørens arbeid. Leverandøren skal også vurdere hvorvidt det er behov for supplerende grunnundersøkelser. Kostnader og risiko ved dette dekkes av leverandøren.

For geologiske og geotekniske rapporter gjelder videre: 
Rapport består av en faktadel og en tolkningsdel. Faktadelen gir leverandøren grunnlag for egne vurderinger av grunnforholdenes betydning for leverandørens arbeid. Tolkningsdelen er byggherrens vurdering av grunnforholdene basert på de foretatte undersøkelsene. Leverandøren kan ikke gjøre gjeldende krav om vederlagsjustering eller fristforlengelse mot byggherren på grunnlag av byggherrens vurderinger i tolkningsdelen. 

[bookmark: _Toc44326774]Grunnundersøkelser 
Byggherren har tidligere utført grunnundersøkelser for deler av anleggsområdet. Rapportene fra grunnundersøkelsene er inntatt som vedlegg i kapittel D. Byggherren har risikoen for de opplysninger som er gitt i bor- og laboratoriedataene i grunnundersøkelsene. 

Leverandøren har selv risikoen for forståelsen og tolkningen av rapportene som er fremlagt og må selv vurdere hvilke konsekvenser disse medfører for planlegging og gjennomføring av kontraktsarbeidene, herunder valg av løsninger. Leverandøren kan ikke rette krav mot byggherren som følge av feil eller avvik i tolkningsdelen av rapportene fra grunnundersøkelsene.

Leverandøren skal vurdere behovet for ytterligere undersøkelser av grunnen. Dersom leverandøren vurderer at det er nødvendig å foreta grunnundersøkelser skal leverandøren for egen regning og risiko gjennomføre slike undersøkelser og innhente annen relevant informasjon. Leverandøren skal gjøre rapportene tilgjengelig i dokumentbehandlingssystemet.

[bookmark: _Toc44326775]Kabler og ledninger
Leverandøren skal innhente opplysninger om kabler og ledninger i anleggsområdet. Leverandøren skal ta nødvendig hensyn til alle eksisterende kabler og ledninger ved planleggingen og utførelsen av kontraktsarbeidene. Før graving påbegynnes skal leverandøren ta kontakt med aktuelle etater og aktører og få påvist nøyaktig lokalisering av kabler og ledninger påvist og gravetillatelse innhentet.

Leverandøren har det fulle ansvar for at kabler og ledninger ikke skades ved gjennomføringen av kontrakten. Skader som måtte oppstå skal leverandøren reparere for egen regning. 

Leverandøren skal besørge og bekoste alle nødvendige omlegginger eller fjerninger av kabler og ledninger. I den grad det følger av offentligrettslige regler at kabel- og ledningseier kan pålegges å gjennomføre og/eller bekoste omlegging eller fjerning av kabler og ledninger, kan leverandøren kreve at byggherren medvirker til at slikt pålegg blir gitt.

Byggherren bærer risikoen for eksistensen av kabler og ledninger, som ikke var eller burde ha vært kjent for leverandøren, ved tidspunktet for innlevering av endelig tilbud. 

[bookmark: _Toc497142362][bookmark: _Toc508287322][bookmark: _Toc508288457][bookmark: _Toc508288570][bookmark: _Toc520912998][bookmark: _Toc520913390][bookmark: _Toc40296240][bookmark: _Toc41037265][bookmark: _Toc44326776][bookmark: _Toc112940546]31 Tidspunkt for byggherrens ytelser
[bookmark: _Hlk18587504]Byggherrens ytelser vil være fordelt over hele byggetiden. Leverandøren kan ikke kreve tidligere levering enn det som er nødvendig, og normalt ikke tidligere enn 1 mnd før utførelse av arbeidsoperasjonen med mindre det er inngått særskilt avtale med byggherren.  

[bookmark: _Toc44326777][bookmark: _Toc112940547][bookmark: _Toc40296242][bookmark: _Toc41037267][bookmark: _Hlk18776532]32 Avtalt risikoovergang (Se NS 8407 pkt. 24)
Tillegg til NS 8407 pkt. 24.2.1;

[bookmark: _Hlk18587873][bookmark: _Hlk21265357][bookmark: _Hlk26049715]Innholdet i konkurransegrunnlaget kapittel F (Prosjektinformasjon til orientering) stilles til disposisjon for leverandøren. Dokumentene er ikke del av kontrakten, og er kun til informasjon. Leverandøren står fritt til å velge om han vil bruke materialet eller ikke ved gjennomføring av kontrakten. Materialet kan ikke forutsettes å være oppdatert og kvalitetssikret av byggherren. Leverandøren kan ikke rette noen krav mot byggherren som følge av dokumentene inntatt i konkurransegrunnlagets kapittel F. 

[bookmark: _Toc44326779][bookmark: _Toc112940548][bookmark: _Toc485804793][bookmark: _Toc497142364][bookmark: _Toc508287324][bookmark: _Toc508288459][bookmark: _Toc508288572][bookmark: _Toc520913000][bookmark: _Toc520913392][bookmark: _Toc40296243][bookmark: _Toc41037268]33 Fastsettelse av vederlaget (Se NS 8407 pkt. 26)
[bookmark: _Toc44326780][bookmark: _Toc112940549]33.1 Vederlaget
[bookmark: _Toc44326781]Generelt
Tillegg til NS 8407 pkt. 26.1;

Prisene skal være i norske kroner.

Prisene skal inkludere alle kostnader for utførelse av arbeidet, herunder kostnader til arbeidsvarsling, trafikkavvikling og alle nødvendige sikkerhetstiltak. Prisene skal også inkludere eventuelt svinn, undermål, overmasser o.l., løpende driftsutgifter (vannavgift, fortausavgift, havneavgift, renovasjon o.l.) som er knyttet til leverandørens produksjon. 

Prisene skal inkludere kostnader tilknyttet øvrige krav og kontraktsbestemmelser som ikke nødvendigvis er relatert til egen prosess i konkurransegrunnlaget, eksempelvis:

· utarbeidelse av faseplaner, fremdriftsplaner og øvrige planer
· oppfølging, inspeksjoner, kontroll, dokumentasjon og rapportering
· ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet
· deltakelse i møter, faglige samlinger og kurs

Vederlaget gjøres opp etter følgende hovedkategorier: 

1) Fastpris 
2) Mengder 
3) Påløpte kostnader 

Kontraktsgjenstanden er inndelt i flere poster, jf. Kapittel E og kapittel D (Beskrivende del). Hver post omfatter alle ytelser og kostnader som er nødvendig for å levere det aktuelle arbeidet. 

Alle ytelser og kostnader for å levere kontraktsgjenstanden som ikke gjøres opp etter utførte mengder eller påløpte kostnader er dekket av fastprisen.

[bookmark: _Toc44326782]Fastpris
Vederlag for ytelser som gjøres opp etter fastpris reguleres ikke med mengdevariasjoner. Enheten for fast pris er rundsum (RS)

[bookmark: _Toc44326783]Mengderegulerbare poster 
Vederlag for ytelser som gjøres opp etter mengderegulerbare poster beregnes etter faktisk utførte mengder. 

Angitte mengder i kapittel E for hver mengderegulerbar post er byggherrens anslag. 

[bookmark: _Toc44326784]Påløpte kostnader
Vederlag for ytelser som gjøres opp etter påløpte kostnader beregnes etter faktisk medgåtte mengder basert på avtalte priser der dette finnes eller faktisk påløpte kostnader med tillegg for avtalt påslag. 

[bookmark: _Toc44326785]Timepriser for mannskap og maskiner
[bookmark: _Toc44326786]Generelt 
Timepriser omfatter alle ytelser som er nødvendige for å gjennomføre de kontraktsarbeidene posten gjelder. Alt kontraktsarbeid skal drives rasjonelt og forsvarlig.

Påløpte kostnader beregnes etter faktisk medgått tid, basert på avtalte timepriser for mannskap og maskiner som angitt i kapittel E2 (Prisskjema). 

Timepriser skal ikke reguleres på annen måte enn indeksreguleres etter punkt 33.2.
[bookmark: _Toc25146131][bookmark: _Toc25239920]

[bookmark: _Toc31652590][bookmark: _Toc20755826][bookmark: _Toc20755266][bookmark: _Toc44326790]Dokumentasjon og kontroll av faktisk utførte mengder og påløpte kostnader
Påløpte kostnader, herunder mannskap og maskiner, forbruk av materialer og tjenester skal dokumenteres med timelister og kopi av inngående faktura med spesifisert underlag.

Leverandøren skal fortløpende sikre nødvendig dokumentasjon for faktisk utførte mengder og påløpte kostnader. Med mindre byggherren fastsetter noe annet, skal leverandøren sende byggherren dokumentasjonen hver uke.  

Byggherren skal kontrollere den mottatte dokumentasjonen innen 14 dager. Byggherren kan innen 14 dager kreve ytterligere dokumentasjon og nærmere spesifikasjon av faktisk utførte mengder og påløpte kostnader. 

Leverandøren skal gis rimelig frist til å fremskaffe ytterligere dokumentasjon og nærmere spesifikasjon når byggherren krever det. Fristen skal ikke være kortere enn 14 dager. 

Dersom byggherren ikke krever ytterligere dokumentasjon eller spesifikasjon innen fristen på 14 dager, legges leverandørens oversendte dokumentasjon til grunn for oppgjøret. Byggherren er likevel ikke avskåret fra å senere påberope at dokumentasjonen er uriktig som følge av forsett eller grov uaktsomhet. hos leverandøren. Tilsvarende gjelder der totalkostnadene er blitt unødvendig høye på grunn av urasjonell drift eller annet uforsvarlig forhold hos leverandøren. 

Dersom leverandøren ikke overholder pliktene i denne bestemmelsen har leverandøren kun rett til slikt vederlag byggherren måtte forstå at arbeidene ville medføre.

[bookmark: _Toc44326791][bookmark: _Toc112940550]33.2 Indeksregulering
Presisering av NS 8407 pkt. 26.2; 

Endringer i prisnivå etter tilbudsfristens utløp, gir rett til tillegg til eller fradrag fra kontraktens priser.

Endringsbeløpet for avregningsperioden beregnes etter formelen:

e  =  A  x    (  T /  T0   -  1 )

A =	Summen av avdragsnotaer for avregningskvartalet basert på kontraktens priser
(eksklusive merverdiavgift) og uten fradrag for eventuelt lån eller forskudd og innestående beløp.

I verdien for A inkluderes også tilleggsnotater for utført arbeid basert på kontraktens prisgrunnlag. 

T0 =	Indekstallet for det kvartalet fristen for endelig tilbud faller i.

T =	Indekstallet for avregningskvartalet.

Statistikk for veg i dagen:
Verdi av T og T0 beregnes ut fra Statistisk Sentralbyrås” Byggekostnadsindeks for veganlegg, Veg i dagen”.

Dersom overtakelse skjer tidligere enn 3 måneder etter siste regulering, beregnes T i formelen ovenfor med gjennomsnittet for de kvartal som inngår i denne perioden.   

Dersom den avtalte indeksen skulle opphøre å eksistere, skal byggherren og leverandøren i fellesskap avgjøre hvilken indeks som skal erstatte indeksen som er falt bort.

[bookmark: _Toc44326792][bookmark: _Toc112940551]34 Fakturering (Se NS 8407 pkt. 27)
[bookmark: _Toc112940552][bookmark: _Toc44326793]34.1 Avtalt fakturering
I tillegg til NS 8407 pkt. 27.1; 

Forskudd kan kreves utbetalt med 10 % av kontraktssummen ekskl. merverdiavgift mot en av byggherren godkjent selvskyldnerkausjon fra bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon. Forskudd tilbakebetales med 10 % av utført arbeid på avdragsnota. Selvskyldnerkausjonen tillates redusert i takt med tilbakebetaling av forskuddet.

Det svares ikke renter av forskudd som er i samsvar med forutsetningene i konkurransegrunnlaget.

Dersom det er poster som skal avregnes etter enhetspriser (regulerbare poster), skal det leveres separate avdragsnota for disse. For de regulerbare postene skal det leveres avdragsnota på elektronisk format (xml-format), jf. «Veiledning for levering av avdragsnota på elektronisk format.»  

[bookmark: _Toc112940553]34.2 Faktureringsplan
Tillegg til NS 8407 pkt. 27.2.1;

Faktureringsplanen skal utarbeides i samhandlingsfasen og skal baseres på produksjonsplanen. Den skal være tilstrekkelig detaljert til å vise sammenhengen mellom planlagt produksjon og den anslåtte størrelsen på de månedlige fakturaene. Dersom det er poster som skal avregnes etter enhetspriser (regulerbare poster) i kontrakten, skal det leveres egen faktureringsplan for disse.  
[bookmark: _Hlk23064223]
Materialer, deler, mv. som er tilført byggeplassen jf. kapittel C1 NS 8407 punkt 27.2.1 c), gir bare rett til fakturering før de er innbygget der denne muligheten er angitt særskilt i kapittel D1.1. Det betales ikke for slike leveranser før det foreligger en av byggherren godkjent selvskyldner-kausjon på beløpet fra bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon godkjent av byggherren. Det må også godtgjøres at eventuell salgspant eller varelagerpant er bortfalt. Kausjonene frigis etter hvert som aktuelle materialer blir innbygd i konstruksjonen(e).

[bookmark: _Hlk23064910]For de deler av utførelsen som ikke senere lar seg kontrollmåle, og leverandøren ikke har varslet byggherren i tide, kan leverandøren bare kreve oppgjør for slike mengder som byggherren måtte forstå har medgått.



[bookmark: _Toc44326795][bookmark: _Toc112940554]34.3 Dokumentasjon av fakturakravet
Tillegg til NS 8407 pkt. 27.4;

Til faktura for regningsarbeider skal det vedlegges timelister godkjent av byggherren. 
Fakturering skal skje elektronisk. For elektronisk fakturering vises det til følgende: 

http://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/kontakt+oss/for-leverandorer/faktura-til-statens-vegvesen 

For å kunne behandle en faktura fra en Leverandør må den være merket med følgende informasjon: 

· fakturaadresse 
· navn på byggherrens representant eller byggeleder 
· ansvarskode 
· disposisjonsnummer 
· kontraktsnummer (saksnummer i arkivsystemet MIME til Statens vegvesen; fås fra byggeleder) 
· tidligere fakturerte beløp på kontraktspunktet (gjelder ved bruk av avdragsfaktura) 

Av hensyn til regnskapsføring kreves at leverandøren vedlagt hver avdragsnota og sluttnota leverer oppdatert ”Konteringsskjema for avdrags- og sluttfaktura for veganlegg”. 

Fakturaene skal tilfredsstille krav til innhold i salgsdokumenter etter gjeldende bokføringsbestemmelser. 

[bookmark: _Toc44326796][bookmark: _Toc112940555]35 Generelle betalingsbestemmelser (Se NS 8407 pkt. 28)
[bookmark: _Toc44326797]Betalingsfrist 
NS 8407 pkt. 28.1 første avsnitt utgår og erstattes med; 

Byggherren plikter å betale innen 30 dager etter at han har mottatt faktura, se LOV- 1976- 12-17-100 Lov om renter ved forsinket betaling, § 2.

Tillegg til NS 8407 pkt. 28.1 2 avsnitt; 

Dersom byggherren har innsigelser til deler av en faktura skal leverandøren utstede en kreditnota på hele beløpet, og deretter utstede to nye fakturaer på henholdsvis akseptert og omtvistet del.

[bookmark: _Toc44326800][bookmark: _Toc112940556]36 Særlige regler om regningsarbeid (Se NS 8407 pkt. 30) 
[bookmark: _Toc44326801][bookmark: _Toc112940557]36.1 Vederlagsberegning
NS 8407 pkt. 30.1 utgår og erstattes med; 

[bookmark: _Hlk31487373]Byggherren kan alltid styre utførelsen av regningsarbeid.

Regningsarbeider gjøres opp etter medgåtte timer for mannskap og maskiner og skal drives rasjonelt og forsvarlig.

Timeprisene for mannskap og maskiner (jf. kapittel E2) skal inkludere alle leverandørens utgifter, samt påslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste, herunder ledelses- og administrasjonskostnader, kostnader til rigg og drift med videre. Hver enkelt timesats for mannskap og maskiner skal gjenspeile de faktiske kostnadene for hver etterspurt timesats.

Det betales bare for effektive timer med avrunding til 0,5 time.

Det betales ikke for ventetid, transport, maskinstell og reparasjon. For ventetid som skyldes byggherren betales det i tråd med de oppgitte timepriser for mannskap og maskiner.

Eventuell prisregulering foretas iht. gjeldende bestemmelser.

Anslag over mengder i kapittel E2 punkt 1.1.3 Priser for mannskap og maskiner er byggherrens anslag. De faktiske utførte mengder vil derfor avvike fra de angitte mengdene. Avvik fra angitte mengder utgjør ikke en endring, og gir ikke grunnlag for justering av prisen for den aktuelle posten.  

Timepriser mannskap
Timepriser for leverandørens egne og innleide mannskap inkluderer verneutstyr, håndverktøy og bærbart utstyr som strømaggregat, motorsag o.l.

Tillegg for overtidsarbeid skal ikke honoreres uten at dette på forhånd er godkjent av byggherren. 

Timepriser maskiner
For byggherrens innleie av leverandørens egne og innleide maskiner, betales i henhold til leverandørens liste over maskintimepriser.

Maskiner som benyttes, men som ikke er prissatt på leverandørens liste over maskintimepriser, avregnes etter den pris som er oppgitt på den maskin som ligner mest, eventuelt med en middelverdi mellom priser for lignende maskiner på listen.

Materialer
Medgåtte materialer innkjøpt av leverandøren, betales i henhold til faktura fra material-leverandør fratrukket eventuelle rabatter med 10 % tillegg for administrasjon og fortjeneste. Det skal kun beregnes påslag eller tillegg i ett ledd. 

[bookmark: _Toc44326802][bookmark: _Toc112940558]36.2 Kontroll og dokumentasjon
[bookmark: _Toc44326803][bookmark: _Toc112940559]36.2.1 Leverandørens dokumentasjon av regningsarbeider
Tillegg til NS 8407 pkt. 30.3;

Regningsarbeid skal avtales skriftlig før arbeidet påbegynnes med mindre annet er avtalt. Leverandøren plikter å varsle byggherren når regningsarbeid starter.

[bookmark: _Toc44326805][bookmark: _Toc112940560]37 Endringer (Se NS 8407 pkt. 31)
[bookmark: _Toc44326806]Endringsordre
Tillegg til NS 8407 pkt. 31.3; 

Alle varsler skal skje ved bruk av de skjemaer som byggherren fastsetter. Ved manglende overholdelse av dette kravet anses forholdet som ikke varslet, krevet eller besvart. 

Ved revisjon av varsler og krav og svar på disse skal revisjonshistorikken fremgå av skjemaet. Ved varsler og krav som gjelder nye forhold skal nytt skjema benyttes.    

[bookmark: _Toc112940561]38 Tidligere ferdigstillelse eller overskridelse av ferdigstillelsesfrister
Ved tidligere ferdigstillelse enn kontraktsfestet kan leverandøren ikke nekte byggherren å overta anlegget. 

Akseptert forlengelse av én delfrist medfører ikke tilsvarende eller annen forlengelse av andre frister uten at dette uttrykkelig fremgår av leverandørens krav om fristforlengelse og byggherrens aksept. 

Dagmulkt for overskridelse av en delfrist fortsetter å løpe også om andre, senere dagmulkt-belagte frister overskrides. 


[bookmark: _Toc44326807][bookmark: _Toc112940562][bookmark: _Toc44326808]39 Fristforlengelse (se NS 8407 pkt. 33)
Alt 1: Ikke aktuelt for denne kontrakten.

Alt 2: Beregning av fristforlengelse for tunnelarbeider;
Tillegg til NS 8407 pkt. 33.5; 
[bookmark: _Toc497142365][bookmark: _Toc508287325][bookmark: _Toc508288460][bookmark: _Toc508288573][bookmark: _Toc520913001][bookmark: _Toc520913393][bookmark: _Toc40296244][bookmark: _Toc41037269]
Tunnelens drivefase gjelder fra klart påhugg til gjennomslag og er beregnet med Tunnelbyggetid 2021, versjon XXX. Rapport fra Tunnelbyggetid 2021 er vedlagt konkurransegrunnlaget.

Dette er et system for regulering av tidsfrister forårsaket av økte mengder for stabilitetssikring ved stuff og arbeider foran stuff sammenlignet med kontraktens mengder. Systemet skal ikke brukes som grunnlag for å beregne total byggetid

Tidsfrister er gitt under kap A3. De(n) tidsfrist(er) som reguleres under denne bestemmelsen er: 
Tidsfrist, tunnel del 1: …..
Tidsfrist, tunnel del 2: …..
…

Dersom de samlede kontraktsmengder for arbeider ved stuff og arbeider foran stuff som er listet opp i tabellen i punkt b) økes, vil aktuell tidsfrist bli regulert. Grunnlag for regulering av tidsfrist beregnes som følger:

a) De gitte mengder i kontrakten for arbeider ved stuff og arbeider foran stuff omregnes til sum tid basert på de ekvivalenttider som er gitt under b).

b)
	AKTIVITET
	Mengde/time
	Kontraktsmengde, tunnel del 1 
	Kontraktsmengde, tunnel del 2

	Arbeider ved stuff
Manuell driftsrensk
Sikringsbolter med lengde til og med 4,0 m
Sikringsbolter med lengde over 4,0 m
Bånd
Nett
Sikring med sprøytebetong 
Tillegg for sikringsbuer av sprøytebetong 
Sikringsstøp, 1 og 2 støp
Sikringsstøp, 3 støp og videre

Ekstra betong i sikringsstøp utover gjennomsnittlig tykkelse 0,4 m

Sprengning av tunnel med halv salvelengde 

Sprengning av tunnel med delt tverrsnitt

Sprengning av tunnel med halv salvelenge og delt tverrsnitt


Arbeider foran stuff
Boring av sonderhull, injeksjonshull og kontrollhull ved sporadisk injeksjon

Boring av kontrollhull ved systematisk injeksjon

Boring av injeksjonshull og ev sonderhull ved systematisk injeksjon

Injeksjonsarbeid 

Opp- og nedrigging for injeksjon inklusive herdetid


	
1 time /time
15 stk. /time
7,5 stk. /time
25 m /time
10 m2 /time
8,0 m3 /time
4,0 m /time
0,1 m /time
0,3 m /time



10 m3 /time

25 m3/ time

25 m3/ time


15 m3/ time



60 m / time


60 m / time


90 m / time

1 time / time


1 time / stk.

	
	

	Sum
	
	



Andre aktiviteter i tilknytning til de som er medtatt i tabellen regnes for inkludert i de gitte ekvivalenttider ved beregning av teoretisk tidsbehov.

Teoretisk grunnlag for regulering av tidsfristen beregnes samlet i henhold til følgende formel:

	T (uker)
	=
	U – K (timer)

	
	
	a x S (timer/uke)



der
U	=	Tidsbehov for utførte mengder (timer)
K	=	Tidsbehov for kontraktens mengder (timer)
a	=	Antall angrepspunkter for aktiviteter med ekvivalenttid.
Ved beregningen settes a = xxx iht. Tunnelbyggetid 2021
S	=	Totalt timetall for valgt skiftordning for stuffmannskapet (timer/uke).

Det gitte antall angrepspunkter er uavhengig av entreprenørens valgte driftsopplegg. 

Den teoretiske beregning av ny tidsfrist baseres på den aktuelle skiftordning for stuffmannskapet på anlegget, dog minimum 67 timers arbeidsuke. Arbeider med ekvivalenttid som utføres utenfor skiftplanen skal ikke tas med i ekvivalenttidsregnskapet.

-+
[bookmark: _Toc44326811][bookmark: _Toc112940563]40 Forberedelse til overtakelse (Se NS 8407 pkt. 36)
[bookmark: _Toc44326812][bookmark: _Toc112940564]40.1 Testing og innregulering av tekniske anlegg
NS 8407 pkt. 36.1 utgår og erstattes med; 

Leverandøren skal utarbeide en plan for felles kontroll av kontraktsgjenstanden og overlevering av dokumentasjon knyttet til kontraktsgjenstanden som viser at kontraktens krav er oppfylt. Planen skal godkjennes av byggherren og skal foreligge senest 12 uker før felles kontroll. 

Planen skal minimum omfatte følgende:

1) Kontraktsgjenstandens geometri 
2) Funksjonell standard av alle trafikktekniske installasjoner
3) Vegdekkets friksjon 
4) Vegområdet og dreneringssystemer 
5) Beredskapsplan og beredskapsøvelser 
6) Tidspunkt for gjennomføring av felles kontroller
7) Frist for overlevering av dokumentasjon som viser at kontraktens krav er oppfylt

Partene skal gjennomføre felles kontroller i tråd med avtalt plan. Leverandøren er ansvarlig for å planlegge og gjennomføre kontroller.

Det skal føres protokoll ved hver kontroll. Protokollen skal dateres og signeres av partenes representanter. Protokollen skal minst angi:

1) Deltakere
2) Hva som en kontrollert 
3) Tilstanden på relevante objekter
4) Eventuelle avvik fra kontraktens krav, og hvordan disse skal rettes eller utbedres 
5) Eventuelle gjenstående arbeider og manglende dokumentasjon
6) Tidsplan med frister for utbedring av avvik og for utførelse av gjenstående arbeider 
7) Eventuelle uenigheter 

Partene er for øvrig forpliktet til å stille med relevant nøkkel- og fagpersonell. Byggherren kan innkalle myndighets- og eksternt fagpersonell etter behov.

[bookmark: _Toc44326813][bookmark: _Toc112940565]40.2 Levering av FDV-dokumentasjon

Tillegg til NS 8407 pkt. 36.2; 

Dokumentasjonen skal tilpasses byggherrens systemer.

FDV-dokumentasjon skal leveres fortløpende. Siste frist for fullstendig FDV-dokumentasjon er 3 uker før påbegynnelse av overtagelsesforretning. 

Eventuelle avvik fra kontraktskravene skal komme tydelig frem av leverandørens kvalitetsdokumentasjon. 

FDV-dokumentasjon inkluderer også som bygget-dokumentasjon, herunder:  
· Geometridokumentasjon (veglinjedata, vegprofildata, frihøyde, kabler og ledninger)
· Registrering av geotekniske og ingeniørgeologiske forhold

 
[bookmark: _Toc44326814][bookmark: _Toc112940566]41 Overtakelse (Se NS 8407 pkt. 37)
Tillegg til NS 8407 pkt. 37;

Ved overtakelsen skal følgende vilkår være oppfylt:

a) Kontraktsgjenstanden skal være i henhold til kontraktens krav
b) Prosedyrene for forberedelse til overtakelse skal være overholdt
c) All dokumentasjon i henhold til kontrakten skal være oversendt byggherren

Leverandøren kan ikke kreve overtakelse før avtalt sluttfrist.

[bookmark: _Toc112940567][bookmark: _Toc54608426][bookmark: _Toc54609047][bookmark: _Toc54609228][bookmark: _Toc54615958][bookmark: _Toc54683709][bookmark: _Toc54683889][bookmark: _Toc54685289][bookmark: _Toc54608427][bookmark: _Toc54609048][bookmark: _Toc54609229][bookmark: _Toc54615959][bookmark: _Toc54683710][bookmark: _Toc54683890][bookmark: _Toc54685290][bookmark: _Toc54608428][bookmark: _Toc54609049][bookmark: _Toc54609230][bookmark: _Toc54615960][bookmark: _Toc54683711][bookmark: _Toc54683891][bookmark: _Toc54685291][bookmark: _Toc44666489]42 Sluttoppgjør (Se NS 8405 pkt. 39)
[bookmark: _Toc44666490]Sluttoppstilling med sluttfaktura
Tillegg til NS 8407 pkt. 39.1;

Sluttoppstillingen skal også inneholde en oversikt over alle midlertidige utbetalinger fra byggherren

[bookmark: _Toc44666491]Betaling av sluttfaktura
Tillegg til NS 8407 pkt. 39.2 gjelder;

Der byggherren har gjort gjeldene innsigelser eller krav i forbindelse med sluttoppgjøret skal partene så snart som mulig avholde samarbeidsmøte i tråd med bestemmelser om tvisteløsning.

[bookmark: _Toc44666492][bookmark: _Toc112940568]43 Forsinkelse (Se NS8407 pkt. 40)
[bookmark: _Toc44666493]Dagmulktens størrelse
I tillegg til NS 8407 pkt. 40.3;

For denne kontrakten gjelder: Ved overskridelse av ferdigstillelsesfristen (sluttfristen) vil det bli krevd en dagmulkt kr xzxx xxx pr hverdag.
 
[bookmark: _Toc44666494][bookmark: _Toc112940569]44 Avbestilling (Se NS 8407 pkt. 44)
Tillegg til NS 8407 pkt. 44; 

Når leverandøren har mottatt byggherrens erklæring om avbestilling, skal leverandøren snarest mulig avslutte alt pågående arbeid som omfattes av avbestillingen, bortsett fra nødvendig sikringsarbeid som skal utføres med mindre byggherren gir beskjed om at heller ikke dette skal utføres.

Leverandøren skal dessuten straks innkalle til overtakelsesforretning for de deler av den avbestilte del av kontraktsgjenstanden som er utført. I protokollen fra overtakelsesforretning skal det angis hvilket arbeid som er utført, hva som befinner seg på anleggsområdet og som byggherren skal overta, og eventuell uenighet om dette. Ved avslutningen av overtakelsesforretningen skal den avbestilte delen av kontraktsgjenstanden anses overtatt av byggherren, med unntak av de deler som ikke er omfattet av avbestillingen.

For øvrig gjelder kontraktens bestemmelser om overtakelse, herunder bestemmelsene om overtakelsesprosedyrer så langt de passer. 

Ved avbestilling har leverandøren krav på vederlag for verdien av   kontraktsarbeidene som er utført frem til avbestillingstidspunktet og som overtas av byggherren, samt erstatning for det økonomiske tapet leverandøren lider som følge av avbestillingen. 

Betaling skal finne sted senest 30 dager etter at byggherren har mottatt spesifisert krav om betaling fra leverandøren, og tilstrekkelig dokumentasjon for kravets størrelse.

[bookmark: _Toc44666495][bookmark: _Toc112940570]45 Heving (Se NS 8407 pkt. 46)
I tillegg til NS 8407 pkt. 46.1;

Byggherren har rett til å heve hele eller deler av kontrakten dersom leverandøren eller leverandørens kontraktsmedhjelpere etter kontraktsignering ved rettskraftig dom blir dømt for forhold som kunne medført avvisning etter anskaffelsesforskriften §§ 24-2

[bookmark: _Toc44666496][bookmark: _Toc112940571]46 Rettigheter til prosjekteringsmaterialet og dokumenter (Se NS 8407 pkt. 47)
Erstatter NS 8407 pkt.47.2.1 og 47.2.2;

Byggherren har full opphavsrett og eiendomsrett til all informasjon og alt materiale som byggherren har stilt til rådighet for leverandøren. Dette omfatter blant annet all kommersiell og teknisk informasjon, herunder tegninger, dokumenter, datafiler og dataprogrammer uansett lagringsmåte og formater, og kopier av dette. Leverandøren har bruksrett til slik informasjon og materiale som byggherren har stilt til hans rådighet i den grad det er nødvendig for gjennomføring av kontrakten. Informasjonen og materialet skal returneres til byggherren ved overtakelse, med mindre annet avtales.
 
Byggherren har full eiendoms- og bruksrett til all informasjon og alt materiale som leverandøren utarbeider i forbindelse med gjennomføringen av kontrakten. Dette gjelder likevel bare i den grad dette har relevans for gjennomføringen av kontrakten eller senere drift, vedlikehold, ombygging eller andre endringer.


[bookmark: _Toc40296250][bookmark: _Toc41037275][bookmark: _Toc44326816][bookmark: _Toc112940572]47 Tvister (se NS 8407 pkt. 50)
NS 8407 pkt. 50.1, pkt. 50.2 og 50.3 utgår og erstattes med; 

[bookmark: _Toc44666498][bookmark: _Toc112940573]47.1 Minnelige løsninger

Uenighet mellom partene om kontraktsforholdet skal søkes løst i minnelighet og uomtvistede beløp skal utbetales.
Håndtering av tvister mellom kontraktspartene skal prinsipielt løses, eller avklares for framtidig løsning, på lavest mulig nivå (prosjektnivå) og skal da forankres i byggherremøte. Hvis en ikke kommer til enighet og løsning av saken på prosjektnivå, innenfor en tidsramme på 3 måneder, etter at saken er fremmet, skal saken løftes til samarbeidsmøte hvor byggherrens og leverandørens ledelse deltar, i tillegg til partenes stedlige prosjektledelse.
Dersom samarbeidsmøtet heller ikke leder til enighet kan de be om bistand fra ekspertrådet Ekspertrådet skal oppnevnes som en del av samhandlingen i tråd med pkt. 11.1, og bistår partene med å forebygge og løse uenigheter og tvister knyttet til gjennomføringen av kontrakten.
Ekspertrådet skal behandle prosjektspesifikke saker, men skal ikke være en del av den daglige gjennomføringen av kontrakten. Ekspertrådet skal heller ikke opptre som mekler mellom partene. Ekspertrådet skal likevel bidra aktivt til at partene under gjennomføringen av kontrakten utarbeider og sikrer nødvendig dokumentasjon for pålitelig tvistebehandling. Det er samarbeidsmøtet som henviser saker til behandling i ekspertrådet. Også ved bruk av ekspertrådet er partene selv ansvarlig for resultatet av arbeidet med tvisteløsning.
For oppnevning av ekspertrådet gjelder følgende dersom partene ikke blir enig om noe annet:
Partene skal foreslå ett medlem hver, som skal godkjennes av den andre parten. Dernest
velges et tredje medlem som skal fungere som ekspertrådets leder. Dette medlem skal foreslås i samarbeid med de to først utpekte medlemmer og skal godkjennes av begge parter. Alle tre medlemmer skal legge fram erklæring som viser uavhengighet til partene. I utgangspunktet er det naturlig å benytte to erfarne teknisk kyndige medlemmer og en erfaren jurist som leder.

Begge parter skal medvirke til at ekspertrådet holdes løpende orientert om fremdrift og saker til diskusjon, bl.a. ved byggherremøte- og særmøtereferater og eventuelle rapporter.
Ekspertrådet skal ha som oppgave å bistå samarbeidsmøtet i spørsmål der det oppstår uenighet i kontraktspørsmål ved å:

a) gi uformelle råd (diskusjonspartner for samarbeidsmøtet), når begge parter er enige om det.
Hensikten er at partene skal rettledes, gjerne på et tidlig stadium før saker utvikler seg til konflikter.

b) gjennomføre prosess for å kunne gi forslag til konkret løsning, etter anmodning fra samarbeidsmøtet. Prosessen skal omfatte begge partenes skriftlige saksframstilling og møter med partene under ledelse av ekspertrådet. Her skal ekspertrådet ta stilling til konflikten, basert på informasjon og dokumentasjon fra partene. Ekspertrådet skal både ta stilling til kravets berettigelse og kompensasjonens størrelse. Ekspertrådets konklusjon med begrunnelse skal være et skriftlig frivillig råd som ikke blir bindende for partene, med mindre begge parter aksepterer rådet.

Dersom samarbeidsmøtet ikke kommer til enighet og det fortsatt er usikkerhet om kravets berettigelse eller kompensasjonens størrelse, gjør byggherren en «midlertidig betaling» til leverandøren. Den midlertidige betalingen vil være i tråd med ekspertrådets råd, såfremt byggherren ikke er av den oppfatning av at rådet er åpenbart uriktig. Betalingen er midlertidig og gjelder bare fram til sluttoppgjør for kontrakten. Hensikten med en midlertidig betaling er at byggherren så godt det lar seg gjøre, skal oppfylle sin plikt til å betale uomtvistede krav. 

Hensikten er videre er å bedre leverandørens likviditet under gjennomføringen av kontrakten og dermed redusere mulige fremtidige krav, herunder forsinkelsesrente på uavklarte saker.

Etter at leverandøren har mottatt en eller flere midlertidige betalinger, skal det for alle A-notaer dokumenteres at det ikke samlet er utbetalt mer enn kontrakten totalt kan gi grunnlag for (opprinnelig kontraktssum og godkjente endringer).

Uavklarte saker bringes fram for ekspertrådet så snart som mulig etter at samarbeidsmøtet har avgjort at de ikke kan løse saken. Fra den dato en tvist henvises til ekspertrådet med skriftlig saksframstilling, skal det gå maksimum 30 dager, eller annen frist som partene kan bli enige om, før ekspertrådet meddeler sitt syn.

Partene kan ikke avtale at skriftlige anbefalinger fra ekspertrådet skal unntas offentligheten.

Ekspertrådets skriftlige anbefalinger og midlertidige avgjørelser skal være tilgjengelig for begge organisasjoner tilsvarende andre avgjørelser på prosjektet.

Honorar og øvrige utgifter til ekspertrådet deles likt mellom partene.

[bookmark: _Toc44666499]Prosess for å fastlegge betalingsforpliktelsers omfang:

	«Trappetrinn» 
	Hva gjøres

	Varsel om krav eller krav om endringsordre (KOE)


	Frister:
Fra denne dato (varsel eller KOE) teller tiden i konfliktløsningstrappa (3 mnd)

Leverandøren varsler i henhold til kontrakt. 
BH håndterer/svarer ut med endringsordre (EO), eller bestrider hele eller deler av kravet 

Kravoversikt oppdateres 
Uomtvistet faktureres 
Omtvistet beløp forsøkes løst gjennom byggherremøter/særmøter og dokumentasjon (maks 3 mnd)

	Skriftlig oppfordring om å betale omtvistet beløp. 
Senest 3 mnd etter varsel/KOE

	Frister
· Fra denne dato + 30 dager løper forsinkelsesrenter 
· Fra denne dato løper foreldelsesfrist

BH tar så snart som mulig stilling til oppfordring om å betale.  
BH gir en skriftlig tilbakemelding på om hele eller deler av kravet er omtvistet

Kravoversikt oppdateres 
Uomtvistet faktureres 
Omtvistet sak sendes samarbeidsmøtet omgående for videre prosess 

	Uenighet (oppfordring til å betale) løftes til samarbeidsmøtet
	Samarbeidsmøtet kan
· Enes om at kravet er umodent og avtale videre prosess 
· Sende saken tilbake til byggherremøtet
· Løse saken
· Be om hjelp fra prosessleder samhandling
· Samarbeidsmøtet kan be om ekspertråd. 
· Ikke enighet – «midlertidig betaling». 

Kravoversikt oppdateres 
Uomtvistet beløp faktureres 
Omtvistet beløp behandles videre i årlig gjennomgang. 

	Årlig gjennomgang av kravoversikt.
	En gang per år: Samarbeidsmøtet gjennomgår kravoversikten. Det vurderes om omtvistede krav kan løses.

Mulighet for forlengelse av foreldelsesfrist. Om ønskelig kan samarbeidsmøtet enes om "fornyelse" av eksisterende krav.  "Fornying" innebærer at dato for årlig gjennomgang defineres som «oppstart» for foreldelsesfristen. 


	Sluttoppgjør
	Ved kontraktens slutt sendes en siste skriftlig oppfordring om betaling. Den inneholder en sluttoppstilling av kravoversikten og behandles i prinsippet som en «vanlig» skriftlig oppfordring til å betale. 
Byggherren har på dette tidspunktet ikke utbetalt mer enn opprinnelig kontraktssum inkludert godkjente endringer (midlertidige utbetalinger tilbakeholdes).

Frist for innmelding av siste skriftlige oppfordring om betaling er to måneder.




[bookmark: _Toc112940574]47.2 Part ved søksmål
For tvister som leverandøren vil forfølge ved klage eller søksmål, er staten ved Samferdselsdepartementet rett part. Det samme gjelder søksmål som staten måtte ha mot leverandøren.


[bookmark: _Toc273532669][bookmark: _Toc497142372][bookmark: _Toc508287332][bookmark: _Toc508288467][bookmark: _Toc508288580][bookmark: _Toc520913008][bookmark: _Toc520913400][bookmark: _Toc40296256][bookmark: _Toc41037281]
[bookmark: _Toc44326823][bookmark: _Toc112940575]48 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) - generelt
Med HMS menes her summen av ivaretakelse av både sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) samt ivaretakelse av ytre miljø (YM). Disse behandles tema vis nedenfor.

Leverandøren skal drive et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. forskrift av 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).

Byggherrens forpliktelser følger av Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften).

Alle avtaler med underleverandører skal inneholde bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på arbeidsstedet, oppfølging og rapportering som anvendt i denne kontrakten.

Byggherren utpeker SHA-koordinator innenfor sin byggherreorganisasjon. SHA-koordinator er «koordinator» etter byggherreforskriften.

Leverandøren skal uten ugrunnet opphold informere byggherren dersom Arbeidstilsynet eller andre tilsynsmyndigheter har foretatt kontroll eller gitt pålegg om å stoppe arbeidet, utbedre systemfeil eller liknende som gjelder gjennomføring av kontraktarbeidet.

[bookmark: _Toc497142373][bookmark: _Toc508287333][bookmark: _Toc508288468][bookmark: _Toc508288581][bookmark: _Toc520913009][bookmark: _Toc520913401][bookmark: _Toc40296257][bookmark: _Toc41037282][bookmark: _Toc44326824][bookmark: _Toc112940576]49 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)
[bookmark: _Toc273532671][bookmark: _Toc497142374][bookmark: _Toc508287334][bookmark: _Toc508288469][bookmark: _Toc508288582][bookmark: _Toc520913010][bookmark: _Toc520913402][bookmark: _Toc40296258][bookmark: _Toc41037283][bookmark: _Toc44326825][bookmark: _Toc112940577]49.1 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, risikovurdering og SHA-plan
Før kontrahering utarbeider byggherren en SHA-plan (plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) for kontrakten. Denne skal til enhver tid være oppdatert og være tilgjengelig og kjent for leverandøren. Planen skal lagres i valgte elektroniske dokumentbehandlingssystem. I tillegg kan den finnes i utskrevet format. 

Risikovurdering i SHA-plan skal bygge på restrisikorapport fra tidligere fase.

Leverandøren skal sørge for at SHA-planen er kjent hos alle arbeidsgivere og enmannsbedrifter. Arbeidsgivere skal informere sine arbeidstakere, herunder innleide, om planen. 

Leverandøren skal utføre risikovurdering med utgangspunkt i byggherrens risikovurdering i SHA-plan. Leverandøren skal også vurdere om det er andre risikoforhold enn de byggherren har beskrevet som kan være av betydning, og disse skal meldes byggherren så snart som mulig. 


Leverandøren skal levere relevant informasjon fra sitt internkontrollsystem, som er relevant for byggherren, som risikovurderinger, sikker jobbanalyser og annen aktuell informasjon.

Leverandøren skal utarbeide en plan og tiltaksbeskrivelser for håndtering av risikofylte arbeider.

Leverandøren skal sørge for at det finnes arbeidsinstruks for aktiviteter som medfører særlig fare for liv og helse. Instrukser som finnes i håndbøker fra Statens vegvesen, skal følges med mindre leverandørens egne instrukser er strengere enn Statens vegvesen sine.
Arbeidsinstrukser skal forelegges byggherren senest en uke før oppstart av de aktuelle arbeidsoppgavene. Hvilke vurderinger som er gjort skal kunne fremlegges skriftlig. Leverandøren kan ikke påberope fremleggelse for byggherren som begrensende for sine forpliktelser etter dette punktet. Arbeidsinstrukser for risikoutsatte arbeidsoperasjoner skal oppbevares hos Leverandør. Den enkelte virksomhet skal oppbevare alle aktuelle arbeidsinstrukser, gjennomgå og informere alle aktuelle arbeidstakere om hvordan disse arbeidsoppgavene utføres på en sikker måte.

Sikker jobbanalyse skal skje så tett opp til utførelse som mulig og involvere de som deltar i arbeidet, og signeres av disse.

[bookmark: _Toc497142375][bookmark: _Toc508287335][bookmark: _Toc508288470][bookmark: _Toc508288583][bookmark: _Toc520913011][bookmark: _Toc520913403][bookmark: _Toc40296259][bookmark: _Toc41037284][bookmark: _Toc44326826][bookmark: _Toc112940578][bookmark: _Toc273532672]49.2 HMS-kort 
Leverandøren skal sørge for at alle som utfører arbeid på kontrakten har gyldig HMS-kort fra og med første dag på arbeidsplassen. Som gyldig HMS-kort regnes kort som beskrevet i "Forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser" med senere endringer. Byggherren har krav på innsyn og kopi av HMS-kort. 

Personer uten gyldig HMS-kort skal bortvises.

Ved unntak skal personens identitet bringes på det rene, sammen med annen dokumentasjon som gir grunnlag for unntak. 
Med unntak menes: 
· Nyansatte og ansatte som bytter arbeidsgiver og kan fremvise en ordrebekreftelse fra utgiver av HMS-kortet
· Personer på tiltak fra NAV som kan fremvise en bekreftelse fra NAV
· Elever som har praksis som kan fremvise en bekreftelse fra skole
· Flyktninger med introduksjonsprogram som kan fremvise en bekreftelse fra kommune
· Utenlandske arbeidstakere på engangs kortvarige arbeidsoppdrag, dersom det kan fremvises kopi av RF 1198 eller utskrift fra Altinn.no hvor lengde av oppdrag fremgår
· Ferievikarer som kan fremvise dokumentasjon på arbeidsforholdets lengde

[bookmark: _Toc497142376][bookmark: _Toc508287336][bookmark: _Toc508288471][bookmark: _Toc508288584][bookmark: _Toc520913012][bookmark: _Toc520913404][bookmark: _Toc40296260][bookmark: _Toc41037285][bookmark: _Toc44326827][bookmark: _Toc112940579][bookmark: _Toc388969358]49.3 Føring av oversiktsliste
SHA-koordinatoren skal til enhver tid ha oversikt over alle som utfører arbeid på arbeidsstedet. For at byggherren skal kunne ivareta denne oppgaven på en tilfredsstillende måte, skal entreprenøren gjennom ELRAPP daglig føre oversiktsliste.

Personer som leverer varer, og andre som i kortere perioder befinner seg innenfor arbeidsområdet uten å delta i kontraktsarbeidet, omfattes ikke av disse bestemmelsene. 

[bookmark: _Toc497142377][bookmark: _Toc508287337][bookmark: _Toc508288472][bookmark: _Toc508288585][bookmark: _Toc520913013][bookmark: _Toc520913405][bookmark: _Toc40296261][bookmark: _Toc41037286][bookmark: _Toc44326828][bookmark: _Toc112940580]49.4 Hovedbedrift og samordningsansvar
Leverandøren er hovedbedrift med ansvar for samordningen av de enkelte virksomheters helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i henhold til arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften. 

Den person som ivaretar samordningsansvaret klarlegges i samhandlingsfasen, og navnet tas med i SHA-planen.

Leverandør har ansvaret for inntakskontroll på byggeplassen. Dette ansvaret kan ikke delegeres. Ved inntakskontrollen skal det som minimum foretas en utsjekk av nødvendig dokumentasjon eksempelvis kompetansebevis og sertifikater for maskinførere, byggebransjens HMS-kort, lovpålagt HMS-opplæring. Det skal gis informasjon om SHA-planen, samt resultatet av samhandlingsprosessen.

Dersom byggherrens egne arbeidstakere i perioder oppholder seg innenfor kontraktens naturlige arbeidsområde, er leverandøren ansvarlig for samordning av verne- og miljøarbeidet.

Dersom det oppstår tilfeller med flere samtidige entrepriser på samme sted, vil en av leverandørene i de aktuelle entreprisene bli utpekt til hovedbedrift etter Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften. Dette innebærer at hovedbedriften sørger for at det tas hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller anleggsplassen.

Det kan avtales, og skal i så fall dokumenteres, at en annen av byggherrens kontraktsparter midlertidig utpekes til hovedbedrift for et avtalt tidsrom. 

Byggherren sender inn forhåndsmelding til Arbeidstilsynet senest en uke før arbeidene starter. Leverandøren skal sørge for at forhåndsmeldingen, med ajourført oversikt over alle virksomheter, til enhver tid henger oppe godt synlig på bygge- eller anleggsplassen.

[bookmark: _Toc497142378][bookmark: _Toc508287338][bookmark: _Toc508288473][bookmark: _Toc508288586][bookmark: _Toc520913014][bookmark: _Toc520913406][bookmark: _Toc40296262][bookmark: _Toc41037287][bookmark: _Toc44326829][bookmark: _Toc112940581]49.5 Besøkende til anleggsområdet
Den som mottar besøk, er ansvarlig for å varsle byggherre og hovedbedrift før de får adgang til bygge- og anleggsområdet. Vedkommende er ansvarlig for at besøkende er gjort kjent med sikkerhetsregler samt bruk av verneutstyr etc. 
Alle besøkende til bygge- og anleggsområdet skal følge kravene til personlig verneutstyr.

[bookmark: _Toc273532673][bookmark: _Toc497142379][bookmark: _Toc508287339][bookmark: _Toc508288474][bookmark: _Toc508288587][bookmark: _Toc520913015][bookmark: _Toc520913407][bookmark: _Toc40296263][bookmark: _Toc41037288][bookmark: _Toc44326830][bookmark: _Toc112940582]49.6 Opplæring og kompetanse
Leverandøren skal sørge for at det gis opplæring i risiko og helsefarer ved utførelse av kontraktsarbeidet.

Leverandøren skal utarbeide instruks og om nødvendig gi opplæring i bruk av personlig verneutstyr.

Kvalifikasjoner og gjennomført opplæring skal dokumenteres. Slik dokumentasjon skal være tilgjengelig for hovedbedrift.

Følgende krav til dokumentert opplæring gjelder for alle som utfører arbeid på kontrakten:

1.	Sikkerhetsopplæring tilpasset kontrakten
2.	Kurs i henhold til håndbok N301 Arbeid på og ved veg, vedlegg 2 Opplæring
2.1	Kurs for alle som skal utføre arbeid på veg
2.2	Kurs for ansvarshavende
2.3	Kurs i manuell trafikkdirigering for de som dirigerer
3.	Praktisk førstehjelpskurs med praktisk øvelse hjerte- og lungeredning.

Dokumentasjon på opplæring i førstehjelp har en gyldighet på fem år. For øvrig opplæring hvor gyldighetstid ev. ikke framgår av dokumentasjonen, er gyldighetstid fem år.

[bookmark: _Toc273532674][bookmark: _Toc497142380][bookmark: _Toc508287340][bookmark: _Toc508288475][bookmark: _Toc508288588][bookmark: _Toc520913016][bookmark: _Toc520913408][bookmark: _Toc40296264][bookmark: _Toc41037289][bookmark: _Toc44326831][bookmark: _Toc112940583]49.7 Arbeidstid
Byggherren skal til enhver tid holdes orientert om arbeidstidsordninger og vaktplaner som benyttes. Alle arbeidstakere som skal utføre arbeid som inngår i disse planene, skal underlegges samme krav tid arbeidstid. Dette gjelder også arbeid som utføres av enmannsbedrifter, arbeidstakere i ledende stillinger og arbeidstakere i særlig uavhengig stilling som utfører kontraktsarbeid.

Arbeidstidsordninger godkjent av Arbeidstilsynet eller fagforening med innstillingsrett, skal umiddelbart sendes byggherren sammen med forsvarlighetsvurdering.

Det er ikke tillatt å ta i bruk en arbeidstidsordning før ordningen er formelt godkjent.

[bookmark: _Toc273532676][bookmark: _Toc497142382][bookmark: _Toc508287342][bookmark: _Toc508288477][bookmark: _Toc508288590][bookmark: _Toc520913018][bookmark: _Toc520913410][bookmark: _Toc40296265][bookmark: _Toc41037290][bookmark: _Toc44326832][bookmark: _Toc112940584][bookmark: _Hlk23692923]49.8 Arbeidsvarsling
[bookmark: _Hlk23699185]Arbeidsvarsling skal utføres i overensstemmelse med Statens vegvesens håndbøker N301 Arbeid på og ved veg og R511 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler.

Leverandøren skal sørge for at arbeidsvarslingsplan utarbeides og sendes til Statens vegvesens skiltmyndighet i god tid for godkjenning. 

Leverandøren skal utpeke ansvarlig for varslingen. Iverksatt og utført arbeidsvarsling skal i hvert tilfelle dokumenteres av leverandøren. 

[bookmark: _Hlk19793661]Arbeidet skal foregå på en slik måte at trafikken forbi arbeidsområdet blir opprettholdt samtidig som arbeidernes og alle trafikantgruppers sikkerhet blir ivaretatt. Eventuell stengning skal ikke skje uten samtykke fra byggherren. 

[bookmark: _Toc273532677][bookmark: _Toc497142383][bookmark: _Toc508287343][bookmark: _Toc508288478][bookmark: _Toc508288591][bookmark: _Toc520913019][bookmark: _Toc520913411][bookmark: _Toc40296266][bookmark: _Toc41037291][bookmark: _Toc44326833][bookmark: _Toc112940585]49.9 Personlig verneutstyr og vernetøy
[bookmark: _Toc273532678]Leverandør skal utarbeide instruks for personlig verneutstyr og vernetøy, og gi opplæring i bruk. 
 
Minstekrav til vernetøy
· Lang vernebukse og verne-vest eller -jakke. Alternativt kan kjeledress benyttes. 
· Synbarhetstøy i klasse 3 etter NS-EN ISO 20471:2013 Svært synlig vernetøy – Prøvetakingsmetoder og krav. 

Krav til vernetøy - synbarhetstøy kan ikke fravikes.

Minstekrav til verneutstyr
· Hjelm (NS-EN 397)
· Vernesko
· Vernehansker
· Vernebriller eller øyevern
· Hørselvern skal alltid benyttes ved støy over 80 dB. 

Alt verneutstyr skal være CE-merket. 
Minstekrav til verneutstyr skal ikke fravikes utenom helt spesielle forhold.

Dersom bruk av en gitt type verneutstyr medfører økt risiko, kan kravet fravikes under forutsetning av at det er gjennomført en dokumentert risikovurdering. 

Dersom det er åpenbart unødvendig med verneutstyr, kan kravet også fravikes i enkelte, spesifiserte situasjoner. Fravik skal dokumenteres i en risikovurdering og være samstemt med leverandørens instruks.

Omvisning for eksterne
Besøkende skal følge kravene til verneutstyr og vernetøy for området de skal besøke. Kravene til verneutstyr og vernetøy kan fravikes for besøkende når det er iverksatt tiltak som fjerner aktuell risiko. Vurdering og tiltak skal dokumenteres.

[bookmark: _Toc497142384][bookmark: _Toc508287344][bookmark: _Toc508288479][bookmark: _Toc508288592][bookmark: _Toc520913020][bookmark: _Toc520913412][bookmark: _Toc40296267][bookmark: _Toc41037292][bookmark: _Toc44326834][bookmark: _Toc112940586]49.10 Kjemiske produkter
Det skal brukes kjemiske produkter som er så lite helse- og miljøskadelige som mulig. Leverandøren skal utarbeide rutiner som sikrer substitusjonsplikten og korrekt håndtering av alle kjemiske produkter som skal benyttes, fra inntransport fra underleverandør, mottak, håndtering og intern transport, lagring, uttak fra lager og bruk.

Leverandøren skal ha sikkerhetsdatablad for de kjemiske produkter som blir oppbevart eller brukt. Oversikten skal være ajourført.

Sikkerhetsdatablad for de kjemikalier som er i bruk skal være tilgjengelig på brukerstedet. Verneombudet skal ha tilgang til et ajourført stoffkartotek for sitt ansvarsområde.

[bookmark: _Toc497142385][bookmark: _Toc508287345][bookmark: _Toc508288480][bookmark: _Toc508288593][bookmark: _Toc520913021][bookmark: _Toc520913413][bookmark: _Toc40296268][bookmark: _Toc41037293][bookmark: _Toc44326835][bookmark: _Toc112940587]49.11 Sikring av arbeidsstedet 
Hovedbedriften skal innarbeide rutiner som sikrer at uønskede hendelser ikke skjer på grunn av arbeider som omfattes av denne kontrakten. Det skal tas spesielt hensyn til barn, naboer og myke trafikanter.

[bookmark: _Toc497142386][bookmark: _Toc508287346][bookmark: _Toc508288481][bookmark: _Toc508288594][bookmark: _Toc520913022][bookmark: _Toc520913414][bookmark: _Toc40296269][bookmark: _Toc41037294][bookmark: _Toc44326836][bookmark: _Toc112940588]49.12 Orden og renhold 
Rengjøring av utstyr skal kun skje på en måte og på et sted som ikke utsetter trafikanter, naboer, arbeidere eller andre for fare eller er til sjenanse eller skade for omgivelsene.
[bookmark: _Toc497142387][bookmark: _Toc508287347][bookmark: _Toc508288482][bookmark: _Toc508288595][bookmark: _Toc520913023][bookmark: _Toc520913415][bookmark: _Toc40296270][bookmark: _Toc41037295][bookmark: _Toc44326837][bookmark: _Toc112940589]49.13 Vernerunder
Leverandøren skal gjennomføre vernerunder minst en gang hver 14. dag i kontraktsperioden. Byggherren skal ha innkalling til vernerunder og skal ha anledning til å delta på disse. Byggherren skal ha kopi av alle protokoller fra slike vernerunder. 

Leverandøren skal innen 5 hverdager etter at vernerunden er gjennomført, oversende referatet til byggherren gjennom dokumentbehandlingssystemet.
[bookmark: _Toc497142388][bookmark: _Toc508287348][bookmark: _Toc508288483][bookmark: _Toc508288596][bookmark: _Toc520913024][bookmark: _Toc520913416][bookmark: _Toc40296271][bookmark: _Toc41037296][bookmark: _Toc44326838][bookmark: _Toc112940590]49.14 Merking og kontrollrutiner
Alt teknisk utstyr som kreves å være CE-merket, skal være merket. Alt sertifikatpliktig utstyr skal være sertifisert og kontrollert iht. gjeldende bestemmelser og være utstyrt med oblat og dokumentasjon for årlig kontroll. Alle samsvarserklæringer, sertifikater, kontroll- og instruksjonsbøker skal foreligge før utstyret tas i bruk, og fremlegges på forespørsel eller kontroll.
[bookmark: _Toc40296272][bookmark: _Toc41037297][bookmark: _Toc44326839][bookmark: _Toc112940591]49.15 Kompetansekrav for ledebilssjåfører og trafikkdirigenter
Ledebilsjåfører og trafikkdirigenter skal ha: 
· Arbeidsvarslingskurs type 1
· Arbeidsvarslingskurs type 3
· Dokumentert praktisk førstehjelpskurs, minimum 3 timer
· Dokumentert grunnopplæring brannvern, minimum 4 timer

Førstehjelpskurs og grunnkurs brannvern sammen skal inneholde:
· Grunnleggende brannteori
· Brannårsaker og forebyggende tiltak
· Varsling
· Redde liv og verdier
· Slokkemidler og slokkeutstyr
· Brannskader
· Slokkeøvelse med skumapparat og brannteppe
· Kjeden som redder liv
· Varsling, medisinsk nødtelefon
· Opptreden på skadested
· Pasientundersøkelse
· HLR – praktisk hjerte-/lunge-redning
· Fremmedlegemer
· Transport av syke og skadde inkludert båresurring
· Akutte sykdommer, astma, hjerteinfarkt, hjerneslag, diabetes, epilepsi
· Skader og ulykker, brudd, blødning, fallskader, el-skader og indre skader

[bookmark: _Toc443745755][bookmark: _Toc497142389][bookmark: _Toc508287349][bookmark: _Toc508288484][bookmark: _Toc508288597][bookmark: _Toc520913025][bookmark: _Toc520913417][bookmark: _Toc40296273][bookmark: _Toc41037298][bookmark: _Toc44326840][bookmark: _Toc112940592]49.16 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved prosjekteringsarbeider
Leverandøren skal under utførelsen av prosjekteringsarbeidene ivareta forhold knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen. Hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal ivaretas gjennom valg av arkitektoniske eller tekniske løsninger, jf. Byggherreforskriften §§ 5, 6 og 17. De forhold som kan ha betydning for fremtidige arbeider skal dokumenteres, jf. Byggherreforskriften § 12. Dersom det kan oppstå risikoforhold som krever spesifikke tiltak, jf. Byggherreforskriften § 8 første ledd bokstav c, skal dette beskrives og meddeles byggherren.

SHA-koordinator skal ha innkalling og ha anledning til å delta på relevante møter, i forbindelse med planlegging og prosjektering.

[bookmark: _Toc497142390][bookmark: _Toc508287350][bookmark: _Toc508288485][bookmark: _Toc508288598][bookmark: _Toc520913026][bookmark: _Toc520913418][bookmark: _Toc40296274][bookmark: _Toc41037299][bookmark: _Toc44326841][bookmark: _Toc112940593]49.17 Spesielle krav knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
[bookmark: _Hlk27654098]Maskiner som arbeider i område der det er fare for gjenstående udetonert sprengstoff, skal være utstyrt med sikkerhetsglass i henhold til EN-standarder EN-1063 og EN-13123. Fareområde vil spesielt være der det foregår bergrensk, pigging, utlasting i skjæring, i grøft og ved stuff. 
Angivelse gitt over er ikke uttømmende. Kravet gjelder også maskiner som benyttes der operatør i maskinen utsettes for fare i form av glass-eksponeringsflater mot fareområde for udetonert sprengstoff.


[bookmark: _Toc497142391][bookmark: _Toc508287351][bookmark: _Toc508288486][bookmark: _Toc508288599][bookmark: _Toc520913027][bookmark: _Toc520913419][bookmark: _Toc40296275][bookmark: _Toc41037300][bookmark: _Toc44326842][bookmark: _Toc112940594][bookmark: _Toc273532681]50 Ytre miljø (YM)
[bookmark: _Toc497142393][bookmark: _Toc508287352][bookmark: _Toc508288487][bookmark: _Toc508288600][bookmark: _Toc520913028][bookmark: _Toc520913420][bookmark: _Toc40296276][bookmark: _Toc41037301][bookmark: _Toc44326843][bookmark: _Toc112940595]50.1 Oppfølging av ytre miljø i kvalitetsplanen
Leverandøren skal i sin kvalitetsplan redegjøre for prosedyrer som dekker:
· Oppfølging av gjeldende regelverk for sin virksomhet
· Hindre utilsiktede utslipp

[bookmark: _Hlk49952987]I kapittel D1.2 er det redegjort for byggherrens YM-plan og angitt krav til leverandørens videreutvikling og implementering av denne i tillegg til spesifikke krav i gjennomføringen. 

[bookmark: _Toc273532683][bookmark: _Toc497142394][bookmark: _Toc508287353][bookmark: _Toc508288488][bookmark: _Toc508288601][bookmark: _Toc520913029][bookmark: _Toc520913421][bookmark: _Toc40296277][bookmark: _Toc41037302][bookmark: _Toc44326844][bookmark: _Toc112940596][bookmark: _Hlk27486478]50.2 Hensyn til omgivelsene
Leverandøren skal under arbeidets gang ta hensyn til omgivelsene, slik at ikke naboer og berørte parter sjeneres unødig av støv, støy, rystelser, utslipp og avfall etc. I samarbeid med byggherren skal leverandøren bidra til løpende informasjon til berørte parter.

Leverandøren skal sikre at omgivelser og tilstøtende vegnett ikke påføres ulemper i form av støv og tilsøling av veger som følge av kontraktsarbeidene.

Leverandøren skal følge retningslinjer fra Klima- og Miljødepartementet T-1442/2021 punkt 6.1 som setter støygrenser for større og mindre arbeider og punkt 6.3 som gir føringer for plan for håndtering av støy. Leverandør skal om nødvendig kontakte ansvarlig myndighet (kommunelege e.l.), og eventuelt søke om tillatelser og dispensasjoner.

Der det finnes andre, lokale retningslinjer enn de som framgår, og som er strengere enn T-1442/2021 og/eller T-1520, skal disse følges. 

Det kan være samspillseffekter mellom støy og luftforurensning som øker plager og helserisiko. Dersom området et utsatt for støynivåer over grenser, som er satt i tabeller i støy-retningslinje T-1442/2021, bør det tas særskilt hensyn til dette i planleggingen.

Det skal tas forholdsregler for å unngå spredning av uønskede skadelige organismer og smittestoffer, både gjennom flytting av vann eller jord samt bruk av utstyr eller masser som kan ha vært i kontakt med uønskede arter og smittestoffer. Konkretisering og spesielle krav er angitt i kapittel D1.2. 

Vannhåndtering og utslipp til resipient skal skje iht. gjeldende regelverk og være innenfor rammer fastsatt i tillatelser og reguleringsbestemmelser. Konkretisering og spesielle krav er angitt i kapittel D1.2. 

Alle maskiner skal være utstyrt med egnet absorpsjonsmiddel, slik at alle søl som oljelekkasjer og lignende kan samles opp umiddelbart.  Det er entreprenørens ansvar at forurensningen fjernes tilstrekkelig og må utføre ytterlige tiltak for å fjerne forurensing skal utføres ved behov.

[bookmark: _Toc273532684][bookmark: _Toc497142395][bookmark: _Toc508287354][bookmark: _Toc508288489][bookmark: _Toc508288602][bookmark: _Toc520913030][bookmark: _Toc520913422][bookmark: _Toc40296278]
[bookmark: _Toc41037303][bookmark: _Toc44326845][bookmark: _Toc112940597]50.3 Tømmer og treprodukter
Leverandøren skal sørge for at tømmer og treprodukter som benyttes i kontraktsarbeidene ikke er tilknyttet ulovlig hogst eller treprodukter.

[bookmark: _Toc273532685][bookmark: _Toc497142396][bookmark: _Toc508287355][bookmark: _Toc508288490][bookmark: _Toc508288603][bookmark: _Toc520913031][bookmark: _Toc520913423][bookmark: _Toc40296279][bookmark: _Toc41037304][bookmark: _Toc44326846][bookmark: _Toc112940598]50.4 Avfallshåndtering
· Alt avfall*) skal leveres til avfallsmottak godkjent av forurensningsmyndighetene eller disponeres på annen lovlig måte. Frest eller oppgravd asfalt som ikke gjenbrukes i kontraktsarbeidet skal leveres til mottak registrert under Kontrollordningen for asfaltgjenvinning – KFA. 
· Avfallsplan*) og sluttrapport*) skal utarbeides av leverandøren og leveres byggherren.
· Sorteringsgrad for leverandørens eget produksjonsavfall skal være minimum 80 %. Sorteringsgrad er andel kildesortert avfall (i vekt) av alt avfall. Avfallet skal sorteres på arbeidsstedet. Normalt skal det sorteres i følgende fraksjoner; farlig avfall, metall, betong, treverk, plast, papp og papir og EE – avfall med mindre annet er angitt i kontrakten. Asfalt, forurenset masse og overflødige rene naturlige masser skal holdes utenfor ved beregning av sorteringsgraden.
· Ved innlevering av farlig avfall*) der avfallet er en del av produksjonsarbeidene, skal byggherrens organisasjonsnummer benyttes i forurensningsmyndighetenes deklarasjonsskjema. Leverandøren leverer farlig avfall på vegne av byggherren i Miljødirektoratets portal for avfallsdeklarering. Øvrig farlig avfall (f.eks. spillolje fra leverandørens maskiner) leveres med leverandørens, eventuelt underleverandørens, organisasjonsnummer.
· For avfall produsert gjennom kontraktsarbeidet skal det gjennomføres en basiskarakterisering*) før deponering finner sted. 
· Levert avfall dokumenteres i månedsrapport og føres i R15-skjemaet i ELRAPP og rapporter fra mottaksstedet. Byggherren rapporterer videre til Statistisk sentralbyrå.


*) For definisjoner, se avfallsforskriften og byggteknisk forskrift (TEK17) til Plan- og bygningsloven.

[bookmark: _Toc40296280][bookmark: _Toc41037305][bookmark: _Toc44326847][bookmark: _Toc112940599]50.5 Kontraktsarbeidenes klimagassutslipp
[bookmark: _Toc41037306][bookmark: _Toc44326848][bookmark: _Toc112940600]50.5.1 Generelt
Klimagassbudsjett og klimagassregnskap er verktøy som entreprenøren skal bruke for å
henholdsvis beregne fremtidige klimagassutslipp, og dokumentere og rapportere reelle
klimagassutslipp ved gjennomføringen av kontrakten. Det skal leveres klimagassbudsjett og klimagassregnskap både i henhold til vedlagt mal «Beregning klimagassutslipp for utvalgte innsatsfaktorer» og i VegLCA.

Leverandøren skal levere et forpliktende klimagassbudsjett i henhold til mal «Beregning klimagassutslipp for utvalgte innsatsfaktorer» som en del av sitt tilbud som angitt i 50.5.3. 
Leverandøren skal ved ferdigstillelse av kontraktsarbeidene levere ett klimagassregnskap i henhold til samme mal. Differansen mellom klimagassutslipp i klimagassbudsjett og klimagassregnskap for det totale utslippet av klimagass, vil danne grunnlaget for bonus eller trekk iht. til punkt 50.5.3.3. 

Leverandør skal etter kontraktsignering levere et klimagassbudsjett i senfasemodulen av VegLCA. Leverandør skal ved ferdigstillelse av kontraktsarbeidene levere et klimagassregnskap iht. regnskapsmodulen i VegLCA. Det er ikke knyttet bonus og trekk til klimagassbudsjett- og regnskap i VegLCA.

Klimagassberegninger skal brukes som en del av beslutningsunderlaget for valg av løsninger og materialer. Leverandøren skal kontinuerlig søke etter alternative løsninger som reduserer klimagassutslippet, og legge frem forslag til endringer for byggherre. Byggherre skal godkjenne løsningene før de tas i bruk.

[bookmark: _Toc112940601]50.5.2 Miljødeklarasjon - Environmental Product Declaration (EPD) 
Leverandøren skal levere prosjektspesifikke EPD-er (Environmental Product Declaration) for følgende materialer:
 
• Asfalt 
• Konstruksjonsbetong 
• Armeringsstål 
 
I tillegg skal entreprenøren levere EPD-er for alle øvrige produkter hvor det finnes EPD. 
 
Alle EPD-er skal så langt som mulig være prosjektspesifikke og gjøres tilgjengelig for byggherren i dokumenthåndteringssystemet før produktet tas i bruk. 
 
EPD skal være i henhold til EN 15804 og godkjent av ett eller flere medlemmer av Eco-plattform, f.eks. EPD-Norge, Environdec og IBU. 


[bookmark: _Toc41037308][bookmark: _Toc44326850][bookmark: _Toc39520542][bookmark: _Toc112940602]50.5.3 Bonus og trekk for klimagassutslipp   

[bookmark: _Toc112940603]50.5.3.1 Klimagassbudsjett for utvalgte innsatsfaktorer
Leverandør skal som en del av besvarelsen på tildelingskriteriet K3, utarbeide et klimagassbudsjett iht. vedlagte mal- og veileder «Beregning klimagassutslipp for utvalgte innsatsfaktorer». For forklaring av begreper som innsatsfaktor, utslippsfaktor mm. henvises det til vedlagte mal- og veileder. Leverandør skal benytte prosjektspesifikke utslippsfaktorer (for A1-A4).Klimagassbudsjettet skal være transparent, kunne kontrolleres og etterprøves.  
  
Leverandør skal levere oppdatert klimagassbudsjett med justerte mengder (i hht 50.5.5) for innsatsfaktorene halvårlig etter kontraktsinngåelse frem til ferdigstillelse av kontraktsarbeidene. 

[bookmark: _Toc112940604]50.5.3.2 Klimagassregnskap for utvalgte innsatsfaktorer
Leverandør skal levere et klimagassregnskap iht. vedlagte mal- og veileder «Beregning klimagassutslipp for utvalgte innsatsfaktorer» ved ferdigstillelse av kontraktsarbeidene.  Klimagassregnskapet skal dokumentere og synliggjøre det totale klimagassutslippet, og skal i tillegg være transparent, kontrollerbart og etterprøvbart. Det stilles krav om dokumentasjon med prosjektspesifikke EPD-er for materialene i klimagassregnskapet. 

Byggherre forbeholder seg retten til å utføre en revisjon av klimagassregnskap for utvalgte innsatsfaktorer. Revisor skal kunne teste underliggende rapporter, logger, innkjøpssystemer og lignende for å påse at det ikke har vært brukt mengde eller materiale utover det som er oppgitt i klimagassregnskap for utvalgte innsatsfaktorer. Dersom det skulle foreligge noe usikkerhet knyttet til fullstendighet og nøyaktighet av visse utslippskilder, skal leverandør fremskaffe ytterlige dokumentasjon for å tydeliggjøre dette i klimagassregnskap for utvalgte innsatsfaktorer. All dokumentasjon som er relevant skal kunne fremlegges innenfor en rimelig tidsperiode ved revisjon av klimagassregnskapet. 
 
[bookmark: _Hlk81496904]Leverandør skal levere oppdatert klimagassregnskap med faktisk forbrukte mengder for innsatsfaktorene halvårlig etter kontraktsinngåelse frem til ferdigstillelse av kontraktsarbeidene. 

[bookmark: _Hlk81497074]Mengdene for innsatsfaktorene samt utslippsfaktorene i klimagassregnskapet skal være omforent, av partene før det kan benyttes som grunnlag for bonus eller trekk. 

[bookmark: _Toc112940605]50.5.3.3 Klimabonus og -trekk  
Det er differansen mellom klimagassbudsjett og klimagassregnskap i hht. malen «Beregning klimagassutslipp for utvalgte innsatsfaktorer» som danner grunnlaget for bonus eller trekk. 

Det utbetales 1500 kr for hvert tonn CO2-ekvivalenter i differanse mellom klimagassbudsjett og klimagassregnskap, hvis denne differansen er positiv. Utbetalingen av klimabonusen begrenser seg til maksimalt XXX (fjernes før utlysning: minimum 2,5% eller maks 5% av kontraktssum) millioner NOK eks MVA.  
 
Det gis XXXX kr (minimum 5000 kr) i trekk for hvert tonn CO2-ekvivalenter i differanse mellom klimagassbudsjett og klimagassregnskap, hvis denne differansen er negativ. Klimatrekk begrenser seg til maksimalt XXX (minimum 10% av kontraktssummen) millioner NOK eks MVA.  
 
[bookmark: _Toc112940606]50.5.4 Klimagassbudsjett- og regnskap iht. VegLCA
VegLCA brukes som underlag for klimagassrapportering til Samferdselsdepartementet. Leverandør skal senest innen 3 måneder etter kontraktsignering levere et klimagassbudsjett i senfasemodulen av VegLCA. Leverandør skal også føre klimagassregnskap under fanen «totale mengder» i VegLCA.

Klimagassregnskapet i VegLCA skal være basert på prosjektspesifikke utslipps- og beregningsfaktorer. Det stilles krav om dokumentasjon med prosjektspesifikke EPD-er for materialer ihht 50.5.2. Dersom det ikke finnes slike faktorer, skal standardfaktorene i VegLCA benyttes. Ved overleveringer til byggherre skal formatet være i MS Excel. Analyseperioden skal være 60 år. For VegLCA skal leverandør benytte nyeste tilgjengelige versjon ved kontraktsinngåelse, og deretter benytte denne versjonen i hele kontraktsperioden, om ikke annet er avtalt med byggherre.

Leverandør skal levere oppdatert klimagassbudsjett med justerte mengder (i hht 50.5.5) for innsatsfaktorene halvårlig etter kontraktsinngåelse frem til ferdigstillelse av kontraktsarbeidene. 

Leverandøren skal levere oppdatert klimagassregnskap med faktisk forbrukte mengder og prosjektspesifikke utslippsfaktorer for innsatsfaktorene halvårlig etter kontraktsinngåelse frem til ferdigstillelse av kontraktsarbeidene.

[bookmark: _Toc112940607]50.5.5 Endringer
Partene har krav på at klimagassbudsjettet justeres som følge av endringer. For endringer som medfører en økning eller reduksjon i utslipp av klimagass skal det gjøres en tilsvarende endring i klimagassbudsjettet. 
Leverandør er ansvarlig for å oppdatere klimagassbudsjett ført etter malen «Beregning klimagassutslipp for utvalgte innsatsfaktorer» samt klimagassbudsjett i VegLCA som følge av godkjente endringer.

Endringer i klimagassbudsjettet skal gjøres i samsvar med godkjente målebrev.

[bookmark: _Toc112940608]50.5.6 Utslippsrapport i elrapp 
Leverandør skal rapportere drivstoff og energiforbruk til byggherre hver måned, samt eventuelle avvik av betydning fra leverandørens klimagassbudsjett ihht mal «Beregning klimagassutslipp for utvalgte innsatsfaktorer», samt redegjørelse for forslag til tiltak. Dette leveres i utslippsrapporten som et vedlegg til R19 - HMS-månedsrapport (ELRAPP).  
 
Utslippsrapporten skal inneholde oversikt over energiforbruket i måneden, diesel skal rapporteres i avgiftsfri og diesel med veibruksavgift, mengden rapporteres som liter forbrukt. Prosjekter som bruker rent biodrivstoff, skal rapportere på dette. 
 
Utslippsrapporten skal føres på skjema utarbeidet av byggherren. 
 
 
[bookmark: _Toc40296281][bookmark: _Toc41037309][bookmark: _Toc44326851][bookmark: _Toc112940609]50.6 Krav til kjøretøy og maskiner 
Alle maskiner og utstyr som skal brukes i kontrakten skal være utstyrt med registreringsmerke med QR-kode og være registrert i maskinregisteret http://www.reginn.no. Statens vegvesen skal gis elektronisk innsyn i registeret for å kunne utøve sanntidskontroll og få oversikt over leverandørens og underleverandørens registrerte maskiner og utstyr.  
 
Det skal i hele anleggsperioden benyttes minst X utslippsfrie gravemaskiner med egenvekt over XX tonn  
 
Det skal i hele anleggsperioden benyttes minst X utslippsfrie hjullastere med egenvekt over XX tonn. 
 
 
Elektrisk drevne anleggsmaskiner skal ikke lades fra aggregat som går på biodrivstoff eller fossile drivstoff.  
 
XX % av personellkjøretøy og minst XX % i antall av lette varebiler (totalvekt 3,5 tonn eller mindre) tilknyttet anlegget skal være utslippsfrie. 
 
 
Kjøretøy og maskiner på anleggsplass skal ha start-stopp-system for å minimere tomgangskjøring 
 
Alle maskiner skal være utstyrt med egnet absorpsjonsmiddel, slik at søl som oljelekkasjer og lignende kan samles opp umiddelbart. 
 
Biodrivstoff skal være avansert iht. produktforskriften kapittel 3 vedlegg V, eller ikke være laget av råstoffer som har høy risiko for indirekte arealbruksendringer (ILUC) i tråd med kravene i EU-forordningen (EU) 2019/807. 
 
I tunnel skal ventilasjon, salveboring og betongsprøyting og injeksjon baseres på elektrisk drift. Aggregatdrift tillates normalt ikke, med mindre ikke annet fremkommer av konkurransegrunnlaget. 
 

[bookmark: _Toc497142398][bookmark: _Toc508287358][bookmark: _Toc508288493][bookmark: _Toc508288606][bookmark: _Toc520913034][bookmark: _Toc520913426][bookmark: _Toc40296282][bookmark: _Toc41037310][bookmark: _Toc44326852][bookmark: _Toc112940610]51 Fellesbestemmelser for SHA og YM
[bookmark: _Toc497142399][bookmark: _Toc508287359][bookmark: _Toc508288494][bookmark: _Toc508288607][bookmark: _Toc520913035][bookmark: _Toc520913427][bookmark: _Toc40296283][bookmark: _Toc41037311][bookmark: _Toc44326853][bookmark: _Toc112940611]51.1 Beredskapsplan og øvelser
Målet med planen er at alle skal være best mulig forberedt til å håndtere en uønsket hendelse på arbeidsstedet. Planen skal være gjort kjent blant alle som utfører arbeid på kontrakten, og være tilgjengelig for disse.

Leverandøren skal utarbeide en plan som minst skal inneholde:

· Beredskapsrutiner for ulykker, brann, forurensning og andre uønskede miljøhendelser inklusive hyppighet av øvelser
· Eventuelle andre eksisterende beredskapsplaner
· Ressurser og materiell til bruk ved ulykker, brann og utslipp
· Varslingsplan 

Beredskapsrutiner skal bygge på kontraktens risikovurdering, og føringer i eksisterende beredskapsplan. Transportevakuering samt avsperring i forbindelse med en uønsket hendelse skal framgå spesielt.

Planen skal gi oversikt over nødvendige ressurser, det vil si førstehjelpsutstyr og beredskapsmateriell (brannslukningsapparat, oppsugingsmiddel osv.), samt oversikt over tilgjengelige telefoner. Alle som utfører arbeid på kontrakten, skal ha tilgang til egnet kommunikasjonsutstyr.

Varslingsplanen inngår i kontraktens SHA-plan, og skal også inkludere varsling for uønskede hendelser knyttet til ytre miljø. Varslingsplanen skal skjematisk vise hvem som skal varsle og hvem som skal varsles.

Plan for håndtering av uønskede hendelser skal inneholde en oversikt over hvem som skal delta i og lede gjennomgangen med berørt personell etter en alvorlig hendelse (debrifing).

Rutinene for beredskap, som omtalt i dette punktet, skal gjennomgås grundig i forbindelse med et byggherremøte tidlig i kontraktsperioden. For større eller risikofylte kontrakter skal det i tillegg holdes minst en beredskapsøvelse tidlig i kontraktsperioden. Beredskapsøvelsen skal tilpasses en tenkelig uønsket hendelse for kontraktsarbeidet.

Etter en alvorlig hendelse, skal det gjennomføres debrifing for berørt personell.

[bookmark: _Toc273532689][bookmark: _Toc497142400][bookmark: _Toc508287360][bookmark: _Toc508288495][bookmark: _Toc508288608][bookmark: _Toc520913036][bookmark: _Toc520913428][bookmark: _Toc40296284][bookmark: _Toc41037312][bookmark: _Toc44326854][bookmark: _Toc112940612]51.2 Rapportering og oppfølging av uønskede hendelser
Ved uønskede hendelser skal det minimum gis den informasjon som etterspørres i Statens vegvesen sitt skjema «Melding om uønsket hendelse eller farlig forhold innen HMS». Rapporten føres i ELRAPP (R18). 

Byggherren krever i tillegg en sammenstilling i Månedsrapport-HMS i ELRAPP (R19), se punkt 23.3.3.

Leverandørens rapportering av arbeidsulykker, yrkesskader og andre uønskede hendelser skal skje etter følgende retningslinjer:

	Hva
Rapporteres
	Når 
rapporteres
	Til hvem
	Rapportform til byggherren

	Alvorlige 
ulykker i forbindelse med arbeid (konsekvensklasse K5 og K4)
	Når det skjer
	Politi
Arbeidstilsynet 
Byggeleder
DSB ved sprengningsulykker og elektrisitetsulykker 
Brannvesenet ved brann og forurensningsulykker
Verneombud
Pårørende (politiet varsler ved dødsulykke)
	Muntlig i første omgang, deretter skriftlig 3)

	Øvrige ulykker (konsekvensklasse K3, K2 og K1)
	Senest innen 48 timer
	Byggeleder
DSB i tillegg til Arbeidstilsynet ved sprengningsulykker og elektrisitetsulykker 
Verneombud
	Skriftlig 3)


	Nestenulykker
	Senest innen 14 dager
	Byggeleder

	Skriftlig 3)


	Alvorlige nestenulykker (konsekvensklasse K5 og K4)
	Når det skjer
	Byggeleder
	Muntlig i første omgang, deretter skriftlig 3)

	Yrkessykdom/
yrkesskade
	Når det blir konstatert 1) 
	Arbeidstilsynet
Byggeleder2) 
	Skriftlig 



1) Benyttes til forebyggende arbeid
2) Bare når arbeidstaker samtykker og sykdommen er relevant for arbeid i denne kontrakten.
3) Rapportering gis ved bruk av ELRAPP skjema R18.


Begrepsforklaring
	DSB:
	Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

	Nestenulykke:
	Uønsket hendelse som under litt andre omstendigheter kunne ha resultert i skade på personer, miljø eller materielle verdier

	Ulykke:
	Uønsket hendelse som resulterer i utilsiktet skade på personer, miljø eller materielle verdier, eller fører til produksjonstap


	Konsekvensklasse:
	Statens vegvesens klassifisering av skader fremgår av ELRAPP.



[bookmark: _Toc497142401][bookmark: _Toc508287361][bookmark: _Toc508288496][bookmark: _Toc508288609][bookmark: _Toc520913037][bookmark: _Toc520913429][bookmark: _Toc40296285][bookmark: _Toc41037313][bookmark: _Toc44326855][bookmark: _Toc112940613]51.3 Undersøkelse av dødsulykker og hendelser med stort risikopotensiale
Denne bestemmelsen gjelder ved dødsulykker eller uønskede hendelser som etter byggherrens vurdering har stort risikopotensiale. Etter slike hendelser, hvor det er involvert personer som deltar i kontraktsarbeidet eller er tredjepart, kan byggherren iverksette undersøkelser i samsvar med Statens vegvesens prosedyrer. I slike tilfeller skal leverandøren stille personell og øvrige ressurser til disposisjon for byggherrens undersøkelser, samt sørge for at det samme (alvorlig mén og død) gjøres av alle som faller inn under samordningsansvaret for kontraktarbeidet.

[bookmark: _Toc273532692][bookmark: _Toc497142402][bookmark: _Toc508287362][bookmark: _Toc508288497][bookmark: _Toc508288610][bookmark: _Toc520913038][bookmark: _Toc520913430][bookmark: _Toc40296286][bookmark: _Toc41037314][bookmark: _Toc44326856][bookmark: _Toc112940614]51.4 Byggherrens sanksjonsrett
Ved manglende bruk av påbudt personlig verneutstyr, eller andre brudd den enkelte arbeidstaker svarer for, vil det først bli gitt skriftlig advarsel, deretter skriftlig bortvisning fra arbeidsstedet.

Dersom leverandøren eller hans kontraktsmedhjelpere unnlater å utarbeide sikkerhetsrutiner eller å etterkomme anvisninger for å ivareta SHA eller YM, kan byggherren iverksette følgende tiltak:

Stanse arbeidet som er berørt av kontraktsbruddet inntil forholdet er brakt i orden. Dersom forholdet gjelder YM fastsettes en kort frist for iverksetting av tiltak. Dette gir ikke leverandøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham.
Ved gjentatte brudd på ivaretakelse av SHA i tillegg til å stanse arbeide kan byggherren ilegge en økonomisk sanksjon på kr. 15 000 pr. forhold.
Dersom forholdet gjelder YM og ikke er rettet innen fastsatt frist, kan byggherren selv sørge for å få tiltak gjennomført eller iverksatt for leverandørens regning.

Byggherrens økonomiske krav knyttet til leverandørens kontraktsbrudd begrenses ikke til kontraktens gjenstand, men omfatter også brudd på kontraktsbestemmelser knyttet til SHA og YM.
Ved gjentatte brudd på kontraktsbestemmelsene om HMS kan leverandøren bli utelukket fra fremtidige kontrakter med Statens vegvesen. Der leverandøren er et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe) gjelder utelukkelsen begge deltagerne eller alle der det er flere enn to.

[bookmark: _Toc497142403][bookmark: _Toc508287363][bookmark: _Toc508288498][bookmark: _Toc508288611][bookmark: _Toc520913039][bookmark: _Toc520913431][bookmark: _Toc40296287][bookmark: _Toc41037315][bookmark: _Toc44326857][bookmark: _Toc112940615]52 Sprengningsarbeider
[bookmark: _Toc442943303][bookmark: _Toc497142404][bookmark: _Toc508287364][bookmark: _Toc508288499][bookmark: _Toc508288612][bookmark: _Toc520913040][bookmark: _Toc520913432][bookmark: _Toc40296288][bookmark: _Toc41037316][bookmark: _Toc44326858][bookmark: _Toc112940616]52.1 Transport av sprengstoff
Alle kjøretøy for transport av sprengstoff til og på anleggsområdet, uansett mengde, skal være ADR-godkjent.

[bookmark: _Toc442943304][bookmark: _Toc497142405][bookmark: _Toc508287365][bookmark: _Toc508288500][bookmark: _Toc508288613][bookmark: _Toc520913041][bookmark: _Toc520913433][bookmark: _Toc40296289][bookmark: _Toc41037317][bookmark: _Toc44326859][bookmark: _Toc112940617]52.2 Sprengningsplaner
Ytterhjørner for salvene skal koordinatfestes og angis på sprengningsplan. 

Generelt gjelder at sprengningsplan skal oversendes byggherren minimum 14 dager før planlagt oppstart av sprengningsarbeider. Der sprengningsarbeider ikke har vært forutsett, avtales oversendelse av sprengningsplan i samhandlingsmøte for oppstart av sprengningsarbeider.

[bookmark: _Toc442943305][bookmark: _Toc497142406][bookmark: _Toc508287366][bookmark: _Toc508288501][bookmark: _Toc508288614][bookmark: _Toc520913042][bookmark: _Toc520913434][bookmark: _Toc40296290][bookmark: _Toc41037318][bookmark: _Toc44326860][bookmark: _Toc112940618]52.3 Salveplaner 
Ytterhjørner for salven skal koordinatfestes ved pelnr. eller tilsvarende og angis på salveplan.

Salveplan, med angivelse av boremønster, klokkeslett for avfyring og salvestørrelse skal oversendes byggherren nærmeste virkedag, før planlagt avfyring av salve.
  
Ved endring av salve skal entreprenøren, før avfyring, oversende byggherren revidert salveplan med faktisk boret mønster, revidert ladeplan og dekningsplan. 

[bookmark: _Toc442943306][bookmark: _Toc497142407][bookmark: _Toc508287367][bookmark: _Toc508288502][bookmark: _Toc508288615][bookmark: _Toc520913043][bookmark: _Toc520913435][bookmark: _Toc40296291][bookmark: _Toc41037319][bookmark: _Toc44326861][bookmark: _Toc112940619]52.4 Bergsprengningsleder
Bergsprengningsleder skal kunne innfinne seg på brukerstedet på de dager hvor det gjøres sprengningsarbeider.

[bookmark: _Toc442943307][bookmark: _Toc497142408][bookmark: _Toc508287368][bookmark: _Toc508288503][bookmark: _Toc508288616][bookmark: _Toc520913044][bookmark: _Toc520913436][bookmark: _Toc40296292][bookmark: _Toc41037320][bookmark: _Toc44326862][bookmark: _Toc112940620]52.5 Bergsprenger
Bergsprenger skal ha påkledningsdetaljer som tydelig viser hvem som er bergsprenger.

[bookmark: _Toc442943308][bookmark: _Toc497142409][bookmark: _Toc508287369][bookmark: _Toc508288504][bookmark: _Toc508288617][bookmark: _Toc520913045][bookmark: _Toc520913437][bookmark: _Toc40296293][bookmark: _Toc41037321][bookmark: _Toc44326863][bookmark: _Toc112940621]52.6 Sprengstoff fra tidligere entreprise 
Bestemmelsen gjelder ved arbeider som rensk, graving, pigging, boring, mv. hvor det er mulighet for å påtreffe sprengstoff fra tidligere entreprise. Arbeider i slike områder skal planlegges og gjennomføres i samråd med byggherren for å bestemme omfang og type tiltak. Ansvarlig bergsprenger skal være til stede under hele arbeidsprosessen, og arbeidene skal utføres av personell med kompetanse fra tilsvarende arbeid.

Byggherren skal gis anledning til å delta i eventuelle møter leverandøren avholder i forbindelse med mulig gjenstående sprengstoff fra tidligere entreprise.

[bookmark: _Toc497142410][bookmark: _Toc508287370][bookmark: _Toc508288505][bookmark: _Toc508288618][bookmark: _Toc520913046][bookmark: _Toc520913438][bookmark: _Toc40296294][bookmark: _Toc41037322][bookmark: _Toc44326864][bookmark: _Toc112940622]52.7 Oppstartsmøter ved sprengningsarbeid
I forbindelse med oppstart av sprengningsarbeider skal det holdes egne oppstartsmøter hvor alle underleverandører som er involvert i disse arbeidene skal være representert. Møte skal avholdes før sprengningsplan oversendes byggherren. Der behov for sprengning ikke har vært forutsett, skal møte avholdes tidligst mulig etter at sprengningsbehov er blitt kjent. Det betales ikke for tidsbruk for disse møtene.  

Byggherren innkaller etter leverandørens angivelse av tidspunkt for å holde møtet, og byggherren fører referat. Formålet med møtet er å gjennomgå rutiner og prosedyrer for gjennomføring av sprengningsoppdraget, herunder også risikovurderinger, leverandørens fremdriftsplan og tiltenkte ressurser for sprengningsoppdraget, dokumentasjon og avviksbehandling.

[bookmark: _Toc112940623]52.8 Mobile borerigger – krav til vern mot bevegelige og roterende deler
Mobile borerigger skal utstyres med vern mot alle bevegelige og roterende deler som utgjør en risiko for skade på liv og helse ved berøring. Kravet gjelder mobile borerigger brukt over jord til fjellboring og sikring. Kravet gjelder alle typer utstyr. Det kan i enkelte tilfeller gjøres unntak for håndholdt utstyr av typen knemater. Arbeid med denne typen utstyr skal begrenses så mye som mulig. Det skal fore-ligge en risikovurdering i forkant som begrunner behovet, samt beskriver konkrete risikoreduserende tiltak ved bruk og eventuelt i kombinasjon med lift.

[bookmark: _Toc112940624][bookmark: _Toc388969376][bookmark: _Toc497142411][bookmark: _Toc508287371][bookmark: _Toc508288506][bookmark: _Toc508288619][bookmark: _Toc520913047][bookmark: _Toc520913439][bookmark: _Toc40296296][bookmark: _Toc41037324][bookmark: _Toc44326866]53 Transport knyttet til kontrakten
Statens vegvesen er i tillegg til å være byggherre også sektormyndighet for trafikksikkerhet.

Vårt samfunnsoppdrag innebærer derfor at vi som indirekte kjøper av transporttjenester også bør sikre oss mulighet til å sanksjonere etter kontrakten når vi konstaterer lovbrudd knyttet til transport som gjelder kontrakten. Kontraktens bestemmelser om transport gjelder uavhengig av hvordan transporten er organisert og hvem som bestiller den.

Entreprenøren har plikt til å orientere alle underentreprenører om kontraktens bestemmelser om transport. Herunder dokumentasjons- og medvirkningsplikt. Oppfølging av disse bestemmelsene kan innebære at personopplysninger skal utleveres oppover i kjeden til byggherre. Entreprenøren skal kreve at underentreprenører orienterer eventuelle underunderentreprenører om kontraktens bestemmelser om transport, og skal pålegge bestillere av transport knyttet til kontrakten å orientere transportfirmaer og sjåfører som benyttes om disse bestemmelsene. Opplysninger om brudd på denne bestemmelsen vil bli vurdert delt med andre offentlige byggherrer. Juridiske personer nyter ikke personvern, og opplysninger om kontraktsbrudd og lovbrudd begått av juridisk person, kan derfor deles uten hensyn til personvernregler.

Byggherren minner om at alle slike lovbrudd også blir håndtert i tråd med de forskrifter som er aktuelle slik at sanksjon kan være aktuelt også etter slikt regelverk. De sanksjoner som beskrives her kommer altså i tillegg til ordinær oppfølging. 

Byggherrens økonomiske krav knyttet til entreprenørens kontraktsbrudd, gjelder også brudd på kontraktsbestemmelser knyttet til transport.

Dersom byggherren konstaterer lovbrudd som gjelder transport av materiell, gjenstander, masse eller personell i Norge, og som er knyttet til kontraktsutførelsen, ansees det også som et kontraktsbrudd.

[bookmark: _Hlk67336349]Eksempler på slike lovbrudd kan blant annet være overlast, brudd på kjøre- og hviletid, brudd på løyveregler, brudd på regler om kabotasje, tekniske feil på kjøretøyet som har betydning for trafikksikkerheten og mangler/feil ved dekk- /kjetting -utrustning. Manglende førerkompetanse slik som førerrett, YSK godkjenning og ADR godkjenning regnes også som lovbrudd som gjelder transport etter denne bestemmelsen.

For hvert kontraktsbrudd kan byggherren gi en mulkt på inntil 20 000 kr. Hver art kontraktsbrudd regnes som eget kontraktsbrudd. Hvis flere kjøretøy eller sjåfører er involvert, eller om kontraktsbrudd skjer på flere transportetapper, regnes det som egne kontraktsbrudd. 

Dersom et kontraktsbrudd gjentas etter at sanksjon første gang er statuert, forhøyes mulktsatsen til inntil 40 000 kr pr. kontraktsbrudd.

Den mulkt som beskrives retter seg mot vår kontraktspart. Eventuelle pålegg om at byggherren ikke aksepterer bruk av en eller flere transportører vil også rette seg mot vår kontraktspart.

Entreprenøren er forpliktet til å sørge for at byggherren på forespørsel umiddelbart får den dokumentasjon, herunder lastelister som vi trenger for å kontrollere at transport knyttet til kontraktsutførelsen er lovlig. Entreprenøren er også forpliktet til at byggherren på forespørsel til sjåfør eller annet personell på stedet, umiddelbart gis adgang til fysisk inspeksjon av kjøretøy. Sjåfør/personell på stedet skal medvirke i kontrollen og tilrettelegge for en så enkel, effektiv og rask kontroll som mulig. Dokumentasjons- og medvirkningsplikt gjelder også overfor SVV sitt kontrollpersonell knyttet til Trafikant og kjøretøy og annet offentlig kontrollpersonell som eksempelvis personell fra Politiet og Arbeidstilsynet, når kontroll er initiert av byggherren. 

Dersom plikt til dokumentasjon og/eller medvirkning misligholdes, vil byggherren foreta et skjønnsmessig anslag over hvilke og hvor mange kontraktsbrudd byggherren tror kan være begått og ilegge mulkt ut fra det. Byggherrens anslag vil være basert på at det ikke skal lønne seg å misligholde pliktene. Dersom berørt personell ikke medvirker til utlevering av aktuell dokumentasjon eller ikke medvirker til fysisk kontroll som beskrevet, kan byggherren kreve at aktuell transportør ikke benyttes verken i arbeid knyttet til aktuelt prosjekt eller i andre av våre prosjekt like lenge, men med minstetid ett år. Hvorvidt utestengelse besluttes og dens omfang, beror på hvor alvorlig byggherren anser at misligholdet er.

Dersom andre kontraktsbrudd etter punkt 5 er av et visst omfang og alvorlighetsgrad, kan vi kreve at aktuell transportør ikke benyttes verken i arbeid knyttet til aktuell kontrakt eller i andre av våre prosjekt like lenge, men med minstetid ett år. Hvorvidt utestengelse besluttes og dens omfang, beror på hvor alvorlig byggherren anser at misligholdet er.

Byggherrens beslutning om å nekte bruk av en transportør kan også gjelde nært tilknyttede virksomheter. Nektelse i slike tilfeller skal særlig bero på en vurdering av graden av tilknytning mellom virksomhetene, inkludert personfellesskap og styrefellesskap, og omgåelsesbetraktninger.
Dersom kontraktsbrudd gjentas, dokumentasjonsplikt eller medvirkningsplikt misligholdes eller pålegg om å la være å bruke en eller flere transportører trosses, kan vi heve kontrakten i den grad forholdet kan ansees som vesentlig mislighold iht. NS 8407 pkt. 46.1.

[bookmark: _Toc112940625]54 Andre bestemmelser
[bookmark: _Toc388969378][bookmark: _Toc497142413][bookmark: _Toc508287373][bookmark: _Toc508288508][bookmark: _Toc508288621][bookmark: _Toc520913049][bookmark: _Toc520913441][bookmark: _Toc40296297][bookmark: _Toc41037325][bookmark: _Toc44326867][bookmark: _Toc112940626]54.1 Riggplass
[bookmark: _Toc40296298][bookmark: _Toc41037326][bookmark: _Toc44326868][bookmark: _Toc112940627]54.1.1 Tilgjengelige områder for riggplass for leverandøren
Leverandøren er ansvarlig for etablering av tilstrekkelige riggområder innenfor anleggsgrensen. 

Leverandøren står fritt til å bruke andre riggområder som han lovlig disponerer til formålet utenfor anleggsgrensen. Ved ønske om riggområder utenfor anleggsgrensen må leverandøren selv besørge og bekoste disse, og skaffe alle nødvendige tillatelser. Krav i gjeldende reguleringsplaner må overholdes. 

[bookmark: _Toc40296299][bookmark: _Toc41037327][bookmark: _Toc44326869][bookmark: _Toc112940628]54.1.2 Riggplan
Leverandøren skal utarbeide en riggplan for anleggsområdet, som skal oversendes byggherren senest 3 uker etter endt samhandling ved oppstart. 
Planen skal inneholde kart og en beskrivelse for andre relevante forhold på anleggsområdet (listen er ikke uttømmende):
· Inngjerding og porter
· Kontor, spise- og skiftebrakker og ev. innkvartering
· Beredskapsutstyr
· Områder for lagring av materiell
· Områder for lagring av farlig stoffer
· Kjøreadkomster og ferdselsveger

Som del av dokumentasjon av prosjektering før bygging skal leverandøren i tillegg overlevere rigg- og marksikringsplan, jf. krav i kapittel D1.2. 

[bookmark: _Toc40296300][bookmark: _Toc41037328][bookmark: _Toc44326870][bookmark: _Toc112940629]54.1.3 Innkvartering
Byggherren skal ha oversendt fra Leverandør en plan over all innkvartering, før oppstart av arbeidene.

Innkvarteringen skal være forsvarlig utformet, innredet og vedlikeholdt. Viktige momenter er blant annet størrelse, innredning og brannsikkerhet. Boligens standard skal også være i tråd med den teknologiske og sosiale samfunnsutviklingen. Innkvarteringen skal ha tilfredsstillende ventilasjon og skal ikke ha sopp, råte, fuktskader eller lignende. Innkvartering i arbeidslokaler eller på arbeidsplassen aksepteres ikke. Innkvarteringen skal også være godkjent ifølge bygningslovgivningen.
Som hovedregel skal arbeidstaker ha:
· eget soverom med vindu som kan åpnes
· oppholdsrom med stoler, sofa og TV. Hvis soverommet er stort, vil kravet om areal til rekreasjon kunne være ivaretatt på soverommene. Dersom soverommet er lite, vil det være krav om separat oppholdsrom.
· tilgang på bad og toalett. Ett låsbart toalett og en låsbar dusj per 4-5 beboere.
· vaskerom for vaskemaskin og tørkemuligheter for klær.
· sted for oppbevaring og tilberedelse av mat
· garderobe eller skap til oppbevaring av tøy
· stor nok plass til matlaging og oppbevaring av matvarer, spiseplass, spisebord og stoler
· ren og ryddig innkvartering
Når leverandøren skal ta stilling til om innkvarteringen holder mål, må han legge vekt på behovet for privatliv og verdighet i forhold til antall beboere, og muligheten for å holde boligen ren og ryddig.

[bookmark: _Toc40296301][bookmark: _Toc41037329][bookmark: _Toc44326871][bookmark: _Toc112940630]54.1.4 Bruk av riggplass
Leverandøren skal sørge for avmerking og tilrettelegging av områder for lagring og oppbevaring av forskjellige materialer. Alle overflødige materialer og materiell skal fjernes så snart dette er mulig. Lagring av eksplosiver, brennbare stoffer (dynamitt, tennere, olje, gass, drivstoff, syrer osv.) skal vises tydelig i riggplanen. En oversikt som viser maks tillatte mengder av disse stoffene, skal være en del av riggplanen. 
hensetning av kjøretøy, maskiner og utstyr skal ikke være til hinder for annen trafikk og anleggsdrift. Veier skal holdes åpne, ryddet og fri for materiell og avfall. Anleggstrafikk gjennom boligområder skal ikke forekomme så sant alternative kjøreruter eksisterer. Hvilke kjøreruter som skal benyttes skal avklares med byggherren på forhånd. 
Leverandøren skal sørge for at arbeidsstedet til enhver tid er sikret mot uvedkommende, i og utenfor ordinær arbeidstid. Ved fraværsperioder (helger og ferier) plikter leverandøren å ha en person i nærheten (innen 1 time med bil) som daglig kontrollerer at sikkerhetstiltakene er i orden. Byggherren skal til enhver tid ha ajourført navn og telefonnummer på den som ivaretar sikkerhetstiltakene i slike perioder.
Det skal tas spesielt hensyn til barn, naboer og myke trafikanter.

Rengjøring av utstyr skal kun skje på en måte og på et sted som ikke utsetter trafikanter, naboer, arbeidere eller andre for fare eller er til sjenanse eller skade for omgivelsene.
[bookmark: _Toc388969379][bookmark: _Toc497142414][bookmark: _Toc508287374][bookmark: _Toc508288509][bookmark: _Toc508288622][bookmark: _Toc520913050][bookmark: _Toc520913442]
[bookmark: _Toc40296302][bookmark: _Toc41037330][bookmark: _Toc44326872][bookmark: _Toc112940631][bookmark: _Hlk31143440]54.2 Tilknytninger til offentlig nett, elkraft, mm
[bookmark: _Toc40296303][bookmark: _Toc41037331][bookmark: _Toc44326873][bookmark: _Toc112940632]54.2.1 Generelt
Tilkoblingsmulighet for elkraft, vannforsyning og avløp tilbys som angitt nedenfor. All prosjektering, tilkoblinger, fremføring innen anlegget og betaling av avgifter skal dekkes av leverandøren.

[bookmark: _Toc40296304][bookmark: _Toc41037332][bookmark: _Toc44326874][bookmark: _Toc112940633]54.2.2 Tilkoblingsmulighet El-kraftforsyning
Xxxxxx

[bookmark: _Toc40296305][bookmark: _Toc41037333][bookmark: _Toc44326875][bookmark: _Toc112940634][bookmark: _Hlk31532226]54.2.3 Tilkoblingsmulighet vannforsyning og avløp
Xxxxxx

[bookmark: _Toc44326876][bookmark: _Toc112940635][bookmark: _Toc40296306][bookmark: _Toc41037334][bookmark: _Hlk21266415]55 Sanksjoner 
[bookmark: _Toc40296307][bookmark: _Toc41037335][bookmark: _Toc44326877][bookmark: _Toc112940636]55.1 Generelt
[bookmark: _Hlk4167396]Sanksjon i form av trekk er ikke begrensende for byggherrens håndtering av mangler i henhold til kapittel C1 NS 8407.

[bookmark: _Toc40296308][bookmark: _Toc41037336][bookmark: _Toc44326878][bookmark: _Toc112940637][bookmark: _Hlk21266524]55.2 Sanksjoner ved overskridelse av mulktbelagte frister
Overskridelse av frister medfører dagmulkt som angitt i kapittel C2 punkt 43. Fristene er angitt i kapittel A2.

[bookmark: _Toc40296309][bookmark: _Toc41037337][bookmark: _Toc44326879][bookmark: _Toc112940638][bookmark: _Hlk21266641]55.3 Sanksjoner ved mangelfull rapportering
Dersom leverandørens dokumentasjon til byggherren er mangelfull, og leverandøren ikke framskaffer den avtalte dokumentasjonen innen 14 dager etter å ha blitt gjort oppmerksom på forholdet, ilegges leverandøren et trekk på kr 5 000 per hverdag for hvert forhold inntil dokumentasjonen foreligger. 

Leverandøren ilegges et trekk på kr 10 000 dersom byggherrens stikkprøvekontroll avdekker vesentlige avvik i utførelsen som forringer kvaliteten og som ikke er meldt inn til byggherren innen 2 dager etter at avviket inntraff, på tross av at leverandøren visste om, eller burde ha visst om, avviket. 

[bookmark: _Toc40296310][bookmark: _Toc41037338][bookmark: _Toc44326880][bookmark: _Toc112940639][bookmark: _Hlk21266693]55.4 Sanksjoner ved kvalitetsavvik på asfalt
Ved avvik på de enkelte parametere korngradering, hulrom og bindemiddelinnhold innenfor det som er angitt som øvre grense i trekktabellene jf. kapittel C2 punkt 23.4, beregnes trekk på grunnlag av formelen nedenfor.
Ved avvik på flere parametere vil trekkbeløpene bli summert. For å unngå at det trekkes på parametere som varierer i sammenheng med hverandre, kan det for samme beregning bare trekkes på maksimum to av de tre parameterne som kan gi trekk. 

Trekk baseres i hovedregelen på etterkontroll beskrevet i Teknologirapport 2505, hvor kontrollenheten angitt i tabell 4.2 rettes til 600 m2. Bestemmelsen gjelder alle bituminøse lag. Trekk gis for hvert lag. For lag som bygget opp med flere utlegginger gis trekk enkeltvis for utleggingene og forholdsmessig etter hvor stor gjennomsnitts andel av den totale lagtykkelsen utleggingen utgjør.

Trekk regnes ut etter følgende formel:
TRB = (TP/100) ∙ TFBL
hvor
TRB	=	trekkbeløp (kr)
TP	=	trekkprosent, se tabeller under for hver parameter
TFBL	=	Beregningsmessig kostnad (kr) for arealet som det gis trekk for, som kostnad for antall tonn beregnet ved bruk av følgende inngangsparametere: kr 1000 pr. tonn, romvekt 2,4 og den prosjektert tykkelsen av laget som det gis trekk for.

[bookmark: _Toc40296311][bookmark: _Toc41037339][bookmark: _Toc44326881][bookmark: _Toc112940640][bookmark: _Hlk21266916]55.5 Sanksjoner knyttet til bestemmelser om arbeidstakere
Byggherren kan iverksette sanksjoner for brudd på kontraktsbestemmelsene om arbeidstakere som angitt i kapittel C2 punkt 16. 

[bookmark: _Toc40296312][bookmark: _Toc41037340][bookmark: _Toc44326882][bookmark: _Toc112940641]55.6 Sanksjoner knyttet til HMS
Byggherren kan iverksette sanksjoner for brudd på kontraktsbestemmelsene om HMS som angitt i kapittel C2 punkt 51.4. 

[bookmark: _Toc112940642]56 Bonuser
[bookmark: _Toc112940643]56.1 Kompensasjon for bruk av lærlinger
Ved bruk av lærlinger gis følgende kompensasjon, hvor timeverk for underleverandører inkluderes i regnskapet:

· 50 kroner pr. time innenfor et antall timeverk for lærlinger på inntil 5% av totalt antall timeverk på kontrakten. 
· 100 kroner pr. time innenfor et antall timeverk for lærlinger på over 5%, men inntil 7%, av totalt antall timeverk på kontrakten.

Timeverkene på kontrakten dokumenteres som timeverkene i Månedsrapport-HMS (R19).
Timeverkene for lærlinger dokumenteres ved timelister for hver lærling.

For hver lærling skal det dokumenteres ved kopi av lærlingekontrakt at arbeidstakeren oppfyller krav i «Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa» § 4-1, eller tilsvarende for utenlandske lærlinger.

Kompensasjonen skal ikke prisreguleres og inngår ikke i kontraktssummen. Kompensasjonen faktureres på egen faktura.

[bookmark: _Toc36709592][bookmark: _Toc41037344][bookmark: _Toc44326883][bookmark: _Toc84312590][bookmark: _Toc112940644]57 Covid-19 og krigen i Ukraina 
[bookmark: _Toc36709593][bookmark: _Toc35963777]Rapportering
I de perioder hvor gjennomføringen påvirkes av Covid-19 og/eller konsekvenser av krigen i Ukraina, skal partene daglig oppdatere hverandre kort om status, tiltak og konsekvenser. Partene har ansvar for å skriftlig gjøre en kort oppsummering av den daglige rapporteringen.

[bookmark: _Toc36709594]Partenes krav på fristforlengelse på grunn av Covid-19 og/eller konsekvenser av krigen i Ukraina (se NS 8407 punkt 33.3)
Partene har krav på fristforlengelse dersom fremdriften hindres av Covid-19 og/eller konsekvenser av krigen i Ukraina, utover det som kunne legges til grunn på tilbudstidspunktet, med mindre partene med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene.

Blir fremdriften hindret av en kontraktsmedhjelper, har parten krav på fristforlengelse dersom kontraktsmedhjelperen hindres av slike forhold som nevnt i første ledd.  

En part har krav på fristforlengelse dersom fremdriften hindres som følge av at den andre parten har krav på fristforlengelse etter denne bestemmelsen.

Vederlagsjustering som skyldes CoVid-19 og/eller konsekvenser av krigen i Ukraina (se NS 8407 pkt. 34)
Entreprenøren har krav på å få dekket 50 % av prisen i E2 1.1.3.4, ved fristforlengelse gitt på grunn av CoVid-19 og/eller konsekvenser av krigen i Ukraina. 

[bookmark: _Toc112940645]58 Sanksjonsloven med tilhørende forskrift
[bookmark: _Hlk36723510]58.1 Leverandørens plikt til å etterleve sanksjonslovgivningen med tilhørende forskrifter
Partene har plikt til å opptre i overensstemmelse med sanksjonsloven av 16. april 2021 nr.18 med tilhørende forskrifter. 

Leverandøren har ansvar og skal sørge for at selskaper i leverandørens konsern eller selskaper som leverandøren har kontrollerende eierskap eller myndighet i, kontraktmedhjelpere og enhver annen i leverandørkjeden, samt daglig leder, styreleder og andre ledende ansatte hos leverandøren og i de nevnte selskaper opptrer i overensstemmelse med ovennevnte regelverk.
58.2 Vesentlig mislighold
Brudd på kontraktens bestemmelser i punkt 58.1 ovenfor skal alltid anses som et vesentlig kontraktbrudd.
58.3 Erstatning
Partene kan kreve erstatning for ethvert økonomisk tap eller skade som man måtte lide som følge av den andre partens brudd på kontraktens bestemmelser i punkt 58.1. ovenfor. 
58.4 Heving
Med mindre leverandøren retter kontraktbruddet innen kontraktens frister, kan byggherren heve hele eller deler av kontrakten i henhold til bestemmelsene i C1 punkt 46.
58.5 Utskifting av kontraktmedhjelpere
Byggherren kan bestemme at leverandøren skal skifte ut kontraktmedhjelpere dersom det avdekkes brudd på kontraktens bestemmelser i punkt 58.1. 
58.6 Informasjonsplikt
Partene skal til enhver tid holde hverandre informert og oppdatert om forhold av betydning for kontraktens bestemmelser om sanksjonslovgivningen.
58.7 Dokumentasjon
Leverandøren skal på forespørsel fra byggherren, og innen 14 dager etter at forespørselen er sendt, fremlegge dokumentasjon på etterlevelse av kontraktene bestemmelser i punkt 58.1. Dette gjelder blant annet dokumentasjon om
1. juridiske personer;
1. fysiske personer; 
1. opprinnelse på varer, materialer og andre innsatsfaktorer som benyttes i gjennomføringen av kontraktarbeidene, 
1. transport av varer, materialer og andre innsatsfaktorer som benyttes i gjennomføringen av kontraktarbeidene;

58.8 Sanksjon for manglende dokumentasjon
Dersom leverandørens dokumentasjon til byggherren er mangelfull, og leverandøren ikke framskaffer den avtalte dokumentasjonen innen 14 dager etter å ha blitt gjort oppmerksom på forholdet, ilegges leverandøren et trekk på kr XXXXX per hverdag for hvert forhold inntil dokumentasjonen foreligger. 




C Kontraktsbestemmelser NS 8407:2011
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C	Kontraktsbestemmelser – NS 8407:2011
[bookmark: _C3_Avtaledokument]C3	Avtaledokument

	Mellom Statens vegvesen Utbygging
	som byggherre
	foretaksnr. 971 032 081

	
	
	

	og  Xxxxxx
	som leverandør
	foretaksnr. Xxxxxx

	
	
	

	er inngått følgende avtale:
	



1	Leverandøren påtar seg å levere Xxxxxx.

2	Kontraktsarbeidet skal leveres for:

	Kontraktsum (eks mva og eks E2)
     (tilbud av åååå-mm-dd korrigert etter kontrollregning)                       kr xxxxxxxxxxx

3	Opplysninger om og betingelser for arbeidet er gitt i konkurransegrunnlaget og de 	tegninger og dokumenter dette henviser til.

4	Det er fastsatt følgende bindende tidsfrist(er): Xxxxxx.

5	For overskridelse av frist(er) betaler leverandøren til byggherren Xxxxxx.

6	Leverandøren skal levere byggherren garantierklæring for riktig oppfyllelse av leverandørens forpliktelser i kontraktsperioden og reklamasjonsperioden før kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått jf. NS 8407, pkt. 7 med suppleringer i kapittel C2, pkt. 13.

7	Leverandøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis før kontrakts-arbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått, jf. NS 8407, pkt. 8 med suppleringer i kapittel C2, pkt 14.

8	Manglende oppfyllelse av pkt. 6 og 7 kan medføre heving av kontrakten på grunn av vesentlig mislighold av kontraktsforpliktelse.

9 	Avtaledokumentet signeres elektronisk av partene. Signert avtaledokument gjøres tilgjengelig for begge parter i oppdragsgivers kontraktsadministrasjonsverktøy (KAV). 



C Kontraktsbestemmelser – NS 8407:2011
C3 Avtaledokument		C3 - 1



[bookmark: _D1_Beskrivelse_(HELE]
D	Beskrivende del
D1	Beskrivelse
For prosjektering og utførelse av kontraktsarbeidet gjelder de krav som er angitt i kontrakten

Herunder også Statens vegvesen sine håndbøker og retningslinjer angitt i kapittel A1 som oppstiller standardkrav, funksjonskrav og resultatkrav for prosjektering og utførelse. Se kapittel C1, NS 8407, punkt 14.1.

Kontrakten inneholder i kapittel C2 en rekke krav, oppgaver og aktiviteter som også er en del av leverandørens forpliktelse etter kontrakten.



D Beskrivende del
D1.1 Omfang og mengdefortegnelse		D1.1 - 5

[bookmark: _D1.1_Omfang_og][bookmark: _Ref520901570][bookmark: _Toc520913446][bookmark: _Toc529780708][bookmark: _Hlk29470075]D1.1		Omfang og mengdefortegnelse

Innhold

	1 Innledning	1
2 Totaloversikt over anlegget	1
2.1 Xxxxxx	1
2.2 Xxxxxx	1
2.3 Xxxxxx	1





D Beskrivende del
D1.1 Omfang og mengdefortegnelse		D1.1 - 1

[bookmark: _Toc520913447][bookmark: _Toc112940646][bookmark: D11]1 Innledning 
Kapittel D1.1 (dette kapittelet) angir omfang av hva som skal prosjekteres og bygges med overordnede krav. Kapittelet angir også inndelingen i anleggsdeler leverandøren skal gi pris på.

[SLETTES FØR UTLYSNING: I tillegg kan det fremgå hva som eventuelt er ferdig  prosjektert. det kan i tillegg fremgå mer detaljerte mengder enn hovedmengdene som fremgår av kapittel a. se vedlegg til mal som viser eksempel på hvordan dette kan gjøres.]


[bookmark: _Toc112940647][bookmark: _Hlk43378570]2 Totaloversikt over anlegget 

[bookmark: _Toc112940648]2.1 Xxxxxx

[bookmark: _Toc112940649]2.2 Xxxxxx

[bookmark: _Toc112940650]2.3 Xxxxxx






Statens vegvesen utbygging
Prosjekt Xxxxxx
Kontraktsnavn Xxxxxxx		202X-XX-XX
D1.2 Prosjekteringsgrunnlag og kravspesifikasjon

Innhold

	1 Innledning	1
2 Overordnet	1
2.1 Reguleringsplan	1
2.2 Vegnormaler og håndbøker	1
2.3 Tiltredelse	2
2.4 Trafikksikkerhetsrevisjoner (TS-revisjon)	2
2.5 Forsyning av VA, strøm og nett	2
2.6 Riggområder	2
2.7 Grunnlagsdata	2
2.7.1 Fastmerker	2
2.7.2 Koordinatsystem	2
2.7.3 Installasjoner i grunnen	2
2.8 Drift av offentlige veger	3
3 Generelle krav til prosjektering	3
3.1 Generelt	3
3.2 Modeller	3
4 Krav til dokumentasjon	4
4.1 Generelle krav til dokumentasjon	4
4.2 Sjekklister	5
4.3 Geoteknikk	5
5 Anleggsadkomster, trafikkavvikling og faseplaner	5
6 Ytre miljø, landskap og estetikk	5
6.1 Plan for ytre miljø – YM-plan	5
6.2 Hensyn til omgivelsene	5
6.2.1 Støy og vibrasjoner	5
6.2.2 Forurensing av jord og vann	6
6.2.3 Støv og annen luftforurensning	6
6.2.4 Kulturmiljø og kulturminner	6
6.2.5 Rigg- og marksikringsplan	6
6.3 Naturmangfold og spredning av uønskede organismer	7
6.4 Xxxxx	7
7 Riving og fjerning	7
8 Grunnforhold og massehåndtering	7
8.1 Grunnforhold	7
8.2 Massehåndtering	8
9 Vegutstyr	8
9.1 Permanente skilt og vegmerking	8
9.2 Murer	8
9.3 Rekkverk	8
9.4 Xxxxx	9
10 Øvrige forhold	9

1 Innledning	1
2 Overordnet	1
2.1 Reguleringsplan	1
2.2 Vegnormaler og håndbøker	1
2.3 Tiltredelse	2
2.4 Trafikksikkerhetsrevisjoner (TS-revisjon)	2
2.5 Forsyning av VA, strøm og nett	2
2.6 Riggområder	2
2.7 Grunnlagsdata	2
2.8 Drift av offentlige veger	3
3 Generelle krav til prosjektering	3
3.1 Generelt	3
3.2 Modeller	3
4 Krav til dokumentasjon	4
4.1 Generelle krav til dokumentasjon	4
4.2 Sjekklister	5
4.3 Geoteknikk	5
5 Anleggsadkomster, trafikkavvikling og faseplaner	5
6 Ytre miljø, landskap og estetikk	5
6.1 Plan for ytre miljø – YM-plan	5
6.2 Hensyn til omgivelsene	5
6.3 Naturmangfold og spredning av uønskede organismer	7
6.4 Xxxxx	7
7 Riving og fjerning	7
8 Grunnforhold og massehåndtering	7
8.1 Grunnforhold	7
8.2 Massehåndtering	8
9 Vegutstyr	8
9.1 Permanente skilt og vegmerking	8
9.2 Murer	8
9.3 Rekkverk	8
9.4 Xxxxx	9
10 Øvrige forhold	9




D Beskrivende del
D1.2 Omfang og mengdefortegnelse			


D Beskrivende del
D1.2 Prosjekteringsgrunnlag og kravspesifikasjon		D1.2 - 2

[bookmark: _Toc520913070][bookmark: _Toc520913462][bookmark: _Toc32580592][bookmark: _Toc54696055][bookmark: _Toc55374234][bookmark: _Toc55380343][bookmark: _Toc55380544][bookmark: _Toc55380584][bookmark: _Toc55380664][bookmark: _Toc55380744][bookmark: _Toc55380824][bookmark: _Toc55380864][bookmark: _Toc55388022][bookmark: _Toc99974482][bookmark: _Toc99974534][bookmark: _Toc112940651][bookmark: D12]1 Innledning 
[bookmark: _Hlk83634048]Kap. D1.2 (dette kapittelet) angir spesielle krav for denne kontrakten, som leverandøren skal oppfylle i kontraktsarbeidet, og er å anse som en spesiell beskrivelse som gjelder foran bestemmelser gitt i håndbøker og tegningsgrunnlag. Kravene kan være angitt som funksjonskrav, egne beskrivende krav, eller som presiseringer av krav i de generelle beskrivelsene.

Leverandøren skal utarbeide resultatdata som angitt i kap. D2.

[bookmark: _Toc99974483][bookmark: _Toc99974535][bookmark: _Toc112940652]2 Overordnet
[bookmark: _Hlk83634130]Det er leverandørens ansvar og risiko å kontrollere at prosjekteringen er i tråd med prosjekteringsgrunnlaget. Leverandøren skal begrunne og dokumentere valg av prosjekterte løsninger. Modeller utarbeides og organiseres som beskrevet i håndbok V770 Modellgrunnlag. 

[bookmark: _Toc99974484][bookmark: _Toc99974536][bookmark: _Toc112940653][bookmark: _Toc32580594]2.1 Reguleringsplan
Anlegget skal bygges med bakgrunn i følgende reguleringsplan:

· Reguleringsplan xxxxxx

Reguleringsplanen ligger som vedlegg til kontrakten.

[bookmark: _Toc54696057][bookmark: _Toc55374236][bookmark: _Toc55380345][bookmark: _Toc55380546][bookmark: _Toc55380586][bookmark: _Toc55380666][bookmark: _Toc55380746][bookmark: _Toc55380826][bookmark: _Toc55380866][bookmark: _Toc55388024][bookmark: _Toc99974485][bookmark: _Toc99974537][bookmark: _Toc112940654]2.2 Vegnormaler og håndbøker
[bookmark: _Hlk83635039]Statens vegvesens håndbøker og vegnormaler kan ha NA-rundskriv, rettelsesblad, notater, mv. som er tilknyttet den enkelt håndbok. Disse er gyldige som del av håndboken og må leses i sammenheng med denne. 
Statens vegvesens håndbøker med tilhørende NA-rundskriv, rettelsesblad, mv. finnes på følgende nettsted:

https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/handboker

Vedtatte reguleringsplaner er utarbeidet på grunnlag av vegnormaler og håndbøker som var gjeldende på utarbeidelsestidspunktet. De versjoner av vegnormaler og håndbøker som er gyldige på tidspunktet for endelig tilbud skal legges til grunn for prosjekteringen selv om reguleringsplanene var utarbeidet på grunnlag av tidligere versjoner. 

For følgende forhold har byggherren fått innvilget fravik fra vegnormaler og endringer håndbøker:
Xxxxx

[bookmark: _Toc54696058][bookmark: _Toc55374237][bookmark: _Toc55380346][bookmark: _Toc55380547][bookmark: _Toc55380587][bookmark: _Toc55380667][bookmark: _Toc55380747][bookmark: _Toc55380827][bookmark: _Toc55380867][bookmark: _Toc55388025][bookmark: _Toc99974486][bookmark: _Toc99974538][bookmark: _Toc112940655][bookmark: _Hlk43203024]2.3 Tiltredelse
Xxxxxx

[bookmark: _Toc99974487][bookmark: _Toc99974539][bookmark: _Toc112940656]2.4 Trafikksikkerhetsrevisjoner (TS-revisjon)
Xxxxxx

[bookmark: _Toc99974488][bookmark: _Toc99974540][bookmark: _Toc112940657]2.5 Forsyning av VA, strøm og nett
Xxxxxx

[bookmark: _Toc99974489][bookmark: _Toc99974541][bookmark: _Toc112940658]2.6 Riggområder
Xxxxxx

[bookmark: _Toc54696062][bookmark: _Toc55374241][bookmark: _Toc55380350][bookmark: _Toc55380551][bookmark: _Toc55380591][bookmark: _Toc55380671][bookmark: _Toc55380751][bookmark: _Toc55380831][bookmark: _Toc55380871][bookmark: _Toc55388029][bookmark: _Toc99974490][bookmark: _Toc99974542][bookmark: _Toc112940659][bookmark: _Toc32580596]2.7 Grunnlagsdata
Som utgangspunkt for planlegging og prosjektering skal det benyttes grunnlagsdata som spesifisert i håndbok V770 Modellgrunnlag kapittel 4-12. 

Av kapittel D fremgår hvilke grunnlagsdata som leveres av byggherre.

[bookmark: _Toc55380351][bookmark: _Toc55380552][bookmark: _Toc55380592][bookmark: _Toc55380672][bookmark: _Toc55380752][bookmark: _Toc55380832][bookmark: _Toc55380872][bookmark: _Toc55388030][bookmark: _Toc112940660]2.7.1 Fastmerker
Innmåling, beregning og dokumentasjon og eventuell etablering av fastmerker til grunnlagsnett skal utføres av leverandøren i henhold til NS3580 - bygg og anleggsnett. Dokumentasjon skal gjøres tilgjengelig for byggherren. Før arbeidene starter skal leverandøren dokumentere at samtlige punkter er kontrollert og i samsvar med utlevert grunnlagsnett. Jf. krav i kapittel 5 i håndbok V770. Avvik skal varsles.

Byggherrens etablerte fastmerkenett er vedlagt, leverandøren skal benytte dette som grunnlag til sitt fastmerkenett for anleggsgjennomføring. Fastmerkeliste er vist i vedlegg xxxxx.

[bookmark: _Toc55380352][bookmark: _Toc55380553][bookmark: _Toc55380593][bookmark: _Toc55380673][bookmark: _Toc55380753][bookmark: _Toc55380833][bookmark: _Toc55380873][bookmark: _Toc55388031][bookmark: _Toc112940661]2.7.2 Koordinatsystem
[bookmark: _Hlk38366818][bookmark: _Hlk48215421][bookmark: _Hlk42169183]Det skal benyttes koordinatsystem euref 89 NTM XX med NN 2000 høyder for prosjektering.

[bookmark: _Toc55380353][bookmark: _Toc55380554][bookmark: _Toc55380594][bookmark: _Toc55380674][bookmark: _Toc55380754][bookmark: _Toc55380834][bookmark: _Toc55380874][bookmark: _Toc55388032][bookmark: _Toc112940662]2.7.3 Installasjoner i grunnen
Installasjoner i grunnen som er kjent for byggherren er vist i vedlagt teknisk plangrunnlag. Byggherren har ikke oppdatert denne informasjonen i nyere tid og den vil sannsynligvis være ufullstendig/utdatert. Leverandøren må selv innhente oppdatert informasjon om installasjoner i grunnen for hele anleggsområdet. Datert oversikt over innhenting av informasjonen skal oversendes byggherren.

Før graving påbegynnes skal leverandøren ta kontakt med aktuelle etater og aktører og få påvist nøyaktig lokalisering av ledninger og kabler, og innhentet gravetillatelse. 
Leverandøren er ansvarlig for at kabler og ledninger i området opprettholder sin funksjon i anleggsgjennomføringen og at alle nødvendige flyttinger utføres. 

[bookmark: _Toc99974491][bookmark: _Toc99974543][bookmark: _Toc112940663]2.8 Drift av offentlige veger
Xxxxxx

[bookmark: _Toc99974492][bookmark: _Toc99974544][bookmark: _Toc112940664]3 Generelle krav til prosjektering
[bookmark: _Toc32580598][bookmark: _Toc54696065][bookmark: _Toc55374244][bookmark: _Toc55380356][bookmark: _Toc55380557][bookmark: _Toc55380597][bookmark: _Toc55380677][bookmark: _Toc55380757][bookmark: _Toc55380837][bookmark: _Toc55380877][bookmark: _Toc55388035][bookmark: _Toc99974493][bookmark: _Toc99974545][bookmark: _Toc112940665]3.1 Generelt
Alle deler av anlegget skal prosjekteres slik at resultatdataene kan benyttes til bygging.
Leverandøren    skal    utføre    all    prosjektering    som    er    nødvendig    for    å    gjennomføre kontraktsarbeidet. Prosjekteringen skal være i henhold til de krav som kommer frem i denne kontrakten.


Leverandøren skal ha en metode for å kvalitetssikre dataene iht. fremdriftsplan.



Byggherre og byggherrens samarbeidspartnere skal ha innsynsmulighet til all resultatdata leverandør benytter. Minimum 3 uker før oppstart av aktuelle delarbeider skal prosjekteringsunderlaget gjøres tilgjengelig for byggherre. Byggherre skal kunne utføre kvalitetskontroll på dataene som leverandør utarbeider i et modellbasert prosjekt. Leverandør skal komme med forslag for hvordan dette kan utføres. Alle data skal leveres i tilgjengelige  åpne formater. Om ikke dette er kompatibelt, skal leverandør dekke eventuelle lisenskostnader og maskinvare for å kunne lese dataen.


[bookmark: _Toc54696066][bookmark: _Toc55374245][bookmark: _Toc55380357][bookmark: _Toc55380558][bookmark: _Toc55380598][bookmark: _Toc55380678][bookmark: _Toc55380758][bookmark: _Toc55380838][bookmark: _Toc55380878][bookmark: _Toc55388036][bookmark: _Toc99974494][bookmark: _Toc99974546][bookmark: _Toc112940666]3.2 Modeller
Generelt
Modeller utarbeides og organiseres som beskrevet i håndbok V770 Modellgrunnlag. 

Modellbasert-gjennomføringsplan
[bookmark: _Hlk83643899]Leverandøren skal utarbeide en gjennomføringsplan som beskriver deres plan for gjennomføring av kontraktsarbeidet. Leverandøren skal planlegge, distribuere, dokumentere og arkivere utveksling av informasjon iht Statens vegvesens krav til håndbøker. Modellbasert gjennomføringsplan skal også omfatte all dataflyt fra og med prosjektering til og med ferdig leveranse av sluttdokumentasjon/resultatdata til oppdragsgiver. Ved prosjektstart skal gjennomføringsplanen og komplette, utført data (data som er produsert frem til dagens dato) og resultatdata gjøres tilgjengelig for oppdragsgiver. Dokumentasjon av modellbasert gjennomføringsplan skal leveres med tilbudet.

[bookmark: _Hlk83643939]Modellbasert gjennomføringsplan skal som minimum inneholde beskrivelse av:
· Organisering av det modellbaserte arbeidet og bemanning av roller
· Skjematisk fremstilling av dataflyt for systemene.
· Formater for alle aktuelle fag. Oversikt over orginale filformater og åpne filformater som er brukt i prosjektering
· Prosjektering- og samhandlingsverktøy og annen programvare
· Tverrfaglig samhandling og involvering av byggherren i denne prosessen
· Hvordan byggherre skal få innsyn til dataene
· Opplæringsplan
· Resultatdata som leverandør skal levere

Felles samhandlingsplattform
Det skal etableres en felles dataplattform for hele prosjektgjennomføringen, der alt av kommunikasjon, prosjektering, kvalitetssikring, kvalitetskontroll, oppfølging, godkjenning og dokumentasjon skal utføres. All informasjon i prosjektet skal samles et sted og skal til enhver tid være tilgjengelig uten ventetid for prosjektmedarbeidere, uavhengig av rolle eller lokasjon.
 
Byggherren skal ha tilgang og innsyn fortløpende til prosjektdata.

[bookmark: _Toc32580601][bookmark: _Toc54696067][bookmark: _Toc55374246][bookmark: _Toc55380358][bookmark: _Toc55380559][bookmark: _Toc55380599][bookmark: _Toc55380679][bookmark: _Toc55380759][bookmark: _Toc55380839][bookmark: _Toc55380879][bookmark: _Toc55388037][bookmark: _Toc99974495][bookmark: _Toc99974547][bookmark: _Toc112940667]4 Krav til dokumentasjon
[bookmark: _Toc32580602][bookmark: _Toc54696068][bookmark: _Toc55374247][bookmark: _Toc55380359][bookmark: _Toc55380560][bookmark: _Toc55380600][bookmark: _Toc55380680][bookmark: _Toc55380760][bookmark: _Toc55380840][bookmark: _Toc55380880][bookmark: _Toc55388038][bookmark: _Toc99974496][bookmark: _Toc99974548][bookmark: _Toc112940668]4.1 Generelle krav til dokumentasjon
[bookmark: _Hlk83644259]Kvaliteten på kontraktsgjenstanden og gjennomføringen av kontraktsarbeidene skal dokumenteres i tråd med den prosjektspesifikke kvalitetsplanen, jf. kapittel C2 punkt 23.2

Leverandøren skal ivareta digitale leveranser via byggherrens dokumentbehandlingssystem med mindre man avtaler noe annet for enkelte datatyper. 

Innmålinger og registreringer utføres i henhold til håndbok V770 kapittel 20. Innmålte objekter kodes i henhold til prosjektets objektkodeliste og danner grunnlag for rapportering av geometrisk kontroll. Innmålinger skal være tilgjengelig til byggherren gjennom dokumenthåndteringssystemet.

Eventuelle avvik skal tydelig framgå av leverandørens kvalitetsdokumentasjon. Dersom avvik og mangler i dokumentasjonen påpekes, skal disse rettes opp fortløpende. Se også kapittel C2 punkt 55 om trekk som sanksjon ved mangelfull rapportering.

Som utført dokumentasjonen skal dokumentere anlegget slik det er bygget. Dette omfatter prosjekterte løsninger, oppdatert med endringer som er gjennomført i byggefasen, samt dokumentasjon om materialkvalitet og annen utførelseskvalitet som kan ha betydning for forvaltning, drift og vedlikehold av veganlegget. 

Egenskapsdata til NVDB og FKB leveres i hht. C2 og etter den siste gjeldene objektkodeliste. 
http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Nasjonal+vegdatabank/Objektliste
Data til NVDB skal leveres til  https://datafangst.kantega.no 

[bookmark: _Toc32580605][bookmark: _Toc54696069][bookmark: _Toc55374248][bookmark: _Toc55380360][bookmark: _Toc55380561][bookmark: _Toc55380601][bookmark: _Toc55380681][bookmark: _Toc55380761][bookmark: _Toc55380841][bookmark: _Toc55380881][bookmark: _Toc55388039][bookmark: _Toc99974497][bookmark: _Toc99974549][bookmark: _Toc112940669]4.2 Sjekklister
Kvaliteten på utførelsen skal dokumenteres ved sjekklister med tilhørende underlagsbilag som f.eks. bilder, innmålingsdata, uttak av masseprøver etc. 
Sjekklister og filnavn skal merkes og katalogiseres etter fag og med en steds-ID.
[bookmark: _Toc520913449]
[bookmark: _Toc54696070][bookmark: _Toc55374249][bookmark: _Toc55380361][bookmark: _Toc55380562][bookmark: _Toc55380602][bookmark: _Toc55380682][bookmark: _Toc55380762][bookmark: _Toc55380842][bookmark: _Toc55380882][bookmark: _Toc55388040][bookmark: _Toc99974498][bookmark: _Toc99974550][bookmark: _Toc112940670]4.3 Geoteknikk
Bygget løsning skal dokumenteres med geoteknisk sluttrapport som skal overleveres byggherren før overtakelse.

Alt av rådata fra f.eks. supplerende grunnundersøkelser, skal leveres og legges ut i NADAG (nasjonal database for grunnundersøkelser). (N200 pkt. 1.1.4)

[bookmark: _Toc99974499][bookmark: _Toc99974551][bookmark: _Toc112940671]5 Anleggsadkomster, trafikkavvikling og faseplaner
Leverandør skal utarbeide nødvendige planer for anleggsadkomster, trafikkavvikling og faseplaner som ivaretar de ulike utbyggingsfaser i prosjektet.

[bookmark: _Toc99974500][bookmark: _Toc99974552][bookmark: _Toc112940672]6 Ytre miljø, landskap og estetikk
[bookmark: _Toc54696073][bookmark: _Toc55374252][bookmark: _Toc55380364][bookmark: _Toc55380565][bookmark: _Toc55380605][bookmark: _Toc55380685][bookmark: _Toc55380765][bookmark: _Toc55380845][bookmark: _Toc55380885][bookmark: _Toc55388043][bookmark: _Toc99974501][bookmark: _Toc99974553][bookmark: _Toc112940673]6.1 Plan for ytre miljø – YM-plan
Som vedlegg til reguleringsplan er det utarbeidet en ytre miljøplan som gir føringer for hva som skal hensyntas i prosjektering og byggefasen, denne er ikke uttømmende. Leverandøren skal utarbeide en egen ytre miljøplan for prosjektet. Det er leverandørens ansvar å påse at den er dekkende for de planlagte arbeidene, samt å få denne godkjent av byggherren og de aktuelle myndigheter i rett tid.


[bookmark: _Toc32580608][bookmark: _Toc54696074][bookmark: _Toc55374253][bookmark: _Toc55380365][bookmark: _Toc55380566][bookmark: _Toc55380606][bookmark: _Toc55380686][bookmark: _Toc55380766][bookmark: _Toc55380846][bookmark: _Toc55380886][bookmark: _Toc55388044][bookmark: _Toc99974502][bookmark: _Toc99974554][bookmark: _Toc112940674]6.2 Hensyn til omgivelsene
[bookmark: _Toc55380366][bookmark: _Toc55380567][bookmark: _Toc55380607][bookmark: _Toc55380687][bookmark: _Toc55380767][bookmark: _Toc55380847][bookmark: _Toc55380887][bookmark: _Toc55388045][bookmark: _Toc112940675]6.2.1 Støy og vibrasjoner
Leverandør skal gjennomføre tilstandsregistreringer og fastsettes rystelseskrav til nærliggende bebyggelse der det er aktuelt. Leverandør skal montere rystelsesmålere for kontroll og dokumentasjon. Dokumentasjon fremlegges byggherre fortløpende.

Leverandøren skal foreta vurdering av lokale skjermingstiltak og beregninger av innendørs lydnivå i forhold til grenseverdier og vurderinger i T-1442(2016) på prosjektert og bygget løsning. Eventuelle påkrevde fysiske permanente støytiltak med bakgrunn i støyberegning skal prosjekteres og bygges av leverandør. 

EV. SPESIELLE RESTRIKSJONER (støygrenser satt av kommunale myndigheter etc).

[bookmark: _Toc55380367][bookmark: _Toc55380568][bookmark: _Toc55380608][bookmark: _Toc55380688][bookmark: _Toc55380768][bookmark: _Toc55380848][bookmark: _Toc55380888][bookmark: _Toc55388046][bookmark: _Toc112940676]6.2.2 Forurensing av jord og vann
Xxxxxx

[bookmark: _Toc55380368][bookmark: _Toc55380569][bookmark: _Toc55380609][bookmark: _Toc55380689][bookmark: _Toc55380769][bookmark: _Toc55380849][bookmark: _Toc55380889][bookmark: _Toc55388047][bookmark: _Toc112940677]6.2.3 Støv og annen luftforurensning
Leverandør skal holde vegbanen fri for gjenstander, materialer, belegg og annet avfall og sikre at omgivelser og tilstøtende vegnett ikke påføres ulemper i form av støv og tilsøling som følge av kontraktsarbeidene. Renhold skal utføres uten at det medfører støvplage for omgivelsene. Leverandøren må legge opp til aktive tiltak for å redusere støvflukt i byggeperioden.

Støv på nabobygninger som skyldes anleggsdriften skal fjernes ved vasking.

[bookmark: _Toc55380369][bookmark: _Toc55380570][bookmark: _Toc55380610][bookmark: _Toc55380690][bookmark: _Toc55380770][bookmark: _Toc55380850][bookmark: _Toc55380890][bookmark: _Toc55388048][bookmark: _Toc112940678]6.2.4 Kulturmiljø og kulturminner
Xxxxxx

[bookmark: _Toc112940679]6.2.5 Rigg- og marksikringsplan
Leverandøren skal før oppstart ha utarbeidet rigg- og marksikringsplan som blant annet skal vise hvor de skal etablere riggområder, masselagring, områder for oppbevaring av matjord og toppjord og eventuell undergrunnsjord. Planen skal i tillegg markere områder for deponering av masser inneholdende uønskede skadelige organismer. Disse skal deponeres separat fra masser uten påviste uønskede organismer. Den skal vise overholdelse av anleggsgrense og ivaretakelse av forhold gitt i YM-plan, tillatelser og øvrige kravdokumenter. Der det er hensiktsmessig skal områdene markeres fysisk i terreng før anleggsstart. I tillegg skal objekter som vernede trær og andre vekster langs traseén inngå i planen.

Rigg- og marksikringsplanen skal inneholde:
	D2_XXXX
	Risikovurdering Xxxxx



· Riggområdenes plassering
· Turstier, skiløyper friluftsliv og nærmiljø
· Hensynssone langs vassdrag (eksempel kantvegetasjon) 
Matjord/landbruksjord
· Fremmede/uønskede organismer (område)
· Mulige forekomster av forurenset grunn
· Viktige naturområder, naturtyper og vegetasjon
· Trær som skal bevares
Kulturminner 
· Viktige landskapshensyn 
· Grenser i vedtatt reguleringsplan
· Områder som skal benyttes til masselager 

Plassering av gjerder for fysisk avgrensning av anleggsbelte, riggområder samt andre objekter som skal bevares skal framgå av rigg- og marksikringsplan. Alle som arbeider i prosjektet skal være informert om regler som gjelder kantsoner langs vassdrag. 

[bookmark: _Toc99974503][bookmark: _Toc99974555][bookmark: _Toc112940680]6.3 Naturmangfold og spredning av uønskede organismer
Xxxxxx
[bookmark: _Toc32580612][bookmark: _Toc54696076][bookmark: _Toc55374255][bookmark: _Toc55380372][bookmark: _Toc55380573][bookmark: _Toc55380613][bookmark: _Toc55380693][bookmark: _Toc55380773][bookmark: _Toc55380853][bookmark: _Toc55380893][bookmark: _Toc55388051][bookmark: _Toc99974504][bookmark: _Toc99974556][bookmark: _Toc112940681]6.4 Xxxxx
Xxxxx

[bookmark: _Toc32580614][bookmark: _Toc54696077][bookmark: _Toc55374256][bookmark: _Toc55380373][bookmark: _Toc55380574][bookmark: _Toc55380614][bookmark: _Toc55380694][bookmark: _Toc55380774][bookmark: _Toc55380854][bookmark: _Toc55380894][bookmark: _Toc55388052][bookmark: _Toc99974505][bookmark: _Toc99974557][bookmark: _Toc112940682]7 Riving og fjerning
Xxxxxx

[bookmark: _Toc99974506][bookmark: _Toc99974558][bookmark: _Toc112940683]8 Grunnforhold og massehåndtering
[bookmark: _Toc32580616][bookmark: _Toc54696079][bookmark: _Toc55374258][bookmark: _Toc55380375][bookmark: _Toc55380576][bookmark: _Toc55380616][bookmark: _Toc55380696][bookmark: _Toc55380776][bookmark: _Toc55380856][bookmark: _Toc55380896][bookmark: _Toc55388054][bookmark: _Toc99974507][bookmark: _Toc99974559][bookmark: _Toc112940684]8.1 Grunnforhold
Det vises til utførte grunnundersøkelser, rapporter og notater vedlagt grunnlaget:
Xxxxxx
Xxxxxx
Xxxxxx

I de geotekniske notatene kan det være beskrevet forslag til supplerende grunnundersøkelser og vurderinger. Leverandøren har selv ansvar for å vurdere nødvendig omfang og gjennomføring av supplerende grunnundersøkelser og vurderinger.

Det skal utarbeides detaljerte planer for alle faser av arbeidet, herunder plan for oppfølging og dokumentasjon fra anleggsfasen. I disse planene skal eventuell plassering av måleinstrumenter for vibrasjoner og poretrykk inngå.

Alle planer, prosjekteringsarbeider, rapporteringer om grunnforhold og dokumentasjoner skal utføres av geotekniker med nødvendig dokumentert kompetanse og erfaring.

Anleggsfase og dokumentasjon
Når arbeid i kritiske områder pågår, skal det alltid være geotekniker til stede på anleggsplassen. 

Det skal foretas nødvendig målinger og rapporteres jevnlig for å påse og verifisere at prosjektforutsetningene overholdes, slike data skal oversendes byggherren fortløpende. 

[bookmark: _Toc32580617][bookmark: _Toc54696080][bookmark: _Toc55374259][bookmark: _Toc55380376][bookmark: _Toc55380577][bookmark: _Toc55380617][bookmark: _Toc55380697][bookmark: _Toc55380777][bookmark: _Toc55380857][bookmark: _Toc55380897][bookmark: _Toc55388055][bookmark: _Toc99974508][bookmark: _Toc99974560][bookmark: _Toc112940685]8.2 Massehåndtering
[bookmark: _Hlk28538605]Leverandøren skal utarbeide en massehåndteringsplan som skal oversendes byggherren tre uker før oppstart av arbeidene. Planen skal holdes løpende oppdatert og avstemt med virkelig massehåndtering. Byggherren skal kunne få informasjon om endringer i planen umiddelbart 

Planen skal beskrive hvordan de ulike massetypene disponeres på anlegget, og skal inkludere håndtering av matjord, (inkludert toppjord og undergrunnsjord), masser med uønskede skadelige organismer, forurenset grunn, sprengstein og andre masser som vil måtte håndteres i anlegget. Det skal beskrives hvordan leverandøren vil arbeide for mest mulig gjenbruk av masser. Planlagt, endelig masseplassering og midlertidige masselagre skal synliggjøres. Det skal beskrives hvordan masselagringsområdene skal disponeres og hvordan forurensende avrenning og tilslamming av vassdrag skal unngås.

For masser som kjøres ut av anlegget skal valgte mottak/behandlingsanlegg angis med sted, mengder og massetyper.

Masser som kjøres inn i anlegget utenfra skal være ikke forurenset og fri for uønskede skadelige organismer.

Ved bruk av masselagringsområder skal det dokumenteres før bruk at de nødvendige tillatelser foreligger og at deres ev. vilkår er oppfylt. 

Leverandøren skal gjøre de nødvendige tiltak for å oppfylle kravene til bruk av masselagrings-områdene, herunder miljøkrav, krav til trafikk, adkomst, naboer og omgivelser forøvrig, høyde- eller volumbegrensninger, geoteknikk, erosjon, terrengutforming, istandsetting mv. 
[bookmark: _Toc32580631]
[bookmark: _Toc54696081][bookmark: _Toc55374260][bookmark: _Toc55380377][bookmark: _Toc55380578][bookmark: _Toc55380618][bookmark: _Toc55380698][bookmark: _Toc55380778][bookmark: _Toc55380858][bookmark: _Toc55380898][bookmark: _Toc55388056][bookmark: _Toc99974509][bookmark: _Toc99974561][bookmark: _Toc112940686]9 Vegutstyr
[bookmark: _Toc32580643][bookmark: _Toc54696084][bookmark: _Toc55374263][bookmark: _Toc55380380][bookmark: _Toc55380581][bookmark: _Toc55380621][bookmark: _Toc55380701][bookmark: _Toc55380781][bookmark: _Toc55380861][bookmark: _Toc55380901][bookmark: _Toc55388059][bookmark: _Toc99974510][bookmark: _Toc99974562][bookmark: _Toc112940687]9.1 Permanente skilt og vegmerking
Det skal utarbeides skilt og vegmerkingsplan. Denne skal godkjennes av skiltmyndighet. Planen skal være godkjent før skilter kan sette opp. Det må regnes med 2 måneders behandlingstid fra endelig forslag til skiltplan oversendes skiltmyndighet til godkjenning foreligger. 

[bookmark: _Toc32580639][bookmark: _Toc54696082][bookmark: _Toc55374261][bookmark: _Toc55380378][bookmark: _Toc55380579][bookmark: _Toc55380619][bookmark: _Toc55380699][bookmark: _Toc55380779][bookmark: _Toc55380859][bookmark: _Toc55380899][bookmark: _Toc55388057][bookmark: _Toc99974511][bookmark: _Toc99974563][bookmark: _Toc112940688]9.2 Murer
Xxxxxx

[bookmark: _Toc32580640][bookmark: _Toc54696083][bookmark: _Toc55374262][bookmark: _Toc55380379][bookmark: _Toc55380580][bookmark: _Toc55380620][bookmark: _Toc55380700][bookmark: _Toc55380780][bookmark: _Toc55380860][bookmark: _Toc55380900][bookmark: _Toc55388058][bookmark: _Toc99974512][bookmark: _Toc99974564][bookmark: _Toc112940689]9.3 Rekkverk
Xxxxxx

[bookmark: _Toc32580646][bookmark: _Toc54696085][bookmark: _Toc55374264][bookmark: _Toc55380381][bookmark: _Toc55380582][bookmark: _Toc55380622][bookmark: _Toc55380702][bookmark: _Toc55380782][bookmark: _Toc55380862][bookmark: _Toc55380902][bookmark: _Toc55388060][bookmark: _Toc99974513][bookmark: _Toc99974565][bookmark: _Toc112940690]9.4 Xxxxx
Xxxxx
[bookmark: _Hlk47435903][bookmark: _Hlk41388943][bookmark: _Hlk41391061]
[bookmark: _Toc32580647][bookmark: _Toc54696086][bookmark: _Toc55380382][bookmark: _Toc55380583][bookmark: _Toc55380623][bookmark: _Toc55380703][bookmark: _Toc55380783][bookmark: _Toc55380863][bookmark: _Toc55380903][bookmark: _Toc55388061][bookmark: _Toc99974514][bookmark: _Toc99974566][bookmark: _Toc112940691]10 Øvrige forhold
Xxxxx









[bookmark: _D1.3_Standard_beskrivelser][bookmark: _Toc31630940]D1.3	 Standard beskrivelser for totalentrepriser
Kapittel D1.3 Standardspesifikasjon for totalentrepriser, består av prosesskode 1 og 2 (håndbok R761 og R762). Tolkning av prosesskoden, lest i sammenhengen som kapittel D1.3, er angitt i kapittel C2 punkt 22 Krav til kontraktsgjenstanden.








D Beskrivende del
D1.3 Standard bekrivelse for totalentrepriser		D1.3 - 2

[bookmark: _D1.4_Beskrivelser_med][bookmark: _Toc31630941]D1.4	 Beskrivelser med enhetspriser
Kapittel D1.4 inneholder beskrivelser og mengdefortegnelser med ev. spesielle beskrivelser for de deler av arbeidene som blir gjort opp etter enhetspriser på grunnlag av leverandørens tilbud. For disse arbeidene gjelder Prosesskode 1 og 2 (håndbok R761 og R762) fullt ut med spesielle beskrivelser inntatt i kapittel D 1.4. 

[bookmark: _Hlk29478920]Alle leverandørens ytelser som ikke er omfattet av beskrivelsen i kapittel D1.4 er inkludert i rundsummene i kapittel E2. 



D Beskrivende del
D1.4 Beskrivelse med enhetspriser		D1.4 - 1

[bookmark: _D2_Tegninger_og_1]D2	Resultatdata og supplerende dokumenter 

Dokumentoversikt
[SLETTES FØR UTLYSNING; HENSIKT OG INNHOLD; Å gi en full oversikt over rammeverket i kontrakten. All tilgjengelig dokumentasjon som leverandøren må legge til grunn for gjennomføring av kontrakten. Håndbøker og generelle kontraktsdokumenter skal ikke fremgå av oversikten, men det vises til disse i egen lenke under]

Noen av de generelle kontraktsdokumentene samt Statens vegvesens håndbøker finnes her. Rapportering- og oppfølgingssystemet ELRAPP finnes her.

Det kan forekomme referanser til gammelt håndboknummer, da det totale omfang av referanser i dokumentene er stort. Av praktiske grunner skal derfor referanser til gammelt håndboknummer være likestilt med referanser til nytt nummer. 

	D2_1000
	Reguleringsplan Xxxxx

	D2_1001
	Særbestemmelser for kommune Xxxxx (hjelpetekst; støybestemmelser, krav fra kommunelege….)

	D2_1002
	Plankart Xxxxx

	D2_1003
	SOSI- fil/fastmerker

	D2_1100
	NA-rundskriv (rundskriv som ikke er i varetatt av håndbøker)

	D2_1101
	Opphevelse av NA- rundskriv 2017 -5 Midlertidig forhøyet aksellast på anleggsparseller åpen for allmenn ferdsel

	D2_1200
	Fravikssøknad(er)_dokumentasjon 

	D2_1201
	Fravik-01_Xxxxx

	D2_1300
	Geologisk rapport

	D2_1301
	Geologisk rapport Xxxxx

	D2_1400
	Hydrogeologi_geofysiske_undersøkelser

	D2_1401
	Rapport Xxxxx

	D2_2000
	Eksisterende Xxxxx anlegg (Eksisterende forhold som må hensyntas – påkobling, eksisterende bruer o.l.)

	D2_2001
	Tegninger/informasjon Xxxxx

	D2_2100
	Installasjoner i grunnen (kabler, rør, ledninger, kummer ….)

	D2_2101
	Tegning/dokument Xxxxx

	D2_3000
	Tegninger/fagmodeller (der noe er prosjektert på forhånd)

	D2_3001
	Tegning/fagmodell Xxxxx

	D2_4000
	Prosessbeskrivelse testing av nye tunneler

	D2_5000
	SHA- plan Xxxxx (risken)

	D2_6000
	Formingsveileder Xxxxx

	D2_6100
	Søknader og tillatelser (eks. utslippstillatelse, søknader om deponi som er utenfor regulert område)

	D2_6101
	Søknad/tillatelse Xxxxx

	D2_6200
	YM – plan mal (det prosjektet har utarbeidet før utlysning?)

	D2_6201
	T1442_2016 (støyforskriften)

	D2_6202
	Rapport fremmede skadelige arter

	D2_7000
	Veg_LCA versjon: Xxxxx

	D2_8000
	Innmålinger (BH legger ved eventuelle supplerende innmålinger som ikke fremkommer av annen dokumentasjon)

	D2_8001
	Innmålinger Xxxxx

	D2_8100
	Skilt- og vegoppmerkingsplan, L- tegninger (hvis BH har det – alternativt skal leverandøren prosjektere dette)

	D2_8101
	L-Xxxxx



[bookmark: _Toc410030742][bookmark: _Toc410030804][bookmark: _Toc410035028][bookmark: _Toc410039711][bookmark: _Toc410040865][bookmark: _Toc410041973]







D Beskrivende del
D2 Resultatdata og supplerende dokumenter		D2 - 1

[bookmark: _E1_Dokumentasjon_fra]E	Svardokumenter

[bookmark: _Hlk83977308]E1 Svardokumenter for leverandørens forespørsel om deltagelse 


E Svardokumenter	
E Dokumentasjon fra tilbyder		E1 - 1
E2 Svardokumenter for leverandørens tilbud
E	Svardokumenter
[bookmark: _E2_Svardokument_for]E1 Svardokumenter for leverandørens forespørsel om deltagelse
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1 Om kapittel E1 
[bookmark: _Toc264355095]
[bookmark: _Hlk56068685]Disse skjemaer skal, sammen med ESPD skjemaet, fylles ut av den enkelte leverandør. 
Opplysninger om tilbyder skal gis med redigering og struktur som er angitt i dette kapitlet.  

[bookmark: _Toc482368542][bookmark: _Toc495658504][bookmark: _Toc56149020][bookmark: _Toc99974516][bookmark: _Toc112940784][bookmark: _Toc113016983]2 Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD)
Leverandørene skal fylle ut det elektroniske egenerklæringsskjemaet for offentlige anskaffelser (ESPD) som er gjort gjeldende i konkurransen, jf. kapittel B2 pkt. 3.

Dersom flere leverandører deltar i konkurransen i fellesskap eller leverandøren støtter seg på et annet foretak for å oppfylle kvalifikasjonskravene skal det, i tillegg til leverandørens eget utfylte skjema, leveres et komplett utfylt ESPD-skjema for hver enkelt av leverandøren i felleskapet eller for hver leverandør som bidrar til oppfyllelse av ett eller flere kvalifikasjonskrav. 

ESPD-filen er gjort tilgjengelig via EU-supply. 


Statens vegvesen Region XXXXXXx             		               E2-1                                                                                                                     
Prosjektnavn
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Kapittel E Svardokumenter
Kapittel E2 Svardokument for vurdering av leverandørers kvalifikasjoner                                            20xx-xx-xx                                       


Kapittel E Svardokumenter
Kapittel E1 Svardokumenter for leverandørens forespørsel om deltagelse	 E1 - 2
[bookmark: _Toc303535943][bookmark: _Toc349380651][bookmark: _Toc405283432][bookmark: _Toc477340220][bookmark: _Toc477353240][bookmark: _Toc478030297]
Maldokument, bygging, versjon 2017-10-13
[bookmark: _Toc495658505][bookmark: _Toc56149021][bookmark: _Toc99974517][bookmark: _Toc112940785][bookmark: _Toc113016984][bookmark: _Toc495658506][bookmark: _Toc303535944][bookmark: _Toc349380652][bookmark: _Toc405283433][bookmark: _Toc477340221][bookmark: _Toc477353241][bookmark: _Toc478030298]3 Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling3.1 Lovlig etablert foretak – kapittel B2 punkt 2.2
[bookmark: _Toc99974518][bookmark: _Toc112940786][bookmark: _Toc113016985]3.1 Lovlig etablert foretak – kapittel B2 punkt 2.2
Her vedlegges firmaattest fra Foretaksregistret. Utenlandske leverandører skal isteden levere tilsvarende attest bestemt ved lovgivningen i den stat leverandøren er etablert.

[bookmark: _Toc495658507][bookmark: _Toc56149022][bookmark: _Toc99974519][bookmark: _Toc112940787][bookmark: _Toc113016986]3.2 Generell informasjon om leverandøren
Leverandøren:								                                                           	
	Navn og org.nr.
	

	Adresse
	

	Telefon
	

	E-post
	

	Nasjonalitet
	


[bookmark: _Toc117305969][bookmark: _Toc303535945][bookmark: _Toc349380653][bookmark: _Toc405283434][bookmark: _Toc477340222][bookmark: _Toc477353242][bookmark: _Toc478030299][bookmark: _Toc495658508]
[bookmark: _Toc56149023][bookmark: _Toc99974520][bookmark: _Toc112940788][bookmark: _Toc113016987]3.3 Leverandørens struktur
Vennligst kryss av nedenfor for leverandørens struktur.

	Enkeltstående firma:
	
	          Konsortium:
	
	        Joint Venture:
	
	                    Annet:
	



Dersom "Annet" – vennligst spesifiser:
	



[bookmark: _Toc303535946][bookmark: _Toc349380654][bookmark: _Toc405283435][bookmark: _Toc477340223][bookmark: _Toc477353243][bookmark: _Toc478030300][bookmark: _Toc495658509]
[bookmark: _Toc303535951][bookmark: _Toc349380659][bookmark: _Toc405283440][bookmark: _Toc477340228][bookmark: _Toc477353248][bookmark: _Toc478030303][bookmark: _Toc495658510][bookmark: _Toc56149024][bookmark: _Toc99974521][bookmark: _Toc112940789][bookmark: _Toc113016988]3.4 Leverandører som deltar i fellesskap
Leverandører som deltar i fellesskap, må fylle ut følgende informasjon:
	Firmanavn 
	Nasjonalitet
	Adresse, organisasjonsnummer
	Rolle (arbeidsoppgaver og fagområde) hos i arbeidsfellesskapet 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



[bookmark: _Toc495658511][bookmark: _Toc56149025][bookmark: _Toc99974522][bookmark: _Toc112940790][bookmark: _Toc113016989]3.5 Støtte fra andre virksomheter for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav – kapittel B2 punkt 4.1
Mal for forpliktelseserklæring er vedlagt dette dokumentet som vedlegg 1. 
[bookmark: _Toc112918043][bookmark: _Toc112940791][bookmark: _Toc495658512][bookmark: _Toc303535957][bookmark: _Toc349380666][bookmark: _Toc405283447][bookmark: _Toc477340232][bookmark: _Toc477353252][bookmark: _Toc478030307][bookmark: _Toc113016990]3.6 Egenerklæring om forholdet til gjeldende sanksjonslovgivning – kapittel B2 punkt 2.2
Egenerklæring om forholdet til gjeldende sanksjonslovgivning er vedlagt dette dokumentet som vedlegg 3. 

[bookmark: _Toc56149026][bookmark: _Toc99974523][bookmark: _Toc112940792][bookmark: _Toc113016991]4 Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet – kapittel B2 punkt 2.3
Leverandøren skal fylle ut skjemaet inntatt nedenfor. For øvrig vises det til dokumentasjonskravene angitt i kapittel B2 punkt 2.3.

Egenkapital tas fra siste innberettede regnskap. Det tas ikke med egenkapital fra konsern-, mor- eller datterselskaper. Dersom det er vesentlige endringer i tilbyders egenkapital ved tilbudsfrist, skal dokumentasjon av dette også vedlegges her.
	Egenkapital 
	År:
	



Det skal gis opplysninger om tilbyders totale omsetning og omsetning i forbindelse med relevante arbeider for hvert av de tre siste regnskapsårene. Med relevante arbeider menes her arbeider av samme type som konkurransegrunnlaget omfatter. 

	År
	Tilbyders totale omsetning

	
	

	
	

	
	



	Egenkapitalandel 
	År:
	



[bookmark: _Toc495658513][bookmark: _Toc56149027][bookmark: _Toc99974524][bookmark: _Toc112940793][bookmark: _Toc113016992]5 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner – kapittel B2 punkt 2.4
[bookmark: _Toc495658514][bookmark: _Toc56149028][bookmark: _Toc99974525][bookmark: _Toc112940794][bookmark: _Toc113016993]5.1 Relevant erfaring – kapittel B2 punkt 2.4.1 
En oversikt over inntil 5 og ikke mindre enn 3 kontrakter som leverandøren har gjennomført eller gjennomfører i løpet av de siste fem årene regnet fra tilbudsfristen. Opplysninger kan også gis på eget skjema.
	
	Oppdrag
	Oppdrag
	Oppdrag
	Oppdrag
	Oppdrag

	Oppdragets navn
	
	
	
	
	

	Sted
	
	
	
	
	

	Oppdragsgiver
	
	
	
	
	

	Referanseperson (navn, stilling/tittel i referanseprosjektet, telefon og e-post)
	
	
	
	
	

	Tid for utførelse (fra-til) ååmm
	
	
	
	
	

	Verdi i mill. kr. inkl. mva
	
	
	
	
	

	Totalt antall årsverk
	
	
	
	
	

	Herav egne arbeidstakere
	
	
	
	
	

	Herav i underentreprise
	
	
	
	
	

	H2-verdi inkl. underleverandører 
	
	
	
	
	

	Kort beskrivelse av oppdraget inkl. hvilke arbeider som ble utført av leverandøren selv og hvilke arbeider som ble utført av underleverandører
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc495658515][bookmark: _Toc56149029][bookmark: _Toc99974526][bookmark: _Toc112940795][bookmark: _Toc113016994]5.2 Byggherrers erfaringer – kapittel B2 punkt 2.4.2
Dokumenteres gjennom listen beskrevet ovenfor under punkt 5.1.


[bookmark: _Toc477340242][bookmark: _Toc477353262][bookmark: _Toc478030314][bookmark: _Toc495658517][bookmark: _Toc56149031][bookmark: _Toc99974527][bookmark: _Toc112940796][bookmark: _Toc113016995]6 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og kvalitet – kapittel B2 punkt 2.5
[bookmark: _Toc495658518][bookmark: _Toc56149032][bookmark: _Toc99974528][bookmark: _Toc112940797][bookmark: _Toc113016996]6.1 SHA system – kapittel B2 punkt 2.5.1
Dokumenteres i tråd med bestemmelsene i kapittel B2 punkt 2.5.1 

[bookmark: _Toc495658519][bookmark: _Toc56149033][bookmark: _Toc99974529][bookmark: _Toc112940798][bookmark: _Toc113016997]6.2 Ulykkesfrekvens (H2-verdi) – kapittel B2 punkt 2.5.2 
I følgende tabell skal det oppgis H2-verdier for de tre siste årene for selskapet og sentrale kontraktsmedhjelpere.
	År
	
	
	

	H2-verdi
	
	
	



[bookmark: _Toc495658520][bookmark: _Toc56149034][bookmark: _Toc99974530][bookmark: _Toc112940799][bookmark: _Toc113016998]6.3 Ytre Miljø – kapittel B2 punkt 2.5.3
Dokumenteres i tråd med bestemmelsene i kapittel B2 punkt 2.5.3.

[bookmark: _Toc495658521][bookmark: _Toc56149035][bookmark: _Toc99974531][bookmark: _Toc112940800][bookmark: _Toc113016999]6.4 Kvalitetsstyring – kapittel B2 punkt 2.5.4 
Dokumenteres i tråd med bestemmelsene i kapittel B2 punkt 2.5.4.
	
[bookmark: _Toc56149036][bookmark: _Toc99974532][bookmark: _Toc112940801][bookmark: _Toc495658522][bookmark: _Toc113017000]7 Skatteattest – kapittel B2 punkt 3.2
Leverandør skal levere skatteattest i tråd med bestemmelsen i kapittel B2 punkt 3.2. 

[bookmark: _Toc56149037][bookmark: _Toc99974533][bookmark: _Toc112940802][bookmark: _Toc113017001]8 Vedlegg
I dette skjemaet fremgår følgende vedlegg:
Vedlegg 1: Mal forpliktelseserklæring 
Vedlegg 2: Fullmakt utvidet skatteattest
Vedlegg 3: Egenerklæring om forholdet til gjeldende sanksjonslovgivning


Kapittel E Svardokumenter
Kapittel E1 Svardokumenter for leverandørens forespørsel om deltagelse                                        															  E1 - 6

Vedlegg 1

Der leverandøren eller et felleskap støtter seg på kapasiteten til en annen virksomhet benyttes følgende forpliktelseserklæring. 


***

MAL FORPLIKTELSESERKLÆRING



Firma … … … … … … … … … … stiller sin kompetanse og kapasitet til rådighet til 

firma … … … … … … … … … … i prosjektnavn her.





Dato: 

For … … … … … … … … … …



… … … … … … … … … … … …
Signatur











Vedlegg 2

	Fullmakt

	[bookmark: _Hlk82782653]Fullmaktsgiver
	Navn på leverandør/underleverandør
	org. nr. 

	e-post
	


gir herved
Fullmaktshaver
	Navn på oppdragsgiver
	org. nr. 




	Fullmakt til å innhente taushetsbelagte opplysninger om:
1. skatte- og avgiftsmessige forhold, begrenset til opplysninger som til enhver tid fremgår av Opplysninger om skatt og avgift (bestillingsskjema RF-1507 i Altinn)
2. innrapporteringer i Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret på RF-1199 vedrørende oppdraget og RF-1198 vedrørende arbeidstakere på oppdraget
3. hvilke arbeidstakere som er innmeldt gjennom a-meldingen
Fullmakten opphever fullmaktsgivers taushetsrett etter skatteforvaltningsloven § 3-1, skattebetalingsloven § 3-2, forvaltningsloven § 13, a-opplysningsloven § 7 og folkeregisterloven § 9-1. Endringer i disse bestemmelsene medfører ikke at fullmakten opphører.
Fullmakten gjelder i 4 år fra signeringstidspunktet og gir rett til å innhente opplysninger et ubegrenset antall ganger. Fullmakten kan tilbakekalles. Dette skal skje skriftlig. Kontraktbestemmelser kan gjøre unntak for dette.
Fullmakten gjelder ikke forhold som røper taushetsbelagte opplysninger om andre enn fullmaktsgiveren.
Den private oppdragsgiver som blir gjort kjent med nevnte taushetsbelagte opplysninger, har selv plikt til å bevare taushet om disse opplysningene. 
Opplysninger som Fullmaktshaver har innhentet om underentreprenører kan likevel meddeles virksomhetene over i kontraktskjeden. Opplysninger som Fullmaktshaver har hentet inn kan også meddeles innenfor egen virksomhet eller i eget konsern.
Innsyn i opplysninger hos offentlig oppdragsgiver reguleres av offentleglova.
Skatteetaten får fullmakt til å sende taushetsbelagte opplysninger i kryptert e-post til fullmaktshaver. Dette gjelder også der kun vedlegget til e-posten er kryptert.
Den som signerer fullmakten må legge ved fargekopi av gyldig legitimasjon, enten av pass, bankkort, førerkort (kun nordiske land) eller nasjonalt ID-kort (sistnevnte for statsborgere innen EU/EØS/EFTA) Kopien må tydelig vise bilde, navn, fødselsdato (6 siffer) og signatur. 
Fødselsnummerets siste 5 siffer og evt. bankkontonummer kan sladdes før det sendes over.

	


Navn i BLOKKBOKSTAVER
Sted / Dato
Underskrift
Innsenders signatur
Den som signerer må ha rett til å signere på vegne av virksomheten.



Kapittel E Svardokumenter
Kapittel E1 Svardokumenter for leverandørens tilbud	E1 Vedlegg

	Dette vedlegget viser hva slags informasjon som gis fra Skatteetaten. Skal ikke fylles ut av virksomheten
INFORMASJON OM SKATTE- OG AVGIFTSFORHOLD (Utvidet skatteattest)



Mottaker av skjema:
	Navn:                                                                             Org. nr:

	Adresse:

	Postnr:                                      Poststed:



 Opplysninger om den forespurte virksomheten:
	Foretakets navn: 

	Adresse:

	Postnr:                                      Poststed:

	Org. nr:                                     Selskapsform:

	Innehaver:

	Styreleder:

	Daglig leder:

	Hovednæring:

	Antall ansatte innmeldt:



Registrert i følgende registre:
	Register
	Ja/Nei
	Reg.dato

	Enhetsregisteret                                   
	
	

	Foretaksregisteret 
	
	

	MVA-registeret
	
	



Leverte skattemeldinger merverdiavgift. Tre siste terminer – beløp:
	Oppgavehyppighet                           
	

	Gjeldende første termin for MVA oppgaveplikt: 
	

	Slettet MVA termin: 
	



Tre siste terminer:
	Termin
	
	
	

	Samlet omsetning innlevert oppgave
	
	
	

	Samlet omsetning skjønnsberegnet oppgave
	
	
	

	Utgående merverdiavgift, høy sats innlevert oppgave
	
	
	

	Utgående merverdiavgift skjønnsberegnet oppgave
	
	
	

	Inngående avgift innlevert oppgave
	
	
	

	Inngående avgift skjønnsberegnet oppgave
	
	
	



Levert A-melding. Tre siste terminer – grunnlag arbeidsgiveravgift:
	Termin
	
	
	

	Sum grunnlag arbeidsgiveravgift
	
	
	



Forfalt, ikke betalt:			
	Forskuddsskatt, forskuddspliktig:
	

	Forskuddsskatt, etterskuddspliktig:
	

	Restskatt:
	

	Forskuddstrekk pr dags dato: 
	

	Arbeidsgiveravgift pr dags dato
	

	Annet: 
	

	Merverdiavgift pr dags dato
	



Sentralskattekontoret for utenlandssaker:
	Antall registrerte arbeidsforhold siste 6 mnd
	

	Antall registrerte aktive arbeidstakere pr dato
	

	Antall registrerte oppdrag som oppdragsgiver siste 6 mnd
	



Ovenstående opplysninger attesteres:
	Myndighet


	Dato
	Underskrift





[image: ]Egenerklæring om forholdet til gjeldende sanksjonslovgivning
Undertegnede bekrefter på vegne av det firma som angis nederst i denne erklæring (heretter «leverandøren») å ha satt meg inn i sanksjonsloven av 16. april 2021 nr 18 med tilhørende forskrifter («sanksjonslovgivningen»). 

Med henvisning til Forskrift om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet («sanksjonsforskrift Ukraina»), bekrefter jeg på vegne av leverandøren at hverken det firma jeg representerer, eller noen av deltakerne i det arbeidsfellesskap jeg representerer: 
 
a) er en russisk statsborger eller fysiske eller juridiske personer etablert i Russland, 
b) direkte eller indirekte er mer enn 50% eid av russiske statsborgere, fysiske eller juridiske personer etablert i Russland,
c) opptrer på vegne av en enhet som nevnt i bokstav a) eller b) ovenfor,  
Videre bekreftes det at vår forespørsel om deltakelse ikke forutsetter at mer enn 10% av kontraktsverdien skal utføres av underleverandører, leverandører, eller enheter som omfattes av bokstav a), b) eller c) ovenfor. 

Jeg er også kjent med at Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å etterspørre ytterligere dokumentasjon om hvem som er reelle rettighetshavere i leverandøren, selskaper i leverandørens konsern eller selskaper som leverandøren har kontrollerende eierskap eller myndighet i, kontraktmedhjelpere og enhver annen i leverandørkjeden, samt informasjon om daglig leder, styreleder og andre ledende ansatte hos leverandøren. Det bekreftes med dette at leverandøren har slik dokumentasjon, og at dokumentasjonen kan fremlegges på forespørsel.

Jeg er videre kjent med at overtredelse og omgåelse av sanksjonslovgivningen er straffesanksjonert, jfr sanksjonsforskrift Ukraina § 22 og sanksjonsloven § 4, og bekrefter at jeg ikke er kjent med at vår forespørsel om deltakelse skulle medføre overtredelse eller omgåelse av sanksjonsforskrift Ukraina. 

	Navn på firma
	

	Organisasjonsnummer
	

	Signatur fra vedkommende med fullmakt til å signere for firma
	

	Dato
	





E Svardokumenter
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Kapittel E Svardokumenter
Kapittel E2 Svardokumenter for leverandørens tilbud	E2-1 

[bookmark: _Toc81489361][bookmark: _Toc112940711][bookmark: E3]1 Dokumentasjon av tildelingskriterium K1: Tilbudssum
[bookmark: _Toc81489362][bookmark: _Toc112940712]1.1 Prisskjema
[bookmark: _Toc25827760][bookmark: _Toc112940713]1.1.1 Rundsumpriser
[SLETTES FØR UTLYSNING: Det er opp til prosjektet selv å velge hvordan prisingen skal deles opp, dette gjøres enten etter parseller eller anleggsdeler, eller kombinasjon av begge. Hensikten med denne inndelingen er å kunne identifisere de enkelte kostnadselementer i gjennomføringsfasen, f.eks. ved prisdiskusjoner ved endringer eller avbestillinger.]

Det gis pris for de enkelte parseller/ anleggsdeler med omfang som angitt i kapittel D og kontrakten for øvrig. Det angitte omfanget for hver enkelt parsell / anleggsdel i tabellen er omtrentlig. Uavhengig av omfangene for de enkelte parseller / anleggsdeler utgjør de til sammen det komplette anlegg. 

[bookmark: _Hlk31469668]Midlertidige tiltak og miljøtiltak inkluderes i den parsell / anleggsdel de er tilknyttet. Alle entreprenørens kontraktsforpliktelser er inkludert i rundsummene nedenfor. I tillegg til dette kommer de arbeidene som blir gjort opp etter mengder og enhetspriser, jf. punkt 1.1.2.

	Parsell / anleggs-del nr.
	Parsell / anleggsdel, navn
	Rund sum pris, 
ekskl. mva, kr

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	Sum rundsummer
                                                                                    overføres til punkt 1.2
	




[bookmark: _Toc25827761][bookmark: _Toc112940714]1.1.2 Enhetspriser, jf. kapittel D1.4
[SLETTES FØR UTLYSNING: I utgangspunktet er det ønskelig at alle kostnader inkluderes i rundssumpriser, se tabell rett over. I enkelte tilfeller er det allikevel hensiktsmessig å be om enhetspriser i tillegg til rundsumpriser, dette gjelder arbeid hvor det ligger stor usikkerhet i mengdeomfang, f.eks. sikring av tunneler. Ved å be om enhetspriser i disse tilfellene fordeles og reduseres risikoen og blir mer forutberegnelig for begge parter.]

Alt. 1: Kontrakten inneholder ingen enhetspriser. 

Alt. 2: Her prises arbeider beskrevet med mengder og enhetspriser, jf. kapittel D1.4. Byggherren aksepterer denne prisingen i form av enten skannet beskrivelse med utfylte priser, eller som utskrift iht. NS 3459-format. 
Sum fra kapittel D1.4 overføres til punkt 2.

[bookmark: _Toc25827762][bookmark: _Toc112940715][bookmark: _Hlk24977969][bookmark: _E4_Prisskjema:_Timepriser]1.1.3 Priser for mannskap, maskiner og ukepris
Priser for mannskap og maskiner skal være i henhold til krav i kapittel C2 punkt 36. Regningsarbeider. 

[bookmark: _Toc25827763]1.1.3.1 Timepriser mannskap eksklusiv tillegg

	Linje
	Spesifikasjon
	Timepris
kr/time
	Anslag
timer
	Sum pris, ekskl. mva, kr

	1
	Mannskap. (unntak er spesifisert i linje 2, 3, 4 og 5)
	
	
	

	2
	Prosjekteringsarbeid. Godtgjøres ikke for tillegg iht. punkt 1.1.3.2
	
	
	

	3
	Xxxxxx
	
	
	

	4
	Xxxxxx
	
	
	

	5
	Xxxxxx
	
	
	

	Sum timepriser mannskap eksklusiv tillegg 
overføres til punkt 1.1.3.6
	





[bookmark: _Toc25827764]1.1.3.2 Tillegg for overtid, nattarbeid og søndag og helligdager
	Tillegg i forhold til ordinær timesats for mannskap og i forhold til ordinær timesats for maskiner inklusiv fører.
	Tillegg
kr/time
	Anslag, timer
	Sum pris, ekskl. mva, kr

	a) for vanlig overtidsarbeid

	
	
	

	b) nattarbeide hverdager kl 21.00 – 06.00

	
	
	

	c) søn- og helligdager (hele døgnet)
	
	
	

	Sum overtidstillegg
overføres til punkt 1.1.3.6
	


[bookmark: _Toc25827765]
1.1.3.3 Timepriser maskiner

	Ønsket maskintype
inklusiv fører
(byggherrens behov)
	Timepris
Kr/time
	Anslag timer
	Sum pris, ekskl. mva, kr

	Gravemaskin belte 5-15t
	
	
	

	Gravemaskin belte 15-30t
	
	
	

	Gravemaskin belte 30-50t
	
	
	

	Tillegg for pigghammer
	
	
	

	Gravemaskin hjul 5-15t inklusive tilhenger
	
	
	

	Gravemaskin hjul 15-30t inklusive  tilhenger
	
	
	

	Hjullaster 15-30t
	
	
	

	Hjullaster 30-50t
	
	
	

	Hjullaster m børste og oppsamler
	
	
	

	Veghøvel
	
	
	

	Selvgående komprimeringsvals 13-19t
	
	
	

	Lastebil 20m3 (tippsemi og- eller bil med henger)
	
	
	

	Lastebil 14m3
	
	
	

	Lastebil m. kran 20 t/m
	
	
	

	Lastebil med kran og grabb 20 t/m
	
	
	

	Dumper 11-20m3
	
	
	

	Dumper 20-29m3
	
	
	

	Dozer 20-40tonn
	
	
	

	Xxxxx
	
	
	

	Xxxxx
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Sum timepriser maskiner
overføres til punkt 1.1.3.6
	


[bookmark: _Toc25827766]
1.1.3.4 Ukepris drift av rigg

	Ukepris for drift av rigg 
	Ukespris
	Anslag uker
	Sum pris, ekskl. mva, kr

	Alle kostnader for drift av anlegg ved forlenget riggtid, jf. kapittel B3 pkt. 6 og C2 pkt. 57.
	
	
	

	Ukepris 
overføres til punkt 1.1.3.6
	



[bookmark: _Toc25827767]1.1.3.5 Timepriser samhandlingsfase

	Timepriser knyttet til samhandlings- og utviklingsfasen
	Timepris
Kr/time
	
	Anslag timer
	Sum pris, ekskl. mva, kr

	Deltakere som avtalt med byggherren

	
	
	
	

	Sum timepriser samhandlingsfase
                                                                                  overføres til punkt 1.1.3.6
	



[bookmark: _Toc25827768]1.1.3.6 Sum mannskap, maskiner og ukepris mv.

	Overført fra punkt
	Pris, ekskl. mva, kr

	1.1.3.1

	Sum timepriser mannskap, ekskludert tillegg

	

	1.1.3.2

	Sum tillegg for overtid, nattarbeid og søndag og helligdager
	

	1.1.3.3

	Sum timepriser maskiner
	

	1.1.3.4

	Sum ukepris drift av rigg
	

	1.1.3.5

	Sum timepriser samhandlingsfase
	

	                                             Sum mannskap, maskiner og ukepris mv.
                                                                               overføres til punkt 1.2
	


[bookmark: _Toc25827770][bookmark: _Toc81489363][bookmark: _Toc112940716]1.2 Kontraktssum og tilbudssum

	Linje nr.
	
	Pris, ekskl. mva, kr

	1

	Rundsumpriser, jf. kapittel E2 punkt 1.1.1

	

	2

	Enhetspriser, jf. kapittel E2 punkt 1.1.2

	

	3

	Kontraktssum, summert linje 1 og linje 2, jf. kapittel C2 punkt 1.
	

	4

	Sum mannskap, maskiner og ukepris mv., jf. kapittel E2 punkt 1.1.3.6

	

	                                                            Tilbudssum, summert linje 3 og 4
                                                  Overføres til tilbudsbrevet, jf. vedlegg 1
	





[bookmark: _Toc81489364][bookmark: _Toc112940717]2 Dokumentasjon av tildelingskriterium K2:

Gjennomføring av oppdraget, herunder fremdriftsplanlegging, organisering og tilbudt nøkkelpersonell 

[bookmark: _Toc81489365][bookmark: _Toc112940718]3 Dokumentasjon av tildelingskriterium K3: 

Ivaretagelse av HMS på prosjektet, herunder SHA, Ytre miljø og klimagassutslipp







































[bookmark: _Toc112940719]4 Dokumentasjon av tildelingskriterium K4: 

Anleggets kvalitet

Kapittel E Svardokumenter
Kapittel E2 Svardokumenter for leverandørens tilbud	E2-3  

[bookmark: _Prosjektinformasjon_til_leverandøre][bookmark: _F_Prosjektinformasjon_til][bookmark: _Toc24543758][bookmark: _Toc25827771]F Prosjektinformasjon til leverandørens orientering.

[bookmark: _V_Vedlegg]V Vedlegg

[bookmark: _Vedlegg_1_–][bookmark: _Vedlegg_1_-]Vedlegg 1 - Mal tilbudsbrev

Tilbud på totalentreprise Xxxxx 
	Navn på leverandøren
	

	Organisasjonsnummer
	

	Kontaktperson
E-post
Telefonnummer
	




Vår tilbudssum er NOK _______________________________ ekskl. mva. 

	Kryss av:
	Alternativ 

	
	Alternativ 1: Tilbudet inneholder ingen avvik fra konkurransegrunnlaget 

	
	Alternativ 2: Tilbudet inneholder følgende avvik fra konkurransegrunnlaget *):




*) Eventuelt avvik skal prissettes av leverandøren, jf. kapittel B1 punkt 8.

Vi vedstår vårt tilbud i til vedståelsesfristens utløp. Vi bekrefter at kostnader forbundet med alle nødvendige sikkerhetstiltak er tatt med i dette tilbudet. Vi bekrefter at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, og aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå og verifisere virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet.

Signert av bemyndiget representant for tilbyder: 


Sted og dato:	
___________________________________________________________________

Navn (med blokkbokstaver):	
___________________________________________________________________

Tittel:	
___________________________________________________________________

Signatur:	
___________________________________________________________________



[bookmark: _Vedlegg_2_-]Vedlegg 2 - Eksempel: Omfang og mengdefortegnelse

Innhold

	1 Innledning	1
2 Totaloversikt over anlegget	1
2.1 Gang og sykkelveg	1
2.2 Omlegging av fv.1390	1
2.3 Avkjørsler og øvrige anleggselementer	1
2.4 Konstruksjoner	1
2.5 Rødsholtet	1
2.6 VA anlegg med tilhørende pumpestasjoner for Frogn kommune	1




[bookmark: _Toc55474589]1 Innledning 
Kapittel D1.1 (dette kapittelet) angir omfang av hva som skal bygges med overordnede krav. Kapittelet angir også inndelingen i anleggsdeler leverandøren skal gi pris på.

[bookmark: _Toc55474590]2 Totaloversikt over anlegget 

Tabellen nedenfor viser inndelingen av anlegget for prisgiving og grunnlag for oppgjør. 

De angitte mengdene i tabellen er omtrentlige. Uavhengig av mengdene for den enkelte parsell skal alle arbeider for parsellene til sammen utgjøre det komplette anlegg. 

	Parsell nummer
	Parsell / anleggsdel, navn, fra-til, hp/km
	Vegbygging- gang og sykkelvei
(meter)
	Vegbygging ny del av fv.1390/
Rødsholtete
(meter)
	VA-anlegg Frogn Kommune
(meter)
	

	  1
	GSV Ottarsrud – Huseby og
Omlegging av Fv1390
	2100
	600
	
	Statens vegvesen

	  2
	GSV Huseby-Bakker bru inkl. arbeider ved Rødsholtet
	1200
	150
	
	Viken

	  3
	Komplett VA Anlegg
	
	
	3300
	Frogn Kommune

	
	SUM
	3300
	750
	3300
	




[image: ]
Figur 1: Oversikt regulert trasé.
Prosjektet strekker seg geografisk langs fv. 1390 Osloveien mellom Ottarsrud og Bakker bru og omfatter i hovedsak 3300m gang- og sykkelvei som skal ligge på sør/øst siden av fv1390 langs hele strekningen. For å få til en helhetlig og god løsning av gang og sykkelveien langs eksisterende fv.1390, så må fv.1390 forskyves noe på del av strekningen mellom Ødegården og Bilitt barnehage for å gi plass til gang og sykkelveien
Ved Huseby skal 2 kryss/adkomster saneres og erstattes med en ny adkomst til boliger. 
Håndtering av overvann og omlegging av eksisterende infrastruktur inngår i også i prosjektet. All nødvendig prosjektering skal utføres av leverandøren.
Frogn kommune skal legge nytt vann og avløpssystem med tilhørende pumpestasjoner langs strekningen og dette inngår som del av denne entreprisen. Frogn Kommune har forprosjektert en løsning for vann og avløpssystem som skal inngå som en del av leverandørens prosjektering og bygging. Hele strekningen skal ha veibelysning. Leverandøren må prosjektere og fremføre strøm til pumpestasjoner og veibelysning. Fordelingsskap til forsyning av veibelysning og pumpestasjoner ønskes plassert slik at det ivaretar fornuftige løsninger i forhold til kabeldimensjoner og forsyningssikkerhet. Vegbelysning og VA-anlegget skal være separate skap/deler og adskilte måleranlegg. Nettforsyning prosjekteres slik at lange kabelføringer unngås.
Alle kryssinger av fv.1390 skal utføres med pressing/boring av varerør i stål. Alle fagelementer skal ha separate rør.

Det skal utføres støyvurderinger på ferdig prosjektert løsning Nødvendige støytiltak for berørte eiendommer gjennomføres.

[bookmark: _Toc55474591]2.1 Gang og sykkelveg
Gang og sykkelvei er regulert som separat gang og sykkelvei med 3 meter grøntsone mellom vei og sykkelsti på hoveddeler av strekningen. Gang og sykkelveien skal ha 3 meter asfaltert bredde med tillegg av grusskulder på 0,25 meter på hver side. Gang og sykkelveien skal prosjekteres og bygges for å tåle aksellast på 5 tonn.

På strekninger hvor framføring av en 3 meter bred gang- og sykkelveg og 3 meter bred rabatt ikke er mulig på grunn av bygninger eller andre nærstående elementer skal bredden på midtdeler reduseres. I reguleringsplan er det på disse stedene lagt til grunn en løsning med 1,5 meter bred rabatt eller fortausløsning.
I områder med fylling mot landbruksarealer skal det være en slak skråning 1:8 slik at områdene i ettertid kan benyttes til landbruksareal.

Det skal prosjekteres og bygges veibelysning på hele strekningen. Belysningsanlegget skal prosjekteres og bygges i henhold til V-124 og N601. Anlegget skal dimensjoneres og bygges etter belysningsklasse MEW3.Maksimal mastehøyde er 10 meter.

[bookmark: _Toc55474592]2.2 Omlegging av fv.1390
I gjeldende reguleringsplan er det lagt til grunn at eksisterende fv.1390 må forskyves mot nord og bygges ny over en strekning på 600 meter. Dette for å kunne plassere ny gang og sykkelvei langs med fv.1390 på strekning hvor fredet og vernet bebyggelse skal hensyntas. 
Ny veg skal i størst mulig grad tilpasses eksisterende veg i vertikalgeometrien.

Ny fv.1390 skal prosjekteres og bygges etter dimensjoneringsklasse Hø2, 7,5 meter med tillegg av skulder på 0,75 meter på hver side i henhold til håndbok N100 (2013)


[bookmark: _Toc55474593]2.3 Avkjørsler og øvrige anleggselementer
Bygging og flytting av avkjørsler til enkelte eiendommer inngår i prosjektet. Dette gjelder også adkomst til jordbruksarealer som skal være minst like gode som før utbyggingen.
Ved Øvre Tomter (osloveien 171 og 173) stenges den vestre avkjørselen. Holdeplassen flyttes mot vest. 
I Husebygrenda er det tett mellom avkjørsler, holdeplasser, hager og bygninger. Teipaveien flyttes til vestsiden av bygningene på Nordre Huseby. Eksisterende avkjørsel til Teipaveien og nordre Huseby stenges. Holdeplass på Huseby justeres til å bli lokalisert ved stengt avkjørsel. Tilrettelagt kryssung av fv.1390 ska etableres i området.
Busslommer som berøres på strekningen oppgraderes i hht. Utbedringsstandarden. Gang og sykkelvegen anlegges som bredt fortau gjennom bussholdeplassene
For øvrig nevnes bla. Følgende punkter som må hensyntas
· Riving og fjerning av eksisterende buss-skur, stolper, rekkverk, asfalt m.v
· Støttemurer
· Beplantning og skjøtsel
· Flytting av «tunstein»
· Busslommer
· Jordbruksavkjørsler og andre avkjørsler. 
· Støyskjermingstiltak

[image: ]
Figur 2: Husebygrenda, 

[bookmark: _Toc55474594][bookmark: _Toc55388185]2.4 Konstruksjoner
Ved Huseby søndre skal det bygges en støttemur av naturstein. Dette er nødvendig for å ta opp høydeforskjellen mellom gang og sykkelvei eksisterende bryggerhus.

[image: ]
Figur 3: Huseby søndre

[bookmark: _Toc55474595][bookmark: _Toc55388186]2.5 Rødsholtet
I Rødsholtet ligger 15 boliger på østsiden av Osloveien. Boligene er tilknyttet Osloveien via to adkomstveger. Den nordligste avkjørselen skal stenges av trafikksikkerhetsmessige årsaker og ny adkomstveg etableres via eiendommene Rødsholtet 5, 10 og 12. 

[bookmark: _Toc55474596][bookmark: _Toc55388187]2.6 VA anlegg med tilhørende pumpestasjoner for Frogn kommune
Frogn Kommune vil bli eier av ferdig bygget vann og spillvannsanlegg og har bistått med utkast til prosjekteringsforutsetninger og dimensjonering av dette med tilhørende pumpestasjoner,selvfallsledninger og pumpeledninger som er del av denne totalentreprisen. Dette grunnlag og kravspesifikasjon inngår som del av leverandørens prosjektering og bygging av spillvannsanlegget.
Prosjektering og bygging av overvannsystem tilhørende veianlegg og gang og sykkelvei kommer i tillegg og inngår også som del av den totale VA løsning i prosjektet.
Kravspesifikasjoner for spillvannsanlegg er angitt i kapittel 1.2
Det er lagt opp til bygging av 4 pumpestasjoner som plasseres langs strekningen for å håndtere spillvann ved ulike fallforhold på strekningen. Kabelarbeid, elektro, fordeling for VA-anlegg skal inkluderes. Aktuelle boliger langs strekningen skal tilknyttes det nye anleggets spillvannsystem. 
I forbindelse med tilknytning av spillvannsledning for eiendommer på nordsiden av fv.1390, må det legges stikkledninger gjennom fv.1390 for tilknytning, og trekkerør for fremtidig tilknytning av vann. Ca. plassering av krysningspunkt gjennom riksveien fremkommer i vedlegg XXX -kravspesifikasjoner spillvannsanlegg.

[image: ]
 
Figur 4: Oversikt over ledningsstrekk VA.




[bookmark: _Vedlegg_3_–][bookmark: _Toc55547502]Vedlegg 3 – Eksempel: Prosjekteringsgrunnlag og kravspesifikasjon

Innhold

	1 Innledning	1
2 Overordnet	1
2.1 Reguleringsplan	1
2.2 Vegnormaler og håndbøker	1
2.3 Tiltredelse	1
2.4 Trafikksikkerhetsrevisjoner (TS-revisjon)	1
2.5 Forsyning av VA, strøm og nett	1
2.6 Riggområder	1
2.7 Grunnlagsdata	1
2.7.1 Fastmerker	1
2.7.2 Koordinatsystem	1
2.7.3 Installasjoner i grunn	1
2.8 Drift av offentlige veger	1
3 Generelle krav til prosjektering	1
3.1 Generelt	1
3.2 Modeller	1
4 Krav til dokumentasjon	1
4.1 Generelle krav til dokumentasjon	1
4.2 Sjekklister	1
4.3 Geoteknikk	1
5 Anleggsadkomster, trafikkavvikling og faseplaner	1
6 Ytre miljø, landskap og estetikk	1
6.1 Hensyn til omgivelsene	1
6.1.1 Støy og vibrasjoner	1
6.1.2 Forurensing av jord og vann	1
6.1.3 Kulturmiljø og kulturminner	1
6.1.4 Rigg- og marksikringsplan	1
6.2 Naturressurser, naturmangfold og spredning av uønskede skadelige organismer	1
6.3 Utforming, landskap og bygninger	1
6.4 Grøntanlegg og øvrige permanente anlegg for ytre miljø	1
7 Riving og fjerning	1
8 Grunnforhold og massehåndtering	1
8.1 Grunnforhold	1
8.2 Massehåndtering	1
8.2.1 Matjord	1
8.2.2 Forurensede masser	1
8.3 Landskap og vegetasjonsbruk	1
9 Veibygging	1
9.1 Veganlegg ny del av fv. 1390	1
9.2 Gang og sykkelveianlegget	1
9.3 Kryss og avkjørsler	1
10 Grøfter, kummer, drenering vann og avløp	1
11 Vegutstyr	1
11.1 Murer	1
11.2 Rekkverk	1
11.3 Permanente skilt og vegmerking	1
11.4 Kantstein og belegningsstein	1
11.5 Bussholdeplasser og leskur	1
12 Konstruksjoner	1
13 Elektro	1
13.1 Anlegg for veibelysning	1
13.2 Trekkerør	1
13.3 Trekkekum	1

1 Innledning	1
2 Overordnet	1
2.1 Reguleringsplan	1
2.2 Vegnormaler og håndbøker	1
2.3 Tiltredelse	2
2.4 Trafikksikkerhetsrevisjoner (TS-revisjon)	2
2.5 Forsyning av VA, strøm og nett	2
2.6 Riggområder	2
2.7 Grunnlagsdata	2
2.8 Drift av offentlige veger	3
3 Generelle krav til prosjektering	3
3.1 Generelt	3
3.2 Modeller	3
4 Krav til dokumentasjon	4
4.1 Generelle krav til dokumentasjon	4
4.2 Sjekklister	5
4.3 Geoteknikk	5
5 Anleggsadkomster, trafikkavvikling og faseplaner	5
6 Ytre miljø, landskap og estetikk	5
6.1 Plan for ytre miljø – YM-plan	5
6.2 Hensyn til omgivelsene	5
6.3 Naturmangfold og spredning av uønskede organismer	7
6.4 Xxxxx	7
7 Riving og fjerning	7
8 Grunnforhold og massehåndtering	7
8.1 Grunnforhold	7
8.2 Massehåndtering	8
9 Vegutstyr	8
9.1 Permanente skilt og vegmerking	8
9.2 Murer	8
9.3 Rekkverk	8
9.4 Xxxxx	9
10 Øvrige forhold	9






[bookmark: _Toc55547945][bookmark: _Toc55547503]1 Innledning 
Kap. D1.2 (dette kapittelet) angir spesielle krav for denne kontrakten, som leverandøren skal oppfylle i kontraktsarbeidet, og er å anse som en spesiell beskrivelse som gjelder foran bestemmelser gitt i håndbøker og tegningsgrunnlag. Kravene kan være angitt som funksjonskrav, egne beskrivende krav, eller som presiseringer av krav i de generelle beskrivelsene.

Leverandøren skal utarbeide resultatdata som angitt i kap. D2. 

[bookmark: _Toc55547946][bookmark: _Toc55547504]2 Overordnet
Det er leverandørens ansvar og risiko å kontrollere at prosjekteringen er i tråd med prosjekteringsgrunnlaget. Leverandøren skal begrunne og dokumentere valg av prosjekterte løsninger. Modeller utarbeides og organiseres som beskrevet i håndbok V770 Modellgrunnlag.  

[bookmark: _Toc55547947][bookmark: _Toc55547505]2.1 Reguleringsplan
Reguleringsplan for prosjektet ble utarbeidet i perioden 2014 - 2017, og vedtatt 03.04.2017 i Frogn kommune. Kommuneplan 2013-2025 for Frogn kommune og Statens vegvesens oppstart av reguleringsarbeidet 20.05.2014 ligger til grunn for endelig vedtatt reguleringsplan. 

Anlegget skal bygges med bakgrunn i følgende reguleringsplan:

· Reguleringsplan g/s vei, fv.76 Osloveien (plan-ID: 031-0200)

Vedtatte reguleringsplan og grunnlagsmateriale til denne er tilgjengelige i kommunenes plan- og kartløsninger:
[bookmark: _Hlk53733187]Reguleringsplanen ligger også som vedlegg til kontrakten.

Gyldig reguleringsplan ligger til grunn, det kan gjøres mindre tilpasninger mellom arealer regulert til samferdsel- og teknisk infrastruktur. 
Reguleringsplanene definerer den nye gang og sykkelveiens beliggenhet og utforming. Her inngår også flytting av eksisterende fv.1390 for å få plass til gang og sykkelveien på det aktuelle stedet. 
Kommunens VA anlegg går på noen steder utover godkjent reguleringsplan. Entreprenør må i god tid koordinere med Frogn kommune om tiltredelse på disse områdene.

[bookmark: _Toc55547948][bookmark: _Toc55547506]2.2 Vegnormaler og håndbøker
 Statens vegvesens håndbøker og vegnormaler kan ha NA-rundskriv, rettelsesblad, notater, mv. som er tilknyttet den enkelt håndbok. Disse er gyldige som del av håndboken og må leses i sammenheng med denne. 
Statens vegvesens håndbøker med tilhørende NA-rundskriv, rettelsesblad, mv. finnes på følgende nettsted:

https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/handboker

Vedtatte reguleringsplaner er utarbeidet på grunnlag av vegnormaler og håndbøker som var gjeldende på utarbeidelsestidspunktet. De versjoner av vegnormaler og håndbøker som er gyldige på tidspunktet for endelig tilbud skal legges til grunn for prosjekteringen selv om reguleringsplanene var utarbeidet på grunnlag av tidligere versjoner. 

 
· N100 Veg og gateutforming (2018) 

For følgende forhold har byggherren fått innvilget fravik fra vegnormaler og endringer håndbøker:
· Redusert bredde til 0.5m på skille mellom kjørebane og gang- og sykkelvei over en strekning på 60m forbi verneverdig bygning. Gjelder ved Søndre Huseby
[bookmark: _Hlk53733248]Arkiv.nr. 2014/058025-024. Vedlegg 5

[bookmark: _Toc55547949][bookmark: _Toc55547507]2.3 Tiltredelse
Det er foretatt nødvendig grunnerverv på alle eiendommer på strekningen. Alle eiendommer har tillatelse til tiltredelse.
[bookmark: _Hlk53733306]En oversikt over de spesielle avtalen som er inngått med hver enkelt eiendom ligger vedlagt i vedlegg1. Disse er omtalt i kap.XX og skal implementeres og hensyntas under prosjektering og bygging.

Arkeologiske utgravinger er utført og alle arealer innenfor reguleringsplanen er frigitt fra Riksantikvaren.

[bookmark: _Toc55547950][bookmark: _Toc55547508]2.4 Trafikksikkerhetsrevisjoner (TS-revisjon)
Det er blitt foretatt TS-revisjon på teknisk plan i forbindelse med regulering. 

Det skal gjennomføre TS-revisjon av detaljplaner/prosjektering før anleggsstart, og før det settes trafikk på vegen. Disse TS-revisjonene skal angi de trafikksikkerhetsmessige vurderingene som har bidratt til valget av de foreslåtte løsninger.

·  Detaljprosjektering: Revisjonen av detaljprosjekteringen skal gjøres før anleggsstart. Revisjonen skal bl.a. gjøre en gjennomgang av tverrprofil og linjeføring, kryssløsninger, eventuelle avkjørsler, kollektivanlegg, sideterreng, rekkverk, siktforhold, skilt og oppmerking m.m. Modellmodenhetsindeks må minimum være 300 (MMI 300, klar for tverrfaglig kontroll). De forhold som ikke fremvises i modell må fremvises på tegning.
· Ferdig anlegg før åpning: Revisjonen gjennomføres når veganlegget anses for å være ferdig bygget, men før det er åpnet. Revisjonen skal omfatte en besiktigelse av anlegget, der det særlig legges vekt på å vurdere trafikantenes sikkerhet og synlighet under forskjellige forhold, skilt og oppmerking samt vegdekkets tilstand
Det utarbeides en skriftlig rapport som byggherren skal ha kopi av. Rapportens punkter skal hensyntas. 
Det må settes av tilstrekkelig tid i fremdriftsplan til revisjonene.
[bookmark: _Toc55547951][bookmark: _Toc55547509]2.5 Forsyning av VA, strøm og nett
Følgende kjente etater/parter berøres av arbeidene:

· Frogn Kommune
· Bredbåndsleverandører
· Hafslund
· Telenor
· Viken Fylkeskommune som veieier

Entreprenør oppretter kontakt og har ansvar for all koordinering i forbindelse med utførelse. Byggherren skal holdes orientert.

[bookmark: _Toc55547952][bookmark: _Toc55547510]2.6 Riggområder
Områder avsatt til rigg- og anleggsområder i reguleringsplan, kan benyttes til riggområde så lenge anleggsarbeidene pågår. Disse områdene kan benyttes til riggplass, anleggsveger, lagerplass for bygningsmateriell og maskiner, utbedring av overvannsgrøfter og utskifting/legging av overvanns- og drensledninger med mer. Arealer brukt til rigg og anlegg skal tilbakeføres til tilsvarende stand og formål som områdene hadde før anleggsstart. 

[bookmark: _Toc55547953][bookmark: _Toc55547511]2.7 Grunnlagsdata
Som utgangspunkt for planlegging og prosjektering skal det benyttes grunnlagsdata som spesifisert i håndbok V770 Modellgrunnlag kapittel 4-12. 

Det skal etableres en terrengoverflatemodell for prosjektet etter spesifikasjoner i håndbok V770 Modellgrunnlag, kapittel 6 og 14.3. Øvrige registreringer (f. eks. resultat fra grunnundersøkelser) skal stedfestes med utgangspunkt i terrengoverflatemodellen eller fastmerker som er brukt for å stedfeste denne. All prosjektering skal foregå med utgangspunkt i terrengoverflatemodellen og andre kvalitetssikrede grunnlagsdata eller grunnlagmodeller. 

Entreprenøren skal etablere fastmerkenett med utgangspunkt i det nasjonale stamnett-landsnettet (Grunnlagsnett).

[bookmark: _Toc55547954][bookmark: _Toc55547512]2.7.1 Fastmerker
Innmåling, beregning og dokumentasjon av fastmerker til grunnlagsnett skal utføres av entreprenøren i henhold til NS3580 - bygg og anleggsnett. Dokumentasjon skal gjøres tilgjengelig for byggherren. Før arbeidene starter skal entreprenøren dokumentere at samtlige punkter er kontrollert og i samsvar med utlevert grunnlagsnett. Jf. krav i kapittel 5 i håndbok V770. 
Avvik skal varsles

[bookmark: _Toc55547955][bookmark: _Toc55547513]2.7.2 Koordinatsystem
Det skal benyttes koordinatsystem euref 89 NTM 10 med NN 2000 høyder for prosjektering.
 

[bookmark: _Toc55547956][bookmark: _Toc55547514]2.7.3 Installasjoner i grunn
Installasjoner i grunnen som er kjent for byggherren er vist i vedlagt teknisk plangrunnlag. Byggherren har ikke oppdatert denne informasjonen i nyere tid og den vil sannsynligvis være ufullstendig/utdatert. Entreprenøren må selv innhente oppdatert informasjon om installasjoner i grunnen for hele anleggsområdet. Datert oversikt over innhenting av informasjonen skal oversendes byggherren.

Før graving påbegynnes skal entreprenøren ta kontakt med aktuelle etater og aktører og få påvist nøyaktig lokalisering av ledninger og kabler, og innhentet gravetillatelse. 
Entreprenøren er ansvarlig for at kabler og ledninger i området opprettholder sin funksjon i anleggsgjennomføringen og at alle nødvendige flyttinger utføres. 

[bookmark: _Toc55547957][bookmark: _Toc55547515]2.8 Drift av offentlige veger
Anleggsarbeidet vil foregå langs eksisterende fylkesvei 1390 Trafikken i området er moderat med en ÅDT på ca.1600. Entreprenør skal tilrettelegge for at trafikken kan gå tilnærmet uhindret gjennom anleggsområde. Det skal etableres rutiner for drift og vedlikehold av vegnettet innenfor anleggsområdet. Ved stengt Frogntunnel eller Vassumtunnel, så vil trafikken øke betydelig og ÅDT vil kunne komme opp i 12-15.000. Totalentreprenøren må ta hensyn til dette i planlegging og drift av permanente veier og omkjøringsveier gjennom utbyggingsområdet i anleggsperioden.
Entreprenøren skal koordinere sine arbeider med driftsoperatøren til Statens vegvesen/fylkeskommunen på strekningen.

[bookmark: _Toc55547958][bookmark: _Toc55547516]3 Generelle krav til prosjektering

[bookmark: _Toc55547959][bookmark: _Toc55547517]3.1 Generelt
Alle deler av anlegget skal prosjekteres slik at resultatdataene kan benyttes til bygging.
Leverandøren    skal    utføre    all    prosjektering    som    er    nødvendig    for    å    gjennomføre kontraktsarbeidet. Prosjekteringen skal være i henhold til de krav som kommer frem i denne kontrakten. For Frogn kommune skal det bygges nytt VA anlegg langs deler av strekningen. Detaljprosjektering av dette skal følge Frogn kommunes lokale VA norm.


Leverandøren skal ha en metode for å kvalitetssikre dataene iht. fremdriftsplan.

Byggherre og byggherrens samarbeidspartnere (Frogn kommune og Viken fylkeskommune) skal ha innsynsmulighet til all resultatdata leverandør benytter. Minimum 3 uker før oppstart av aktuelle delarbeider skal prosjekteringsunderlaget gjøres tilgjengelig for byggherre. Byggherre skal kunne utføre kvalitetskontroll på dataene som leverandør utarbeider i et modellbasert prosjekt. Leverandør skal komme med forslag for hvordan dette kan utføres. Alle data skal leveres i tilgjengelige åpne formater. Om ikke dette er kompatibelt, skal leverandør dekke eventuelle lisenskostnader og maskinvare for å kunne lese dataen.

[bookmark: _Toc55547960][bookmark: _Toc55547518]3.2 Modeller
Generelt.
Modeller utarbeides og organiseres som beskrevet i håndbok V770 Modellgrunnlag. 
 

Modellbasert – gjennomføringsplan  
Leverandøren skal utarbeide en gjennomføringsplan som beskriver deres plan for gjennomføring av kontraktsarbeidet. Leverandøren skal planlegge, distribuere, dokumentere og arkivere utveksling av informasjon iht Statens vegvesens krav til håndbøker. Modellbasert gjennomføringsplan skal også omfatte all dataflyt fra og med prosjektering til og med ferdig leveranse av sluttdokumentasjon/resultatdata til oppdragsgiver. Ved prosjektstart skal gjennomføringsplanen og komplette, utført data (data som er produsert frem til dagens dato) og resultatdata gjøres tilgjengelig for oppdragsgiver. Dokumentasjon av modellbasert gjennomføringsplan skal leveres med tilbudet.
 
Modellbasert gjennomføringsplan skal som minimum inneholde beskrivelse av:
· Organisering av det modellbaserte arbeidet og bemanning av roller
· Skjematisk fremstilling av dataflyt for systemene.
· Formater for alle aktuelle fag. Oversikt over orginale filformater og åpne filformater som er brukt i prosjektering
· Prosjektering- og samhandlingsverktøy og annen programvare
· Tverrfaglig samhandling og involvering av byggherren i denne prosessen
· Hvordan byggherre skal få innsyn til dataene
· Opplæringsplan
· Resultatdata som leverandør skal levere


Felles samhandlingsplattform.
Det skal etableres en felles dataplattform for hele prosjektgjennomføringen, der alt av kommunikasjon, prosjektering, kvalitetssikring, kvalitetskontroll, oppfølging, godkjenning og dokumentasjon skal utføres. All informasjon i prosjektet skal samles et sted og skal til enhver tid være tilgjengelig uten ventetid for prosjektmedarbeidere, uavhengig av rolle eller lokasjon.
 
Byggherren skal ha tilgang og innsyn fortløpende til prosjektdata. 


[bookmark: _Toc55547961][bookmark: _Toc55547519]4 Krav til dokumentasjon
[bookmark: _Toc55547962][bookmark: _Toc55547520]4.1 Generelle krav til dokumentasjon

Kvaliteten på kontraktsgjenstanden og gjennomføringen av kontraktsarbeidene skal dokumenteres i tråd med den prosjektspesifikke kvalitetsplanen, jf. kapittel C2 punkt 23.2

Leverandøren skal ivareta digitale leveranser via byggherrens dokumentbehandlingssystem med mindre man avtaler noe annet for enkelte datatyper. 

Innmålinger og registreringer utføres i henhold til håndbok V770 kapittel 20. Innmålte objekter kodes i henhold til prosjektets objektkodeliste og danner grunnlag for rapportering av geometrisk kontroll. Innmålinger skal være tilgjengelig til byggherren gjennom dokumenthåndteringssystemet.

Eventuelle avvik skal tydelig framgå av leverandørens kvalitetsdokumentasjon. Dersom avvik og mangler i dokumentasjonen påpekes, skal disse rettes opp fortløpende. Se også kapittel C2 punkt 56 om trekk som sanksjon ved mangelfull rapportering.

Som utført dokumentasjonen skal dokumentere anlegget slik det er bygget. Dette omfatter prosjekterte løsninger, oppdatert med endringer som er gjennomført i byggefasen, samt dokumentasjon om materialkvalitet og annen utførelseskvalitet som kan ha betydning for forvaltning, drift og vedlikehold av veganlegget. 

Egenskapsdata til NVDB og FKB leveres i hht. C2 og etter den siste gjeldene objektkodeliste. 
http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Nasjonal+vegdatabank/Objektliste
Data til NVDB skal leveres til  https://datafangst.kantega.no 
 
[bookmark: _Toc55547963][bookmark: _Toc55547521]4.2 Sjekklister
Kvaliteten på utførelsen skal dokumenteres ved sjekklister med tilhørende underlagsbilag som f.eks. bilder, innmålingsdata, uttak av masseprøver etc. 
Sjekklister og filnavn skal merkes og katalogiseres etter fag og med en steds-ID.

[bookmark: _Toc55547964][bookmark: _Toc55547522]4.3 Geoteknikk
Bygget løsning skal dokumenteres med geoteknisk sluttrapport som skal overleveres byggherren før overtakelse.
[bookmark: _Hlk74576217]Alt av rådata fra f.eks. supplerende grunnundersøkelser, skal leveres og legges ut i NADAG (nasjonal database for grunnundersøkelser). (HB200 avsnitt 204)


[bookmark: _Toc55547965][bookmark: _Toc55547523]5 Anleggsadkomster, trafikkavvikling og faseplaner
Se kap C2 for bestemmelser om arbeidsvarsling.
Entreprenør skal utarbeide nødvendige planer for anleggsadkomster, trafikkavvikling og faseplaner som ivaretar de ulike utbyggingsfaser i prosjektet.
Det tillates vekselvis trafikk i et felt med bruk av trafikkstyrte lys. Maks tillat lysregulert strekning er 350m. 

Fv1390-Osloveien er omkjøringsvei ved hendelser og stenging av E134 mellom Vassum og Måna. Fv. 1390 må derfor til enhver tid være i så god tilstand at det sikrer god trafikkflyt også i en omkjøringssituasjon ved stengt E134. Det må kunne settes inn manuell dirigering på kort varsel ved stenging av E134. På vinterstid må forsterket brøyting / salting innføres på kort varsel hvis behovet for omkjøring oppstår.

Eventuell stenging skal utføres slik at rutegående trafikk og «omkjøringstrafikk» ikke blir forhindret. Det skal utarbeides varslingsrutiner til VTS, nødetater, driftsentreprenør og andre interessenter i forbindelse med stengning av vegen.
Eventuelle midlertidige omkjøringsveier skal ha fast dekke av asfalt tilpasset forventet bruk.
Adkomster til eksisterende eiendommer i området skal holdes åpne i hele anleggsperioden.
Berørte arealer av anleggsvirksomheten må sikres mot anleggsvirksomheten. Gjelder både private og offentlige arealer.

[bookmark: _Toc55547966][bookmark: _Toc55547524]6 Ytre miljø, landskap og estetikk
[bookmark: _Hlk53733370]Som vedlegg til reguleringsplan er det utarbeidet en ytre miljøplan som gir føringer for hva som skal hensyntas i prosjekterings- og byggefasen. Totalentreprenøren skal utarbeide en egen ytre miljøplan for prosjektet, basert på reguleringsplan, totalentreprenørens egen miljørisikovurdering, samt krav beskrevet i denne kontrakten.
Det er entreprenørens ansvar å påse at den er dekkende for de planlagte arbeidene, samt å få denne godkjent av byggherren og de aktuelle myndigheter i rett tid.

[bookmark: _Toc55547967][bookmark: _Toc55547525]6.1 Hensyn til omgivelsene
[bookmark: _Toc55547968][bookmark: _Toc55547526]6.1.1 Støy og vibrasjoner
Totalentreprenøren skal beregne støy i hht. T-1442/2016 på prosjektert og bygget løsning og vurdere støytiltak. Prosjektets ambisjonsnivå for støyberegninger ligger i notat S-02 rev.01 Ambisjonsnivå for støyberegninger.
Eventuelle påkrevde fysiske permanente støytiltak med bakgrunn i støyberegning skal prosjekteres og bygges av totalentreprenør. 
Utførte støyberegninger skal forelegges  Byggherren før eventuelle tiltak fastsettes.

Totalentreprenør skal gjennomføres tilstandsregistreringer og fastsettes rystelseskrav til nærliggende bebyggelse der det er aktuelt. Entreprenør skal montere rystelsesmålere for kontroll og dokumentasjon. Dokumentasjon fremlegges byggherre fortløpende.
Det vises til NS8141-1 og NS8141-2

[bookmark: _Toc55547969][bookmark: _Toc55547527]6.1.2 Forurensing av jord og vann
Totalentreprenøren er ansvarlig for å hindre utslipp fra anleggsarbeidene til nærliggende resipienter. Bekken Storegrava (vannmiljø id 005-88-R) helt sør i anleggsområdet drenerer til Årungen (vannmiljø id 005-296-L). Totalentreprenøren skal i prosjekteringsfasen sørge for at bekken ikke blir negativt påvirket av anleggsarbeidet. Prøvetaking og omfang av avbøtende tiltak må vurderes. Totalentreprenøren skal planlegge arbeidene og drenering fra området slik at minimalt av anleggsvann drenerer ut i elva. Totalentreprenøren skal visuelt inspisere Storegrava i forhold til avrenning av partikler og olje fra anleggsarbeidene. Eventuelle uhell som medfører utslipp, skal så raskt som mulig meldes byggherre og følges opp med vannprøver og konsekvensbegrensende tiltak i samråd med byggherre. 

Overvannshåndtering for ferdig veg skal i størst mulig grad prosjekteres og bygges med infiltrasjonsløsninger til omkringliggende terreng.

Se punkt 7.2.3 Forurensede masser

[bookmark: _Toc55547970][bookmark: _Toc55547528]6.1.3 Kulturmiljø og kulturminner
Alle kjente kulturminner som berører regulert areal, er undersøkt og frigitt. Registrerte funn kommer frem av figur 8. Totalentreprenøren skal varsle byggherren og Fylkesmannen ved eventuelle funn av nye og ukjente kulturminner.  Videre arbeider skal stanse på det aktuelle stedet umiddelbart i påvente av utredning.

[image: ]
Figur 8:  Registrerte funn.

[bookmark: _Toc55547971][bookmark: _Toc55547529]6.1.4 Rigg- og marksikringsplan
Entreprenøren skal før oppstart ha utarbeidet rigg- og marksikringsplan som blant annet skal vise hvor de skal etablere riggområder, masselagring, områder for oppbevaring av matjord og toppjord. Planen skal i tillegg markere områder for deponering av masser inneholdende uønskede skadelige organismer. Disse skal deponeres separat fra masser uten påviste uønskede organismer. Den skal vise overholdelse av anleggsgrense og ivaretakelse av forhold gitt i YM-plan, tillatelser og øvrige kravdokumenter. Der det er hensiktsmessig skal områdene markeres fysisk i terreng før anleggsstart. I tillegg skal objekter som vernede trær og andre vekster langs traseén inngå i planen.

Rigg- og marksikringsplanen skal inneholde:

· Riggområdenes plassering
· Turstier, skiløyper friluftsliv og nærmiljø
· Hensynssone langs vassdrag (eksempel kantvegetasjon) 
· Matjord/landbruksjord
· Uønskede skadelige organismer (område)
· Mulige forekomster av forurenset grunn
· Viktige naturområder, naturtyper og vegetasjon
· Trær som skal bevares
· Kulturminner 
· Viktige landskapshensyn 
· Grenser i vedtatt reguleringsplan
· Områder som skal benyttes til masselager 

Plassering av gjerder for fysisk avgrensning av anleggsbelte, riggområder samt andre objekter som skal bevares skal framgå av rigg- og marksikringsplan. Alle som arbeider i prosjektet skal være informert om regler som gjelder kantsoner langs vassdrag. 

[bookmark: _Toc55547972][bookmark: _Toc55547530]6.2 Naturressurser, naturmangfold og spredning av uønskede skadelige organismer
Det er registrert floghavre og PCN i området (se Z tegning). Per juni 2020 er det ikke registrert andre uønskede organismer innenfor anleggsområdet. Totalentreprenøren er ansvarlig for å tilegne seg oppdatert kunnskap om forekomster av uønskede skadelige organismer innenfor anleggsområdet, og planlegge og prosjektere for å hindre spredning. Det skal utarbeides en massehåndteringsplan som beskriver rutiner, tiltak og system for oppfølging, jmf. Kapittel 7.2. Det skal lages en detaljert plan for rengjøring av maskiner og utstyr ved flytting mellom eiendommer. Totalentreprenøren må ta nødvendige avklaringer med Mattilsynet om tiltak er i henhold til lovverk. (jmf. Matloven, Forskrift om plantehelse, Forskrift om floghavre, Naturmangfoldloven), og søke om dispensjon om nødvendig. Plan og tiltak skal beskrives detaljert i totalentreprenørens massehåndteringsplan og miljøplan. 

Matjord skal ikke gå tapt eller forringes. Se kapittel 7.2. 

Totalentreprenøren skal arrangere kurs: «Grønn time» for personell som skal jobbe på prosjektet. Kurset skal minimum inneholde regelverk og tiltak for å hindre spredning av uønskede skadelige organismer og ivaretakelse av naturmangfold og stedegen natur i prosjektet. Innholdet i kurset skal godkjennes av byggherre før oppstart. Personell skal gjennomføre kurset før de kan starte arbeidene.

[bookmark: _Toc55547973][bookmark: _Toc55547531][bookmark: _Toc32580611]6.3 Utforming, landskap og bygninger
Gang- sykkelvegegen skal formes slik at den fremstår som et naturlig element i landskapet. 

Krav til utforming skal sammen med reguleringsplandokumentene og tilhørende illustrasjonstegninger legges til grunn for prosjektering, utførelse og drift av anlegget. 

[bookmark: _Toc55547974][bookmark: _Toc55547532]6.4 Grøntanlegg og øvrige permanente anlegg for ytre miljø
[bookmark: _Hlk53733421]Totalentreprenøren skal prosjektere og utføre grøntanlegg iht. til gjeldende reguleringsplan for hele veganlegget. Avtaler med de enkelte berørte grunneiere skal også legges til grunn, se Vedlegg 1. Tuntre til eiendom gnr31 bnr 20 kjøpes inn av byggherre. Levering avtales mellom totalentreprenøren og Melby planteskole. Planter til anlegget skal være produsert og ha en kvalitet iht.  NS4400:2018. Entreprenøren skal dokumentere tilgang på planter med ordrebekreftelse fra planteskole. Ordrebekreftelse fra planteskole skal leveres byggherre før planting.
Trær som er godkjent fjernet og som hugges i anleggsområdet tilfaller entreprenøren. Se vedlagt rapport om vurdering av trær
Trær som skal bevares skal sikres mot at det lagres og graves i rotsonen, samt at kronen skal sikres mot brekkasje. 

[bookmark: _Toc55547975][bookmark: _Toc55547533]7 Riving og fjerning
Totalentreprenør må i planlegging og utførelse sørge for at eksisterende materialer og vegutstyr som ikke lenger utgjør noen funksjon for det fremtidige anlegget, blir fjernet.
Eksempelvis 11 belysningspunkter som utgår som følge av det nye lysanlegget, berørte kabler, rør og ledninger, sanering av 2 renseanlegg ved Bilitt og Folkvang.
Alle behandlingsgebyrer skal være inkludert.

[bookmark: _Toc55547976][bookmark: _Toc55547534]8 Grunnforhold og massehåndtering
[bookmark: _Toc55547977][bookmark: _Toc55547535]8.1 Grunnforhold
Veier, gangveier, VA anlegg rigg- og masselagringsområder skal prosjekteres og bygges med tilfredsstillende sikkerhet mot deformasjoner og skader med hensyn til geoteknisk stabilitet, bæreevne, setninger og erosjon.

Det benyttes lettfyllinger i områder der det er aktuelt som vist i geoteknisk vurdering. Totalentreprenøren må i tillegg utføre nødvendige undersøkelser for å sikre riktig prosjektering og sikker gjennomføring.

Det vises til utførte grunnundersøkelser, rapporter og notater vedlagt grunnlaget:
· G-51 Datarapport geotekniske grunnundersøkelser
· G-52 Vurdering områdestabilitet
· G-53 Geoteknisk vurdering GS-veg

I de geotekniske notatene kan det være beskrevet forslag til supplerende grunnundersøkelser og vurderinger. Totalentreprenøren har selv ansvar for å vurdere nødvendig omfang og gjennomføring av supplerende grunnundersøkelser og vurderinger.

Det skal utarbeides detaljerte planer for alle faser av arbeidet, herunder plan for oppfølging og dokumentasjon fra anleggsfasen. I disse planene skal plassering av måleinstrumenter for vibrasjoner og poretrykk inngå.

Alle planer, prosjekteringsarbeider, rapporteringer om grunnforhold og dokumentasjoner skal utføres av geotekniker med nødvendig dokumentert kompetanse og erfaring.

Anleggsfase og dokumentasjon
Når arbeid i kritiske områder pågår, skal det alltid være geotekniker til stede på anleggsplassen. 

Det skal foretas nødvendig målinger og rapporteres jevnlig for å påse og verifisere at prosjektforutsetningene overholdes, slike data skal oversendes byggherren fortløpende. 


[bookmark: _Toc55547978][bookmark: _Toc55547536]8.2 Massehåndtering
Entreprenøren skal utarbeide en massehåndteringsplan som skal oversendes byggherren tre uker før oppstart av arbeidene. Planen skal holdes løpende oppdatert og avstemt med virkelig massehåndtering. Byggherren skal kunne få informasjon om endringer i planen umiddelbart 

Planen skal beskrive hvordan de ulike massetypene disponeres på anlegget, og skal inkludere håndtering av matjord, (inkludert toppjord og undergrunnsjord), masser med uønskede skadelige organismer, forurenset grunn, sprengstein og andre masser som vil måtte håndteres i anlegget. Det skal beskrives hvordan entreprenøren vil arbeide for mest mulig gjenbruk av masser. Planlagt, endelig masseplassering og midlertidige masselagre skal synliggjøres. Det skal beskrives hvordan masselagringsområdene skal disponeres og hvordan forurensende avrenning og tilslamming av vassdrag skal unngås.

For masser som kjøres ut av anlegget skal valgte mottak/behandlingsanlegg angis med sted, mengder og massetyper.

Masser som kjøres inn i anlegget utenfra skal ikke være forurenset og være fri for uønskede skadelige organismer. Masser til grøntanlegg skal i tillegg være fri for ugras. Alle disse punktene må dokumenteres

Ved bruk av masselagringsområder skal det dokumenteres før bruk at de nødvendige tillatelser foreligger og at deres ev. vilkår er oppfylt. 

Entreprenøren skal gjøre de nødvendige tiltak for å oppfylle kravene til bruk av masselagrings-områdene, herunder miljøkrav, krav til trafikk, adkomst, naboer og omgivelser forøvrig, høyde- eller volumbegrensninger, geoteknikk, erosjon, terrengutforming, istandsetting mv. 

[bookmark: _Toc55547979][bookmark: _Toc55547537]8.2.1 Matjord
I forbindelse med detaljplan for anleggsvirksomheten skal det utarbeides særskilt plan for håndtering av matjord innenfor anleggsområdet. Dette gjelder også vegetasjonsdekke der det er aktuelt.
Matjord bevares og tilbakeføres som landbruksjord (jmf. Reguleringbestemmelse §3.3). Midlertidige riggområder på landbruksareal skal istandsettes til landbruksformål etter tiltaket. Matjord på disse områdene tas vare på enten ved at den skyves til side og tilbakeføres i ettertid, eller at det legges fiberduk og grusdekke på arealet under riggperioden. Tiltakene skal gjennomføres i samråd med grunneier. Transport av overflødig matjord med inntil 250 meter for plassering etter grunneiers anvisning inngår i kontrakten.

Toppjord og undergrunnsjord skal ikke blandes. Entreprenøren skal sikre at ugras ikke spres, og at frøbanken i jorda ikke øker.

Ved mellomlagring av matjord skal fyllingshøyde på ranken aldri overstige 2 meter. 
All bearbeiding av jord skal utføres i perioder med lite nedbør for å ikke skade jordens struktur.

[bookmark: _Toc55547980][bookmark: _Toc55547538]8.2.2 Forurensede masser
Masser i sideterreng til veg kan være forurenset av metaller og organiske forbindelser. Totalentreprenøren skal i prosjekteringen vurdere forurensingsnivået i hht forurensingsforskriften og ta nødvendige prøver. Hvis analyser viser at massene er over normverdien i forurensingsforskriften, skal det utarbeides tiltaksplan for håndtering av massene. Planen skal godkjennes av kommunen. 

Totalentreprenøren skal også gjøre en vurdering på om det finnes andre kilder til forurensning i anleggsområdet. 

Ved funn av forurensede masser skal disse transporteres til eksternt, godkjent mottak. 

Entreprenøren dekker alle kostnader for håndtering av masser som har blitt forurenset som følge av aktiviteten til entreprenøren, eller hans kontraktmedhjelpere etter start av anleggsarbeidene. 

For masser som ble forurenset før start av anleggsarbeidene, eller som ble forurenset av annen aktivitet enn entreprenøren eller hans kontraktmedhjelperes, vil byggherren dekke følgende kostnader:
· Kostnader med utgraving som ikke ellers ville vært nødvendig hvis massen ikke var forurenset, og ekstrakostnader fordi spesielle metoder eller utstyr må benyttes for utgravingen på grunn av massenes forurensning.
· Transport til eksternt deponi angitt av byggherren eller ekstra transport og håndtering innen anlegget som ikke ellers ville vært nødvendig hvis massen ikke var forurenset. 
· Mottaks- og behandlingsavgifter for eksternt deponi angitt av byggherren. 
[bookmark: _Toc32580618]
[bookmark: _Toc55547981][bookmark: _Toc55547539]8.3 Landskap og vegetasjonsbruk
Gang- og sykkelveien skal underordne seg kulturlandskapet, men samtidig tilføre området visuell karakter. For å redusere arealbeslaget av dyrket mark skal fyllinger mot dyrka mark ha helning 1:2 i 0,5 høydemeter, og deretter 1:8 til fyllingen treffer eksisterende terreng
Overordnet prinsipp for vegetasjonsbruk er å bruke stedegne arter av hjemlig herkomst.  I parklike areal kan dette prinsippet fravikes. 

[bookmark: _Toc55547982][bookmark: _Toc55547540][bookmark: _Toc32580622]9 Veibygging
Vegbygging skal utføres i samsvar med gjeldende normaler og standarder. 

[bookmark: _Toc32580623][bookmark: _Toc55547983][bookmark: _Toc55547541]9.1 Veganlegg ny del av fv. 1390
Dimensjonering av ny vei skal ta utgangspunkt i standard på eksisterende veg med bredde på ca 7m. Ny del av fv.1390 dimensjoneres for en årsdøgntrafikk (ÅDT) <4000 og andel tungtrafikk 15%. dimensjoneringsklasse U-Hø2, 7,5 meter, 3meter kjørebane og 0,75meter skulder på hver side. HB N100, utbedringsstandard for «øvrig hovedveger, ÅDT 1500-4000, fartsgrense 80km/t» legges til grunn
Dimensjonerende fartsgrense skal være 80km/t. 
Vegen skal dimensjoneres for forventet trafikk 20 år etter åpning med en årlig vekst på 2%

 [image: ]
Figur 9: Normalprofil for omlagt Oslovei.

[bookmark: _Toc55547984][bookmark: _Toc55547542][bookmark: _Toc32580626]9.2 Gang og sykkelveianlegget
Ny gang og sykkelvei skal dimensjoneres for å tåle 5 tonns akseltrykk.
Gangveg skal ha 3m asfaltbredde og 0,25m grusbredde på begge sider.
Gang og sykkelvegen tilpasses slik at kryssing av kjøreveger skjer uten gangfelt

[image: ]
Figur 10: Normalprofil GSV på fylling
[image: ] 					[image: ]
Figur 11: Normalprofil gang og sykkelvei med 1,5 m rabatt.						Figur 12: Normalprofil med fortau.
[bookmark: _Toc55547985][bookmark: _Toc55547543][bookmark: _Toc32580627]9.3 Kryss og avkjørsler
Fv1390 har to kryss på strekningen mellom Ottarsrud og Bakker bru. Kryss fv. 1390/ Kirkeveien (kv 4101) og kryss fv 1390/ fv 1381 Klommesteinsveien. Disse skal utformes for vogntog (VT) med trafikkøy i sekundærvegen.
[bookmark: _Hlk53733466]Avkjørsler til eiendommer og jordbruksavkjørsler reetableres som angitt i tegningsgrunnlag og etter hva som fremkommer i de ulike avtaler med grunneiere. (Vedlegg 1)
Avkjørsler som stenges:
· Vestre avkjørsel ved Øvre Tomter (Osloveien 171 og 173)
· Vestre avkjørsel til Nordre Huseby 
· Eksisterende Teipaveien stenges og reetableres på vestsiden av bygningene på Nordre Huseby
· Rødsholtet nordligste avkjørsel stenges-.

[bookmark: _Toc55547986][bookmark: _Toc55547544]10 Grøfter, kummer, drenering vann og avløp
Det skal etableres tilstrekkelig kapasitet for å ivareta overflatevann langs den nye veitraseen. Overflatevann fra vei og gang og sykkelvei skal i vesentlig grad ledes til naturlig infiltrasjon med tillegg av andre aktuelle resipienter.
Kapasitet og utforming på drenering, grøfter og renner skal være iht. Statens vegvesens håndbøker og dimensjoneres for 200 års returperiode, samt tillegges en klimafaktor på 1,4.
Stikkrenner som legges i fv 1390 skal dimensjoneres med minimum på Ø400 og stikkrenner i avkjørsler skal dimensjoneres med minimum på Ø200. Det skal ved inn- og utløp ved stikkrenner plastres i tilstrekkelig grad for å unngå erosjon. 
Sandfangkummer og inspeksjonskummer skal ikke plasseres innenfor kjørebanen.
· Vann og avløpsanlegg, eksisterende anlegg og funksjoner skal videreføres. Det skal sikres fullgod drift av disse gjennom anleggsperioden. 
· Landbruksdrenering, eksisterende anlegg og funksjoner skal videreføres.

[bookmark: _Toc55547987][bookmark: _Toc55547545]11 Vegutstyr
[bookmark: _Toc55547988][bookmark: _Toc55547546]11.1 Murer
Behov for murer skal søkes begrenset. Det skal som hovedregel benyttes natursteinmurer i granitt. Natursteinsmurer skal utføres med samme visuelle uttrykk langs hele veglinjen.

[bookmark: _Toc55547989][bookmark: _Toc55547547]11.2 Rekkverk
Behov for rekkverk skal søkes begrenset
Det skal benyttes rekkverk av stål på stålstolper. På kjørbar gang- og sykkelveg benyttes vegrekkverk med håndlist.
Det skal brukes støtputer/endeavslutning, der rekkverk ikke kan føres ut av sikkerhetssonen.

[bookmark: _Toc55547990][bookmark: _Toc55547548]11.3 Permanente skilt og vegmerking
Det skal utarbeides skilt og vegmerkingsplan. Denne skal godkjennes av skiltmyndighet. Planen skal være godkjent før skilter kan sette opp. Det må regnes med 2 måneders behandlingstid fra endelig forslag til skiltplan oversendes skiltmyndighet til godkjenning foreligger. 
Skilt som krever mer en stolpe skal ha ettergivende master. 

Når det gjelder visningsmål i kryssene på strekningen, tas det utgangspunkt i L-tegninger som ble utarbeidet i reguleringsplanfasen.
Vegmerking skal utføres i termoplast.

[bookmark: _Toc55547991][bookmark: _Toc55547549][bookmark: _Toc32580645]11.4 Kantstein og belegningsstein
Det skal benyttes kantstein og belegg av granitt, kantstein skal ha fas (2x2 cm) belegg skal være storgatestein fuget med egnet fugemasse i betong. 
Ved bussholdeplasser skal det benyttes busstein (kasselstein) i granitt.

[bookmark: _Toc55547992][bookmark: _Toc55547550]11.5 Bussholdeplasser og leskur 
Bussholdeplasser som blir berørt av gang- og sykkelvegen skal utbedres/oppgraderes i hht. Krav gitt i utbedringsstandarden.
[image: ]
Figur 13: Fra håndbok V100. Utforming av holdeplasser ved utbedring.
Totalt 8 bussholdeplasser berøres av prosjektet. 6 av disse skal ha leskur. Det er satt ut tre nye leskur i 2019, disse kan gjenbrukes om tilstand tillater dette. Nye leskur skal være lik eller tilsvarende eksisterende fra 2019.
Alle bussholdeplasser skal være operative i byggeperioden. Dersom dette ikke er mulig, må det avtales med Ruter om alternativer som midlertidig flytting.

[bookmark: _Toc55547993][bookmark: _Toc55547551]12 Konstruksjoner
Murer over 2 meter skal beregnes, beregninger skal dokumenteres ovenfor byggherre. 

[bookmark: _Toc55547994][bookmark: _Toc55547552][bookmark: _Toc32580633][bookmark: _Hlk51158187]13 Elektro
[bookmark: _Toc55547995][bookmark: _Toc55547553][bookmark: _Hlk30589366]13.1 Anlegg for veibelysning
Veibelysning
[bookmark: _Hlk30589508]Hele strekningen med tilhørende kryssområder skal ha veibelysning. Veibelysningen prosjekters og bygges for kombinert å belyse gang- og sykkelvei, bussholdeplasser, fotgjengeroverganger og fylkesvei. Belysningen skal ikke blende eller føre til sjenerende lys inn i boliger og bygninger Best mulig jevn lyspunkthøyde oppnås med å benytte teleskopmaster. Vegbelysningsanlegget prosjekteres og bygges etter krav i Statens vegvesens håndbøker og veiledere. Det må i prosjektering og utførelse tas hensyn til plassering og type master i forhold til variasjon i avstand mellom vei og gang og sykkelvei og vei og fortau med tilhørende kryssområder. 
Lysmaster som plasseres innenfor vegens sikkerhetssone skal være ettergivende ved fartsgrense 60 km/t eller høyere. Avskjæringsmast skal ikke nyttes på steder der det er fare for at masten kan føre til sekundære skader. 

Utover krav i håndbøker gjøres også følgende gjeldende:
· Det kreves at anlegget er selektivt ved forbruksutstyret (armaturen). 
· Krav til bruk av REN-blader for kortslutningsverdier, dimensjonering av tennskap og robusthet av vern.
· Strømforsyning legges i jord. 

Som beregningsgrunnlag er følgende:
Strekning 		                                LPH *) 		Belysningsklasse
Fv 1390, 2-felts vei og g/s vei.     10-12m 		MEW3 (1cd/m2).
*) LPH = Lampepunkthøyde (tilsvarer lyskildens høydemessige plassering over kjørebanen).
På enkelte plasser kan det være hensiktsmessig med lavere master. Det skal da velges teleskopmaster.

Armatur.
Belysningsanlegget skal bygges med LED-armaturer. Armatur fargetemperatur 4000K og asymmetrisk tilpasset for veg og g/s-veg anlegget. Armaturens lysutbytte skal være >120 lm/W. Levetid på ≥100.000 timer for nordiske forhold. Lystilbakegang L90B10 etter 50000 t. Armaturene skal automatisk justere pådraget over diodene over tid for å sørge for at lysytelsen er konstant. Armaturene skal ha innebygget automatisk dimming.
Lysberegning skal utføres i lysberegningsprogrammet Relux eller tilsvarende program og kontrolleres av byggherre. Byggherren skal ha tilgang til kildefiler for lysberegninger.

Det skal forutsettes mørkt vegdekke (C2).
Det skal ikke benyttes utligger, men det tillates brukt endeledd/toppstykke hvor armaturenes underdekning kan tiltes inntil 5 % i forhold til horisontalplanet såfremt krav mht. synsnedsettende blending er ivaretatt.

Entreprenør kan selv velge type armatur, men spesifikasjoner for armatur skal forevises byggherre før den settes i bestilling.

Master og fundament.
Alle master skal ha isoplate mellom fundament og mast. Det skal benyttes Ø76mm toppbrakett for armatur innfesting. 
Mastefundament skal monteres i høyde med ferdig terreng. Plastkappen på Ettergivende (HE)-master skal under ferdig terreng. Fundamentene skal fylles. 
Endeforsegling «smokk» skal monteres med en gang etter trekking, tape er ikke godt nok. 
Masteluke vendes vekk fra vegen, men den skal vende inn mot g/s-veg. Dersom mastene plasseres tett på hindringer, må luke vende bort fra hindringene. Koblingene i mastene bøyes opp slik av vann ikke renner ikke i koblingshuset.


Fordeling.
Nettforsyning, fordelingsskap for vegbelysning Fordelingsanlegget bør bygges i spenningssystem 400V TN-C.
Fordelingsskapene utføres i dobbeltvegget RAL7042 farge og minimum tetthet IP55. Sylinderlås for nøkkel OLH. Reserveplass i skap minst 30% for hver gruppe, felt og kanaler. Skapsokkel med høyde 40 cm over ferdig terreng og snømarkør.

Det forutsettes benyttet jordkabel mellom lysmastene, kabler skal legges i rør.

Veglysene skal kunne styres med Datek.
Merkesystem som skal benyttes er Statsbygg PA 0802 Tverrfagligmerkesystem (TFM). Totalentreprenøren skal avklare endelig merkesystem med byggherren før merkesystemet utarbeides og monteres.

Veglysanleggene skal utføres av elektroinstallatør registrert i DSBs sentrale register, Elvirksomhetsregisteret.

Entreprenøren skal også bestille og bekoste fremføring av strømforsyning fra netteier i tilknytning til lysanlegget. Dette skal framgå i prosjekteringen hvordan dette løses.

[bookmark: _Toc55547996][bookmark: _Toc55547554][bookmark: _Toc32580634][bookmark: _Hlk51155835]13.2 Trekkerør 
Fargen på veieiers rør skal være oransje Rør merkes hver meter med tekst: Veieier. Det skal benyttes kabelrør med min Ø110mm for strømkabler
Gjenværende reservekapasitet etter overtakelse skal være min. 1xØ110 mm og 1xØ40 mm.

Sammen med kabelrørene i grøften skal det legges over det midterste røret et “lyttebånd”.
Alle rør skal tolkes. 

Etter at traséen er tolket, dokumenteres dette på trasé-tegningene med tilhørende merknader hvor oppgraving ble utført dersom funn av deformasjon, og påfølgende skjøting og utbedring ble foretatt

[bookmark: _Toc55547997][bookmark: _Toc55547555]13.3 Trekkekum
Alle trekkekummer skal uavhengig av plassering ha minimum størrelse L:1600 og B:900 og D:900. Trekkekummer plasseres med en avstand på maksimum 250m langs traseen, og i tillegg ved kryssende vei. Alle kummer skal ha støpejernslokk.

[bookmark: _Toc55547556]14 VA-arbeider for Frogn kommune med tilhørende Pumpestasjoner
Hovedpunkter for VA. arbeider for Frogn kommune. 
Det er vedlagt en tegningsbasert forprosjektering. Dette viser tenkt linjeføring og plasseringer. Dette må detaljprosjektertes i denne entreprisen.
Frogn kommunes VA norm skal følges og beskriver funksjonskravene  

· Det skal fremføres ledningsnett mellom Huseby (V32) og Folkvang (10122), dette for å ringkjøre vann mellom eksisterende ledningsnett. Dette dimensjoneres som hovedledning med brannvann.
· Mellom Huseby og Ottarsrud skal det bores varerør gjennom fv.1390. Dette er for fremtidig tilkobling av vann til eiendommene langs strekningen fra eksisterende reservevannledning.  
· Fra Ottarsrud til Folkvang skal det skal fremføres spillvannsledninger inklusive borede varerør med stikkledninger gjennom fv.1390. Stikkledninger avsluttes med kum. De renseanleggene som erstattes med nye pumpestasjoner kobles på. Øvrige eiendommer langs prosjektet påkobles til nytt spillvannsystem etter at anlegget er ferdig bygget. 
· [bookmark: _Hlk53733523]Det skal bygges 3 stk. pumpestasjoner inklusive alle tilknytninger, utstyr og styring. 
Avløpspumpestasjoner i Frogn kommune skal bygges i henhold til vedlegg 6, «Spesifikasjon på prefabrikkerte avløpspumpestasjoner 2020». Entreprenøren skal også bestille og bekoste fremføring av strømforsyning fra netteier i tilknytning til pumpestasjonene på anlegget. Kabel skal føres i trekkerør, og det må settes tilstrekkelig med trekkekummer med tanke på at kabel skal trekkes inn, og byttes ut i fremtiden.  Det skal framgå i prosjekteringen hvordan dette er tenkt løst.
· Det skal legges 3 x Ø40mm grønne trekkerør for fiber langs spillvannsledninger på strekket. Trekkerør skal også føres inn i pumpestasjonene for tilknytning til styresystem.   
Følgende elementer skal prosjekteres og bygges: 
· Vannledning PE 100 med tilhørende vannkummer 
· 160 mm spillvannsledning PVC med tilhørende minikummer for spillvann 
· 110 mm pumpespillvannslending PE 100 
· 3 stk prefabrikkerte pumpestasjoner 

Kryssing av FV. 1390:
All kryssing av fv. skal utføres med boring av varerør i stål.
Varerør skal føres tilstrekkelig vekk fra veikroppen, for å unngå skader på veikroppen ved senere oppgraving.

Riving og fjerning:
Eksisterende renseanlegg ved Bilitt og Folkvang saneres, og eksisterende tilførsler påkobles det nye anlegget. Også omtalt i D1.2 punkt 6.

[bookmark: _Toc55547557]15 Øvrige tiltak 
[bookmark: _Toc25006848][bookmark: _Toc55547558]15.1 Flytting og omlegging av kabler og ledninger
Entreprenør er ansvarlig for kartlegging av kabler og ledninger i konflikt med anlegget, og koordinering med kabel og ledningseierene.
Entreprenør må sørge for nødvendige midlertidige og permanente omlegginger i samråd med eier av infrastrukturen. 
Håndtering av kabler, stolper og ledninger fra andre etater, skal innenfor tremeter fra eksisterende kjørebanekant, bekostes av eier av infrastruktur etter vegloven.
Totalentreprenør må legge dette til grunn i planleggingen og avdekke hvilke kostnader som skal fordeles.
Øvrig kostnader til flytting skal inkluderes i kontrakt. 

[bookmark: _Toc55547559]15.2 Ny adkomstvei og sanering av eksisterende adkomst Rødsholtet
Totalentreprenøren skal prosjektere og bygge ny adkomstvei i Rødsholtet boligfelt.
Dette inkludere også håndtering av overvann og omlegging av eksisterende infrastruktur som vannledninger, overvannsledninger og spillvannsledninger som kommer i konflikt med tiltaket. I dette inngår også reetablering av hager, uteområder og avkjørsler som blir berørt. 

Det skal også bygges en mur mot eiendom markert 129. samt at de eksisterende adkomstveier må avrettes og asfalteres i forbindelse med tiltaket.
Se også tegning. D 103 og W 107
[image: ]
Figur 14



 

[bookmark: bunn_fylke] 
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