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Trafikkavvikling
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s Drotningsviktunnelen tas i bruk.

o Dette forutsetter ogsa at ny Rv555 tas i bruk videre vestover fra
Drotningsviktunnelen sa langt det er ngdvendig i forhold til utbysgingsetapper og
tilknytning til eksisterende veg. Bl.a. ma ny bru til Sotra tas i bruk.

s (st for Drotningsviktunnelen samles Sotratrafikken til midlertidig bru over rampe Askgy-

Bergen.
, o Midlertidig bru over rampe Askay — Bergen er tenkt med to kjgrefelt, ett i hver
J retning. Drotningsviktunnelen har tre kjigrefelt i hver retning {@st for rampene til/fra

=4 Drotningsvik). For @stgaende trafikk bgr det snevres inn til ett felt inne i tunnelen.
Foreslar at rampe fra Drotningsvik avsluttes med ordinzaert akselerasjonsfelt, og at
det deretter snevres inn fra to til ett kjgrefelt. Dette er skal-awik i forhold til
handbok N500 vegtunneler.

*  Forgvrig gar trafikken som i fase 3.

¢ |slutten av fasen legges g/s-trafikk over Askgyvegen om til nytt toplanskryss.
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300 * Eksisterende bru for Sotravegen rives. Y
450 * Ny g/s-bru over Askgyvegen byzges. -
\/ ii?ﬁ- s  Gytebekk mellom Sotravegen og g/s-veg.
N * Ramper og g/s-veg sor i kryssomradet ferdigstilles. .
e *  Nytt toplanskryss mellom Askgyveien og Godviksvingane ferdigstilles. 5
Nl . R oo Lo —
\\' s *  Askdyveien mellom Sotraveien og nytt toplanskryss med Godviksvingene ferdigstilles.
\ * Rigg- og anleggsomrade sgr for Sotraveien ryddes og omradet ferdigstilles. -
e N
N N s Eksisterende g/s-bru over Askgyvegen rives i slutten av fasen.
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